



Implementat de

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

# Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

## Ședința Comitetului Director

Perioada de raportare: aprilie – septembrie, 2015

*8 octombrie 2015*



cooperare  
germană

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT



# Proiectul: Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL) în Republica Moldova (etapa I)

- În baza negocierilor guvernamentale bilaterale - Noiembrie 2009
- Durata 6 ani: 1/2010 – 12/2015
- **Partener instituțional principal: Ministerul Dezvoltării Regionale și construcțiilor și Agențiile de Dezvoltare Regională**
- Bugetul “Modernizarea serviciilor publice locale”: 23.9 milioane Euro
  - Guvernul **Germaniei** - 12.6 milioane Euro (incl. 4.0 milioane Euro pentru investiții)
  - Guvernul **Suediei** - 5.5 milioane Euro
  - Guvernul **României** - 0.7 milioane Euro (incl. 0.5 milioane Euro pentru investiții)
  - Uniunea **Europeană** - 5.0 milioane Euro
  - Confederația **Elvețiană** - 0.1 milioane Euro / 3.2 milioane Euro
- Bugetul “Suportul **German** pentru Investiții” - 6.8 milioane Euro



# MSPL (etapa II): Proiectul Cadrului de Rezultate



## Obiectivul general

Condițiile cadru pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientate spre cetățean în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale sunt îmbunătățite.

**Rezultat A:** MDRC stabilește un cadru coerent pentru implementarea eficientă a politicii naționale de dezvoltare regională în sectoarele prioritare.

**Rezultat B:** CRD-urile au capacitate să coordoneze implementarea strategiilor de dezvoltare a regiunilor.

**Rezultat C:** ADR-urile sunt capabile să implementeze strategiile de dezvoltare a regiunilor.

**Rezultat D:** Reprezentanții raioanelor, APL și prestatorilor de servicii locale beneficiază de instruirii orientate spre cererea organizațiilor guvernamentale și non-guvernamentale pentru modernizarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare.



## Scopul general al proiectului

Îmbunătățirea condițiilor de prestare a serviciilor publice locale în Republica Moldova, prin acordarea de sprijin actorilor regionali și locali în racordarea necesităților locale la prioritățile regionale și naționale.



# Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

## Domeniul de intervenție 1 – Servicii publice locale

Progres în perioada 1 aprilie – 30 septembrie, 2015  
Priorități pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie, 2015



## Prezumția de bază

Activitățile planificate duc la obținerea Rezultatului

### Domeniului de intervenție 1:

**Autoritățile publice locale cooperează în mod eficient și gestionează îmbunătățirile serviciilor publice locale (aprovizionare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide și eficiența energetică a clădirilor publice) în comunitățile selectate din raioanele-pilot.**

**Iluminare stradală eficientă în Tătărauca Veche, raionul Soroca**

**Îmbunătățirea Managementului Deșeurilor Solide în raionul Florești**

**Îmbunătățirea Serviciilor de Apă și Canalizare în raionul Râșcani**

**Îmbunătățirea Managementului Deșeurilor Solide în raioanele Șoldănești și Rezina**

**Creșterea Eficienței Energetice a spitalului regional Orhei**


**Îmbunătățirea Eficienței Energetice a spitalului raional Nisporeni**

**Îmbunătățirea serviciilor de Alimentare cu Apă în raionul Leova**

**Îmbunătățirea Serviciilor de Apă și Canalizare în raionul Cahul, inclusiv comuna Lebedenco**



## Proiecte Pilot



Harta sursă: MDRC



## Modelul serviciilor publice locale eficiente bazat pe 5 piloni

Abordare  
comprehensivă

... pentru durabilitate  
sporită







## Planificare și programare locală

- Suport pentru Consiliul Raional Florești în elaborarea capitolului MDS din SSED; Proiectul final al documentul este prezentat pentru audieri publice.
- Asistența pentru 13 APL I din Șoldănești și Rezina în actualizarea capitolului MDS din planurile locale; 2 APL-uri au aprobat planurile locale; (13 aprobate din 23).
- Capitolul privind EE a clădirilor publice a SSED a raionului Orhei este finalizat;
- Suport la elaborarea Programelor de eficiență energetică și a planului de acțiuni pentru clădirile publice a raioanelor Orhei și Nisporeni.



## Cooperare intercomunitară

- Suport pentru crearea operatorului regional de AAC în Cahul:
  - ❖ Consiliul orășenesc Cahul a decis reorganizarea IM Cahul în SA Apa Canal Cahul ca operator regional cu mai mulți acționari.
- Suport pentru crearea operatorului regional de AAC în Rîșcani:
  - ❖ 9 din 15 consilii locale din clusterul Prut Rîșcani au aprobat decizia privind semnarea Acordului de creare a operatorului regional pe principiul cooperării intercomunitare.
- 18 fondatori din 23 ai SA Salubritate Șoldănești au virat în capitalul social al societății cota parte.



## Măsuri Investiționale

- **Spitalul Orhei:** rețelele externe de încălzire – contractul se află în negocieri; izolarea blocului prenatal – contractul este semnat și anulat; instalarea panourilor solare – contractul semnat.
- **Spitalul Nisporeni** – achizițiile sunt amânate pînă la clarificarea situației cu sistemul de ventilare;
- **Apeductul Leova – largara** – achizițiile vor fi lansate după actualizarea documentației tehnice
- **Sistemul de canalizare în s. Roșu** – contractul semnat;
- **Reabilitarea stației de purificare a apei potabile din Cahul** - achizițiile sunt relansate a 4 oară;
- **Sistemul de canalizare din Duruitoarea Veche** – ofertele depășesc bugetul disponibil;
- **Reconstrucția și modernizarea stației de tratare a apei uzate din Costești, Rîșcani** – documentația tehnică necesită îmbunătățiri;
- **Extinderea sistemului de canalizare in Costești, Rîșcani** – lucrările de construcție sunt în proces de desfășurare.



## Valorificarea suportului financiar investițional (45.2 %)

Denumirea Proiectului	Euro Suma alocată	Rata de valorificare
MDS Soldanesti și Rezina; MDS Floresti; EE Tatarauca Veche; AAC Rosu, EE Orhei (faza 1)	5.200.000	100%
AAC Raionul Rîșcani	955.709	25.3 %
EE Spitalul Raional Orhei (faza 2)	571.491	2.8 %
EE Spitalul Raional Nisporeni	980.000	0%
AAC Raionul Leova	2.580.000	0%
AAC Raionul Cahul	1.215.000	0%



## Consolidarea Capacităților APL-urilor și Operatorilor de Servicii

- 4 ateliere de lucru la locul de muncă și o instruire pentru personalul operatorilor de servicii MDS (Șoldănești și Florești) în diferite domenii de management și administrare au fost realizate.
- Manualul operațional și planul de afaceri al operatorului de servicii MDS SA "Salubritate Șoldănești,, și SA "Servicii Salubritate Florești,, sunt elaborate .
- 2 instruirii au fost realizate pentru operatorii din domeniul ACC în parteneriat cu AMAC. 5 angajați ai Apa Canal Cahul și Costești au participat.
- Ghidul "Sisteme de încălzire, ventilare și condiționare a aerului din clădiri" este finalizat coordonat cu partenerii.
- Planul de sincronizare a investițiilor în spital este elaborat și prezentat Consiliului Raional Nisporeni.



## Mobilizarea comunității

- 4600 cetățeni au fost implicați în cadrul campaniei de sensibilizare în domeniul AAC desfășurată în raionul Rîșcani, Clusterul Prut;
- 6 ședințe de lucru a Comitetului Director Local pe proiectele pilot au fost organizate.
- Comitetul Cetățenesc Local din comuna Costești raionul Rîșcani a organizat prima ședință de lucru în legătură cu lansarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare.
- Comitetul Cetățenesc Local din satul Roșu raionul Cahul a organizat prima ședință de lucru în legătură cu lansarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare.



## Aspecte interdisciplinare (1)

- A fost elaborat proiectul ghidului CIC pentru sectoarele MDS și AAC;
- Proiectul Ghidului Conflictul de interese în achiziții publice este prezentat partenerilor pentru comentarii;
- Proiectul broșurii privind experiența și lecțiile învățate în procesului de implementare a proiectelor pilot din r. Șoldănești și r. Florești, sectorul MDS este elaborat;
- 72 reprezentanți (31 bărbați, 41 femei) ai 40 de operatori în domeniul AAC au participat în cadrul instruirii Managementul relațiilor cu clienții;
- Este elaborat și transmis pentru aprobare către MDRC - Ghidul practic privind MPP;
- 6 contabili din ADR au fost instruiți și certificați în domeniul - "Aplicarea Noilor Standarde Naționale de Contabilitate: Cadrul normativ și aspecte practice".



## Aspecte interdisciplinare (2)

- A fost revizuită și ajustată Modelul Politicii contabile pentru ADR-uri. Actualmente documentul este elaborat și expediat către MDRC și ADR-uri spre analiză, coordonare și ulterior aprobare.
- În parteneriat cu CALM, a fost organizată o masă rotundă pentru 30 APL ex-membri CRD-lor pentru identificarea lecțiilor învățate și recomandărilor pentru viitorii membri ai CRD-lor.
- Ghidul practic privind implementarea sistemului de management energetic în instituțiile publice (900 exemplare) a fost elaborat și distribuit .
- Suport la consolidarea capacităților AMAC prin dotarea cu echipament IT;
- În parteneriat cu AMAC, pentru 53 participanți, a fost organizată o vizită de lucru în cadrul expoziției Expo Apa București.





## Principale provocări

- Procesul de luare a deciziilor privind crearea operatorului regional este tergiversat de către APL din cauza lipsei de experiență precum și a unui concept cu privire la regionalizarea serviciilor;
- Este tergiversat procesul de prezentare a informație calitative pentru elaborarea Programelor de EE in raioanele Orhei, Nisporeni și Soroca, cauza fiind lipsa de resurse și capacități la APL;
- În domeniul achizițiilor publice: calitatea slabă a documentației tehnice și a caietelor de sarcini; Numărul mic de oferte prezentate și necorespunderea acestora cu cerințele din caietele de sarcini;
- Necorespunderea standardelor naționale de proiectare in AAC cu cerințele internaționale a cauzat anularea documentației elaborate anterior pentru Leova.

# Progresul obținut în cadrul proiectelor pilot din DI 1 pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie, 2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiecte Pilot		PPL	CIC	MINV	CC	MC	Progresul mediu estimat
AAC Cahul	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015	4	2	3	4	3	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	90%	55%	58%	50%	80%	67%
ACC Rîșcani	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015	4	1	2	4	4	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%	27%	60%	75%	85%	69%
AAC Leova	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015	N/A	1	1	4	3	2
	Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015)	70%	N/A	10%	12%	5%	24%
MDS Șoldănești și Rezina	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015	4	2	4	3	3	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	92%	92%	77%	70%	75%	81%
MDS Florești	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015	3	3	1	2	2	2
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	55%	98%	45%	75%	55%	66%
EE Tătărauca Veche	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
EE Orhei	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015	1	N/A	2	4	4	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	60%	N/A	56%	95%	60%	68%
EE Nisporeni	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015	2	N/A	1	3	1	2
	Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015)	50%	N/A	25%	50%	10%	34%
TOTAL	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie 2015	3	2	2	3	3	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	77%	74%	54%	66%	58%	64%



# Principale activități planificate pentru perioada 1 octombrie – 30 decembrie, 2015

## Suport ADR și APL:

- Finalizarea Programelor de EE in Orhei, Nisporeni și Soroca;
- Lansarea achizițiilor publice pentru elaborarea documentației tehnice pentru Apeductul Leova-largara;
- Finalizarea achizițiilor publice; contractarea executorilor și monitorizarea implementării lucrărilor de construcții in proiectele pilot;
- Crearea operatorului regional Cahul;
- Organizarea a 3 conferințe regionale in domeniul MDS;
- Lansarea implementării proiectului in domeniul AAC in comuna Lebedenco

## Suport AMAC:

- Organizarea a 5 instruirii în parteneriat cu AMAC pentru 40 operatorii AAC - in total 350 participanți;
- Organizarea săptămânii apei în parteneriat cu AMAC.



# Sesiunea de întrebări și răspunsuri



# Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

## **Domeniul de intervenție 2 – Planificarea și programarea regională**

Progres în perioada 1 aprilie – 30 septembrie, 2015  
Priorități pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie, 2015

Activitățile de bază vor asigura obținerea Rezultatului

## Domeniului de intervenție 2:

**Autoritățile publice regionale și locale planifică în mod eficient investiții strategice în sectoarele prioritare selectate:**



**Eficiența  
energetică (EE) în  
clădirile publice**



**Managementul  
deșeurilor solide  
(MDS)**



**Aprovizionare cu  
apă și canalizare  
(AAC)**



**Drumuri regionale  
și locale (DRL)**





## Domenii de activitate

### Activitatea 1:

Planificare  
regională  
sectorială

### Activitatea 2:

Implementarea  
PRS/ Elaborarea  
proiectelor

### Activitatea 3:

Dezvoltarea  
capacităților și  
aspectele pe  
plan orizontal




## Planificarea și programarea regională

- Planificarea regională sectorială reprezintă un proces participativ larg desfășurat sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiilor de Dezvoltare Regională, cu implicarea directă a ministerelor de resort și administrațiilor publice locale, soldat cu aprobarea a 11 programe regionale sectoriale de către Consiliile Regionale pentru Dezvoltare.
- Procesele și instrumentele principale:
  - Coordonarea activităților între instituții la nivel local, regional și central;
  - Formarea grupurilor de lucru regionale sectoriale;
  - Identificarea ideilor de proiect, prioritizarea acestora în baza metodologiei și criteriilor agreate cu partenerii, precum și elaborarea portofoliului de proiecte în dezvoltarea regională.





## Parcursul de dezvoltare a proiectelor




Sectorul	Aprobare a PRS	Concepte de proiecte	Comisii inter-ministeriale	Concepte prioritizate pentru elaborare la faze avansate	Valoarea estimată și stadiul de dezvoltare al proiectelor până la sfârșitul anului 2015
<b>Eficiența energetică în clădirile publice</b>	Februarie 2014	124/33	Noiembrie 2014	<b>13</b>	<b>~ 19 MEUR</b> Elaborarea documentației echivalente cu studii de fezabilitate
<b>Managementul deșeurilor solide</b>	Februarie 2014	6/6	Aprilie 2015	<b>3</b>	<b>~ 15 MEUR</b> – 1 proiect cu studiu de fezabilitate (RD Sud) și analiza impactului asupra mediului 2 proiecte echivalente ~ 12 MEUR fiecare, dezvoltarea va fi posibilă odată cu aprobarea amplasamentelor pentru depozitele regionale
<b>Drumurile regionale și locale</b>	Martie/ Aprilie 2015	28/15	Nu a avut loc	<b>15</b>	<b>~ 138 MEUR</b> Proiectele urmează a fi transmise Ministerului Transportului și Infrastructurii Drumurilor/ Administrației de Stat a Drumurilor, ca parte componentă a programului Băncii Mondiale de reabilitare a drumurilor locale
<b>Alimentarea cu apă și canalizare</b>	Iunie 2014	45/29	Februarie 2015	<b>12</b>	<b>~ 35 MEUR</b> Elaborarea studiilor de fezabilitate



# Elaborarea bazei de date

HOME | WATER/SANITATION | SOLID WASTE | ENERGY EFFICIENCY | ROADS | CONTACT |

Potential PPC    PPC development    Inter-ministerial Commission    VPC development    VPC ready    Financing Agreement    Final Design    Ready to go





## Promovarea portofoliului de proiecte

- Stabilirea responsabilității pentru gestionarea și menținerea bazei de date a portofoliului de proiecte și a celorlalte materiale de comunicare (broșuri, rezumate și priorități sectoriale, rezumate de proiect, etc.);
- Fortificarea dreptului de proprietate a beneficiarilor asupra portofoliului de proiecte;
- Promovarea la toate nivelele a unui mesaj unic (coordonat) cu privire la prioritățile investiționale și portofoliul de proiecte;
- Comunicarea inter- și intra-ministerială privind portofoliul de proiecte;
- Dialog permanent cu partenerii de dezvoltare.



## Consolidarea capacităților

- Proces participativ: organizarea atelierelor de lucru cu Grupurile regionale sectoriale și ședințelor Grupurilor de lucru pe proiecte pentru fiecare sector;
- Produsul cunoștințelor: sumarul planificării regionale și calea de dezvoltare a proiectelor;
- Dezvoltarea proiectelor: asistență tehnică la toate etapele de dezvoltare, inclusiv formarea portofoliului de proiecte;
- Aspecte sociale și de gen: abordare metodologică.



## Provocări principale

- Lipsa mecanismelor de armonizare a fondurilor investiționale, inclusiv a angajamentului exprimat de către donatori în ceea ce privește finanțarea proiectelor regionale;
- Capacități insuficiente ale autorităților publice locale în elaborarea și implementarea proiectelor de anvergură regională;
- Deficiențele suportului instituțional sectorial necesar pentru implementarea proiectelor și capacitatea joasă de absorbție a fondurilor;
- Conlucrarea inter-ministerială insuficientă și cooperarea inter-municipală slab dezvoltată;
- Cadrul regulator neconform practicilor de implementare a tehnologiilor performante.

Domeniul de Activitate/ DI 2		Programele regionale sectoriale	Dezvoltarea proiectelor	Consolidarea capacităților	Total
Eficiența energetică în clădiri publice	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie	N/A	2	3	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%	80%	85%	88%
Managementul deșeurilor solide	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie	N/A	2	3	2
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%	60%	82%	81%
Drumuri regionale și locale	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie	4	3	2	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%	60%	55%	72%
Alimentarea cu apă și canalizare	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie	N/A	3	3	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	100%	67%	80%	82%
Suportul complementar sectorului privat	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie	4	N/A	3	4
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	90%	N/A	90%	90%
TOTAL	Nivelul de progres 1 iulie - 30 septembrie	4	3	3	3
	Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	98%	67%	78%	83%



## **Principalele activități planificate pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie, 2015**

- Definitivarea, transmiterea și preluarea de către parteneri/ beneficiari (administrațiile publice locale, Agențiile de dezvoltare regională, ministerele de ramură) a produselor elaborate cu suportul proiectului;
- Dezvoltarea în continuare a portofoliului de proiecte și asigurarea mecanismului durabil de promovare a proiectelor elaborate în baza programelor regionale sectoriale;
- Asigurarea continuității implicării tuturor părților interesate, inclusiv în dialogul cu partenerii de dezvoltare;
- Prezentarea portofoliului de proiecte la ședințele Consiliilor Regionale de Dezvoltare Nord, Centru și Sud.





# Sesiunea de întrebări și răspunsuri



Implementat de

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

# Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

## Aspecte interdisciplinare

Progres în perioada 1 iulie – 30 septembrie, 2015  
Priorități pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie, 2015





## Suport Complementar pentru sectorul privat

În strânsă cooperare cu Camera de Comerț și Industrie:

- A fost aprobat un plan anual de acțiuni pentru fiecare regiune de dezvoltare în parte.
- Baza de date privind întreprinderile sectoriale a fost actualizată de Camera de Comerț și Industrie.
- 82 de agenți economici (dintre care 33 femei și 49 bărbați) din cele 3 regiune de dezvoltare au participat la sesiuni de instruire axate pe aspectele legale ce țin de participarea la achiziții în asocieri și consorții și modalitățile de identificare a partenerilor.
- A fost organizată 1 masă rotundă cu participarea 26 reprezentanți (inclusiv, 10 femei și 16 bărbați) care s-a axat pe problemele eticii procedurilor de achiziții publice și modificările cadrului legal.



## Cooperarea transfrontalieră

- Organizarea cursului model pentru Academia de Administrare Publică "Finanțarea măsurilor de dezvoltare regională - folosind apelul de propuneri de proiecte al Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - Ucraina, finanțat în cadrul Parteneriatului Estic"
- Elaborarea documentului privind "Cooperarea transfrontalieră - instrument de dezvoltare regională"

## Academia de Administrare Publică (AAP)

- Au fost organizate următoarele cursuri pentru APL I și II:
  - Dezvoltarea regională (1 curs).
  - Dezvoltarea leadership-ului în administrația publică (1 curs).
- A fost inițiat procesul de elaborare a cursului "Marketing local și regional pentru o dezvoltare regională durabilă".
- A fost organizat atelierul de lucru cu formatorii privind managementul schimbării și evaluarea instruirilor oferite timp de 3 ani în colaborare cu AAP.



## Consolidarea capacităților în domeniul comunicării

- Al doilea număr al buletinului trimestrial despre dezvoltarea regională a fost elaborat, tipărit (550 exemplare) și distribuit.
- 3 emisiuni cu tematica dezvoltarea regională în Republica Moldova la posturi locale sunt realizate.



## Monitorizarea și evaluarea bazată pe rezultate (MBR)

- Suportul în elaborarea proiectului Evaluării SNDR 2010-2012, 2013-2015 a fost acordat.
- Suportul în elaborarea SNDR 2016-2020 a fost acordat.
- A fost acordat suport în efectuarea evaluării de impact a 5 proiecte finanțate din FNDR:
  1. Eliberarea izvoarelor râului Bîc în satul Temeleuți (r. Călărași);
  2. Sporirea atractivității turistice a zonei centru prin consolidarea patrimoniului existent în localitatea Donici (r. Orhei);
  3. Conectarea parcului industrial Edineț la infrastructura de acces și utilități publice;
  4. Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat, or. Cahul;
  5. Construcția apeductului magistral Leova-Filipeni-Romanovca;



## Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI 2, aspecte interdisciplinare, perioada iulie – septembrie, 2015

Domeniul de activitate/ DI 2	AAP	CTF	Comunicare	M&E	Aspecte orizontale ale DR
Nivel de progres 1 iulie – 30 septembrie	3	4	4	4	3
Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015)	95%	98%	98%	90%	80%



## Activități interdisciplinare principale planificate pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie, 2015

Suport în:

- Organizarea unui curs “Dezvoltarea regională” destinat reprezentanților administrației publice locale.
- Informarea beneficiarilor despre oportunitățile de finanțare în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră din perioada 2014-2020
- Elaborarea a celui de-al treilea număr al buletinului trimestrial despre dezvoltarea regională.
- Finalizarea proiectului final al evaluării SNDR 2010-2012, 2013-2015.
- Finalizarea și prezentarea către MDRC a proiectului SNDR 2016-2020
- Finalizarea a 3 proiecte de evaluare SDR 2010-2016 (Nord, Centru și Sud).
- Elaborarea a 3 proiecte ale SDR 2016-2020 (Nord, Centru și Sud).





# Sesiunea de întrebări și răspunsuri



# Documentele principale ale Ședinței CD gíz

- **Raport de progres Nr. 12 al MSPL** poate fi accesat la <http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=1112&t=/Rapoarte-de-progres/Raport-de-progres-nr-12-octombrie-decembrie-2014-proiect>
- **Raport de progres Nr. 13 al MSPL** poate fi accesat la <http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1114&t=/Rapoarte-de-progres/Raport-de-progres-nr-13-ianuarie-martie-2015-proiect>
- **Raport de progres Nr. 14 al MSPL** poate fi accesat la <http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=1169&t=/Rapoarte-de-progres/Raport-de-progres-nr-14-aprilie-iunie-2015>
- **Programele Regionale Sectoriale pot fi accesate la:** <http://serviciilocale.md/pageview.php?l=ro&idc=94&id=694&t=/Cadru-legal-si-institutional/Dezvoltare-regionala/Programe-Regionale-Sectoriale/>
- **Planul anual de activități pentru anul 2015** poate fi accesat la [http://serviciilocale.md/public/files/2014\\_12\\_22\\_MLPS\\_Annual\\_Plan\\_2015\\_LB\\_RO.pdf](http://serviciilocale.md/public/files/2014_12_22_MLPS_Annual_Plan_2015_LB_RO.pdf)



În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă.

**Publicat de**

Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania

Proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova"

Chișinău, str. Bernardazzi 66

T + 373 22 22-83-19

F + 373 22 00-02-38

I [www.giz.de](http://www.giz.de), [www.serviciilocale.md](http://www.serviciilocale.md)

# Vă mulțumim pentru atenție!

Proiect co-finanțat de



în cooperare cu



**Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Construcțiilor**