

**Proiectul "Modernizarea Serviciilor Publice Locale" (MSPL) - faza 2  
Planul Operațional al Proiectului (2020-2021)**

Nr	Produce/Puncte de reper	Perioada/ani								Responsabil	Suport de către	Părțile interesate	
		2016	2017	2018	2019	2020							2021
						Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV				
<b>Obiectivul General al Proiectului</b>	<b>Condițiile cadru pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientate spre cetățeni în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale sunt îmbunătățite</b>												
<b>Indicatorul Obiectivului General (IOG) 1</b>	75% dintre beneficiari (autoritățile publice locale partenere, reprezentate de consiliile locale) și 75% din părțile interesate (membri ai Consiliilor de Dezvoltare Regională și Agențiilor de Dezvoltare Regională) sunt satisfăcuți de procesul de planificare și implementare a măsurilor de investiții în infrastructură în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale (apă și canalizare (AAC), managementul deșeurilor solide (MDS), eficiența energetică a clădirilor publice (EE), drumuri regionale și locale (DRL)). <b>Valoarea de referință:</b> 0 <b>Valoarea țintă:</b> 75% din reprezentanți ai 52 de APL-uri beneficiare și 75% din reprezentanți ai 8 instituții interesate implicate exprimă un nivel de 4 sau mai mult pe o scară de șase nivele, 1 = foarte nesatisfăcuți și 6 = foarte satisfăcuți									Manager de proiect	RBM	MADRM, CRD-uri, ADR-uri	
<b>Indicatorul Obiectivului General (IOG) 2</b>	Consiliile Regionale pentru Dezvoltare (CRD) au confirmat, în coordonare cu ministerele sectoriale relevante, implementarea participativă și cu perspectivă de gen a 18 măsuri de investiții în infrastructură care sunt în concordanță cu programele sectoriale regionale, precum și cu strategiile de dezvoltare regională. <b>Valoarea de referință:</b> 0 <b>Valoarea țintă:</b> 18 proiecte de infrastructură sunt confirmate de CRD-uri ca fiind gata pentru funcționare.										CRD-uri	UCP	MADRM, ADR-uri
<b>Indicatorul Obiectivului General (IOG) 3</b>	Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCNDR) confirmă faptul că finanțarea măsurilor de investiții pentru prestarea de servicii îmbunătățite în sectoarele prioritare, acordate din fondurile naționale și donatorii internaționali, a crescut cu 465%. <b>Valoarea de referință:</b> 28,3 milioane Euro (7,7 milioane Euro acordate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și aproximativ 20,6 milioane Euro acordate prin intermediul investițiilor internaționale bilaterale). <b>Valoarea țintă:</b> 132,7 milioane Euro (creșterea valorii de referință cu 465%)										MADRM	UCP	Alte ministere, donatori, societatea civilă
<b>Obiectivul Specific (OS) 1</b>	<b>MADRM stabilește un cadru coerent pentru implementarea eficientă a politicii naționale de dezvoltare regională în sectoarele prioritare.</b>								<b>MADRM</b>	<b>UCP</b>	<b>Ministere de resort</b>		
<b>Indicatorul Obiectivului Specific (IOS) A.1</b>	2 Strategii Naționale pentru Dezvoltare Regională (SNDR), care au fost elaborate într-un mod participativ (1 pentru faza 2016-2020, 1 pentru faza 2021-2025), sunt confirmate de Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale. <b>Valoarea de referință:</b> 0 (nu este o strategie pentru această perioadă) <b>Valoarea țintă:</b> 2 Strategii										MADRM	UCP	CNCNDR, ADR-uri
A.1.1	SNDR 2016-2020 este elaborat	x			x						MADRM	UCP	CNCNDR/ADR
A.1.2	SNDR 2016-2020 este prezentat și discutat-dezbatut la consultări publice	x									MADRM	UCP	CNCNDR/CRD/ADR
A.1.3	SNDR 2016-2020 este aprobat de către Guvernul Republicii Moldova luind în considerare recomandările prezentate	x									MADRM	UCP	CNCNDR/Guvern
A.1.4	SNDR 2016-2020 este aprobat de către Parlamentul Republicii Moldova	x									MADRM	UCP	Parlament
A.1.5	Conceptul pentru noua paradigmă a Dezvoltării Regionale este elaborat				x						MADRM	UCP	CNCNDR/ADR
A.1.6	Conceptul pentru noua paradigmă a Dezvoltării Regionale este aprobat de MADRM/CNCNDR					x					MADRM	UCP	CNCNDR/ADR
A.1.7	Proiectul SNDR post-2020 este elaborat într-un mod participativ				x				x		MADRM	UCP	CNCNDR/ADR
A.1.8	Proiectul SNDR post 2020 este prezentat și discutat/supus dezbaterilor la consultări publice								x		MADRM	UCP	CNCNDR/ADR
A.1.9	Proiectul SNDR post 2020 este aprobat de către CNCNDR								x		MADRM	UCP	CNCNDR/CRD/ADR
A.1.10	Proiectul conceptului privind lansarea apelului de propuneri de proiecte finanțate din FNDR este elaborat							x			MADRM	UCP	CNCNDR
A.1.11	Proiectul conceptului privind lansarea apelului de propuneri de proiecte finanțate din FNDR este aprobat de către CNCNDR								x		MADRM	UCP	CNCNDR
<b>Indicatorul Obiectivului Specific (IOS) A.2</b>	3 acte legislative și normative (existente) privind dezvoltarea regională și instituțiile implicate (decrete privind Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, legile privind dezvoltarea regională, manuale de proceduri) au fost revizuite și, dacă este necesar, armonizate de către organele de stat responsabile în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere cu UE. <b>Valoarea de referință:</b> 0 <b>Valoarea țintă:</b> 3 acte legislative și normative revizuite și adaptate											UCP	CNCNDR/CRD/ADR
A.2.1	Contribuții comune în elaborarea noului Regulament cu privire la standardele AAC standards sunt prezentate			x							MEI	UCP	MADRM/ADR
A.2.2	Politica publică pentru dezvoltarea centrelor urbane în Republica Moldova este elaborată			x							MADRM	UCP	CNCNDR/CRD/ADR
A.2.3	Politica publică pentru dezvoltarea centrelor urbane în Republica Moldova este consultată cu publicul larg				x						MADRM	UCP	CNCNDR/CRD/ADR
A.2.4	Programul pentru dezvoltarea centrelor urbane este elaborat							x			MADRM	UCP	CNCNDR/CRD/ADR

Nr	Produce/Puncte de reper	Perioada/ani									Responsabil	Suport de către	Părțile interesate		
		2016	2017	2018	2019	2020				2021					
						Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV						
A.2.5	Programul pentru dezvoltarea centrelor urbane este aprobat de catre CNCDR									x		MADRM	UCP	CNCDR/CRD/ADR	
A.2.6	Proiectul Regulamentului Agentiei noi pentru administrarea FEN și FNDR este elaborat				x							MADRM	UCP	CNCDR/CRD/ADR	
A.2.7	Noua Lege privind dezvoltarea regională este ajustată în conformitate cu noua paradigmă a dezvoltării regionale și posibila reforma teritorial-administrativă										x	MADRM	UCP	CNCDR/CRD/ADR	
A.2.8	Noua Lege privind dezvoltarea regională este consultata public										x	MADRM	UCP	CNCDR/CRD/ADR	
A.2.9	Noua Lege privind dezvoltarea regională este aprobată de Guvern				x						x	MADRM	UCP	CNCDR/CRD/ADR	
A.2.10	Documentele normative regulatorii, inclusiv în planificare spațială, sunt amendate în concordanță cu bunele practici				x						x	MADRM	UCP	CNCDR/CRD/ADR	
A.2.11	Consultanță pentru Comisia parlamentara pentru Mediu și Dezvoltare Regională este acordată în conformitate cu planul de lucru agreeat										x	MADRM	UCP	Comisia parlamentară pentru mediu și dezvoltare regională	
<b>Indicatorul Obiectivului Specific (IOS) A.3</b>	Un sistem de monitorizare bazat pe rezultate pentru coordonarea SDR-ilor este aprobat de consiliile naționale și regionale de dezvoltare (CNCDR, CRD-uri) <b>Valoarea de referință:</b> 0 <b>Valoarea țintă:</b> 1 sistem MBR											MADRM	UCP	ADR-uri, CRD-uri	
A.3.1	Evaluarea tehnica a cererilor de finantare din al 3lea Apel de propuneri în domeniul DR efectuată		x									MADRM, ADR	UCP	CNCDR, CRD/ADR	
A.3.2	Sistemul Monitorizării Bazată pe Rezultate (MBR) pentru SNDR și SDR-uri este revizuit			x								MADRM, ADR	UCP	CNCDR, CRD/ADR	
A.3.3	Sistemul Monitorizării Bazată pe Rezultate (MBR) revizuit este aplicat pentru SNDR și SDR-uri. Rapoartele cu privire la implementarea SNDR/SDR sunt disponibile				x		x		x		x	MADRM, ADR	UCP	CNCDR, CRD/ADR	
A.3.4	MBR pentru programe/proiecte finanțate din FNDR (și posibil FEN) este revizuit și armonizat cu cadrul MBR al SNDR								x			MADRM	UCP	CNCDR, CRD-uri,	
A.3.5	Conceptul Digitalizării Sistemului de Management al Proiectelor finanțate din FNDR (cu posibila extindere la FEN) este elaborat				x							MADRM	UCP	CNCDR, CRD/ADR	
A.3.6	Conceptul bazei de date pentru proiectele finanțate din FNDR (cu posibila extindere la FEN) este aprobat de catre MADRM										x	MADRM	UCP	CNCDR, CRD/ADR	
A.3.7	Baza de date pentru proiectele finanțate din FNDR (cu posibila extindere la FEN) este dezvoltată										x	MADRM	UCP	CNCDR, CRD/ADR,	
A.3.8	Evaluări de impact a proiectelor DR selectate sunt efectuate și rezultatele prezentate partilor interesate	x	x	x	x						x	MADR	UCP	CNCDR, CRD/ADR	
A.3.9	Implementarea SNDR 2016-2020, inclusiv 4 SDR este evaluata				x					x		MADRM	UCP	CNCDR, CRD-uri,	
A.3.10	Suportul pentru MADRM în stabilirea mecanismului de implementare a împrumutului BEI în MDS este acordat											x	MADRM	UCP	CNCDR
A.3.11	Capacitățile MADRM și ADR-uri în domeniul MBR este îmbunătățit (suport de consultanță, ateliere de lucru, vizite de studii)				x						x	MADRM, ADR	UCP	ADR	
A.3.12	Sistemul MBR la nivel de programe și proiecte DR este revizuit și aprobat de MADRM											MADRM, ADR	UCP	CNCDR/CRD	
<b>Obiectivul Specific (OS) 2</b>	<b>Capacitățile de planificare, coordonare și implementare ale CRD-urilor și APL-urilor partenere sunt îmbunătățite</b>												<b>CRD-uri</b>	<b>UCP</b>	<b>ADR-uri, MADRM</b>
<b>Indicatorul Obiectivului Specific (IOS) B.1</b>	Comisiile Regionale Sectoriale, formate din reprezentanți ai diferitor structuri guvernamentale, ai societății civile și ai specialiștilor din sector, au raportat anual cu privire la implementarea sectorială a SDR-ilor în cel puțin 2 sectoare (WSS, SWM) către CRD-le respectiv responsabile. <b>Valoarea de referință:</b> 0 <b>Valoarea țintă:</b> 8 rapoarte (1 raport pe sector pe regiune de dezvoltare)												CRD-uri	UCP	ADR-uri, MADRM
B.1.1	Funcționalitatea CRD este evaluată	x											UCP	ADR	CRD/MADRM
B.1.2	Măsurile de suport pentru ADR și CRD este definit și agreeat cu partenerii		x										UCP	ADR	CRD/MADRM
B.1.3	Regulamentele CRD sunt revizuite pentru a formaliza constituirea Comisiilor Regionale Sectoriale		x										UCP	ADR/UCP	MADRM
B.1.4	Regulamente CRS sunt aprobate de către CRD		x										UCP	ADR/UCP	MADRM
B.1.5	CRS în 2 domenii (AAC și EE ori MDS) din 3 regiuni sunt create de către CRD		x										UCP	ADR/UCP	MADRM
B.1.6	CRS în cel puțin 2 domenii din Regiunea de Dezvoltare Gagauzia sunt create de către CRD				x								UCP	ADR/UCP	MADRM
B.1.7	Suportul MSPL pentru secretariatul CRD/CRS din 4 Regiuni de Dezvoltare este agreeat cu partenerii		x										MADRM/ADR	UCP	CRD/CRS
B.1.8	Planurile de lucru și activități ale CRS sunt elaborate și aprobate cu suportul experților contractați în AAC și MDS				x								CRS	ADR/UCP	MADRM
B.1.9	Studiile de referință pentru două sectoare (AAC și MDS) pentru 3 RD (Nord, centru și Sud), inclusiv colectarea datelor și recomandările pentru dezvoltare sunt elaborate și discutate de către CRS				x								CRS	ADR/UCP	CRD/MADRM
B.1.10	Schimbul de experiență pentru membrii CRD din fiecare RD este asigurat prin organizarea vizitelor de studiu la proiectele de succes (AAC și MDS) din țările vecine				x								ADR	UCP	CRD/CRS
B.1.11	Portalurile informaționale dedicate membrilor CRD/CRS din 4 RD sunt funcționale și actualizate				x	x							CRD	UCP	MADRM
B.1.12	Programul de instruire pentru membrii CRD/CRS este instituționalizat prin Academia de Administrație Publică				x								UCP	AAP	MADRM
B.1.13	Raportul privind lecțiile învățate și recomandările ce rezultă din suportul acordat în perioada 2017-2019 pentru consolidarea capacităților CRD este disponibil și consultat cu partenerii				x								UCP	ADR	CRD/MADRM
B.1.14	Suportul consultativ în crearea compozițiilor noi ale CRD din 4 RD este acordat				x		x						CRD	ADR/UCP	MADRM
B.1.15	Acordurile financiare cu 4 ADR-uri pentru suportul CRD-urilor corespunzătoare sunt semnate												UCP/CRD	ADR	MADRM
B.1.16	Comunicarea internă și externă și vizibilitatea CRD-urilor este îmbunătățită											x	CRD/ADR	UCP	CNCDR/MADRM
B.1.17	Schimbul intra- și interregional dintre membrii CRD-urilor este asigurat											x	CRD/ADR	UCP	CNCDR/MADRM
B.1.18	Platformele pentru identificarea/analizarea problemelor sectoriale și a oportunităților de dezvoltare regională sunt funcționale											x	CRD/ADR	UCP	CNCDR/MADRM
B.1.19	Rezultatele evaluării a 4 SDR 2016-2020 sunt prezentate și discutate de către CRD-uri											x	ADR/MADRM	UCP	CRS/CRD
B.1.20	4 proiecte ale SDR sau POR de după 2020 sunt dezvoltate de către ADR-uri într-un mod participativ											x	ADR	UCP	CRD/MADRM
B.1.21	4 proiecte ale SDR sau POR de după 2020 sunt consultate public											x	ADR	UCP	CRD/MADRM
B.1.22	4 proiecte ale SDR sau POR de după 2020 sunt aprobate de către CRD-uri											x	CRD	UCP	ADR/MADRM

Nr	Produce/Puncte de reper	Perioada/ani									Responsabil	Suport de către	Părțile interesate	
		2016	2017	2018	2019	2020				2021				
						Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV					
B. 1.23	Suportul pentru ADR-uri în elaborarea și prezentarea la ședințele CRD a Rapoartelor de progres în implementarea SDR pentru iulie - decembrie 2019 este acordat					x					ADR/CRS	UCP	CRD/MADRM	
B. 1.24	Suportul pentru ADR-uri în elaborarea și prezentarea la ședințele CRD a Rapoartelor de progres în implementarea SDR pentru ianuarie - iunie 2020 este acordat							x			ADR/CRS	UCP	CRD/MADRM	
<b>Indicatorul Obiectivului Specific (IOS) B.2</b>	3 propuneri de proiecte selectate din portofoliul de proiecte (AAC, EE și DRL) sunt promovate donatorilor și fondurilor naționale în cel puțin 3 evenimente pentru nou-înființată Regiune de Dezvoltare Gagauzia, în baza programelor regionale sectoriale <b>Valoarea de referință:</b> 0 <b>Valoarea țintă:</b> 3 propuneri de proiect													
B.2.1	3 Programe regionale sectoriale pentru RD Gagauzia (AAC, EE și DRL), inclusiv lista conceptelor de proiecte posibile sunt dezvoltate			x							ADR/CRD Gagauzia	UCP	MADRM	
B.2.2	3 Programe regionale sectoriale pentru RD Gagauzia (AAC, EE și DRL) sunt aprobate			x							ADR/CRD Gagauzia	UCP	MADRM	
B.2.3	Rezultatele procesului de planificare participativă în sectoarele AAC, EE în clădirile publice și DRL din RD Gagauzia vor fi prezentate comunității donatorilor				x	x					ADR/CRD Gagauzia	UCP	MADRM	
B.2.4	3 propuneri de proiecte selectate din portofoliul de proiecte (AAC, EE și DRL) sunt promovate în cel puțin 3 evenimente						x		x		ADR/CRD Gagauzia	UCP	MADRM	
<b>Indicatorul Obiectivului Specific (IOS) B.3</b>	Planurile de dezvoltare locală ale celor 25 APL parteneri (nivelul I și II), elaborate într-un mod participativ, reflectă prioritățile SRD în cel puțin un sector (WSS sau EE). <b>Valoarea de referință:</b> 0 <b>Valoarea țintă:</b> 25 de planuri de dezvoltare locală													
B.3.1	2 Capitole AAC ale SDSE (raioanele Edineț și Fălești) sunt actualizate/dezvoltate în mod participativ și reflectă aspectele sociale și de gen			x							APL	UCP	ADR/CRD	
B.3.2	2 Programe/planuri în EE a clădirilor publice (municipiul Bălți și raionul Sângerei); 2 Capitole AAC din SDSE (raioanele Drochia și Riscani; 9 Capitole AAC a planurilor locale de dezvoltare (orașele Edineț, Fălești, Drochia și comunele Pascauti, Damascani, Proscureni, Galasani, Malaiesti, Hiliuti); sunt actualizate/elaborate în mod participativ și reflectă aspectele sociale și de gen			x	x						APL	UCP	ADR/CRD	
B.3.3	2 Capitole AAC din SDSE (raioanele Ungheni și Călărași); 2 Capitole AAC a planurilor locale de dezvoltare (orașele Ungheni și Călărași); sunt actualizate/elaborate în mod participativ și reflectă aspectele sociale și de gen			x							APL	UCP	ADR/CRD	
B.3.4	4 Programe/planuri în EE a clădirilor publice (din raioanele Șoldănești, Dubăcani, Ungheni și Strășeni) sunt actualizate/dezvoltate în mod participativ și reflectă aspectele sociale și de gen			x							APL	UCP	ADR/CRD	
B.3.5	1 Capitol AAC din SDSE (raionul Cahul); 2 Capitole AAC a planurilor locale de dezvoltare (comunele Pelenei și Gavanoasa); sunt actualizate/elaborate în mod participativ și reflectă aspectele sociale și de gen			x							APL	UCP	ADR/CRD	
B.3.6	1 Program/plan în EE a clădirilor publice (din raionul Basarabeasca) este actualizat/dezvoltat în mod participativ și reflectă aspectele sociale și de gen			x							APL	UCP	ADR/CRD	
B.3.7	APL beneficiază de suport și schimb de experiență în procesele de planificare în EE prin Oficiul Regional GIZ în EE			x							GIZ	UCP	APL	
B.3.8	APL-urile beneficiază de schimb de experiență privind procesul de planificare în EE a clădirilor publice și sectorul de AAC, prin vizite de studiu în țară				x						ADR	UCP	APL	
B.3.9	(x) seminare regionale privind lecțiile învățate, recomandările și pașii următori pentru îmbunătățirea planificării în eficiența energetică sunt organizate				x						AEE	UCP	ADR/APL	
B.3.10	Lecțiile învățate din planificarea locală participativă în sectoarele de EE a clădirilor publice și AAC sunt compilate și diseminate				x		x				UCP	ADR/CRD	APL	
B.3.11	(1) atelier de instruire pentru specialiștii ADR în elaborarea propunerilor de proiecte este organizat						x				UCP	MADRM	ADR/CRD	
B.3.12	Suportul pentru ADR în organizarea a cel puțin 2 ateliere de lucru per regiune pentru APL-uri în planificarea strategică sectorială, inclusiv colectarea datelor, este acordat						x	x		x	ADR	UCP	APL/CRD	
<b>Obiectivul Specific (OS) 3</b>	<b>ADR-urile sunt capacitate să implementeze proiecte de servicii publice elaborate în cadrul programelor regionale sectoriale.</b>										<b>ADR-uri</b>	<b>UIP</b>	<b>CRD-uri, MADRM</b>	
<b>Indicatorul Obiectivului Specific (IOS) C.1</b>	18 proiecte de servicii publice în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării, eficienței energetice în clădirile publice sunt implementate într-un mod transparent de către ADR-urile Nord, Centru și Sud. <b>Valoarea de referință:</b> 0 proiecte implementate, 40 de proiecte sunt eligibile pentru finanțare. <b>Valoarea țintă:</b> 18 proiecte cu o valoare aproximativă de 35 milioane Euro sunt implementate.										ADR-uri	UIP	CRD-uri, MADRM	
C.1.1	Aprobarea tehnică de către Departamentul de Construcție GIZ a 15 Studiilor de Fezabilitate este obținută			x										
C.1.2	Aprobarea tehnică de către Departamentul de Construcție GIZ a 8 Rapoarte de Audit Energetic este obținută			x										
C.1.3	Aprobarea tehnică de către Agenția pentru Eficiența Energetică a 8 Rapoarte de Audit Energetic este obținută			x										
C.1.4	1 contract este semnat cu companiile de proiectare pentru proiectul în domeniul AAC (ADR Sud, Pelenei-Gavanoasa-Vulcanesti)			x										
C.1.5	<b>ADR Centru:</b> 3 APL-uri au aprobat opțiunea preferată din studiul de fezabilitate în AAC (Ungheni, Călărași, Ustia)			x										
C.1.6	<b>ADR Sud:</b> 10 APL-uri au aprobat opțiunea preferată din studiul de fezabilitate în AAC (Pelenei, Găvănoasa, Vulcănești, Filipeni, Romanovca, Cupcui, Iargara, Leova, CR Leova, CR Cahul)			x										

Nr	Produse/Puncte de reper	Perioada/ani									Responsabil	Suport de către	Părțile interesate	
		2016	2017	2018	2019	2020				2021				
						Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV					
C.1.7	<b>ADR Nord:</b> 7 APL-uri au aprobat opțiunea preferată din studiul de fezabilitate în AAC (Edineț, Fălești, Drochia, Gălățeni, Hiliuți, Costești, CR Rîșcani)		x											
C.1.8	<b>ADR Centru:</b> 4 APL-uri au aprobat opțiunea preferată din studiul de fezabilitate în EE din clădirile publice (Ungheni, Șoldănești, Strășeni, Dubăsari)		x											
C.1.9	<b>ADR Sud:</b> 2 APL-uri au aprobat opțiunea preferată din studiul de fezabilitate în EE din clădirile publice (Leova, Basarabasca)		x											
C.1.10	<b>ADR Nord:</b> 2 APL-uri au aprobat opțiunea preferată din studiul de fezabilitate în EE din clădirile publice (Singerei, Bălți)		x											
C.1.11	18 TdR (teme de proiectare tehnică) pentru companiile de proiectare sunt elaborate și aprobate de Departamentul de Construcție GIZ (DC GIZ) (8 în sectorul EE și 10 în sectorul AAC)		x											
C.1.12	Organizarea a 18 proceduri de achiziții publice pentru serviciile de proiectare este asigurată de 3 ADR-uri conform procedurilor de achiziții publice aprobate			x										
C.1.13	17 contracte sunt semnate cu campaniile de proiectare (8 în sectorul EE și 9 în sectorul AAC)			x										
<b>C.1.14</b>	<b>18 proiecte tehnice detaliate (8 în sectorul EE și 10 în sectorul AAC) sunt finalizate, luând în considerare aspectul de gen și cel social, și sunt aprobate de către Departamentul de Construcție GIZ</b>										ADR-uri	UIP	CRD-uri, MADRM	
C.1.14.1	<b>ADR Centru:</b> Proiectul tehnic de execuție pentru 3 proiecte AAC sunt finalizate: proiectele AAC la Ungheni, Ustia, Calarași				x									
C.1.14.2	<b>ADR Centru:</b> Departamentul de Construcție GIZ a aprobat 3 proiecte tehnice de execuție în AAC: proiectele AAC la Ungheni, Ustia, Calarași				x									
C.1.14.3	<b>ADR Centru:</b> Proiectul tehnic de execuție pentru 4 proiecte EE sunt finalizate: proiectele EE în clădirile publice de la Strășeni, Ungheni, Holercani și Șoldănești				x									
C.1.14.4	<b>ADR Centru:</b> Departamentul de Construcție GIZ a aprobat proiectul tehnic de execuție pentru 4 proiecte EE: proiectele EE în clădirile publice de la Strășeni, Ungheni, Holercani și Șoldănești				x									
C.1.14.5	<b>ADR Sud:</b> Departamentul de Construcție GIZ a aprobat 3 proiecte tehnice de execuție în AAC: proiectul Lebedenco-Vulcănești, Alexandru Ioan Cuza, proiectul sistemului de canalizare în orașul Leova și rețelelor interne de aprovizionare cu apă în localitățile largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui.				x									
C.1.14.6	<b>ADR Sud:</b> Proiectul tehnic de execuție pentru 2 proiecte EE este finalizat: proiectele de EE în clădirile publice la Leova și Basarabasca.				x									
C.1.14.7	<b>ADR Sud:</b> Proiectele tehnice detaliate pentru 3 proiecte în sectorul de AAC: Lebedenco, Vulcanesti, Alexandru Ioan Cuza primăriile, sistemul de canalizare a orașului Leova și rețelele interne de aprovizionare cu apa pentru localitățile largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui sunt finalizate și transferate către APL-uri				x									
C.1.14.8	<b>ADR Sud:</b> Departamentul de Construcție GIZ a aprobat proiectul tehnic de execuție pentru 2 proiecte EE: proiectele de EE în clădirile publice la Leova și Basarabasca.				x									
C.1.14.9	<b>ADR Nord:</b> Proiectul tehnic de execuție pentru 4 proiecte AAC sunt finalizate: proiectele AAC la Rîșcani, Fălești, Edineț și Drochia				x									
C.1.14.10	<b>ADR Nord:</b> Departamentul de Construcție GIZ a aprobat 4 proiecte tehnice de execuție în AAC: proiectele AAC la Rîșcani, Fălești, Edineț și Drochia				x									
C.1.14.11	<b>ADR Nord:</b> Proiectul tehnic de execuție pentru 2 proiecte EE este finalizat: proiectele de EE în clădirile publice la Flămînzani și Bălți				x									
C.1.14.12	<b>ADR Nord:</b> Departamentul de Construcție GIZ a aprobat proiectul de execuție pentru 2 proiecte EE: proiectele de EE în clădirile publice la Flămînzani și Bălți				x									
<b>C.1.15</b>	<b>3 ADR-uri asigură elaborarea a 18 pachete de documentație tehnică de proiect conform cerințelor documentației de licitație</b>										ADR-uri	UIP	APL-uri, CRD-uri, MADRM	
C.1.15.1	<b>ADR Centru</b> asigură elaborarea a 7 pachete (3 în sectorul AAC și 4 în sectorul EE) de documentație tehnică de proiect conform cerințelor documentației de licitație				x									
C.1.15.2	<b>ADR Sud</b> asigură elaborarea a 5 pachete (3 în sectorul AAC și 2 în sectorul EE) de documentație tehnică de proiect conform cerințelor documentației de licitație				x									
C.1.15.3	<b>ADR Nord</b> asigură elaborarea a 6 pachete (4 în sectorul AAC și 2 în sectorul EE) de documentație tehnică de proiect conform cerințelor documentației de licitație				x									
<b>C.1.16</b>	<b>18 proiecte de execuție (8 în sectorul EE și 10 în sectorul AAC) sunt transferate către APL-uri</b>										ADR-uri	UIP	APL-uri, CRD-uri, MADRM	
C.1.16.1	<b>ADR Centru + ADR Sud + ADR Nord</b> Atelierul de lucru pentru APL-uri beneficiare ale 18 pachete de proiectare (10 AAC + 8 EE) în domeniul managementului proprietății publice, inclusiv instruirea la locul de muncă sunt organizate (urmând instruirea AAP)				x									
C.1.16.2	<b>ADR Centru</b> asigură transferul a 7 pachete (3 în sectorul AAC și 4 în sectorul EE) de documentație tehnică de proiect către APL-uri													
C.1.16.3	<b>ADR Sud</b> asigură transferul a 5 pachete (3 în sectorul AAC și 2 în sectorul EE) de documentație tehnică de proiect către APL-uri				x									
C.1.16.4	<b>ADR Nord</b> asigură transferul a 6 pachete (4 în sectorul AAC și 2 în sectorul EE) de documentație tehnică de proiect către APL-uri				x									
C.1.16.5	APL 1/2 acceptă documentația tehnică de proiect prin Decizia Consiliului					x								
<b>C.1.17</b>	<b>ADR-urile recepționează de la CNCDR lista proiectelor spre implementarea lucrărilor de construcție</b>				x	x					MADRM	ADR-uri	APL-uri	
<b>C.1.18</b>	<b>Organizarea a 15 proceduri de achiziții publice pentru 18 proiecte, contractarea lucrărilor de construcție sunt asigurate de 3 ADR-uri și APL-uri conform procedurilor de achiziții publice aprobate</b>					x	x				ADR-uri	UIP	APL-uri	

Nr	Produse/Puncte de reper	Perioada/ani							Responsabil	Suport de către	Părțile interesate		
		2016	2017	2018	2019	2020						2021	
						Tr I	Tr II	Tr III					Tr IV
C.1.18.1	ADR Centru asigură inițierea a 6 grupuri de lucru achiziții publice (2 în AAC și 4 în EE) pentru contractarea lucrărilor de construcție					x					ADR-uri	UIP	APL-uri
C.1.18.2	ADR Centru elaborează și aprobă 6 pachete de licitație (2 în AAC și 4 în EE) - AAC Ungheni, AAC Calarasi, EE Ungheni, EE Soldanesti, EE Strasenii, EE Holercani					x					ADR-uri	UIP	APL-uri
C.1.18.3	ADR Centru publică licitațiile (inclusiv anunțul de intenție) pentru 2 proiecte AAC și 4 proiecte EE					x	x				ADR-uri	UIP	APL-uri
C.1.18.4	GIZ aprobă raporturile de evaluare pentru 2 proiecte AAC și 4 proiecte EE în Regiunea Centru						x				UIP	G230	
C.1.18.5	ADR Sud asigură inițierea a 4 grupuri de lucru achiziții publice (2 în AAC și 2 în EE) pentru contractarea lucrărilor de construcție					x	x				ADR-uri	UIP	APL-uri
C.1.18.6	ADR Sud elaborează și aprobă 4 pachete de licitație (2 în AAC și 2 în EE) - C Leova, AA Leova (pentru satele largara, Filipeni, Romanovca și Cupcui), EE Basarabeasca, EE Leova					x					ADR-uri	UIP	APL-uri
C.1.18.7	ADR Sud publică licitațiile (inclusiv anunțul de intenție) pentru 2 proiecte AAC și 2 proiecte EE							x			ADR-uri	UIP	APL-uri
C.1.18.8	GIZ aprobă raporturile de evaluare pentru 2 proiecte AAC și 2 proiecte EE în Regiunea Sud							x			UIP	G230	
C.1.18.9	ADR Nord asigură inițierea a 5 grupuri de lucru achiziții publice (3 în AA și 2 în EE) pentru contractarea lucrărilor de construcție					x	x				ADR-uri	UIP	APL-uri
C.1.18.10	ADR Nord elaborează și aprobă 5 pachete de licitație (3 în AA și 2 în EE) - AA Edineț, AA Fălești, AA Drochia, EE Bălți, EE Flămânzeni					x					ADR-uri	UIP	APL-uri
C.1.18.11	ADR Nord publică licitațiile (inclusiv anunțul de intenție) pentru 3 proiecte AA și 2 proiecte EE					x					ADR-uri	UIP	APL-uri
C.1.18.12	GIZ aprobă raporturile de evaluare pentru 3 proiecte AA și 2 proiecte EE în Regiunea Nord							x			UIP	G230	
C.1.19	15 contracte sunt semnate cu companiile de construcție pentru 8 proiecte în EE și 7 proiecte în AAC							x	x		ADR-uri	UIP/ G230	APL-uri
C.1.19.1	ADR Centru a semnat 6 contracte (2 AAC și 4 EE) pentru executarea lucrărilor de construcție							x	x		ADR-uri	UIP/ G230	APL-uri
C.1.19.2	ADR Sud a semnat 4 contracte (2 în AAC pentru 5 proiecte și 2 în EE) pentru executarea lucrărilor de construcție							x	x		ADR-uri	UIP/ G230	APL-uri
C.1.19.3	ADR Nord a semnat 5 contracte (3 în AA și 2 în EE) pentru executarea lucrărilor de construcție							x	x		ADR-uri	UIP/ G230	APL-uri
C.1.20	3 ADR-uri și APL-uri beneficiare asigură managementul a 15 contracte de antrepriză de lucrări de construcție pentru 18 proiecte conform cerințelor documentației de licitație									x	ADR-uri	UIP/ G230	APL-uri
C.1.20.1	GIZ aprobă documentația de licitație, inclusiv caietele de sarcini (TdR) pentru contractarea serviciilor de supraveghere tehnică de către ADR-uri					x					UIP	G230	
C.1.20.2	ADR-urile publică anunțul pentru selectarea supraveghetorilor tehnici							x			ADR-uri	UIP/ G230	
C.1.20.3	Supraveghetorii tehnici sunt contractați de ADR-uri							x	x		ADR-uri	UIP	APL-uri
C.1.20.4	Serviciile de monitorizare a GIZ în privința serviciilor de supraveghere a construcțiilor sunt contractate (G230)					x					G230	UIP	
C.1.21	Lucrările de construcție sunt finalizate în cadrul a 18 proiecte (10 AAC și 8 EE) și sunt aprobate de către Departamentul de Construcție GIZ									x	ADR-uri	UIP/ G230	APL-uri
C.1.22	18 obiecte construite sunt transferate și acceptate de către APL-uri prin Deciziile Consiliilor									x	ADR-uri/ APL-uri		
C.1.23	18 obiecte construite (pentru 8 proiecte EE și 10 proiecte AAC projects) sunt înregistrate în registrele locale ale APL-urilor (4 registre: cadastral, proprietăți publice, funciar și contabil)									x	APL-uri	UIP/ RDAs	Furnizorul de servicii
C.1.24	ADR Centru +ADR Sud + ADR Nord Ateliere de lucru pentru beneficiarii APL-urilor pentru 18 proiecte de investiții (faza de construcție și echipamente) (10 proiecte AAC + 8 proiecte EE) cu privire la managementul proprietăților publice, inclusiv organizarea intrării continue (instruire organizată de AAP)				x					x	UIP/ DC	AAP	APL-uri/ Furnizorii de servicii
C.1.25	8 specialiști de la 4 ADR-uri (Nord, Centru, Sud și UTA Gagauzia) sunt capacitați în domeniul procedurilor contabile și de management financiar				x						ADR-uri	UIP/ Experții	
C.1.26	Vizitele de studiu în România privind procedurile de achiziții și managementul contractelor de lucrări de construcție pentru personalul ADR-urilor sunt organizate				x								
C.1.27	ADR-urile au revizuit manualul de proceduri de achiziții și managementul contractelor de lucrări de construcție				x					x	ADR-uri	UIP	
C.1.28	<u>Promovarea cooperării inter-comunale (CIC) între APL pentru prestarea serviciilor publice locale.</u>												
C.1.28.1	RD Nord: APL-le din raioanele Fălești, Edineț și Drochia cunosc și conștientizează care sunt etapele și cum să aplice instrumentele pentru implementarea cooperării intercomunale în sectorul AAC				x						APL	UIP	CRD/ADR
C.1.28.2	RD Nord: 3 contracte de delegare a serviciilor în sectorul AAC sunt semnate de APL-le: Fălești, Edineț și Drochia care beneficiază de măsuri investiționale				x			x			APL	UIP	CRD/ADR
C.1.28.3	RD Centru: APL-le din raioanele Călărași și Ungheni cunosc și conștientizează care sunt etapele și cum să aplice instrumentele pentru implementarea cooperării intercomunale în sectorul AAC				x						APL	UIP	CRD/ADR
C.1.28.4	RD Centru: Două (2) contracte de delegare a serviciilor publice între operatorul AAC și APL-le: Calarasi și Ungheni sunt semnate							x			APL	UIP	CRD/ADR
C.1.28.5	RD Sud: Două (2) contracte de delegare a serviciului public (fără anexele tehnice) între operatorul AAC din Cahul și APL (comunitățile Pelenei și Gavanoasa) sunt semnate				x			x			APL	UIP	CRD/ADR
C.1.28.6	RD South: Trei (3) contracte de delegare a serviciului public (fără anexele tehnice) între operatorul AAC Leova și APL-le (comunitățile Filipeni, Romanovca și Cupcui) sunt semnate				x			x			APL	UIP	CRD/ADR

Nr	Produce/Puncte de reper	Perioada/ani									Responsabil	Suport de către	Părțile interesate
		2016	2017	2018	2019	2020				2021			
						Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV				
<b>Indicatorul Obiectivului Specific (IOS) C.2</b>	7 proiecte pilot în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, eficiența energetică în clădirile publice și gestionarea deșeurilor solide sunt implementate pe deplin în mod transparent de către ADR-urile Nord, Centru și Sud până la finele anului 2019. <b>Valoarea de referință:</b> 1 proiect implementat, 6 parțial implementate. <b>Valoarea țintă:</b> 7 proiecte cu o valoare investițională de 13,4 milioane Euro sunt implementate.										ADR-uri	UIP	APL-uri, CRD-uri, MADRM
C.2.1	Lucrările de construcție în cadrul proiectului AAC Cahul-Lebedenco sunt finalizate și transferate către APL / operator				x						ADR-uri	UIP	APL-uri
C.2.2	10 contracte de delegare a serviciilor între operatorii AAC din Cahul și Leova și APL-le (Lebedenco, Crihana Veche, Manta, Roșu și Cahul și Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui și Leova) sunt semnate				x						APL-uri	UIP	
C.2.3	Studiu privind satisfacția consumatorilor în cadrul a 7 proiecte pilot în domeniul AAC, EE în clădirile publice și MDS este elaborat.				x						UIP	APL-uri	
C.2.4	Sondajul de satisfacție privind calitatea serviciilor AAC furnizate în satele Lebedenco, Hutulu și Ursoaia este realizat (inclusiv date dezagregate de gen și date despre grupuri defavorizate)							x			CD	LPAs	RDA South
<b>Obiectivul Specific (OS) 4</b>	<b>Reprezentanții raioanelor, municipalităților și ai prestatorilor de servicii locale beneficiază de module de instruire orientate spre cerere, oferite de organizațiile guvernamentale și neguvernamentale pentru modernizarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare</b>										AAP,UTM, AMAC, APL	UAC&DC	
<b>Indicatorul Obiectivului Specific (IOS) D.1</b>	Atât organizațiile guvernamentale, cât și cele neguvernamentale includ în programele lor 15 module de instruire, conform cerințelor instituțiilor competente relevante cu privire la modernizarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare <b>Valoarea de referință:</b> 2 module de instruire sunt implementate de către Academia de Administrație Publică și Universitatea Tehnică <b>Valoarea țintă:</b> 15 module de instruire										UAC&DC		
<b>Indicatorul Obiectivului Specific (IOS) D.2</b>	80% dintre participanți consideră cursurile de instruire utile pentru activitatea lor. <b>Valoarea de referință:</b> 0 <b>Valoarea țintă:</b> 80% din 15 module de instruire.										UAC&DC		
<b>D.1.1</b>	<b>Modulele de instruire instituționalizate în sectoarele AAC, EE și DRL (reflectând aspectele de gen și sociale) sunt implementate</b>												
D.1.1.1	1 modul de instruire în sectorul AAC elaborat și pilotat de UTM în confirmare cu Programul Național de Dezvoltare a Capacităților Operatorilor								x		UTM	DC	
D.1.1.2	1 modul de instruire în sectorul AAC actualizat și reimplementat de UTM								x		UTM	DC	
D.1.1.3	2 module de instruire în sectorul AAC actualizate și reimplementate de Contabil Service					x					AMAC	DC	
D.1.1.4	4 module de instruire în sectorul AAC actualizate și reimplementate									x	UTM, AMAC	DC	
D.1.1.5	Conceptul și programul de recalificare a personalului tehnic nespecializat în AAC elaborat							x			AMAC	DC	
D.1.1.6	Programul de recalificare a personalului tehnic nespecializat în AAC									x	AMAC	DC	
D.1.1.7	O evaluare agregată a modulelor de instruire implementate anual este disponibilă								x	x	DC	DC	
D.1.1.8	Impactul instruirilor evaluat									x	UAC&DC&MBR	DC	
D.1.1.9	Cel puțin 2 module de instruire sunt plasate pe platforme de e-learning disponibile								x	x	UAC&DC	DC	
D.1.1.10	1 modul de instruire nou în EE elaborat și pilotat de TUM-EE									x	UTM	DC	
D.1.1.11	1 modul de instruire în EE actualizat și reimplementat de TUM-EE (M3)									x	UTM	DC	
D.1.1.12	5 module de instruire sunt reimplementate de către AAP								x	x	APA	DC	
D.1.1.13	1 modul de instruire destinat APL-ilor este adaptat și pilotat de AAP (Managementul serviciilor publice)									x	APA	DC	
<b>D.1.2</b>	<b>Capacitatea instituțională a organizațiilor selectate care oferă instruirii în sectoarele prioritare este îmbunătățită</b>												
D.1.2.1	Personalul și conducerea Centrului de Formare Continuă a UTM și AAP abilitat în evaluarea necesităților de instruire									x	UTM & AAP	DC	
D.1.2.2	Instructorii UTM posedă abilități didactice îmbunătățite (ToT)									x	UTM & AAP	DC	
D.1.2.3	UTM (sectorul EE) este sprijinită în implementarea unui mecanism de asigurare a durabilității instruirilor								x		UTM	DC	
D.1.2.4	Suport către AAP în aplicarea măsurilor prioritare ale Planului strategic de dezvoltare									x			
<b>D.1.3</b>	<b>Schimbul de informații în sectoarele prioritare este îmbunătățit</b>												
D.1.3.1	2 ateliere de lucru regionale privind cooperarea intermunicipală și regionalizarea serviciului de AAC organizate cu primarii și consilierii locali noialesi									x	AMAC	DC	
D.1.3.2	O misiune de studiu în țară pentru angajații operatorilor de AAC organizată									x	AMAC	DC	
D.1.3.3	Conferința Națională pentru sectorul de AAC organizată									x	AMAC	DC	
D.1.3.4	Masă rotundă privind rezultatele proiectelor EE									x	UAC&DC		
D.1.3.5	Cursul EUREM realizat de CCI RM									x	CCI RM	DC	
D.1.3.6	1 forum deschis privind guvernarea locală și dezvoltarea regională este organizat								x		AAP	DC	
<b>D.1.4</b>	<b>Capacitățile a 8 operatori AAC și unităților EE din clădirile publice sunt dezvoltate</b>												
D.1.4.1	4 operatori au elaborat tarife pentru serviciile de AAC conform metodologiei ANRE								x		UAC&DC		
D.1.4.2	"Producele de cunoștință": Analiza Diagnostic și Planul de Afaceri elaborat și împărtășit cu operatorii AAC									x	UAC&DC		
D.1.4.3	Operatorii familiarizați cu sistemul de stabilire și evaluare a ICP (KPIs) în sectorul AAC									x	UAC&DC		
D.1.4.4	Expertul CIM este integrat în cadrul unui operator AAC și experiența este împărtășită cu membrii AMAC									x	Operatori AAC	UAC&DC	
D.1.4.5	Operatorul AAC din Edinet sprijinit în implementarea a 2-3 acțiuni prioritare din Analiza Diagnostică sau Planul de Afaceri									x	Operatori AAC	UAC&DC	
D.1.4.6	Operatorul AAC din Drochia sprijinit în implementarea a 2-3 acțiuni prioritare din Analiza Diagnostică sau Planul de Afaceri									x	Operatori AAC	UAC&DC	
D.1.4.7	Operatorul AAC din Falești sprijinit în implementarea a 2-3 acțiuni prioritare din Analiza Diagnostică sau Planul de Afaceri									x	Operatori AAC	UAC&DC	

Nr	Produce/Puncte de reper	Perioada/ani									Responsabil	Suport de către	Părțile interesate	
		2016	2017	2018	2019	2020				2021				
						Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV					
D.1.4.8	Operatorul AAC din Calarasi sprijinit in implementarea a 2-3 actiuni prioritare din Analiza Diagnostică sau Planul de Afaceri									x	x	Operatori AAC	UAC&DC	
D.1.4.9	Operatorul AAC din Ungheni sprijinit in implementarea a 2-3 actiuni prioritare din Analiza Diagnostică sau Planul de Afaceri									x	x	Operatori AAC	UAC&DC	
D.1.4.10	Operatorul AAC din Leovasprișnit in implementarea a 2-3 actiuni prioritare din Analiza Diagnostică sau Planul de Afaceri									x	x	Operatori AAC	UAC&DC	
D.1.4.11	2-3 inițiative prezentate de cetățeni pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC de către operatori in conlucrare cu ONG-uri									x	x	UAC&DC		
D.1.4.12	Opt institutii de învățământ sunt sprijinite în crearea și implementarea unui sistem de management energetic (SMEN)									x	x	UAC&DC		
D.1.4.13	Cel puțin 2 acțiuni din Planul de acțiune EE a școlii sunt implementate în parteneriat cu școlile și ONG-uri									x	x	UAC&DC		
<b>D.1.5</b>	<b>Sprijin complementar pentru sectorul privat</b>													
D.1.5.1	Cercetarea documentară a pieții companiilor de construcție în sectoarele AAC/EE cu recomandări față de dosarul de licitație				x							CCI	UAC&DC	
D.1.5.2	Companiile de construcție în sectoarele AAC/EE sunt informate/instruite cu privire la procedurile de achiziții relevante, cerințele normelor și standardelor în construcție, cerințele privind documentația de licitație pe baza procedurilor de achiziție PrAG, crearea consorțiilor ofertante				x	x	x					CCI	UAC&DC	
D.1.5.3	Companiile de construcție în sectoarele AAC/EE sunt la curent cu procesele de achiziții în derulare pentru măsurile de construcție (prin e-mail, apeluri telefonice, vizite, link-uri la pagini web)				x	x	x					CCI	UAC&DC	
D.1.5.4	Helpdesk-ul pentru companiile de construcție în sectoarele AAC/EE cu privire la elaborarea documentației de licitație reușită pe baza procedurilor de achiziții PrAG este organizat				x		x					CCI	UAC&DC	
D.1.5.5	Brosura anti-corupție este publicată									x		APA	UIP/MSPL Admin	
<b>Indicatorul Obiectivului Specific (IOS) D.3</b>	2 instituții de instruire au introdus un sistem funcțional de management al calității furnizării cursurilor de instruire. <b>Valoarea de referință:</b> 0 <b>Valoarea țintă:</b> 2 instituții											AAP, UTM	UAC&DC	
D.3.1	Procedura Operatiionala a Centrului de Formare Continua din cadrul UTM este actualizata									x		UTM	UAC&DC	
D.3.2	Elemente ale Sistemului de Management al Calitatii implementate de CFC al UTM (incl. Procedura Operatiionala)										x	UTM	UAC&DC	
D.3.3	AAP îmbunătățește în continuare implementarea Sistemului de Management al Calitatii										x	AAP	UAC&DC	
<b>Obiectivul Specific (OS) E</b>	<b>Socoteata civilă participă în proiectele publice</b>											OSC regionale	UAC&DC	MADRM, CRD< Consiliul National al
<b>Indicatorul Obiectivului Specific (IOS) E.1</b>	5.000 de cetățeni implementează proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor publice locale în sectoarele de aprovizionare cu apă, canalizare, gestionarea deșeurilor solide și eficiență energetică sau activități pentru promovarea protecției mediului și a climei. <b>Valoarea de referință:</b> 0 <b>Valoarea țintă:</b> 5.000 cetățeni													
<b>E.1.1</b>	<b>Actiunea OSC lansată în cele patru regiuni de dezvoltare</b>				x							UAC&DC		MARDE, DUE
<b>E.1.2</b>	<b>OSC-urile regionale pentru implementarea Programului de Granturi Locale selectate</b>				x							UAC&DC		DUE
E.1.2.1	Criteriile de selecție a OSC-urilor regionale elaborate				x							UAC&DC		DUE
E.1.2.2	Câte o sesiune de informare per regiune (Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia) cu potențialele OSC-uri regionale organizată				x							UAC&DC		DUE
E.1.2.3	Un atelier de instruire în managementul granturilor pentru OSC-urile selectate organizat				x							UAC&DC		DUE
E.1.2.4	Contractele cu OSC-urile regionale selectate semnate				x							UAC&DC		DUE
E.1.2.5	Manualul de operare pentru OSC-urile selectate aprobat de către Delegația UE				x							UAC&DC		DUE
<b>E.1.3</b>	<b>OSC de media pentru creșterea gradului de informare și a potențialului de comunicare selectat</b>													
E.1.3.1	Criteriile pentru selecția OSC de media elaborate și aprobate de către Delegația UE				x							UAC&DC		DUE
E.1.3.2	O sesiune de informare cu potențialele OSC-uri de media organizată				x							UAC&DC		DUE
E.1.3.3	Contractul cu OSC de media selectat semnat				x							UAC&DC		DUE
<b>E.1.4</b>	<b>Programul de Granturi Locale lansat în patru regiuni de dezvoltare (Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia)</b>													
E.1.4.1	Ghidul solicitantului pentru PGL coordonat și avizat de către Delegația UE				x							UAC&DC		DUE
E.1.4.2	Patru evenimente de lansare a Programului de Granturi Locale organizate în patru regiuni de dezvoltare, câte una pentru fiecare regiune - Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia				x							OSC regionale	UAC&DC	OSC locale, CLC
E.1.4.3	Cel puțin două sesiuni de informare per regiune pentru potențialii solicitanți ai Programului de Granturi Locale organizate				x						x	OSC regionale	UAC&DC	OSC locale, CLC
E.1.4.4	Comisia pentru evaluarea și selecția cererilor de grant pentru implementarea Programului de Granturi Locale creată				x	x					x	GIZ, OSC regionale	UAC&DC	DUE
E.1.4.5	Lista cererilor de grant selectate aprobate de către Delegația UE										x	UAC&DC		DUE
E.1.4.6	Ceremonii de atribuire a granturilor în patru regiuni de dezvoltare, inclusiv evenimente de relaționare pentru OSC-uri locale, organizate										x	Regional CSOs	UAC&DC	DUE
<b>E.1.5</b>	<b>Programul de Granturi în domeniul Media și Comunicare lansat</b>													
E.1.5.1	Ghidul solicitantului coordonat și avizat de către Delegația UE				x							UAC&DC		DUE
E.1.5.2	Un eveniment de lansare a Programului de granturi organizat de către OSC de media				x							Media CSOs	UAC&DC	DUE
E.1.5.3	Cel puțin două sesiuni de informare pentru potențialii solicitanți ai Programului de granturi de media organizate				x						x	OSC de media	UAC&DC	DUE
E.1.5.4	Comisia de evaluare și selecție a solicitanților pentru implementarea granturilor locale creată				x	x					x	GIZ, media CSO		DUE
E.1.5.5	Cereri de finanțare aplicate sunt evaluate și rezultatele avizate de către Delegația UE										x	UAC&DC		DUE
E.1.5.6	Ceremonii de atribuire a granturilor, inclusiv evenimente de relaționare pentru OSC-uri de media locale, organizate										x	Media CSO	UAC&DC	DUE
<b>E.1.6</b>	<b>Participarea cetățenilor la elaborarea / actualizarea, monitorizarea și evaluarea planurilor locale este îmbunătățită</b>													
E.1.6.1	Cel puțin 5 întâlniri și consultări publice cu participarea constructivă a cetățenilor și OSC-ilor sunt organizate de către APL										x	OSC locale	OSC regional	APL
E.1.6.2	OSC-urile locale participă și intervin cu propuneri la ședințele Consiliului Regional de Dezvoltare și ale comisiilor sectoriale										x	Regional CSOs, Local CSOs	UAC&DC	CRD, MADRM
E.1.6.3	Un eveniment național cu OSC-urile locale și regionale pentru schimbul de bune practici cu privire la planificarea participativă										x	Regional CSOs	UAC&DC	DUE, MADRM
<b>E.1.7</b>	<b>Conștientizarea cetățenilor și a OSC-urilor locale cu privire la relevanța stabilirii tarifelor de recuperare a costurilor pentru furnizarea serviciilor publice locale este crescută</b>													
E.1.7.1	Cel puțin 5 campanii de sensibilizare a opiniei publice (cu luarea în considerare a perspectivelor de gen și sociale) privind relevanța stabilirii tarifelor pentru recuperarea costurilor de furnizarea a serviciilor publice locale, realizate prin intermediul granturilor locale										x	Media CSO, Local CSOs	GIZ, OSC regionale	APL, operatori AAC

Nr	Produse/Puncte de reper	Perioada/ani									Responsabil	Suport de către	Părțile interesate
		2016	2017	2018	2019	2020				2021			
						Tr I	Tr II	Tr III	Tr IV				
E.1.7.2	Cel puțin 5 intervenții ale OSC-urilor locale la consiliile locale cu recomandări privind stabilirea tarifelor după principiul cost-eficiență.								x	x	Local CSOs	OSC regionale	APL
<b>E.1.8</b>	<b>Platforme pentru crearea / consolidarea rețelelor OSC-urilor sunt oferite</b>												
E.1.8.1	O întrunire națională de rețea pentru OSC-uri cu privire la participarea la procesele de luare a deciziilor și mobilizarea cetățenilor								x		UAC&DC	OSC regionale	DUE, MADRM
E.1.8.2	Opt întruniri regionale de rețea pentru OSC-ri, câte două pe regiunea de dezvoltare, cu privire la participarea la procesele de luare a deciziilor și mobilizarea cetățenilor (4 în 2020, 4 în 2021)								x	x	OSC regionale	UAC&DC	Consiliul National ONG
E.1.8.3	Un eveniment anual de premiere a OSC-urilor de succes pentru proiecte performante și inovatoare, organizat									x	UAC&DC	OSC regionale	
<b>E.1.9</b>	<b>Capacitățile OSC-urilor regionale și locale și a OSC-urilor de media privind sensibilizarea și mobilizarea comunităților, participarea la procesul de luare a deciziilor, precum și în monitorizarea achizițiilor publice, sunt îmbunătățite</b>												
E.1.9.1	Revizuirea analitică a experienței OSC-urilor regionale și de media în domeniul relevant, efectuată				x						UAC&DC		DUE
E.1.9.2	Conceptul și orientările pentru consolidarea capacităților OSC-urilor regionale și de media, elaborate				x						UAC&DC		DUE
E.1.9.3	Un atelier de lucru adaptat pentru OSC-urile regionale și de media, organizat				x						UAC&DC		DUE
E.1.9.4	Două ateliere de lucru adaptate pentru OSC-urile regionale și de media, organizate					x			x	x	UAC&DC		DUE
E.1.9.5	Cel puțin două training-uri per regiune, pentru OSC-urile locale privind scrierea proiectelor, mobilizarea comunității, participarea la luarea deciziilor și monitorizarea achizițiilor publice				x	x			x	x	Regional CSOs, Media CSO	UAC&DC	DUE
E.1.9.6	Vizită de studiu pentru OSC-urile regionale și de media în domeniul abilitării cetățenilor și instrumentelor de rețea									x	UAC&DC		OSC regionale, OSC de media
<b>E.1.10</b>	<b>Materiale de comunicare și vizibilitate elaborate</b>												
E.1.10.1	Bannere și materiale promoționale pentru Acțiunea OSC elaborate				x	x					GIZ, OSC regionale, OSC de media		DUE
E.1.10.2	Pagina web a Acțiunii OSC elaborată				x						UAC&DC		DUE
<b>Indicatorul Specific de Obiectiv (ISO) E.2</b>	<b>18 Comitete Locale de Cetățeni sunt organizate și monitorizează procurările, construcțiile și implementarea celor 18 proiecte de infrastructură pentru îmbunătățirea serviciilor publice locale.</b> <b>Baza inițială: 0</b> <b>Valoarea țintă: 18 grupuri de cetățeni monitorizează achiziția, construcția și implementarea a 18 proiecte</b>												
<b>E.2.1</b>	<b>Comitetele Locale de Cetățeni (CLC) și Asociațiile de Părinți (AP) sunt create/revitalizate pentru participarea activă la monitorizarea achizițiilor, construcția și întreținerea infrastructurii</b>												
E.2.1.1	CLC și AP reprezentate în mod egal de bărbați și femei participă la reuniunile Comitetele Locale de Directori în 10 proiecte AAC și 8 proiecte EE				x			x	x	x	APL	UAC&DC	ADR
E.2.1.2	CLC și AP desfășoară întruniri periodice pentru a discuta implementarea celor 10 proiecte AAC și 8 EE				x			x	x	x	APL	UAC&DC	ADR
E.2.1.3	CLC din cadrul celor 10 proiecte de AAC și AP din cele 8 proiecte pe EE sunt implicate în monitorizarea implementării proiectelor de servicii publice				x	x	x	x	x	x	APL	UAC&DC	ADR
E.2.1.4	CLC din cadrul celor 10 proiecte de AAC și AP din cadrul celor 8 de EE sunt implicate în monitorizarea elaborării proiectelor tehnice				x						APL	UAC&DC	ADR
E.2.1.5	CLC din cadrul celor 10 proiecte de AAC și AP din cadrul celor 8 de EE sunt implicate în monitorizarea procurărilor publice				x	x	x				APL	UAC&DC	ADR
E.2.1.6	CLC din cadrul celor 10 proiecte de AAC și AP din cadrul celor 8 de EE sunt implicate în monitorizarea managementului contractelor lucrărilor de construcții							x	x	x	APL	UAC&DC	ADR
E.2.1.7	CLC din cadrul celor 10 proiecte de AAC și AP din cadrul celor 8 de EE sunt implicate în monitorizarea lucrărilor de construcții							x	x	x	APL	UAC&DC	ADR
E.2.1.8	CLC din cadrul celor 10 proiecte de AAC sunt implicate în informarea cetățenilor pentru a contribui și a asigura conexiunile individuale				x	x		x	x	x	APL	UAC&DC	ADR, operatorii AAC
<b>E.2.2</b>	<b>Capacitățile CLC și AP privind monitorizarea achizițiilor publice și întreținerea infrastructurii sunt îmbunătățite</b>												
E.2.2.1	Asigurarea participării reprezentanților CLC-urilor și AP-urilor la instruirile privind procedurile de achiziții publice pentru implementarea proiectelor de investiții					x					UAC&DC		ADR
E.2.2.2	Asigurarea participării reprezentanților CLC-urilor și AP-urilor la evenimentele de lansare a contractelor pentru lucrări de construcție							x			UAC&DC	OSC regionale	ADR
E.2.2.3	Instruirea reprezentanților CLC-urilor și AP privind managementul contractelor și monitorizarea lucrărilor de construcții							x			UAC&DC	OSC regionale	ADR
E.2.2.4	Patru evenimente pentru reprezentanții CLC-urilor și AP pentru facilitarea schimbul de experiență în monitorizarea și implementarea proiectelor de infrastructură din AAC și EE								x	x	UAC&DC	OSC regionale	APL

UCP - Unitatea de Consiliere în Politică (Policy Advise Unit)

UIP - Unitatea de Implementare a Proiectelor (Project Implementation Unit)

UAC&amp;DC - Unitatea de Abilitare a Cetățenilor &amp; Dezvoltarea Capacităților (CSO and CD Unit)