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Definiții 

 

Principalele noțiuni folosite în document sunt definite mai jos: 

Acvifer - strat sau straturi subterane de rocă sau alte tipuri de straturi geologice cu o 
porozitate și o permeabilitate suficientă pentru a permite fie o curgere semnificativă a 
apelor subterane, fie captarea unor cantități importante de ape subterane. 

Aducțiune - parte a sistemului de alimentare cu apă, constituită din conducte cuprinsă 
între punctul de captare și rețelele publice de transport sau de distribuție a apei. 

Aglomerare - o zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt suficient de 
concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate orășenești și dirijarea lor 
spre o stație de epurare a apelor uzate sau spre un punct final de evacuare (definiție 
conform Directivei 91/271/EEC). 

Alimentare cu apă - totalitatea activităților și lucrărilor efectuate în scopul captării, tra-
tării, transportării, înmagazinării și distribuției apei către consumatori. 

Apa brută - îapă de la sursă, care urmază a fi tratată și folosită. 

Apă facturată - acele componente ale consumului autorizat, care sunt facturate şi ge-
nerează venit (denumit şi consum facturat). Este egal cu consumul contorizat facturat, 
plus consumul necontorizat facturat. 

Apă nefacturată - diferenţa dintre volumul de apă distribuit în sistemul de alimentare 
cu apă şi volumul de apă facturat efectiv de către consumatori.  

Apă potabilă - apă, care poate fi consumată de om, direct sau indirect, timp îndelungat 
fără a-i prejudicia sănătatea, după cum urmează: 

 Orice tip de apă în stare naturală sau după tratare ei, folosită pentru băut, pentru 
prepararea hranei ori în alte scopuri casnice, indiferent de origine și de faptul că 
este furnizată prin rețeaua de distribuție, din sursă sau rezervor sau este distri-
buită în sticle ori în alte recipiente; 

 Toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, 
procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor desti-
nate consumului uman, cu excepția cazului în care Ministerul Sănătății și Ministe-
rul Agriculturii și Industriei Alimentare aprobă folosirea apei în scopuri tehnologi-
ce, demonstrîndu-se că apa utilizată nu afectează calitatea și salubritatea produ-
sului alimentar în forma lui finită; 

 Apa provenită din surse locale, precum fîntîni, izvoare etc., folosită pentru băut, 
prepararea hranei sau în alte scopuri casnice.  

 

Apă tratată - destinată consumului şi utilizării umane, considerată a fi lipsită de sub-
stanţe toxice şi bacterii patogene, chisturi sau viruşi; apă bună pentru băut, care a fost 
sau va fi tratată suplimentar pentru ameliorarea calităţii estetice şi/sau reducerea conţi-
nutului de minerale şi alte substanţe nedorite, cunoscute sau necunoscute, printr-unul 
sau mai multe procedee de tratare a apei la locul de utilizare.  

Ape de suprafaţă - ape stătătoare şi ape curgătoare de la suprafaţa solului.  

Ape meteorice - rezultă în urma ploilor şi topirea zăpezii. 

Ape subterane - ape, care se află sub suprafaţa solului în zona de saturaţie şi în con-
tact direct cu solul sau cu subsolul.  
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Ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacuează din incintele în care se 
desfășoară activități industriale și/sau comerciale, altele decît apele uzate menajere și 
meteorice. 

Ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodării și servicii, care rezultă, de 
regulă, din metabolismul uman și din activitățile menajere (definiție conform Directivei 
91/271/EEC). 

Ape uzate orășenești - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu 
ape uzate industriale și/sau meteorice. 

Ape uzate - ape, ce provin din activităţi casnice, sociale şi economice, conţinînd polu-
anţi sau reziduuri, care alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale. 

Branșament de apă - parte din rețeaua publică de alimentare cu apă, care asigură le-
gătura între rețeaua de distribuție a apei și rețelele interioare a unei incinte sau a unei 
clădiri.  

Branşare/racordare – realizare de către operatorul reţelelor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare a unei conectări permanente a instalaţiei interne de apă şi/sau de 
canalizare a consumatorului la reţelele publice de alimentare cu apă şi/sau de canali-
zare. 

Castel de apă – construcție hidrotehnică destinată pentru acumularea apei, dar și re-
glării presiunii și consumului ei în rețeaua de distribuție a apei. Castelul de apă este al-
cătuit dintr-un rezervor de metal, beton armat sau cărămidă de forme diferite (de obicei 
sferică) și din stîlp de susținere (picior).  

Cămin de vizitare – construcţie subterană realizată pentru protejarea şi accesul la ar-
mătura de reglare a debitului de apă, de golire, de aerisire etc. 

Concentraţie - raportul masă-volum din debitul total de apă uzată deversat într-un 
anumit interval de timp. 

Conductă - ansamblu de ţevi, prin care se transportă apa. 

Conductă sub presiune - conductă de refulare pentru transportul sub presiune al apei 
sau a apei uzate. 

Consumator - persoană fizică sau juridică, care beneficiază de serviciile publice de 
alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul.  

Consumul Biochimic de Oxigen (CBO) - concentraţia oxigenului dizolvat, consumat 
în condiţii date (t zile la 20 de grade Celsius, cu sau fără inhibarea nitrificării) prin oxi-
darea biologică a materiei organice şi/sau anorganice din apă.  

Consumul Chimic de Oxigen (CCO) - concentraţia oxigenului, echivalentă cu cantita-
tea de bicromat consumat la tratarea unei probe de apă, cu oxidantul respectiv, în con-
diţii stabilite. 

Criteriile de calitate a apei - valorile unor poluanţi fundamentate în mod ştiinţific, ela-
borate şi actualizate de autoritatea competentă naţională. Criteriile reprezintă concen-
traţii şi valori recomandate, sau declaraţii narative, care nu trebuie depăşite pentru un 
corp de apă, în vederea protejării vieţii acvatice sau sănătăţii umane. 

Debitul (volumul) de apă - cantitatea de fluid, ce trece prin secțiunea transversală a 
unei țevi într-o unitate de timp. 

Epurare biologică - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare se-
cundară sau printr-un alt procedeu, care permite respectarea condițiilor prevăzute în 
regulamente în vigoare. 
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Epurare mecanică - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic și/sau chimic, care 
implică decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee, în care CBO5 al ape-
lor uzate influente este redus cu cel puțin 20%, iar MS cu cel puțin 50%.  

Epurare terţiară (avansată) reprezintă procesul suplimentar de epurare, care are ca 
rezultat o epurare mai avansată, decît cea obţinută prin aplicarea epurării mecanice și 
biologice. 

Fosă septică - rezervor subteran pentru apele uzate provenite dintr-o locuinţă. Bacteri-
ile din apele uzate menajere descompun deşeurile organice, iar nămolul se depune pe 
fundul rezervorului. Efluentul se scurge în sol prin canale de drenaj. 

Furnizor de apă potabilă - agent economic, care furnizează în mod centralizat apă 
potabilă consumatorului. 

Izvor – locul, unde apa subterană, întîlnind condiții hidrogeologice favorabile, iese la 
suprafața terenului (în cazul în care stratul permeabil purtător de apă se termină des-
cendent la nivelul terenului pe un strat impermeabil, atunci apa din strat poate ajunge 
singură la suprafață formînd izvoare). 

Lac de acumulare - un curs de apă (lac) îndiguit printr-un baraj, dig, stăvilar sau o altă 
barieră. Este utilizat pentru colectarea şi stocarea apei în scopul unei viitoare utilizări. 

Materii în suspensie (MS) - concentraţia de solide dintr-un lichid, stabilită de obicei 
prin filtrare sau centrifugare şi apoi uscare, în condiţii specificate. 

Nivelul apelor freatice - nivel sub care solul este saturat cu apă. 

Norma specifică de apă (debitul specific) - cantitatea de apă calculată, necesară 
pentru un consumator în 24 de ore pentru satisfacerea necesităţilor lui fiziologice şi 
menajere în condiţii de funcţionare normală a sistemului de alimentare cu apă şi în 
condiţii excepţionale (l/pers./zi). 

Norme sanitaro-igienice (de calitate) ale apei potabile - parametrii fizico-chimici, 
microbiologici şi organoleptici cărora trebuie să le corespundă apa potabilă astfel, încît 
consumul ei să nu pericliteze sănătatea; parametrii sînt stabiliţi în regulile şi normele 
sanitare, aprobate de Guvern. 

Nămol - material solid sau semilichid produs şi separat prin procese de epurare a apei 
uzate urbane. 

Operator - persoană juridică, care operează și întreține un sistem public de alimentare 
cu apă și/sau de canalizare și prestează consumatorilor servicii publice de alimentare 
cu apă și/sau de canalizare în baza unui contract direct. 

Paturi de deshidratare a nămolului/paturi de nămol - structură pentru uscarea şi 
deshidratarea nămolului prin eliminarea apei şi evaporarea ei. 

P.E. (populație echivalentă) - încărcare zilnică de substanţe organice biodegradabile 
de 60g CBO5. 

Pierderi de apă aparente/pierderi de apă comerciale - includ toate tipurile de erori 
asociate contorizării consumatorilor, precum şi erorile de prelucrare a datelor (citirea 
contoarelor şi facturarea), plus consumul neautorizat (furt sau utilizare ilegală).  

Pierderile de apă - cantitatea de apă, care se scurge din instalaţii sau reţele din cauza 
neetanşietăţii unor îmbinări ale conductelor, avariilor etc.; factorii care determină pier-
derile: presiunea; deteriorarea conductelor; calitatea joasă a materialelor şi a execuţiei; 
caracteristicile solului; încărcările din trafic; coroziunea conductelor datorită curenţilor 
electrici vagabonzi, gradul şi tipul de contorizare. 
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Pierderile de apă reale/pierderi de apă fizice - presupun scurgeri şi revărsări la re-
zervoare, pierderi pe branşamente pînă la contor şi scurgeri pe conductele de transport 
şi distribuţie pînă la contorul consumatorului.  

Plan de alimentare cu apă şi sanitație (PAAS) - document de planificare a investiții-
lor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, 
elaborat pentru o anumită regiune, raion sau localitate (municipiu, oraș, sat, comună), 
astfel încît să se potrivească perfect cu sistemele existente și cu disponibilitățile și 
constrîngerile ce vizează sursele de apă locale şi cu prevederile legislației în vigoare. 

Priză de apă - totalitatea construcțiilor și instalațiilor, care servesc la introducerea în 
aducțiune a debitului necesar (captat dintr-un rîu, lac, rezervor, etc.), în scopul alimen-
tării cu apă sau pentru irigații.  

Racord de canalizare – canal colector, asigură legătura dintre instalaţia interioară de 
canalizare a consumatorului şi colectorul de canalizare public. 

Resurse de apă - resurse de ape, care sunt utile sau potențial utile inclusiv ape de su-
prafață, ape subterane și precipitații atmosferice.  

Rețeaua de canalizare - sistem de canale subterane, conducte şi construcţii anexe ca-
re colectează și transportă gravitaţional apele uzate urbane și/sau industriale spre sta-
ţia de pompare a apelor uzate sau stația de epurare a apelor uzate. 

Reţeaua de distribuţie a apei - alcătuită din conducte, armaturi şi construcții anexe şi 
asigură distribuţia apei la toţi consumatorii, este obiectul cel mai costisitor datorită lun-
gimii, lucrărilor de întreţinere şi a pierderilor de apă. 

Rezervor subteran de apă - înmagazinarea volumului de apă necesar pentru: com-
pensarea consumului orar, rezervă de avarie și rezervă necesară pentru combaterea 
incendiilor. 

Sistemul de alimentare cu apă – ansamblu de construcţii şi terenuri, instalaţii tehno-
logice, echipamente funcţionale şi dotări specifice, prin care apa captată dintr-o sursă 
naturală este tratată, transportată, înmagazinată şi distribuită consumatorului cu o pre-
siune stabilă, conform normelor de cantitate şi calitate în vigoare. 

Sistemul de canalizare - ansamblu de construcţii şi instalaţii, canale/reţele, staţii de 
pompare, staţii de epurare etc. cu ajutorul cărora se realizează evacuarea, transportul, 
epurarea şi dezinfectarea apelor uzate, precum şi gestionarea nămolurilor. Apele uzate 
epurate şi dezinfectate sunt deversate într-un curs de apă sau alt bazin natural, numit 
emisar. 

Sondă forată sau săpată - construcție pentru captarea apei subterane, a cărei dimen-
siune principală este dezvoltată pe verticală, cu scopul de a ajunge la resursele de ape 
subterane; structură sau instalaţie utilizată cu scopul sau cu intenţia de a obţine apă 
subterană dintr-un acvifer pentru o utilizare avantajoasă. 

Standard de calitate a apei - concentraţii/valori maxim admisibile recomandate sau 
obligatorii pentru substanţele chimice şi microorganismele din apa potabilă. Aceste va-
lori sunt stabilite pentru apa utilizată de municipalităţi (furnizată prin sisteme publice de 
alimentare cu apă), întreprinderi industriale şi agricole, zone de odihnă.  

Staţia de epurare a apelor uzate - este alcătuită din totalitatea instalaţiilor pentru epu-
rarea apelor uzate; formele şi mărimea cărora diferă după procedeele de epurare 
adoptate; epurarea mecanică constă în reţinerea prin procedee fizice a substanţelor 
sedimentabile din apă uzată, epurarea biologică foloseşte activitatea unor microorga-
nism pentru oxidarea și mineralizarea substanţelor organice în apa uzată, care în prea-
labil a fost supusă unei epurări mecanice. 
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Staţia de pompare a apei - pentru asigurarea presiunii necesare în reţeaua de distri-
buţie, dacă este cazul. 

Staţia de pompare a apelor uzate - stația de pompare a apelor uzate se foloseşte în 
cazul cînd relieful terenului nu permite colectarea şi transportarea gravitaţională a ape-
lor uzate; în cazul dat apa uzată este pompată prin conducte sub presiune. 

Staţia de tratare a apei - pentru corectarea calității apei brute în funcție de calitatea 
apei impuse de către consumator. 

Sursă de alimentare cu apă - resursă naturală de apă (ape de suprafață, ape subte-
rane, etc.), care se utilizează (sau poate fi utilizată) pentru captarea apei în sistemele 
de alimentare cu apă. 

Tratarea nămolului - toate etapele de transformare a nămolului în vederea utilizării 
sau eliminării sale, poate include îngroşarea, stabilizarea, condiţionarea, hidroliza ter-
mică, deshidratarea, uscarea, dezinfecţia, incinerarea nămolului. 

Ţeavă - piesă de formă cilindrică goală pe dinăuntru, executată din metal, din material 
plastic, etc. şi folosită pentru transportul apei sau apei uzate. 

Zonă de protecţie sanitară - teritoriu unic, care include sursa de apă, construcţiile şi 
instalaţiile de alimentare cu apă, cu regim special de activitate şi de protecţie a apelor. 
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Sumar executiv 

 

Din anul 2010, Proiectul "Modernizarea Serviciilor Publice Locale" (MSPL), activînd în 
baza unui acord comun între guvernele Republicii Moldova și Germaniei, a acordat su-
port autorităților publice locale (APL) din Republica Moldova pentru extinderea și mo-
dernizarea serviciilor din sectoarele de alimentare cu apă și canalizare, gestionarea 
deșeurilor solide, drumuri regionale și locale, și eficiența energetică a clădirilor publice. 

Proiectul MSPL are drept obiectiv îmbunătățirea serviciilor publice locale prin planifica-
rea și programarea la nivel local, îmbunătățirea infrastructurii municipale, dezvoltarea 
capacității administrației publice locale și a furnizorilor de servicii. Ca parte a unui pro-
gram major de planificare și programare, Proiectul MSPL a stabilit drept sarcină a pro-
iectului enunțat facilitarea dezvoltării unui portofoliu de proiecte de investiții fezabile și 
cost-eficiente în sectoarele menționate. 

Studiul de Fezabilitate (SF) propune o etapizare structurată a Programului de Investi-
ţii Prioritare (PIP) și crearea condițiilor necesare pentru implementarea viitoare a PIP 
în raionul Edineț. SF se concentrează în special pe implementarea primei faze a PIP, 
care acoperă perioada 2015-2018 în continuare fiind numit Proiect. 

PIP include ambele orașe – Edineț și Cupcini, pe cînd Proiectul include doar orașul 
Edineț. 

Principalii beneficiari ai acestui studiu sunt locuitorii din localitatea sus-menționată, , 
care vor avea acces la servicii îmbunătățite de alimentare cu apă. 

Enunţarea problemei şi obiectivul 

Următoarele probleme majore care urmează să fie abordate în studiul de fezabilitate 
au fost identificate în timpul fazelor preliminare ale proiectului: 

 Acoperirea insuficientă a zonei de serviciile AAC. În timp ce marea parte a orașu-
lui Edineţ și a satelor beneficiază de serviciile de alimentare cu apă, serviciile de 
canalizare sunt furnizate doar în zona urbană limitată; 

 Nivelurile nesatisfăcătoare ale serviciilor, inclusiv: 

o Continuitatea serviciului. Deși o parte centrală a orașului Edineţ este asigurată 
cu apă în continuu, unele părți marginalizate ale oraşului practică întreruperi 
dese de alimentare din cauza avariilor, scurgerilor și presiunii insuficiente în 
rețea. Anumite părți ale orașului suferă de înfundările dese, ce apar pe rețele-
le de canalizare. 

 

În ceea ce privește eficiența operațională, principalele probleme cu care se confruntă 
operatorul sunt, după cum urmează: 

 Nivelul înalt al volumului de apă nefacturată (ANF): nivelul sporit al ANF (aproxi-
mativ 71% în 2014) duce la consumul mai mare de energie pentru pomparea 
apei și, prin urmare, creșterea tarifelor la apă;  

 Valoarea excesivă a ratei de eficiență;  

 Gestionarea activelor inadecvată și lipsa practicilor de întreținere preventivă, care 
are drept rezultat uzura rapidă a conductelor și facilităților.  
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Obiectivul studiului de fezabilitate este elaborarea unui program accesibil, eficient și 
cu cost minim, structurate pe faze, pentru reabilitarea și extinderea infrastructurii AAC, 
precum și facilitarea regionalizării serviciilor AAC. 

Scopul PIP constă în extinderea ariei de acoperire şi ratei de conectare a populației la 
serviciile de alimentare cu apă de canalizare: pentru serviciile de alimentare cu apă 
aria de acoperire va creşte cu 21% de la 79% la 100%, iar rata de conectare va creşte 
cu 15% de la 77% pîna la 99%; pentru serviciile de canalizare aria de acoperire va 
creşte cu 27%,de la 62% la 89%, iar rata de conectare va creşte cu 17% de la 46% 
pîna la 63%. 

Scopul investiţiilor prioritare,prevăzute în Faza 1 (considerate ca „Proiect”, 2015-2018) 
constă în extinderea cu 4% a accesului populației la serviciile de alimentare cu apă de 
la 79% pînă la 83% a ariei de acoperire şi cu 3% a ratei de conectare, de la 77% pînă 
la 80%, şi reabilitarea, îmbunătăţirea serviciilor existente de alimentare cu apă pentru 
pentru 56% a populaţiei conectate. 

Aspecte legale 

În procesul de reglementare şi dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de cana-
lizare au competențe autoritățile publice centrale; înființarea, organizarea și gestiunea 
constituie responsabilitatea autorităților publice locale și a operatorilor de servicii publi-
ce de alimentare cu apă și de canalizare. 

Principalul document de politici în sector, Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie 
(2014-2028), include noi abordări, privind: structurarea, planificarea financiară şi identi-
ficarea proiectelor, pe care ar trebui să se bazeze dezvoltarea sectorului; reforme insti-
tuționale în sector; depășirea fragmentării excesive prin regionalizare.  

„Regionalizarea” reprezintă principalul aspect al politicii de dezvoltare a sectorului ser-
viciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Această politică are drept scop îmbunătă-
țirea performanțelor din sector printr-un management mai bun și prin profesionalism, 
precum și beneficierea de economii de scară. 

În prezent, Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Edineţ şi oraşul 
Cupcini este furnizat/prestat de Întreprinderea Municipală “Apă-Canal” Edineţ.  

Urmînd politica națională în sector, precum și aspectele pozitive ale regionalizării servi-
ciului public de alimentare cu apă și de canalizare la nivel internațional, se recomandă 
operarea, în comun, a serviciului și realizarea, în comun, a proiectelor de dezvoltare a 
infrastructurii aferente acestora. Această politică a fost susținută unanim de reprezen-
tanții autorităților publice locale din unitățile administrativ-teritoriale Edineţ şi Cupcini. 

Modelul instituțional de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 
pentru raionul Edineţ, elaborat în temeiul legislației în vigoare, are în componență două 
elemente cheie: 

 Operatorul Regional;  

 Contractul de delegare a gestiunii serviciului care reglementează relația dintre 
operatorul regional și autoritățile publice locale. 

 

Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare va presupune extinde-
rea ariei de deservire în toate localitățile incluse în studiul de fezabilitate, inițial în cele 
urbane, apoi către cele rurale. Structura organizatorică existentă a Întreprinderii Muni-
cipale “Apă - Canal” Edineţ va necesita schimbări considerabile, în vederea acoperirii 
cerințelor tot mai mari ale ariei de deservire în expansiune. 
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Aspecte tehnice și programul de investiții 

Programul de investiții include: 

 Investiții pe termen scurt; 

 Investiții pe termen mediu; 

 Investiții pe termen lung. 

 

Investițiile pe termen scurt, denumite în continuare Investiții Prioritare, sunt divizate în 
două faze, după cum urmează: 

 Faza 1 – investiții prioritare, care vor fi implementate pînă în anul 2018; 

 Faza 2 – investiții prioritare, care vor fi implementate în perioada anilor 2018-
2021 (această perioada ar putea fi prelungită în funcție de disponibilitatea fondu-
rilor și capacitatea operatorilor și agențiilor de implementare). 

 

Investițiile prioritare menționate în Faza 1 sunt considerate ca “Proiect” și pentru care, 
în acest studiu, s-au efectuat estimările necesare (Analiza Opțiunilor, Analiza Financia-
ră și Economică, Evaluarea Impactului asupra Mediului, etc.).  

Cadrul investițional  

Sistemul de alimentare cu apă: 

În or. Edineț 14.507 persoane (80%) și în or. Cupcini 6.439 de persoane (72%) în pre-
zent sunt conectate la sistemul de alimentare cu apă. APL intenționează să extindă re-
țelele de alimentare cu apă în ambele localități. Capacitatea de producție (9.000 m³/zi) 
în zona de prestare a serviciilor a ÎM "Apă-Canal" Edineț este mai mult decît suficientă 
pentru a acoperi necesarul de apă atît curent, cît și pe termen lung. Cu toate acestea, 
stația de tratare a apei este destul de învechită, volumul apei nefacturate ajungînd la 
71% din volumul apei produs. 

Calitatea apei aprovizionate în zona de prestare a serviciilor nu corespunde cerințelor 
standardelor naționale privind calitatea apei potabile, fiind în corelație directă cu calita-
tea apei brute respective (apă de suprafață). În scopul oferirii calității corespunzătoare 
a apei pentru consumatori, se propune înlocuirea stației de tratare a apei, începînd cu 
anul 2021. Datorită stării deplorabile a clădirii STA și echipamentului electro-mecanic 
învechit, reabilitarea stației nu este luată în considerație. 

În scopul sporirii eficienței sistemului de alimentare cu apă se recomandă în Faza 1 de 
luat măsuri pentru reducerea volumelor apei nefacturate prin reabilitarea rețelelor de 
distribuție a apei existente, precum și îmbunătățirile operaționale. În continuare, se 
propune reabilitarea rețelei existente de distribuție a apei în or. Edineț și or. Cupcini, 
precum și reabilitarea aducțiunii de apă de la sursp la or. Edineț și or. Cupcini, cu o 
lungime de cca. 32 km. Vîrsta acestor structuri în mare parte depășește 30 de ani. 

Drept urmare, se propune extinderea ariei de acoperire a serviciului în or. Edineț și or. 
Cupcini în scopul obținerii economiilor de scară, precum și îmbunătățirii condițiilor de 
viață și calității serviciilor pentru populație. 

Majoritatea stațiilor de pompare și rezervoarelor au fost reabilitate în anul 2004 și sunt 
în stare satisfăcătoare, neavînd nevoie de reabilitări într-un termen scurt. 

Pe termen mediu, se recomandă de optimizat funcționarea rețelelor în or. Edineț și or. 
Cupcini, bazîndu-se pe rezultatele planului de investiții detaliat care urmează a fi elabo-
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rat în cadrul Programului privind analiza rețelelor de alimentare cu apă și reducerea pi-
erderilor de apă inclus în măsurile de asistență tehnică în Faza 1 a acestui proiect. 

Figura 0--1:  Schema sistemului de alimentare cu apă existent și propus în orașele Edineț și Cup-
cini 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Sistemul de canalizare: 

În prezent, doar o parte din orașele Edineț și Cupcini dispune de un sistem de canali-
zare centralizat. În orașul Edineț 8.293 de consumatori (46%) iar în or. Cupcini 4.208 
(47%) sunt racordați la sistemul de canalizare. APL planifică extinderea sistemelor de 
canalizare în ambele localități. 

Stația de epurare a apelor uzate este în operare, însă, luînd în considerație gradul de 
uzură avansat, aceasta poate opera doar pe termen scurt. 
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În scopul dezvoltării infrastructurii apelor uzate în raionul Edineț, aglomerările (care 
conform definiției UE sunt "zone în care populația și/sau activitățile economice sunt su-
ficient de concentrate pentru ca apele uzate urbane să fie colectate și transmise la o 
stație de epurare a apelor uzate urbane sau un punct final de deversare"), trebuie să 
fie definite pentru întregul raion. În continuare, va fi necesară o evaluare (analiza opțiu-
nilor) pentru a decide care dintre aceste aglomerări vor fi grupate și conectate la SE. 
Se recomandă includerea acestei analize într-o componentă a asistenței tehnice în ca-
drul implementării Fazei 1. 

Pentru a îmbunătăți procesul colectării și epurării apelor uzate în or. Edineț (populația 
actuală de 18.211 de locuitori) și or. Cupcini (populația actuală de 8.916 de locuitori), 
se propune extinderea rețelelor de canalizare, inclusiv cinci SPAU, și a colectoarelor 
sub presiune pentru pomparea apelor uzate la stația de epurare. 

Drept urmare, rețelele de canalizare existente, precum și colectoarele sub presiune, 
vor fi reabilitate pentru a spori eficiența colectării apelor uzate. 

Pe termen scurt (pînă în anul 2020), se recomandă de continuat utilizarea în or. Edineț 
a SE existente pentru epurarea apelor uzate din zonele de drenaj ale rețelei existente. 
Evaluarea Consultantului arată că din cauza condiției SE și a capacităților sale limitate, 
o stație nouă de epurare a apelor uzate se va pune în funcțiune începînd cu anul 2021. 

Rata de conectare în orașul Edineț va atinge cca. 57% după Faza 2 și va crește liniar 
pînă la 95% în anul 2045. 

Volumul apelor uzate generate în or. Edineț și or. Cupcini va crește de la 14.507 PE în 
prezent la 20.298 PE în anul 2021 și estimativ la 32.052 PE în anul 2045. 

Capacitatea de proiect a stației noi de epurare va depinde de analiza aglomerărilor 
descrisă mai sus, în funcție de numărul de localități posibile care urmează să fie conec-
tate la stația de epurare din or. Edineț. Planificarea ulterioară se bazează pe rezultatele 
studiului în cadrul asistenței tehnice care va fi efectuat în Faza 1. Pentru estimarea 
costurilor de investiții în acest studiu pentru or. Edineț și or. Cupcini a fost calculată SE 
cu o capacitate de cca. 30.000 PE. Acest număr nu trebuie să fie înțeles ca prezumție 
a rezultatului analizei propuse. În orice caz, stația de epurare va fi proiectată într-un 
mod care permite o extindere etapizată. 
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Figura 0--2:  Schema sistemului de canalizare existent și propus în or. Edineț și Cupcini 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Planul de Investiții Prioritare (PIP) 

Planul de investiții prioritare propus pentru Faza 1 si Faza 2, inclusiv investițiile capita-
le, echipamente și asistență tehnică, precum și în beneficiul măsurilor propuse este 
prezentat în tabelul de mai jos. Costul total pentru investițiile din Faza 1 ("Proiectul") 
este de cca. 2,9 milioane EUR și 15.717 de persoane vor beneficia de măsurile propu-
se. Costurile totale pentru măsurile propuse în Faza 2 sunt de cca. 35,6 milioane EUR 
și 18.165 de oameni vor beneficia în urma aplicării acestor măsuri. Costurile totale pen-
tru Faza 1 si Faza sunt de cca. 38,5 milioane EUR. 
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Tabel 0-1:  Planul privind costurile de investiții din Faza 1 (”Proiect”) 

N° Măsură investițională 
Cost, 

EUR 

Beneficiu în urma implementării măsurilor 

investiționale 

1 Investiții capitale   

1.1 

Reabilitarea sistemului de alimen-

tare cu apă în or. Edineț– 22.435 

m 

1.506.615 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor 

prestate pentru populația conectată la siste-

mul de alimentare cu apă (15.717 de persoa-

ne în anul 2018) 

1.2 

Extinderea sistemului de alimen-

tare cu apă în or. Edineț – 4.520 

m 

381.120 

Rata de acoperire cu servicii de alimentare cu 

apă va crește de la 80% la 86% (1.071 per-

soane deservite suplimentar) 

1.3 Echipament/instrumente 200.000 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor 

prestate pentru populația conectată la siste-

mul de alimentare cu apă și sistemul de cana-

lizare (15.717 de persoane în anul 2018) 

ST-1 Sub-total 1 Cost total 1.520.716  

2 Asistența tehnică 550.528 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor 

prestate pentru populația conectată la siste-

mul de alimentare cu apă și sistemul de cana-

lizare (15.717 de persoane în anul 2018) 

3 Cheltuieli neprevăzute (10%) 263.826  

GT-1 Cost total Faza 1 2.902.090  

1.071 persoane conectate suplimentar la sis-

temul de alimentare cu apă. În total 15.717 

persoane vor beneficia de măsuri investiționa-

le. 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Tabel 0-2:  Măsuri investiționale propuse pentru Faza 2 

N° Măsură investițională Cost, EUR 
Beneficiu în urma implementării măsurilor 

investiționale 

1 Investiții capitale Edineț   

1.1 

Reabilitarea aducțiunilor de 

apă de la SP1 la SP2A, de la 

SP2A la SP4, de la SP4 la re-

țeaua de distribuție din or. 

Edineț (48.450 m) 

5.156.050 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor pres-

tate pentru populația conectată la sistemul de 

alimentare cu apă din or. Edineț și or. Cupcini 

(27.081 de persoane în anul 2021) 

1.2 

Construcția STA în or. Edineț 

(care va deserve și or. Cup-

cini) 

2.000.000 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor pres-

tate, precum și îmbunătățirea sănătății publice 

pentru populația conectată la sistemul de ali-

mentare cu apă din or. Edineț și or. Cupcini 

(27.081 de persoane în anul 2021) 

1.3 

Extinderea rețelelor de distri-

buție a apei în or. Edineț 

(15.705 m) 

1.169.795 

Rata de acoperire va crește de la 86% la 100% 

în or. Edineț (2.448 de persoane deservite su-

plimentar). 

1.4 

Reabilitarea rețelelor de distri-

buție a apei în or. Edineț 

(3.245 m) 

441.080 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor pres-

tate pentru populația conectată la sistemul de 

alimentare cu apă din or. Edineț (18.165 de 

persoane în anul 2021) 

1.5 

Extinderea rețelelor de canali-

zare (18.620 m) și colectoare-

lor sub presiune (975 m), con-

strucția a 2 SPAU în or. Edineț 

3.559.778 

Rata de acoperire va crește de la 67% la 87% 

în or. Edineț (3.473 de persoane deservite su-

plimentar). 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor pres-

tate pentru populația conectată la sistemul de 

canalizare din or. Edineț (15.763 de persoane 
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N° Măsură investițională Cost, EUR 
Beneficiu în urma implementării măsurilor 

investiționale 

în anul 2021). Îmbunătățirea indicatorilor de 

mediu. 

1.6 

Reabilitarea rețelelor de cana-

lizare în or. Edineț  

(7.492 m) 

1.236.163 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor pres-

tate pentru populația conectată la sistemul de 

canalizare din or. Edineț (15.763 de persoane 

în anul 2021). 

1.7 

Construcția stației de epurare 

în or. Edineț, 30.000 PE (care 

va deserve și or. Cupcini) 

7.416.750 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor pres-

tate, precum și îmbunătățirea stării sănătății 

publice pentru populația conectată la sistemul 

de canalizare din or. Edineț și or. Cupcini 

(24.204 de persoane în anul 2021). 

Îmbunătățirea indicatorilor de mediu. 

Conformarea cu standardele privind efluentul. 

2 Investiții capitale Cupcini   

2.1 

Reabilitarea aducțiunilor de 

apă de la SP4 la rețeaua de 

distribuție din or. Cupcini 

(3.500 m) 

315.000 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor pres-

tate pentru populația conectată la sistemul de 

alimentare cu apă din or. Edineț și or. Cupcini 

(27.081 de persoane în anul 2021) 

2.2 

Reabilitarea rețelelor de distri-

buție a apei în or. Cupcini 

(12.205 m) 

800.210 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor pres-

tate pentru populația conectată la sistemul de 

alimentare cu apă din or. Cupcini (8.916 de 

persoane în anul 2021) 

2.3 

Extinderea rețelelor de distri-

buție a apei în or. Cupcini 

(14.195 m) 

1.059.240 
Rata de acoperire va crește de la 77% la 100% 

(2.070 de persoane deservite suplimentar). 

2.4 
Reabilitarea rețelelor de cana-

lizare în or. Cupcini (7.370 m) 
1.131.050 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor pres-

tate pentru populația conectată la sistemul de 

canalizare din or. Cupcini (8.441 de persoane 

în anul 2021). 

2.5 

Extinderea rețelelor de canali-

zare (18.620 m) și colectoare-

lor sub presiune (975 m), con-

strucția a 2 SPAU în or. Edineț 

4.609.989 

Rata de acoperire va crește de la 50% la 95% 

în or. Cupcini (3.956 de persoane deservite 

suplimentar). 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor pres-

tate pentru populația conectată la sistemul de 

canalizare din or. Cupcini (8.441 de persoane 

în anul 2021). Îmbunătățirea indicatorilor de 

mediu. 

ST-1 Sub-Total 1 Investiții capitale 28.895.106  

2 Asistență tehnică 3.467.413 

Majorarea nivelului și eficienței serviciilor pres-

tate pentru populația conectată la sistemul de 

alimentare cu apă și sistemul de canalizare din 

or. Edineț și or. Cupcini (27.081 de persoane 

în anul 2021) 

3 Cheltuieli neprevăzute (10%) 3.236.252  

GT-2 Cost total pentru Faza 2 35.598.770 

7.429 persoane deservite suplimentar de ser-

vicii de canalizare și 4.518 de servicii de ali-

mentare cu apă. În total 27.801 persoane vor 

beneficia de măsuri investiționale în alimentare 

cu apă și canalizare. 

Sursa: GIZ/MSPL 
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Tabel 0-3:  Costurile de investiții totale pentru Faza 1 și Faza 2 

N° Tipul lucrărilor 

Costuri de 
investiții 
Faza 1 

Costuri de 
investiții Fa-

za 2 

Costuri de 
investiții  
Faza 1 

și Faza 2 

EUR EUR EUR 

1 
Investiții capitale, sistemul de alimentare cu apă și de 
canalizare  

      

1.1 Sistemul alimentare cu apă 1.887.735 10.941.375 12.829.110 

1.2 Sistemul de canalizare   17.953.731 17.953.731 

1.3 
Echipamente pentru optimizarea performanței operați-
onale (akimenatare cu apă și canalizare) 

200.000     

 
Total investiții capitale pentru sistemul de alimentare 
cu apă și de canalizare (1.1+1.2+1.3) 

2.087.735 28.895.106 30.982.841 

          

2 Asistență tehnică 550.528 3.467.413 4.017.941 

3 Cheltuieli neprevăzute 263.826 3.236.252 3.500.078 

 
TOTAL  2.902.090 35.598.770 38.500.859 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Aspecte financiare 

Analiza economico - financiară a fost realizată în baza analizei diferențiate (analizei in-
crementale), care presupune identificarea diferențelor dintre costurile și beneficiile op-
țiunilor alternative. Aceasta reprezintă compararea scenariului “cu proiect” cu scenariul 
de bază “fără proiect” sau scenariul Business as Usual (BAU), ce presupune ”a nu face 
nimic”. 

Analiza economico – financiară a fost elaborată în baza premiselor macroeconomice, 
care includ prognoza proncipalilor indicatori macroeconomici: PIB-ul per capita, 
creștrerea salariului real, evouția prețurilor la energia electrică, etc.  

În doi din ultimii trei ani, operatorul a înregistrat pierderi din activitatea operațională în 
valoare de 151,2 mii MDL în 2013 și de 1,4 mln MDL în 2014. Aceasta indică că com-
pania se confruntă cu dificultăți privind insuficiența mijloacelor bănești lichide. La mo-
mentul actual operatorul utilizează mijloacele bănești din amortizarea mijloacelor fixe 
pentru achitarea datoriilor pe termen scurt, iar fluxul de numerar nu se acumulează în 
scopuri investiționale privind reabilitarea și înlocuirea mijloacelor fixe uzate. De aseme-
nea, este necesar de menționat că actualmente operatorul nu dispune de capacitate de 
rambursare a creditelor. 

Costurile investiționale totale a proiectului sunt estimate în valoare la 60,31 milioane 
MDL sau 2,90 milioane EUR. Proiectul va fi implementat pe parcursul perioadei de 3 
ani. Astfel, se presupune că pentru primul an proiectul va fi implementat in proportie de 
10%, pentru al doilea an – în proporţie de 50%, iar pentru al treilea an - 40%. Sumarul 
privind costurile de investiții este prezentat în tabelul ce urmează. 

Tabel 0-4:  Sumarul planului de implementare a investiț (mln.MDL) 

Costurile de investiţii ale proiectului 

2015 
(mln. MDL) 

2016 
(mln. MDL) 

2017 
(mln. MDL) 

Total 
(mln. 
MDL) 10% 50% 40% 

Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă 3,13 15,66 12,52 31,31 

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă 0,79 3,96 3,17 7,92 

Echipament şi Instrumente 0,42 2,08 1,66 4,16 

Lucrări de proiectare și achiziții 0,52 2,61 2,08 5,21 
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Costurile de investiţii ale proiectului 

2015 
(mln. MDL) 

2016 
(mln. MDL) 

2017 
(mln. MDL) 

Total 
(mln. 
MDL) 10% 50% 40% 

Asistența tehnică, dezvoltarea capacității și 
supreveghere  

0,62 3,12 2,49 6,23 

Cheltuieli diverse și neprevăzute 0,55 2,74 2,19 5,48 

Total 6,03 30,16 24,13 60,31 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Cheltuielile de investiții totale vor fi finanțate din: sursele donatorilor interni și internați-
onali; surse naționale (fonduri de dezvoltare națională, bugetele locale și centrale, sur-
se ale operatorului de apă) și contribuția cetățenilor. 

Contribuția donatorilor a fost estimată de circa 76,3% din costurile totale de investiții și 
constituie 2,21 milioane EUR, iar contribuția din sursele locale este de 23,7% și consti-
tuie 0,69 milioane EUR. 

La elaborarea prognozelor financiare a proiectului a fost utilizat tariful mediu ponderat 
pentru prestarea serviciilor de apă și canalizare. Tarifele propuse au fost calculate 
luînd în considerație principiul de acoperire a costurilor și nivelul de suportabilitate a ta-
rifelor. Principiul de acoperire a costurilor presupune acoperirea de către tarif atît a cos-
turilor operaționale cît și a costurilor de capital. 

Tariful mediu ponderat pentru serviciile de alimentare cu apă, se va reduce gradual, 
începînd de la 23,00 MDL/m3 în 2015 pînă la valoarea 19,70 MDL/m3 în 2021. După 
aceasta tariful mediu va crește încet pîna la valoarea de 24,65 MDL/m3 în 2045. În pe-
rioada de impementare a proiectului investițional, atunci cînd costurile de capital cresc 
semnificativ și volumul de apă vîndut este la acelaș nivel, se propune să nu fie inclus în 
tarif valoarea amortizării mijloacelor fixe. Costurile totale (costurile operaționale și cos-
turile de amortizare) vor fi acoperite de către tarif începînd cu anul 2033. 

Tariful mediu ponderat privind prestarea serviciilor de canalizare, se estimat de a fi mai 
mare în primii 6 ani al proiectului și va constitui circa 12,00 MDL/m3. După această 
perioda, tariful mediu se va reduce și va fi de circa 7,00 MDL/m3, datorită creșterii vo-
lumului de ape uzate colectate. De asemenea, tariful pentru serviciile de canalizare nu 
va include costul complet de amortizare în perioada 2015 – 2017. Costurile totale (cos-
turile operaționale și costurile de amortizare) vor fi acoperite de către tarif începînd cu 
anul 2018. 

Rata de suportabilitate a tarifelor privind întreaga perioadă a prognozelor financiare va 
fi de aproximativ 1,8%, ceea ce indică faptul că aceasta se încadrează în limitele pra-
gului de suportabilitate acceptat de 4%. 

Proiecțiile fluxului de numerar pentru întreaga perioadă de referință (30 de ani), arată 
că fluxul de numerar cumulativ la sfîrșitul fiecărui an este pozitiv. Acesta este indicato-
rul financiar de bază, care indică faptul că proiectul este sustenabil din punct de vede-
re financiar. În perioada de 30 de ani, operatorul va genera un flux de numerar cumula-
tiv în valoarea de 61,28 milioane MDL, care va putea fi utilizat în scopuri investiționale. 

Valoarea actualizată netă (VAN) a proiectului de investiții, calculată în baza ratei de ac-
tualizare de 5% pentru o perioadă de 30 de ani, este negativă și constituie – 41,12 mi-
lioane MDL. Aceasta reflectă că proiectul nu generează profit și din punct de vedere fi-
nanciar este unul neprofitabil. Valoarea economică actualizată netă (VEAN) a proiectu-
lui investițional, calculată la o rată de actualizare de 5% este de 86,46 milioane MDL. 
Deoarece, VEAN este mai mare decît zero, aceasta denotă faptul, că din perspectivă 
semnificației publice, proiectul trebuie să fie implementat. 
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Planul de achiziţii 

În conformitate cu politicile și regulamentele din Republica Moldova, contractele de 
servicii şi lucrări solicitate din sectorul public vor fi atribuite în baza licitaţiei competitive 
deschise, care trebuie să asigure un nivel maxim de concurență și transparență. Planul 
de achiziíi propus este prezentat în tabelul de mai jos. 

Tabel 0-5:  Planul de achiziţii 

N° Descrierea  

Valoarea es-
timată a con-

tractului1, 
EUR  

Tipul con-
tractului  

Metoda de 
achiziţii 

1 
Lucrări de Proiectare şi Lucrări de construcţii în 
baza investiţiilor din cadrul fazei I  

275.581 
Servicii de 
consultanţă  

Competitivă  

2 
Lucrări de construcţie: Reabilitarea și extinderea 
reţelelor de alimentare cu apă în oraşul Edineț 

2.076.508 Lucrări  Deschisă 

3 
Echipamente şi Instrumente pentru îmbunătăţi-
rea performanţei operaţionale 

220.000 
Asigurarea cu 
bunuri  

Achiziții de tip 
shopping 

4 

Asistenţa tehnică: (Programul de dezvoltare al 
întreprinderii, Programul de participare a părților 
interesate, Analiza reţelelor de alimentare cu 
apă și programul de reducere a pierderilor de 
apă, Studiul în domeniul canalizării pe termen 
mediu şi lung) 

330.000 
Servicii de 
consultanţă  

Competitivă 

GT Suma totală 2.902.090     

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Planul de implementare al proiectului 

Etapele de implementare se bazează pe acordul de finanțare încheiat pînă la sfîrșitul 
anului 2015. Tabelul de mai jos prezintă planul de implementare al proiectului pentru 
acţiunile propuse. 

Tabel 0-6:  Planul de implementare a Proiectului–Repere 

N° Activităţi  Date 

1 Atribuirea contractului pentru serviciile de consultanţă  30.05.2016 

2 Completarea serviciilor de consultanţă  09.06.2019 

3 Atribuirea contractului pentru contractiele de lucrări  31.03.2017 

4 Completarea contractului de lucrări  31.12.2017 

5 Sfîrşitul perioadei de eliminare a defectelor  31.12.2018 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Aspecte de mediu şi social  

Raportul de evaluarea a mediului (EM) a fost elaborat în scopul de a facilita implemen-
tarea Proiectului și a asigura ca obiectivele proiectului planificate să fie în acord cu le-
gislația de mediu și cea în domeniul social din Republica Moldova, procedurile, politici-
le și convențiile internaționale și cele ale UE. În plus, Raportul EM abordează impactul 

                                                
1
 Inclusiv cheltuieli diverse şi neprevăzute 
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de mediu și social, măsurile de atenuare și problemele de management asociate cu 
obiectivele propuse ale proiectului.  

În conformitate cu noua lege cu privire la evaluarea de mediu (Legea Nr. 
86/29.05.2014 cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, care este în vigoare 
de la data de 4 ianuarie 2015), niciuna dintre obiectivele sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare a proiectului nu este supusă EIM pe scara extinsă la nivel na-
țional. 

Pentru obţinerea autorizației de construcție și avizului expertizei ecologice de stat este 
necesar de a pregăti documentele pentru Expertiza Ecologică de Stat (EES). Acest lu-
cru trebuie să fie realizat în faza de proiectare a Proiectului. 

O evaluare a aspectelor sociale și de gen a fost efectuată în studiul de fezabilitate pen-
tru oraşul Strășeni în luna mai 2015, concluziile aferente fiind integrate în studiul de fe-
zabilitate al raportului respectiv. Avînd în vedere domeniul de aplicare al studiului pro-
pus (acţiuni cu rezultat sigur de îmbunătățire a prestării de servicii) și luînd în conside-
rare faptul, că nevoile și caracteristicile sociale și de gen nu diferă mult de la un studiu 
al unui oraș/proiect la altul, concluziile enunţate ca rezultat al vizitei în oraşul Strășeni 
sunt, de asemenea, relevante pentru proiectul oraşului Edinet. Instrumentele aplicate 
în cadrul vizitei pe teren în oraşul Strășeni au fost interviurile cu actorii - cheie și grupu-
rile ţintă divizate în funcție de gen, precum şi interviurile cu potențialii beneficiari. În ba-
za constatărilor a fost elaborat un plan de acțiuni aferent aspectului social și de gen. 
Evaluarea necesităților și priorităților beneficiarilor în funcţie de gen arată că bărbații și 
femeile au nevoi și tipuri diferite în ceea ce priveşte utilizarea instalaţiilor de apă și ca-
nalizare. 
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1 Introducere 

1.1 Informaţii generale 

Din anul 2010, Proiectul "Modernizarea Serviciilor Publice Locale" (MSPL), activînd în 
baza unui acord comun între guvernele Republicii Moldova și Germaniei, a acordat su-
port autorităților publice locale (APL) din Republica Moldova pentru extinderea și mo-
dernizarea serviciilor din sectoarele de alimentare cu apă și canalizare, gestionarea 
deșeurilor solide, drumuri regionale și locale, și eficiența energetică a clădirilor publice. 

Proiectul MSPL are drept obiectiv îmbunătățirea serviciilor publice locale prin planifica-
rea și programarea la nivel local, îmbunătățirea infrastructurii municipale, dezvoltarea 
capacității administrației publice locale și a furnizorilor de servicii. Ca parte a unui pro-
gram major de planificare și programare, Proiectul MSPL a stabilit drept sarcină a pro-
iectului enunțat facilitarea dezvoltării unui portofoliu de proiecte de investiții fezabile și 
eficiente din punct de vedere a costurilor în sectoarele menționate. 

În prezent, sectorul de alimentare cu apă și canalizare (AAC) se caracterizează printr-o 
planificare financiară pe termen mediu neadecvată și lipsa de abordare sistemică coor-
donată la dezvoltarea unui portofoliu de proiecte prioritare. Proiectele de investiții sunt 
deseori dezvoltate în baza argumentării insuficiente, ceea ce duce la un risc crescut a 
durabilităţii proiectului. Pentru a aborda această situație, Programul regional sectorial 
(PRS AAC) a fost elaborat, luînd în considerație toate documentele de politici relevante 
la nivel internațional, național și sectorial, cu intenția de a contribui la implementarea 
Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014 -2028). PRS AAC include o analiză a 
situației actuale din sector în regiunea de dezvoltare, un set de obiective sectoriale 
pentru a fi atinse pe termen mediu și pe termen lung, un plan de acțiuni care identifică 
bariere ce trebuie să fie abordate în cadrul sectorului pentru ca investițiile să aibă un 
impact deplin și pentru a îmbunătăți condițiile din sector, iar procesul, metodele și crite-
riile de identificare a proiectelor de investiții prioritare să contribuie la schimbarea în 
sector și realizarea obiectivelor sectoriale. 

În baza direcțiilor de dezvoltare a sectorului AAC și criteriilor definite în PRS, a fost de-
finită o listă de concepte de proiecte posibile pentru dezvoltarea ulterioară. 

1.2 Calea de dezvoltare a proiectului 

Acest studiu de fezabilitate este o parte integrală a unui proces sistemic și cuprinzător 
de identificare și dezvoltare a proiectelor, definit și promovat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor (MDRC) sub numele de Calea de Dezvoltare a Proiectelor 
(CDP). Această abordare prezintă un cadru de implementare a portofoliului de proiec-
te, care, la rîndul său, este instrumentul folosit pentru a realiza componenta de investiții 
a programelor regionale sectoriale AAC.  

Portofoliul de proiecte este dezvoltat în cinci etape. În cazul în care și atunci cînd 
este identificată sursa de finanțare, proiectul poate fi finalizat și să devină gata de im-
plementare ("Ready-to-Go"). 

 

  



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de 
canalizare în orașul Edineț și orașul Cupcini” 19 

Figura 1-1:  Etapele în calea de dezvoltare a proiectului și portofoliul de proiecte 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

În mod specific, cele cinci etape de dezvoltare a proiectului în MLPS sunt după cum 
urmează: 

 Etapa 0 – Dezvoltarea Programelor Regionale Sectoriale – Identificarea ideii 
de proiect 
În fiecare PRS sunt stabilite procesul, metoda și criteriile specifice prin care sunt 
identificate proiectele posibile și care definesc contribuția acestora la atingerea 
obiectivelor stabilite de fiecare program sectorial; 

 Etapa 1 – Conceptualizarea proiect (Conceptul de Proiect Posibil - CPP) 
Ideile conceptului de proiect posibil (CPP) sunt colectate și evaluate în conformi-
tate cu contribuția acestora la atingerea obiectivelor stabilite în PRS. Proiectele 
din această etapă sunt denumite "Concepte de Proiecte Posibile”; 

 Etapa 2 – Elaborarea schiței proiectului (de la CPP în Conceptul de Proiect 
Viabil -CPV) 
Ideile de proiect ce abordează o problemă sau mai multe probleme sunt dezvol-
tate în concepte de proiecte posibile și prezentate în formă de rapoarte succinte 
în care sunt evidențiate obiectivele ce urmează a fi realizate de fiecare proiect în 
parte. Riscurile și obstacolele potențiale pentru dezvoltarea proiectului sunt iden-
tificate și evaluate. 
La sfîrșitul acestei etape, proiectele sunt denumite "Concepte de Proiecte 
Viabile", și pot fi prezentate instituțiilor naționale și/sau internaționale în 
vederea dezvoltării ulterioare și finanțării posibile a acestora; 

 Etapa 3 – Elaborarea proiectului 
În funcție de disponibilitatea resurselor financiare pentru dezvoltarea ulterioară, 
proiectele pot contribui într-o măsură mai mare la atingerea obiectivelor sectoria-
le acestea fiind dezvoltate prin intermediul studiului de fezabilitate, conceptualiză-
rii de proiect și evaluării impactului asupra mediului înconjurător, după caz. 
La sfîrșitul acestei etape, proiectele sunt denumite "Concepte de Proiecte 
Viabile la etapa pre-finală", putînd fi expediate instituțiilor naționale și/sau inter-
naționale în vedere finalizării acestora și finanțării posibile; 

 Etapa 4 – Finalizarea proiectului 
Pentru proiectele ce au obținut un anumit angajament de finanțare, sarcinile prin-
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cipale rămase a fi realizate se referă la pregătirea proiectului final și a caietului de 
sarcini. Toate aspectele legate de autorizații, proprietatea terenurilor/acces trebu-
ie să fie stabilite în cadrul acestei etape. Viitoarele aranjamente organizatorice și 
instituționale trebuie să fie clarificate și agreate, astfel încît acestea să fie gata 
pentru implementare în cursul perioadei de investiție. 

 

Proiectele la sfîrșitul acestei etape pot fi considerate gata pentru implementare. 

Aceste etape sunt într-o anumită măsură flexibile și variază de la sector la sector. În 
timpul primelor etape ale CDP, ADR, împreună cu grupul de lucru au identificat 45 idei 
de concepte de proiecte posibile în sectorul AAC, dintre care 31 CPP au fost identifica-
te fiind corespunzătoare documentelor de politici din sector. În continuare, au fost efec-
tuate studii de evaluare preliminară a CPP-urilor identificate, și Comisia interministeria-
lă a selectat 12 proiecte care sunt în conformitate cu criteriile de dezvoltare în sectorul 
AAC, stabilite de comun acord, astfel cum sunt eficiența economică a proiectului, con-
tribuția la realizarea obiectivelor sectoriale, nivelul de regionalizare etc. Programul 
preliminar de investiții prioritare (în continuare - PIP, Programul), care acoperă pe-
rioada 2015-2021, a fost aprobat de Comitetul Interministerial pentru fiecare CPP, și a 
fost dezvoltat în continuare în faza studiului de fezabilitate (Etapa 3).  

Procesul colaborativ de dezvoltate a proiectelor este conceptualizat în figura următoa-
re. 

Figura 1-2:  Dezvoltarea și implementarea proiectelor 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Acest Raport de Studiu de Fezabilitate (SF) prezintă produsul principal al Etapei 3 a 
CDP, propunînd un Program de Investiții Prioritare (PIP), structurat pe faze, și creînd 
condițiile necesare pentru implementarea în continuare a PIP în raionul Edineţ. SF este 
focalizat în special pe implementarea primei faze a PIP, care acoperă perioada 2015-
2018, și denumite în continuare Proiect.  

Un Grup de lucru pe proiect (GLP), stabilit prin decizia Consiliului Raional, cuprinzînd 
membrii Agenției de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), Autorităților Publice 
Locale (APL) Edineţi și experții GIZ / MSPL, a fost instituit pentru a facilita și coordona 
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procesul de pregătire și coordonare a acestui studiu de fezabilitate, în special scopul 
proiectului propus. Același GLP va prezenta studiul pentru aprobare consiliului raional 
Edineţ. 

1.3 Aria de serviciu a PIP  

Aria acoperită de Program a fost identificată în baza următoarelor criterii cheie de dez-
voltare a sectorului, stipulate în Programul Regional Sectorial AAC: 

 Regionalizarea și dimensiunea proiectului – Centrele raionale împreună cu 
satele asociate, precum și aglomerările urbane/rurale mai mari de 10 mii de locui-
tori au fost luate în consideraţie. Abordarea de management integrat al apei ne-
cesită dezvoltarea ambelor servicii de alimentare cu apă și de canalizare. Con-
form Acordului de Asociere dintre UE-Moldova, Republica Moldova se obligă să 
armonizeze legislația națională și să implementeze prevederile Directivelor UE, 
inclusiv Directiva Consiliului nr. 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urba-
ne, ce necesită implementarea serviciilor de colectare a apelor uzate și epurarea 
acestora în primul rînd în localitățile de peste 15 mii locuitori (10 mii în zonele 
sensibile). Aplicînd logica serviciilor integrate, această condiție pentru sistemele 
de canalizare se extinde și pentru serviciile de alimentare cu apă; 

 Prezența sursei de apă potabilă tratabilă, inclusiv stațiile de captare și trata-
re. Calitatea apei este esențială pentru consumatori. Aprovizionarea cu apă de 
suprafață tratată este o abordare strategică prioritară; 

 Prezența sistemelor de colectare a apelor uzate funcționale, cu instalații de 
epurare. După cum este menționat, cerința directivei UWWT trebuie să fie luată 
în considerație și PIP propus va tinde să contribuie la (cel puțin) realizarea parția-
lă a cerințelor; 

 Acordul dintre beneficiari și un operator AAC sustenabil. Cooperarea inter-
municipală dintre toate autoritățile publice implicate în proiect este esențială pen-
tru succesul proiectului. Cadrul legislativ curent împuternicește autoritățile publice 
locale să stabilească cea mai potrivită modalitate de organizare a serviciilor AAC 
din localitățile respective, din care motiv este necesară dorința autorităților publi-
ce locale de a organiza un serviciu AAC la nivel regional.  

 

De asemenea, PRS AAC identifică una din cele mai mari constrîngeri în dezvoltarea 
serviciilor AAC, ce ține de capacitatea operațională nepotrivită a operatorilor AAC exis-
tenți. Luînd în considerație aranjamentele instituționale și operaționale curente, PRS 
recomandă ca îmbunătățirea capacităților operatorilor în limitele zonei de serviciu cu-
rente să fie implementată în primul rînd, în scurt timp fiind urmată de extinderea servici-
ilor ce nu va depăși suprafața dublă fața de aria de serviciu existentă. Această preve-
dere a fost considerată în scopul prevenirii operatorilor existenți de un colaps financi-
ar/operațional/instituțional și stabilirii limitelor geografice rezonabile pentru regionaliza-
rea serviciilor AAC pe termen scurt.  

În raionul Edineţ, o aglomerație umană ce satisface criteriile de dezvoltare din PRS a 
fost identificată în zona centrului raional, oraşul Edineţ.  

Orașele Edineț și Cupcini formează aria de serviciu a PIP pentru dezvoltarea serviciilor 
AAC regionalizate în raionul Edineţ, care urmează să fie implementată în faze de in-
vestiții, propuse pentru perioada 2015-2021.  

Prima faza a PIP (Proiectul) include îmbunătățirea serviciilor AAC în orașul Edineţ.  
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Acest Raport al Studiului de Fezabilitate acoperă întreaga arie de serviciu a PIP, 
acordînd o atenție deosebită zonei Proiectului din prima fază de investiție. Pe termen 
lung, aria de serviciu trebuie să poată fi extinsă, cu o flexibilitate de a include localitățile 
adiționale din raionul Edineţ și alte zone învecinate, în baza argumentării tehnico-
economice.  

1.4 Probleme identificate 

Următoarele probleme majore care urmează să fie abordate în studiul de fezabilitate 
au fost identificate în timpul etapelor preliminare ale proiectului: 

 Acoperirea insuficientă a zonei de serviciile AAC. În timp ce marea parte a orașu-
lui Edineţ și a satelor beneficiază de serviciile de alimentare cu apă, serviciile de 
canalizare sunt furnizate doar în zona urbană limitată; 

 Nivelurile nesatisfăcătoare ale serviciilor, inclusiv: 

o Continuitatea serviciului. Deși o parte centrală a orașului Edineţ este asigurată 
cu apă în continuu, unele părți marginalizate ale oraşului practică întreruperi 
dese de alimentare din cauza avariilor, scurgerilor și presiunii insuficiente în 
rețea. Anumite părți ale orașului suferă de înfundările dese, ce apar pe rețele-
le de canalizare. 

 

În ceea ce privește eficiența operațională, principalele probleme cu care se confruntă 
operatorul sunt, după cum urmează: 

 Nivelul înalt al volumului de apă nefacturată (ANF): nivelul sporit al ANF (aproxi-
mativ 71% în 2014) duce la consumul mai mare de energie pentru pomparea 
apei și, prin urmare, creșterea tarifelor la apă;  

 Valoarea excesivă a ratei de eficiență, ca urmare a funcționării ineficiente a insta-
lațiilor și angajării excesive de personal;  

 Gestionarea activelor inadecvată și lipsa practicilor de întreținere preventivă, care 
are drept rezultat uzura rapidă a conductelor și facilităților.  

 

Secțiunile următoare ale Studiului de Fezabilitate abordează problemele majore identi-
ficate la etapele preliminare și propun măsurile potrivite, împărțite în faze de implemen-
tare. 

1.5 Obiectivul studiului 

Obiectivul Studiului de fezabilitate este elaborarea unui program accesibil, eficient și cu 
cost minim, structurate pe faze, pentru reabilitarea și extinderea infrastructurii AAC, 
precum și facilitarea regionalizării serviciilor AAC și cooperării inter-municipale, cu be-
neficii sociale și de mediu puternice, ca parte a implementării prevederilor Programului 
Regional Sectorial AAC și a Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028). 

Se estimează că, Programul de investiții prioritare propuse (2015-2021) va avea ca re-
zultat îmbunătățirea accesului la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare regio-
nale pentru orașele Edineţ şi Cupcini, și va contribui la atingerea indicatorilor de dez-
voltare regională din sectorul AAC privind accesul la serviciile AAC. Scopul PIP constă 
în extinderea ariei de acoperire şi ratei de conectare a populației la serviciile de alimen-
tare cu apă de canalizare: pentru serviciile de alimentare cu apă aria de acoperire va 
creşte cu 21% de la 79% la 100%, iar rata de conectare va creşte cu 15% de la 77% 
pîna la 99%; pentru serviciile de canalizare aria de acoperire va creşte cu 27%, de la 
62% la 89%, iar rata de conectare va creşte cu 17% de la 46% pîna la 63%. De ase-
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menea, un scop important al PIP-ului constă în reabilitarea şi îmbunătăţirea serviciilor 
existente de alimentare cu apă pentru 62% şi de canalizare pentru 14% a populaţiei 
conectate. 

Scopul investiţiilor prioritare,prevăzute în Faza 1 (considerate ca „Proiect”, 2015-2018) 
constă în extinderea cu 4% a accesului populației la serviciile de alimentare cu apă de 
la 79% pînă la 83% a ariei de acoperire şi cu 3% a ratei de conectare, de la 77% pînă 
la 80%, şi reabilitarea, îmbunătăţirea serviciilor existente de alimentare cu apă pentru 
pentru 56% a populaţiei conectate. 

Tabel 1-1:  Indicatorii principali de serviciu 

Indicator 

Rata de 

conectare 

curentă  

Faza I a Proiectului  

(2015-2018) 

Faza II  

(2018-2021) 

Programul de investiții 

prioritare (2015-2021) 

Reabilita-

rea 

Extin-

derea 

Reabi-

litarea 

Extin

tin-

derea 

Îmbună-

tățirea 

Rezultatul 

în urma 

realizării 

PIP 

Rata populației 

care beneficiază 

în mod direct de 

la serviciile de 

alimentare cu 

apă reabilitate și 

extinse 

       

Urban 77% 56% 3% 6% 12% 77% 92% 

Rata populației 

ce beneficiază în 

mod direct de la 

serviciile de ca-

nalizare reabilita-

te și extinse 

 

       

Urban 46% 0% 0% 14% 17% 31% 63% 

Rata apei nefac-

turate, % 
71%     26% 45% 

Continuitatea 

serviciului (ore/zi)  
24     24 24 

Numărul localită-

ților beneficiare 

acoperite de ser-

viciile regionale 

AAC (urban/rural) 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2   

Numărul de ope-

ratori regionali 

sustenabili insti-

tuiți  

1 1 1 1 1   

Sursa: GIZ/MSPL 
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2 Aspecte socio-economice 

2.1 Aria de prestare a serviciilor 

Aria de acoperire a Studiului de Fezabilitate cuprinde teritoriul orașului Edineț și orașu-
lui Cupcini, vezi Figura 2-1.  

Figura 2-1:  Harta teritorial administrativă a orașului Edineț și orașului Cupcini 

 

Sursa: www.google.com/maps/place 

2.1.1 Condițiile geografice în aria de acoperire 

Tabel 2-1:  Populația și suprafața localităților incluse în studiul de fezabilitate 

Numele localității din SF Populația  Suprafața [km
2
]  

Edineț 20.086 14,5 

Cupcini 8.916 12 

 

Raionul Edineț este situat în partea de nord a Republicii Moldova, învecinîndu-se cu 
raioanele: Briceni și România la nord-vest, Ocnița la nord-est, Dondușeni la est, 
Rîșcani la sud. Centrul raional este orașul Edineț. 

http://www.google.com/maps/place
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Suprafața raionului Edineț este de aproximativ 933 km2. 

Raionul Edineț cuprinde 49 localități, inclusiv două orașe (Edineț și Cupcini), 30 co-
mune și 17 sate.  

Orașul Edineț se află în partea de nord-vest a Republicii Moldova la o distanță de cca. 
207 km de la mun.Chișinău și la o distanță de cca. 8 km de la stația de cale fera-
tă Brătușeni, învecinîndu-se cu localitățile Cupcini, Alexandreni, Gordineștii Noi, Parco-
va, Slobodca, Hlinaia și Rotunda.  

Suprafața fondului funciar al orașului Edineț este de 6.365,9 ha, dintre care:  

 Teren arabil – 3.604,3 ha;  

 Livezi și vii – 181,6 ha;  

 Teren aferent construcțiilor – 597,3 ha;  

 Terenurile fondului silvic – 922,5 ha;  

 Pășuni – 527 ha;  

 Bazine acvatice – 306,3 ha. 

 

Raionul Edineț dispune de următoarele resurse acvatice: rîul Prut (lungimea aproxima-
tiv de 46 km); 8 rîuri și rîulețe și 196 bazine acvatice artificiale.  

Orașul Cupcini este situat în partea de sud-est a raionului Edineț pe malul drept al 
rîului Ciuhur la o distanță de cca. 6 km de la orașul Edineț, la o distanță de cca. 2 km 
de la stația de cale ferată Brătușeni, în vecinătate cu localitățile Edineț, Chetrușica Ve-
che, Parcova, Brătușeni, Chiurt, Alexeevca și Onești. Suprafața orașului Cupcini este 
de 12 km2. 

2.2 Relieful și condițiile climaterice  

Raionul Edineț se caracterizează printr-un relief deluros și este străbătut de văile 
Ciugur, Racovăț și Draghiște. Cel mai important rîu este rîul Prut, care este granița din-
tre teritoriul raionului Edineț și teritoriul României vecine. Teritoriul raionului este destul 
de variabil, fiind traversat de pante de diferite grade de înclinare și platouri, și este situ-
at în platoul de nord din Moldova, care ajunge la o înălțime de cca 192 de metri deasu-
pra nivelului mării. 

Solurile predominante în raionul Edineț sunt cele cu cernoziom și alfisolurile. În plus, 
solurile tipice gri ocupă locul doi după extindere si sedimentele minerale, cum ar fi nisi-
pul și argila pot fi găsite, de asemenea, pe teritoriul raionului Edineț. 

Apele subterane se găsesc la o adîncime medie de 0,5–15m. Apele subterane au o 
importanță majoră în alimentarea cu apă a raionului Edineț, dar rezervele acestora sunt 
mici și calitatea lor este în acord cu standardele aferente.  

Clima raionului Edineț este temperat - continentală. Verile sunt lungi și calde, cu o 
temperatură medie a lunii iulie de 20°C. Iernile sunt blînde, cu temperatura medie în 
luna ianuarie de -5°C. Precipitațiile variază între 520 și 620 mm. Caracteristicile de ba-
ză ale raionului sunt frecvența mare a inundațiilor, ploi excesive, alunecări de teren, 
acesta fiind caracterizat și prin vulnerabilitate sporită la pericolele climatice și creșterea 
varietății climatului. 
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2.3 Date socio - economice  

Numărul oficial total de locuitori ai raionul Edineț este de aproximativ 81.600 persoane; 
din care populația urbană este de 27.127 persoane și populația rurală 54.473 persoa-
ne. În consecință, densitatea populației este de 87,4 locuitori/1 km2.  

Structura etnică a populației din raionul Edineț este după cum urmează: moldoveni – 
59,195 persoane sau 72,7%; ucraineni – 16,084 persoane sau 19,76%; ruși – 5,083 
persoane sau 6,24%; țigani - 499 persoane sau 0,61%, găgăuzi - 143 persoane sau 
0,17% și alte etnii. 

Datele statistice sunt prezentate în tabelul după cum urmează: 

Tabel 2-2:  Date statistice vitale din raionul Edineț pentru a.2014, pers. 

Localitatea  Născuți  Decedați  Sporul natural  

Raionul Edineț  884 1.200 -316 

Orașul Edineț 185 220 -35 

Orașul Cupcini  78 78 0 

Localități rurale  581 902 -321 

Sursa: Biroul Național de Statistică, 2015, www.statistica.md 

 

Orașul Edineț este un centru administrativ al raionului Edineț, cu un număr total al po-
pulației de cca.18,211, dintre care bărbați – 8.766 și femei – cca. 9.4452. 

În prezent, un număr aproximativ de 2.100 de agenți economici sunt activi în orașul 
Edineț.  

Sistemul educațional din orașul Edineț include șase instituții preșcolare, două gimnazii, 
patru licee teoretice și patru ONG ce activează în domeniul învățămîntului.  

Orașul Edineț include următoarele instituții culturale: două biblioteci publice, trei case 
de cultură, un muzeu, o școală muzicală, o școală de arte, trei centre de dezvoltare a 
capacităților/aptitudinilor. În oraș activează o școală sportivă.  

Sistemul de sănătate include spitalul raional, o stație de prestare a serviciilor de urgen-
ță, precum și un Centru a medicilor de familie. De asemenea, în orașul Edineț funcțio-
nează opt farmacii.  

Orașul Cupcini are un număr total al populației de cca 8.916, din care bărbați – 3.980 
și femei - cca 4.9363. 

În orașul Cupcini funcționează 11 întreprinderi industriale, inclusiv „Cupcini-Cristal‟ 
S.A., fabrica de conserve ‟Natur-Vit‟ S.A., fabrica de tutun „Nord-Tutun‟ S.A., „Cupcini 
mine‟ SRL, elevator de grîne „Cereale-Cupcini‟ S.A., combinatul produselor de panifica-
ție, etc. 

Sistemul educațional include două școli profesionale, două licee, un gimnaziu, o școală 
medicală, un centru de arte și patru librării.  

                                                
2
 Sursa: Î.M. “Apă – Canal” Edineţ, Primăria oraşului Edineţ 

3
 Sursa: Î.M. “Apă –Canal” Edineţ, Primăria oraşului Edineţ 

http://www.statistica.md/
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2.4 Populația 

Imediat după redobîndirea independenței în anul 1991, Republica Moldova s-a con-
fruntat cu o serie de dificultăți economice care au afectat negativ indicatorii demogra-
fici. Principalul factor care a afectat demografia este migrația din motive economice și 
următorul este scăderea natalității. Trendul descendent a început odată cu conflictul 
militar din Transnistria în anul 1992, care a generat un val de migrație din Moldova că-
tre Rusia și Ucraina, după care a urmat migrația către Uniunea Europeană (în special 
Italia, Polonia, Romania). Aceste tendințe demografice s-au fost acutizat în perioada 
crizei financiare din Rusia în anul 1998. Numărul total al emigranților este de circa 
17,3% din populația rezidentă a Moldovei în anul 1991, cu unele estimări atingînd 25% 
(circa 1 milion). În cadrul acestui studiu de fezabilitate, autorii au considerat ca valori 
de referință prognoza Organizației Națiunilor Unite pentru evoluția demografică a Re-
publicii Moldova, care indică o descreștere a populației, după cum se poate vedea în 
graficul de mai jos. Scenariul pentru prognoza demografică este bazat pe prognoza 
ONU pentru întreaga țară pînă în anul 2050. 

Figura 2-2:  Prognoza pentru evoluția demografică a Republicii Moldova 

  

Sursa: UNDP, Prognozele demografice, 2013, internet: esa.un.org/wpp/ 

 

În acest document, s-a considerat că același trend demografic național se va aplica 
uniform fiecărui raion. 

Mai departe, evoluția demografică pentru fiecare raion a fost comparată cu evoluția 
demografică a centrelor urbane din raioanele respective pentru ultimii 10 ani. În baza 
acestor calcule, s-a determinat migrația internă rural-urban și s-au dezvoltat 3 scenarii:  

 Fără migrație internă: Populația raionului și a centrului raional urmează același 
trend ca și cel național (scenariul pesimist); 

 Migrația internă rural-urban medie a ultimilor 10 ani pentru fiecare raion in parte 
(scenariul de bază); 

 Rata maximă a migrației interne pentru ultimii 10 ani pentru fiecare raion (scena-
riul optimist). 
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Figura 2-3:  Prognoza demografică pentru orașele Edineț și Cupcini, 2014-2050, mii pers. 

 

Sursa: Prognoza GIZ/MSPL 

 

Mai departe, în Studiul de Fezabilitate (la nivelul anului 2015, presupunînd că proiectul 
tehnic detaliat se va executa în anul 2016), pentru prognoza demografică se folosește 
scenariul de bază, care în cazul particular al orașelor Edineț și Cupci coincide cu sce-
nariul optimist. În concluzie, se așteaptă ca populația orașelor Edineț și Cupci să 
rămînă constantă (Edineț 18,2 mii locuitori și Cupcini 8,9 mii locuitori) deși trendul 
prognozat național și raional este descendent, explicația fiind migrația internă din me-
diul rural în cel urban. 

2.5 Ocuparea forței de muncă  

Un număr de cca 2.100 de agenți economici activează în orașul Edineț, dintre care 
75% sunt persoane fizice (gospodării agricole, întreprinderi individuale și persoane ca-
re activează în baza patentelor), iar 25% sunt persoane juridice (companii, întreprinderi 
de stat, întreprinderi municipale, asociații de ferme, gospodării casnice). Majoritatea 
agenților economici sunt activi în comerț, domeniul hotelier și restaurante (26%), dar 
cea mai mare cifră de afaceri este înregistrată în industrie (25%). 

Cu referire la tipurile activităților de afaceri, cei care activează în domeniul comerțului 
cu ridicata și comerțului cu amănuntul, sectorul hotelier și restaurante reprezintă 
26,11% din numărul total de agenți economici. În sectorul construcțiilor și proprietății 
imobiliare activează 0,57% din agenți economici, și în sectorul comunicații activează 
0,33% din agenți economici.  

Industria este reprezentată de cinci companii, cu profiluri în domeniul industriei alimen-
tare (panificație, ape minerale, băuturi răcoritoare) și industria de prelucrare a metalelor 
(echipament de prelucrare a lemnului, piese metalice, garduri, porți, etc.), cu peste 130 
de angajați. Principalele întreprinderi din sectorul industrial Edineț sunt "Agroma" S.A. 
care produce instrumente de prelucrare a lemnului cu un personal de 84 de angajați și 
" Modern" S.A. specializată în cusutul de îmbrăcăminte. 

Pînă în a.1989, economia orașului Edineț a avut un caracter industrial, ramurile pre-
dominante fiind industria de prelucrare alimentară, industria constructoarelor de mașini, 
industria textilă și industria alimentară. În prezent industria alimentară este reprezenta-
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tă de astfel de întreprinderi importante ca producătorul de sucuri "Natur Bravo" SA, fa-
brica de zahăr "Moldova - Zahar" SA și fabrica de lapte " Inlac". 

În anul 2001, Ministerul Economiei a decis să creeze în orașul Edineț un Parc Industrial 
a cărui construcție este aproape finalizată.  

Parcul Industrial "Edineț " este creat în baza a 3 companii din diferite sectoare econo-
mice, în cazul în care există deja toată infrastructura necesară pentru dezvoltarea afa-
cerilor (acces la autostrăzi de importanță locală și internațională, acces la cale ferata, 
sistemul de distribuție a apei, canalizare, telecomunicații, încălzire, gaze și electricita-
te). Cea mai importantă întreprindere în acest Parc Industrial este o companie ucrai-
neană " TB fructe" SRL, care activează în domeniul producerii de sucuri care urmează 
să angajeze cca 180 de persoane, devenind astfel unul dintre cei mai importanți anga-
jatori din orașul Edineț. 

În ultimii 20 de ani, orașul Edineț - la fel ca și restul orașelor mici și mijlocii din Republi-
ca Moldova - a suferit o recesiune ca urmare a închiderii unor întreprinderi industriale. 
În prezent, cu toate acestea, orașul Edineț este în proces de implementare a unei stra-
tegii socio-economice pentru 2015-2020, care are ca scop facilitarea creării de între-
prinderi moderne, cu aplicarea tehnologiilor de ultimă oră.  

În general, rata șomajului în orașul Edineț a fost de 2,06% în anul 2014 fiind mai mică 
decît rata medie în Republica Moldova (3,9% pentru a.2014) și în perioada 2011 - 2014 
rata șomajului a crescut nesemnificativ.  

Tabel 2-3:  Rata șomajului în orașul Edineț (%) 

Anul 2011 2012 2013 2014 

Orașul Edineț 1,71 1,54 2,00 2,06 

Sursa: Departamentul de statistică din raionul Edineț  

 

Tabel 2-4:  Numărul populației economic active în orașul Edineț 

Anul 2011 2012 2013 2014 

Orașul Edineț 12.810 12.341 12.245 12.138 

Sursa: Departamentul de statistică din raionul Edineț  

 

Tabel 2-5:  Numărul persoanelor neangajate în orașul Edineț 

Anul 2011 2012 2013 2014 

Orașul Edineț 220 190 245 250 

Sursa: Departamentul de statistică din raionul Edineț  

 

Companiile cu cel mai mare număr de angajați. 

Tabel 2-6:  Angajatorii principali în orașul Edineț 

Numele companiei  Domeniul de specializare  

„Natur Bravo‟ SA  Industria alimentară  

„Inlac „ SA  Industria alimentară 

„Moldova-Zahar‟ SA  Industria alimentară  

„TB Fruit‟ SRL  Industria alimentară  

‟Astra‟ SRL  Industria alimentară  
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Numele companiei  Domeniul de specializare  

‟Maximos Pan‟ SRL  Comerț 

‟Modern‟ SA  Industria textilă  

Î.M. “Apă - Canal” Edineț Servicii de alimentare cu apă și canalizare 

‟Vlados Com‟ SRL Comerț  

‟Apromas‟ SA  Industria constructoare de mașini  

Spiotalul rational din Edineț  Servicii de sănătate  

„Gloria Qvark‟‟ SRL  Comerț  

„Constructorul‟ SRL Industria de construcții  

„Cupcini mine‟ SRL Industria de construcții  

Sursa: Departamentul de statistică din raionul Edineț  

 

Amplasarea orașului Edineț lîngă Romînia și Ucraina, de-a lungul autostrăzii internați-
onale Brest - Odesa ar părea să ofere orașului sus menționat un avantaj în comparație 
cu orașele învecinate. 

Unul dintre obiectivele enunțate de către autoritățile locale și incluse în Strategia men-
ționată mai sus este crearea întreprinderilor moderne cu aplicarea tehnologiilor celor 
mai noi, în special cu investițiile străine. Acesta este un stimulent bun pentru ca alții să 
investească în economia orașului în viitor și să accelereze dezvoltarea economică a 
orașului Edineț. 

2.6 Suportabilitatea tarifului  

Suportabilitatea tarifului se referă la capacitatea sau disponibilitatea consumatorilor 
gospodăriilor casnice de a achita pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. 
Rata suportabilității tarifului indică procentul din venitul familiei care este direcționat 
pentru a acoperi costul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. 

Elementele cheie pentru calcularea ratei de suportabilitate a tarifului reprezintă venitul 
familiei și costul facturii. 

Pentru analiza curentă, a fost utilizat venitul mediu disponibil al gospodăriei casnice 
pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, în baza doar a datelor statistice (fără a lua în 
considerare venitul adițional din "economia tenebră " sau remitențele de peste hotare). 
Datele oficiale cu referire la veniturile pentru anul 2015 au fost ajustate în conformitate 
cu prognoza Guvernului Republicii Moldova privind evoluția veniturilor.  

Evoluția venitului mediu disponibil al gospodăriei casnice este prezentat în tabelul de 
mai jos.  

Tabel 2-7:  Evoluția venitului mediu disponibil al gospodăriei4 

Venitul mediu disponibil lunar MDL 

Regiune  2012 2013 2014 2015 

Nord 1.412,60 1.572,60 1.653,56 1.738,69 

Centru  1.317,20 1.437,90 1.511,93 1.589,76 

Sud 1.247,20 1.419,10 1.492,16 1.568,98 

Sursa: Biroul Național de Statistică  

 

                                                
4
 Per capita/lunar la nivel de regiune (MDL) 
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În conformitate cu Biroul Național de Statistică, venitul mediu disponibil al unei persoa-
ne în Moldova în trimestrul 1 a fost de 1.768,23 lei / persoană / lună (Buletin trimestrial, 
I, 2015) în timp ce în Regiunea de Dezvoltare Nord a fost de 1.738,69 lei/ persoană / 
lună. 

Factura medie pentru apă și canalizare, luînd în considerare media de consum de 60 
litri pe zi pe cap de locuitor, poate fi estimată după cum urmează: 

 0,060 m3/zi x 30 zile x 23 MDL/m3 = 41,4 MDL. 

 

Comparat cu venitul disponibil mediu al unei persoane de 1.738,69 MDL, coeficientul 
de suportabilitate este de 2,4%, ceea ce presupune, că populația poate suporta o creș-
tere ușoară a tarifului, ca urmare a noilor investiții propuse în infrastructură. 
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3 Cadrul legal și instituțional 

3.1 Cadrul legislativ de reglementare a sectorului de alimentare cu apă și 
de canalizare 

3.1.1 Legislația europeană privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare 

Domeniul apelor este unul dintre cele mai reglementate domenii în Uniunea Europea-
nă, pentru a asigura utilizarea cu grijă a resurselor de apă, a reduce la minimum im-
pactele adverse pe care le au producția și consumul asupra calității apei. 

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei 
reprezintă piatra de temelie în istoria politicilor de apă din Europa. Ea stabileşte un ca-
dru comun pentru managementul durabil şi integrat al tuturor corpurilor de apă şi cere 
ca toţi factorii de impact cît şi implicaţiile economice să fie luate în considerare. Apele 
în cadrul Uniunii Europene se află sub o presiune tot mai mare, avînd în vedere crește-
rea continuă a cererii de apă de bună calitate în cantități suficiente pentru o serie în-
treagă de utilizări. Obiectivul acestei directive este de a proteja și a îmbunătăți calitatea 
apei, prin stabilirea unor norme pentru stoparea deteriorării tuturor corpurilor de apă din 
Uniunea Europeană și atingerea „stării bune” a rîurilor, a lacurilor și a apelor subterane 
ale Europei. 

O altă reglementare în Uniunea Europeană, destinată să ocrotească sănătatea umană 
prin stabilirea de standarde stricte privind calitatea apei potabile, o reprezintă Directiva 
98/83/CE privind calitatea apelor destinate consumului uman, care modifică Directiva 
80/778/CEE din 15 iulie 1980. Obiectivele Directivei sunt protejarea sănătății populației 
de efectele oricărui tip de contaminare a apei destinate consumului uman, prin asigura-
rea calității acesteia. Întru asigurarea acestora, Directiva impune stabilirea unui pro-
gram de măsuri în scopul îmbunătăţirii calităţii apei potabile. Statele Membre trebuie să 
monitorizeze calitatea apei potabile și să ia măsurile necesare pentru a asigura con-
formitatea cu standardele reglementate. 

La rîndul lor, apele reziduale produse de populație și de sectorul industrial reprezintă o 
sursă de poluare importantă, care poate afecta calitatea apei potabile și a apelor pen-
tru scăldat, putînd împiedica îndeplinirea obiectivelor stabilite în Directiva-cadru privind 
apa.  

Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale are drept scop proteja-
rea apelor de suprafață din teritoriu și cele costiere prin reglementarea colectării și tra-
tării apelor reziduale urbane și deversării apelor industriale biodegradabile (provenind 
în principal de la industria agro-alimentară). Directiva este adesea considerată costisi-
toare, însă propune soluții de depășire a acestor provocări care presupun beneficii 
enorme pentru sănătatea noastră și pentru mediu. Asemenea celorlalte acte legislative 
privind apa ale Uniunii Europene, această directivă prevede obiective clare și obligato-
rii, fiind totodată foarte flexibilă în ceea ce privește mijloacele de realizare a acestora. 
Directiva permite astfel soluții alternative și încurajează inovarea, atît în ceea ce priveș-
te colectarea apelor reziduale, cît și tratarea acestora. 

3.1.2 Transpunerea și implementarea aquis-ului comunitar de mediu 

Prin semnarea Acordului de Asociere, Republica Moldova s-a angajat să transpună le-
gislația relevantă de mediu a Uniunii Europene (inclusiv privind calitatea apei și gestio-
narea resurselor) în sistemul național de ordine legală, prin adoptarea sau schimbarea 
legislației naționale, regulamentele și procedurile. 
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Republica Moldova urmează să-și alinieze legislația națională la aquis-ul comunitar de 
mediu în termenele (3-8 ani de la intrarea în vigoare, începînd cu 1 septembrie 2014) și 
condițiile prevăzute în Anexa nr. XI la Capitolul 16 (Mediul înconjurător) din Acordul de 
Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană5. 

Realizarea obligațiilor asumate a debutat odată cu adoptarea Hotărîrii Guvernului nr. 
808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pen-
tru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –Uniunea Europeană în 
perioada 2014-2016. 

Aceste măsuri se referă, în special, la următoarele activități: definitivarea procesului de 
elaborare a mecanismului de punere în aplicare a Legii apelor; iniţierea evaluării situa-
ției în domeniul colectării și epurării apelor reziduale urbane și identificarea zonelor 
sensibile și mai puțin sensibile; elaborarea proiectului de lege privind calitatea apei po-
tabile conform Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, 
modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003; elaborarea proiectului Hotărîrii Gu-
vernului privind aprobarea Regulamentului sanitar pentru sistemele mici de apă potabi-
lă; elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului sanitar 
pentru monitorizarea calității apei potabile etc. 

Avînd aceste obiective ambițioase, Republica Moldova a demarat procesul de transpu-
nere și implementate a Directivelor Parlamentului European și a Consiliului în legislația 
Republicii Moldova, prin adoptarea următoarelor acte legislative și normative: 

 Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 este parţial armonizată cu Directivele Consi-
liului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale şi 
nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării 
cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu Directivele Parlamentului European şi 
ale Consiliului nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui cadru 
de politică comunitară în domeniul resurselor de apă; nr. 2006/7/CE din 15 febru-
arie 2006 privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat; nr. 2007/60/CE din 23 
octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii; nr. 
2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în 
domeniul apei, creează cadrul legal necesar gestionării, protecţiei şi folosinţei 
apelor; 

 Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate 
în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi ru-
rale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013, transpune parţial 
prevederile Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea 
apelor urbane reziduale; 

 Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 09.10.2013, transpune art. 2 şi 3 
din Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, în temeiul Di-
rectivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a specificaţiilor 
tehnice pentru analiza chimică şi monitorizarea stării apelor; anexa III din Directi-
va 91/271/CE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane rezi-
duale; anexa VIII din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consi-
liului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în 
domeniul apei.  
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3.1.3 Legislația națională privind serviciul public de alimentare cu apă și de cana-
lizare 

Cadrul legal şi normativ în vigoare care reglementează sectorul de alimentare cu apă şi 
de canalizare, deşi nu este armonizat decît într-o mică măsură cu legislaţia europeană, 
constituie temeiul juridic pentru înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea şi mo-
nitorizarea funcţionării acestor servicii.  

Reglementarea juridică a serviciilor descentralizate de alimentare cu apă şi canalizare 
nu fac obiectul unui singur act legislativ, acestea regăsindu-se în mai multe acte legis-
lative și normative, care vor fi enumerate în Anexa nr. 3. 

Totuși, legea-cadru pentru acest sector o reprezintă Legea privind serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013, care stabileşte ca-
drul legal pentru înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea şi monitorizarea 
funcţionării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de canalizare 
şi de epurare a apelor uzate menajere şi industriale în condiţii de accesibilitate, dispo-
nibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor 
de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.  

Noua lege reglementează aspecte privind competențele autorităților publice în sectorul 
de alimentare cu apă și de canalizare(autoritățile publice centrale și autoritățile publice 
locale); instituirea Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică drept autorita-
te de reglementare a sectorului de alimentare cu apă și de canalizare; gestiunea servi-
ciului, unde autoritățile publice locale pot opta, fie pentru gestiunea directă, fie pentru 
gestiunea delegată; reglementarea contractului de delegare a gestiunii al cărui obliect 
este furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, drept singu-
rul act juridic prin care pot fi stabilite drepturile și obligațiile părților; atribuirea dreptului 
de furnizare/prestare a serviciului se acordă în condiții de licitație publică, organizată în 
condițiile legii; licențierea operatorilor pe condiții de competitivitate; avizarea/aprobarea 
tarifelor pentru acest serviciu etc. 

Adoptarea Legii 303 din 13 decembrie 2013 a demarat modificarea legislației în vigoa-
re, după care va urma implementarea, în practică, a acestor reglementări. 

3.2 Cadrul administrativ 

3.2.1 La nivel național 

În procesul de reglementare şi dezvoltare a sectorului de alimentare cu apă și de cana-
lizare au competențe Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construc-
ţiilor, Ministerul Sănătăţii, cu un rol deosebit de important al Ministerului Finanţelor şi al 
Cancelariei de Stat.  

Ministerul Mediului este principala instituţie a statului, responsabilă de elaborarea poli-
ticilor naţionale, cadrului legislativ şi de reglementare, precum şi de punerea ulterioară 
în aplicare a prevederilor documentelor de politici, inclusiv programarea şi implementa-
rea investiţiilor necesare în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor este responsabil de planificarea şi 
dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă și de canalizare la nivel regional şi este 
implicat în mod substanţial în planificarea şi dezvoltarea infrastructurii prin cele trei 
Agenţii de Dezvoltare Regională. Pe lîngă aceasta, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor administrează Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională. Împreună 
cu Fondul Ecologic Naţional, aceste fonduri sunt cele mai importante surse de finanţa-
re naţionale în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare. 
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Ministerul Sănătăţii supraveghează sănătatea populaţiei şi stabileşte priorităţile ce ţin 
de sănătatea publică, promovează prevederi asupra aspectelor de sănătate în toate 
politicile publice şi susţine implementarea eficientă a acestora în alte sectoare, în vede-
rea maximizării rezultatelor în domeniul sănătăţii. În sectorul alimentării cu apă și sani-
tației, stabilește și monitorizează toate aspectele legate de calitatea apei potabile. 

Agenția „Apele Moldovei” subordonată Ministerului Mediului, avînd competențe pentru 
implementarea politicii statului în managementul resurselor de apă, hidro-amelioraţie şi 
aprovizionarea cu apă şi sanitaţie. 

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale subordonată Ministerului Mediului, este 
responsabilă pentru implementarea politicii statului în domeniul cercetărilor geologice, 
folosirii şi protecţiei solului şi apelor subterane. Expediţia Hidrogeologică „EHGeoM”, 
subordonată agenţiei menţionate mai sus, acordă servicii legate de forajul fîntînilor ar-
teziene. 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică este autoritatea națională de re-
glementare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare privind aprobarea regu-
lamentelor și a tarifelor pentru aceste servicii, oferind licențe operatorilor care activează 
în domeniul aprovizionării cu energie și monitorizarea activității acestora. 

La nivel naţional se evidenţiază două asociații neguvernamentale de importanţă majo-
ră, şi anume Asociaţia operatorilor de apă din Republica Moldova ”Moldova Apă-Canal” 
(AMAC) şi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM). 

Datele privind sectorul de alimentare cu apă și canalizare sunt colectate în mod regulat 
şi prelucrate de către Biroul Naţional de Statistică. 

Pe lîngă autorităţile competente indicate mai sus, o serie de alte autorităţi joacă, direct 
sau prin intermediul organismelor lor teritoriale, un rol, mai mult sau mai puţin semnifi-
cativ, în monitorizarea şi supervizarea sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare. 
Acestea sunt, în special: 

3.2.2 La nivel local 

În Republica Moldova, administraţia publică locală este organizată pe două nivele: ni-
velul II este reprezentată de autoritățile publice raionale, în timp ce nivelul I îl constituie 
autoritățile publice din oraşe, comune, sate. Serviciul public de alimentare cu apă și de 
canalizare este înființat, organizat și gestionat sub conducerea, coordonarea, controlul 
și responsabilitatea autorităților publice locale de nivelul I, reprezentate de consiliile lo-
cale, ca autorități deliberative, și primari, ca autorități executive. 

Aproximativ 35 de operatori furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare în mediul urban, avînd forma de organizare juridică societate pe acțiuni sau 
întreprinderi municipale. Dintre aceștia, 7 pot fi numiți operatori regionali, în devenire, 
deoarece la acest moment furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare orașului, precum și unităților administrativ-teritoriale învecinate. În mediul ru-
ral, acest serviciu este asigurat, fie de autoritățile publice locale, în regim de gestiune 
directă, fie de întreprinderi individuale, societăți cu răspundere limitată sau asociaţiile 
utilizatorilor de apă, în regim de gestiune delegată. 

3.3 Politici naționale în sectorul de alimentare cu apă și canalizare 

Dezvoltarea sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie se bazează pe principalul docu-
ment din sector Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028), precum şi alte 
politici de dezvoltare a Republicii Moldova, precum Strategia naţională de dezvoltare 
regională(2013-2015) etc. Acest cadru vizează îmbunătăţirea politicilor naţionale şi ar-
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monizarea cadrului legal în conformitate cu acquis-ul comunitar şi standardele europe-
ne. Strategia naţională de dezvoltare regională stabileşte un număr de direcţii de dez-
voltare a sectorului de alimentare cu apă și de canalizare, inclusiv obiectivele naţionale 
pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniumului.  

Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie include noi abordări privind structurarea, 
planificarea financiară şi identificarea proiectelor, pe care ar trebui să se bazeze dez-
voltarea sectorului.  

Strategia propune reforme instituţionale în sector, inclusiv o nouă autoritate de regle-
mentare a sectorului - Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică - care 
planifică dezvoltarea unei politici tarifare, de reglementare a operatorilor în baza unor 
indicatori de performanţă, după implementarea cărora va putea fi reanimat sectorul.  

Strategia statuează, de asemenea, necesitatea cooperării inter-municipale în dezvolta-
rea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și furnizarea/prestarea 
acestora de operatori regionali, care poate fi asigurată prin contract de delegare a ges-
tiunii serviciilor publice, încheiat între autoritățile publice locale și operatorul regional, 
înainte de implementarea proiectelor de investiţii în infrastructură. 

„Regionalizarea” reprezintă un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului 
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Această politică are drept scop îmbu-
nătățirea performanțelor din sector printr-un management mai bun și prin profesiona-
lism, precum și beneficierea de economii de scară. 

Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, care îsi propune să 
depășească fragmentarea excesivă a sectorului, are drept scop final concentrarea ma-
nagementului serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în 3-5 operatori regionali 
puternici, înființați și dezvoltați prin fuziunea operatorilor locali. 

Astfel, întreprinderile municipale se vor reorganiza în societăți comerciale, își vor extin-
de aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare către alte unități 
administrativ-teritoriale, devenind operatori regionali viabili economic. 

De asemenea, strategia pune accentele pe elaborarea Planurilor de alimentare cu apă 
și sanitație (Master Plan), a studiilor de fezabilitate, pentru a atrage investiţii justificate 
în sector. Însă acţiunile indicate în Strategie necesită un angajament financiar impor-
tant, care este dincolo de sursele naționale disponibile. 

În 2014, Consiliile de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud au aprobat Programe 
Regionale Sectoriale (PRS) în domeniul de alimentare cu apă și de canalizare. Pro-
gramul Regional Sectorial este un instrument operațional, care leagă prioritățile locale 
și regionale cu strategia națională în sectorul AAC. În baza unei analize a situației ac-
tuale din regiunea respectivă și obiectivelor sectoriale naționale, PRS oferă procesul, 
metodele și criteriile prin care proiectele prioritare sunt identificate pentru dezvoltarea și 
punerea în aplicare în continuare. 

3.4 Organizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unită-
țile administrativ-teritoriale incluse în studiul de fezabilitate 

3.4.1 Organizarea și gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

Unitățile administrativ-teritoriale incluse în studiul de fezabilitate sunt: orașul Edineț, cu 
alte două localități Alexandreni și Gordineștii Noi; orașul Cupcini, în componența căruia 
intră și localitățile Chetroșica Veche și Chiurt. 

În prezent, serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Edineţ este 
înființat, organizat și gestionat sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabili-
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tatea autorităților publice locale, reprezentate de Consiliul Local Edinet ca autoritate 
deliberativă și Primăria Edinet ca autoritate executivă. 

Calitatea de operator al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în orașele 
Edineț și Cupcini (în localitatea Chetroșica Veche doar serviciul de alimentare cu apă) 
aparține Întreprinderii Municipale ”Apă - Canal” Edineț (în continuare ÎM “Apă - Canal” 
Edineţ), înființată în anul 2001 de consiliul local Edineț. În prezent, întreprinderea des-
fășoară, conform statutului, următoarele genuri de activități: captarea, filtrarea și distri-
buția apei; servicii de canalizare și epurare a apei uzate; servicii de transportare măr-
furi și lucrări de construcții. 

Localitatea Alexandreni din unitatea administrativ-teritorială Edineț dispune de serviciu 
de alimentare cu apă, care este gestionat de “Asociația Utilizatorilor de Gaze” (sistemul 
de alimentare cu apă a fost recent reabilitat în urma unui proiect finanțat de Fondul de 
Investiții Sociale din Moldova). În localitatea Gordineștii Noi nu este organizat serviciul 
de alimentare cu apă în sistem centralizat. 

Localitatea Chiurt din unitatea administrativ-teritorială Cupcini dispune de un sistem 
centralizat de alimentare cu apă organizat pe 1/3 din teritoriul acesteia, fiind gestionat 
de o societate comercială locală. 

Tarifele pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare sunt aprobate de consili-
ul local, conform legislației în vigoare. 

3.4.2 Dreptul de proprietate 

Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare a apelor uzate, constituind an-
sambluri tehnologice și funcționale integrate care acoperă întregul circuit tehnologic, de 
la captarea apei brute pînă la evacuarea în emisar a apelor uzate epurate, sunt propri-
etatea unității administrativ-teritoriale Edineţ şi respectiv, Cupcini.  

Lacul de acumulare Racovăț și stația de pompare a apei nr. 1 sunt proprietatea Agen-
ției “Apele Moldovei”, fiind luate în arendă de ÎM “Apă - Canal” Edineț. 

În temeiul dreptului de operare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în 
raza orașelor Edineț și Cupcini, Consiliul Local Edineţ şi Consiliul Local Cupcini au de-
legat gestionarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă si de canalizare ÎM 
”Apă - Canal” Edineţ.  

3.5 Organizarea și managementul ÎM “Apă - Canal” Edineț 

ÎM ”Apă - Canal” Edineţ a fost înființată prin decizia autorității publice locale, durata fi-
ind nelimitată începînd cu data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat.  

Compania este condusă de directorul general, care este responsabil pentru coordona-
rea tuturor activităților companiei și asigurarea coordonării regulate cu Primăria Edineţ, 
fiind personal responsabil în faţa Consiliului întreprinderii pentru îndeplinirea indicatori-
lor de performanță. 

Directorului general îi sunt subordonaţi 3 specialişti de bază şi 3 servicii:  

 Director de producţie - asigură organizarea eficientă şi integrală a procesului teh-
nologic pentru prestarea unor servicii de calitate înaltă; 

 Director economic - responsabil pentru analiza și explicația situației financiar-
economice, calculul tarifelor și elaborarea programului de producere, precum şi 
gestiunea evidenţei contabile şi elaborarea rapoartelor de evidenţă contabilă; 
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 Inginer-şef (cu biroul tehnic) – responsabil de elaborarea politicilor tehnice şi de-
finirea direcţiei de dezvoltare a întreprinderii, precum şi pentru activităţi de cerce-
tare; 

 Serviciul juridic – responsabil de perfectarea contractelor şi soluţionarea litigiilor; 

 Serviciul intern de prevenire şi protecţie – asigură protecţia muncii în cadrul în-
treprinderii şi securitatea proceselor industriale; 

 Serviciul resurse umane – responsabil de politica de personal şi evidența acestu-
ia. 

 

Directorul de producţie, care este managerul echipelor tehnice, coordonează activita-
tea a 7 subdiviziuni: 

 Secţia captare şi tratare apă; 

 Secţia distribuţie apă Edineţ; 

 Secţia distribuţie apă Cupcini; 

 Secţia transport ape uzate; 

 Secţia epurare ape uzate; 

 Coloana auto; 

 Dispeceratul. 

 

Directorul economic este responsabil de activitatea a 3 servicii, aflate în subordonare 
directă: 

 Serviciul financiar-contabil; 

 Serviciul aprovizionare şi achiziţii; 

 Serviciul vînzări şi colectări.  

 

Organigrama ÎM “Apă - Canal” Edineţ este prezentată mai jos. 
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Figura 3-1:  Organigrama ÎM “Apă - Canal” Edineţ 
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3.6 Statele de personal și necesitățile de pregătire profesională  

Structura organizatorică a companiei cuprinde 114 de posturi (conform statelor de per-
sonal) și 112 real angajați. Numărul real al angajaților în cadrul companiei permite în-
cadrarea în programul și volumul de lucru. Rata ocupării posturilor din cadrul întreprin-
derii este una înaltă 98%, rata fluctuaţiei cadrelor scăzînd în ultimii 3 ani de la 9,8% la 
2,6%.  

Situaţia cadrelor este stabilă la nivelul managementului tehnic și financiar, o treime din 
angajaţi avînd o vechime în muncă de peste 10 ani (34 sau 30% din total), media fiind 
de 21 ani. Un specialist din managementul tehnic superior are studii în domeniul ex-
ploatării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. În general, 16% din personal 
au studii superioare, 42% - studii medii speciale (colegii), restul sunt absolvenți a școli-
lor de meserii. Managementul companiei a raportat că întîmpină dificultăți în găsirea 
specialiștilor și muncitorilor calificați pentru specificul sectorului AAC. Aceasta se dato-
rează lipsei forței de muncă calificate locale în oraș și localitățile învecinate. ÎM “Apă - 
Canal” Edineț dispune de un Plan de dezvoltare şi îmbunătăţire a activităţilor, care pre-
vede un şir de instruiri, menite să contribuie la creşterea capacităților profesionale ale 
personalului. În tabelul de mai jos sunt enumerate principalele domenii pentru instrui-
rea personalului, care au fost identificate în timpul vizitelor în teren şi discuţiilor cu ma-
nagementul întreprinderii, precum şi cele indicate în Planul menţionat mai sus.  

Tabel 3-1:  Necesităţile de instruire ale personalului ÎM “Apă - Canal” Edineț 

Denumirea training-ului Beneficiar 

Planificarea strategică 
Director general, director producţie, inginer-şef, 
director economic 

Planificarea investiţiilor şi analiza eficienţei proiectelor 
investiţionale 

Director general, inginer-şef, şefii de sectoare, 
director economic 

Planificarea şi eficienţa resurselor umane 
Director general, şef serviciu personal, director 
economic 

Indicatorii de performanţă şi motivarea personalului 
Director general, inginer-şef, şefii de sectoare, 
şef serviciu personal 

Gestiunea clienţilor, relaţiile cu publicul Angajaţii Serviciul vînzări şi colectări 

Calculul tarifelor şi preţurilor 
Director economic, şef Serviciul vînzări şi colec-
tări 

Planificarea financiară Angajaţii serviciului financiar-contabil 

Gestionarea şi mentenanţa echipamentului, utilajelor şi 
vehiculelor 

Director producţie, inginer-şef, şefii de sectoare 
din domeniu relevant 

Tratarea apelor uzate şi administrarea nămolului 
Director producţie, inginer-şef, şefii de sectoare 
din domeniu relevant 

Managementul reţelelor de alimentare cu apă şi de ca-
nalizare 

Director producţie, inginer-şef, şefii de sectoare 
din domeniu relevant 

Managementul energetic în procesul de exploatare a sis-
temelor de alimentare cu apă şi de canalizare 

Director producţie, inginer-şef, şefii de sectoare 
din domeniu relevant 

Managementul calităţii în procesul de exploatare a sis-
temelor de alimentare cu apă şi de canalizare 

Director producţie, inginer-şef, şefii de sectoare 
din domeniu 

Verificarea şi evidenţa contoarelor Şef Serviciul vînzări şi colectări, controlori 

Cursuri de perfecționare pentru specializarea “Exploata-
rea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare”, 
domeniul “Lucrări de intervenție și reconstrucție” 

Lăcătușii-operatorii 

Managementul proiectelor Director, director producţie, inginer-şef 

Cadrul legal în sectorul de alimentare cu apă şi de cana-
lizare 

Director, director producţie, inginer-şef, jurist 

Efectuarea analizelor economice în domeniu Angajaţii serviciului financiar-contabil 

Utilizarea sistemelor contabile integrate Angajaţii contabilitate 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edine 
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4 Aspecte tehnice - situația actuală 

4.1 Informații generale 

Evaluarea situației actuale privind sistemul de alimentare cu apă și canalizare în orașe-
le Edineț și Cupcini a fost elaborată de către experții GIZ/MSPL în colaborare cu mem-
brii Grupului de Lucru pe Proiect (GLP). 

Datele necesare pentru evaluarea situației actuale au fost obținute din: 

 Chestionarele elaborate și emise de către experții GIZ/MSPL, completate ulterior 
de către Autoritățile Publice Locale 1 și Întreprinderile Municipale “Apă-Canal”; 

 Ședințele Grupului de Lucru pe Proiect (GLP); 

 Vizitele în teren efectuate de către experții GIZ/MSPL pentru verificarea informa-
ției obținute și a datelor colectate și pentru vizualizarea funcționării sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare existent; 

 Studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate și proiectele de execuție existen-
te, proiectele de execuție implementate, ridicările topografice (planurilor de situa-
ție) cu indicarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare existent prezentate 
de către GLP. 

 

4.2 Aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare 

În orașele Edineț și Cupcini serviciile de alimentare cu apă și de canalizare sunt gesti-
onate de către un singur operator, Î.M. “Apă-Canal” Edineț. 

Informațiile generale cu privire la aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și 
de canalizare în localitățile prevăzute de acest studiu sunt prezentate în Tabelul 4-1. 

Tabel 4-1:  Informațiile generale despre localitățile acoperite de SF 

Nr. 
d/o 

Locali-
tatea 

Popu-
lația 

Sistemul de ali-
mentare cu apă – 
situația actuală 

Numărul de con-
sumatori  

Sistemul de ca-
nalizare – situa-

ția actuală 

Numărul de 
consumatori 

Aria de 
acope-

rire 

Rata de 
conec-

tare 

Aria 
de 

acope-
rire 

Rata 
de 

conec-
tare 

1. Edineț 18.211 

Aria de acoperire 
cu serviciile de ali-
mentare cu apă fi-
ind de cca. 80%. 
Rata de conectare 
la serviciile de ali-
mentare cu apă fi-
ind de cca. 79%. 

14.646 14.507 

Aria de acoperire 
cu serviciile de 
canalizare fiind 
de cca. 67%. 
Rata de conecta-
re la serviciile de 
canalizare fiind 
de cca. 45%. 

12.290 8.293 

2. Cupcini 8.916 

Aria de acoperire 
cu serviciile de ali-
mentare cu apă fi-
ind de cca. 76%. 
Rata de conectare 
cu serviciile de ali-
mentare cu apă fi-
ind de cca. 72%. 

6.846 6.439 

Aria de acoperire 
cu serviciile de 
canalizare fiind 
de cca. 50%. 
Rata de conecta-
re la serviciile de 
canalizare fiind 
de cca. 47%. 

4.485 4.208 

Sursa: Primăria orașului Edineț, Primăria orașului Cupcini, Î.M. “Apă-Canal” Edineț 
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Informațiile generale cu privire la instituțiile publice din localitățile prevăzute în SF sunt 
prezentate în Tabelul 4-2. Informații detaliate cu privire la instituțiile publice din orașele 
Edineț și Cupcini, vezi Anexa 4.  

Tabel 4-2:  Instituțiile publice din localitățile prevăzute în studiul de fezabilitate 

Nr. 

d/o 

Localitatea/ 

denumirea insti-

tuției publice 

Canti-

tatea 

Numărul elevi-

lor/copiilor/loc

uri/paturi 

Nr. de 

angajați 

Branșați la 

sistemul de 

alimentare cu 

apă 

Racordați la 

sistemul de 

canalizare 

centralizat 

1. Edineț      

 Grădinițe de copii 4 780 191 da da 

 Școli 5 2.080 287 da da 

 Instituții medicale 5 370 540 da da 

2. Cupcini      

 Grădinițe de copii 4 348 82 da da 

 Școli 4 1.204 216 da da 

 Instituții medicale 1   da da 

Sursa: Primăria orașului Edineț, Primăria orașului Cupcini, Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Informațiile generale cu privire la agenții economici din localitățile prevăzute în studiul 
de fezabilitate sunt prezentate în Tabelul 4-3. Informații detaliate cu privire la agenții 
economici din orașele Edineț și Cupcini, vezi Anexa 4. 

Tabel 4-3:  Agenții economici din localitățile prevăzute în studiul de fezabilitate 

Nr. 

d/o 

Localita-

tea/domeniul de ac-

tivitate a agentului 

economic 

Canti-

tatea 

Numărul de 

angajați 

Branșați la siste-

mul de alimentare 

cu apă 

Racordați la sistemul 

de canalizare centra-

lizat 

1. Edineț     

 Comercial 28 696 da da 

2. Cupcini     

 Comercial 10 787 da da 

Sursa: Primăria orașului Edineț, Primăria orașului Cupcini, Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

4.3 Sistemul de alimentare cu apă 

4.3.1 Sistemul de alimentare cu apă în orașul Edineț 

Oraşul Edineț este asigurat cu apă pe parcursul a 24 ore/zi. Cca. 14.507 de consuma-
tori din 18.211 de locuitori sunt branșați la sistemul de alimentare cu apă sau rata de 
conectare la serviciile de alimentare cu apă fiind de cca. 79%.  

Sistemul de alimentare cu apă în orașul Edineț reprezintă un sistem hidrotehnic și con-
stă din principalele elemente: 

 Sursa de apă (sursă de suprafață – lacul de acumulare din localitatea Racovăț); 

 Transportarea apei, de la captare apei pînă la stația de tratare a apei și de aici 
pînă la rețelele de distribuție din orașe (aducțiunea apei brute și apei potabile); 

 Stația de pompare treapta I (SP-1); 

 Stația de tratare a apei (STA), pentru corectarea calității apei brute, astfel încît să 
corespundă cerințelor consumatorilor; 
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 Rezervoare subterane de apă, pentru înmagazinarea unei cantități de apă nece-
sare pentru: rezerva de avarie, compensarea consumului orar și rezerva necesa-
ră pentru combaterea incendiilor; 

 Stații de pompare a apei (SP-2, SP-2A, SP-3, SP-4, SP-5), pentru asigurarea 
presiunii necesare în rețeaua de distribuție a apei; 

 Rețelele de distribuție a apei inelară, combinată cu cea ramificată; 

 Contrarezervoare subterane de apă. 

 

Schema sistemului de alimentare cu apă din orașele Edineț și Cupcini, vezi Figura 4-1. 
Informații detaliate cu privire la sistemul de alimentare cu apă din orașele Edineț și 
Cupcini, vezi Anexa 11. 

Figura 4-1:  Schema sistemului de alimentare cu apă din orașele Edineț și Cupcini 

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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Figura 4-2:  Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă din orașele Edineț și Cupcini 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

4.3.1.1 Sursa de apă. Captarea apei 

Pînă în anul 2004, orașele Edineț și Cupcini erau alimentate din sursă de suprafață – 
rîul Prut prin intermediul prizei de apă construită în anul 1967. Apa brută prin șase (6) 
conducte cu diametrul 500 mm fiecare și de lungimea cca. 55 m prin intermediul stației 
de pompare a apei treapta I (SP-I) era pompată spre stația de tratare a apei existentă 
(STA). Priza de apă are un grad avansat de uzură și este scoasă din funcțiune. 

În prezent, orașele Edineț și Cupcini sunt alimentate cu apă din sursă de suprafață – 
lacul de acumulare din localitatea Racovăț.  

Captarea apei brute se efectuează gravitațional printr-o (1) conductă din oțel cu diame-
trul 1.000 mm (vezi Tabelul 4-6), prin cribul montat în albia lacului de acumulare Raco-
văț direct spre pompele montate în stația de pompare a apei treapta I (SP-1). 

Indicii de calitate a apei brute au fost prezentată de către Î.M. “Apă-Canal” Edineț, vezi 
Tabelul 4-4.  

Tabel 4-4:  Indicii de calitate a apei brute (01 decembrie 2015) 

Nr. 
d/o 

Indicatorii 
Unitatea de 

măsură 
Concentrația maximă admisibilă 

conform HG nr.934 din 15.08.2007 
Calitatea apei 

brute  

1. Miros grade acceptabil consumatorilor - 

2. Gust grade acceptabil consumatorilor - 

3. Culoare grade acceptabil consumatorilor 57,3 
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Nr. 
d/o 

Indicatorii 
Unitatea de 

măsură 
Concentrația maximă admisibilă 

conform HG nr.934 din 15.08.2007 
Calitatea apei 

brute  

4. 
Concentrația ionilor de 
hidrogen (pH) 

 ≥ 6,5 ≤9,5 6,0 

5. Turbiditate grade 5 0,99 

6. Amoniac mg/l 0,5 0,5 

7. Nitriți mg/l 0,5 0,13 

8. Nitrați mg/l 50 6,1 

9. Duritatea totală grade 5 grade Germane 4,4 

10. 
Reziduu sec solubil to-
tal 

mg/l 1.500 528,4 

11. Cloruri mg/l 250 46 

12. Sulfați mg/l 250 81,1 

13. Fluor mg/l 1,5  

14. Fier mg/l 0,3 0,1 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

4.3.1.2 Stația de pompare treapta I (SP-1) 

Apa brută printr-o conductă cu diametrul 400 mm este pompată prin intermediul stației 
de pompare treapta I (SP-1) spre stația de tratare apei (STA). 

Caracteristicile nominale ale stației de pompare treapta I (SP-1) sunt prezentate în Ta-
belul 4-5. Caracteristicile principale ale aducțiunii apei brute sunt prezentate în Tabelul 
4-6. 

Tabel 4-5:  Caracteristicile nominale ale stației de pompare treapta I (SP-I) 

Nr. 
d/o 

Nr. con-
form 

schemei 

Anul 
cons-

trucției 

Anul 
recon-

strucției 

Tipul 
pompei 

Debitul 
pompei 
(m

3
/h) 

Înălți-
mea de 
pom-
pare 
(m) 

Puterea 
pompei 

(kW) 

Consumul 
specific de 

energie 
(kWH/m

3
) 

1. 
SP-1 
Satul 
Racovăț 

1973 2004 

ABS VM-
208/4A 

400 35 55 0,2 

2. Д-200/36 200 36 37 0,24 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Tabel 4-6:  Caracteristicisle principale ale aducțiunii apei brute 

Nr. 

d/o 
Tipul conductei 

Materialul 

conductei 

Diametrul 

(mm) 
Lungimea (m) 

Vechimea țevii 

(ani) 

1. 

Aducțiunea apă brută 

Oțel 1.000 120 10 

2. Beton 400 3.378 > 30  

3. Oţel 400 400 > 30 

4. HDPE 315 300 3 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

4.3.1.3 Stația de tratare a apei 

Stația de tratare a apei a fost construită în anul 1973, capacitatea de proiect fiind de 
32.000 m³/zi, în prezent capacitatea stației de tratare a apei fiind de 9.000 m³/zi.  
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Procesul de tratare a apei include coagularea, sedimentarea particulelor solide, filtra-
rea și dezinfectarea.  

Schema tehnologică de tratare a apei include următoarele instalații: 

 Amestecătoare verticale tronconice (două (2) unități);  

 Decantoare orizontale longitudinale (două (2) unități);  

 Filtre rapide (opt (8) unități);  

 Gospodăria de reactivi;  

 Două (2) rezervoare subterane de apă potabilă de capacitatea 1.500 m3 fiecare;  

 Stație de pompare treapta a doua (SP-2);  

 Blocul administrativ; cazangerie; depozit și atelier; clădiri și structuri auxiliare. 

 

Apa din sursele de suprafață este, în general, tulbure din cauza conținutului mare de 
particole solide în suspensie și substanțe coloidale. Aceste substanțe au greutatea 
specifică foarte apropiată de cea a apei și, practic, ele ramîn în suspensie timp înde-
lungat. Pentru a putea fi întrebuințată în alimentație, această apă trebuie limpezită. În 
acest scop, se folosește proprietatea naturală a particolelor solide aflate în suspensie, 
de a se depune, cînd apa se află în repaus sau are o viteză foarte mică. Depunerea 
particolelor solide din apă se face ca urmare a gravitației, iar viteza de cădere a aces-
tora este constantă din cauza viscozității apei. Aceste fenomen se numeste sedimenta-
re sau proces de decantare și se realizează în instalații speciale numite decantoare.  

Pentru a îmbunătăți procesul de decantare a apelor de suprafață, în apă se întroduce 
coagulantul sulfatul de aluminiu Al2(SO4)3, care este o substanță chimică și care are ro-
lul de a se dispersa în apă sub formă de particole foarte fine încărcate cu sarcină elec-
trică pozitivă și care prin dizolvarea sa în apa brută, produce ioni de sens contrar parti-
culelor coloidale. Coagulantul permite, astfel, aglomerarea particolelor fine în fulgi de 
dimensiuni din ce în ce mai mari, care se depun sub acțiunea căderii libere, antrenînd 
în căderea lor și particole necoagulante. Prin procesul de coagulare are loc o reducere 
considerabilă a turbidității, materiilor în suspensie, precum și a culorii apei. De aseme-
nea, în fazele de aglomerare și sedimentare a flocoanelor are loc și o antrenare 
partială a substanțelor organice și a bacteriilor conținute în apa brută. 

Introducerea coagulantului în apa brută are loc în amestecătoarele verticale tonconice 
(2 unități), din care, ulterior, apa brută amestecată cu soluția de coagulant este tran-
sportată gravitational în decantoarele orizontale longitudinale (2 unități), care reprezintă 
bazine din beton sau beton armat, prin care apa circulă în sens orizontal cu o viteză 
mică și pe fundul cărora se depun particulele în suspensie sub formă de nămol. 

Prin decantare nu se poate obține limpezirea apei pînă la gradul necesar unei ape po-
tabile. Pentru a obține o limpezire completă a apei este nevoie de efectuat filtrarea apei 
printr-un strat filtrant, de obicei nisip. Reținerea suspensiilor din apă de către nisipul fil-
trant se face printr-un proces complex, în care este preponderent, fenomenul de ab-
sorbție, particolele în suspensie fixîndu-se de suprafața nisipului. Aceste fenomen se 
numeste filtrarea apei și se realizează în instalații special numite filtre, care se clasifică 
după viteza de filtrare în: filtre lente, filtre rapide și filtre ultrarapide.  

Apa limpezită în decantoarele sus numite, se transportă în filtrele rapide deschise (8 
unități). Ca material filtrant se folosește pietrișul și nisipul cuarțos.  
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Figura 4-3:  Stația de tratare apă: Filtre rapide deschise. Conductele filtrelor rapide deschise 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Apa tratată se înmagazinează în două (2) rezervoare subterane de apă potabilă de ca-
pacitatea 1.500 m3 fiecare. Caracteristicile principale ale rezervoarelor subterane de 
apă potabilă sunt prezentate în Tabelul 4-11.  

4.3.1.4 Aducțiunea apei potabile  

Printr-o aducțiune, apa tratată, înmagazinată în rezervoarele subterane de apă potabilă 
de pe teriotoriul stației de tratare a apei, prin intermediul a trei (3) stații de pompare a 
apei (SP-2, SP-2A, SP-3) este înmagazinată în două (2) rezervoare subterane de apă 
cu volumul de 6.000 m3 fiecare montate pe teritoriul stației de pompare a apei (SP-4), 
prin intermediul căreia, ulterior, este pompată direct în rețeaua de distribuție a apei din 
orașul Edineț, dotată cu două (2) contrarezervoare subterane de apă montate pe terito-
riul stației de pompare a apei (SP-5).   
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Figura 4-4:  Aducțiunea apei potabile de la stația de tratare pînă la stația de pompare (SP-4) 

 

Sursa: www.geoportal.md, GIZ/MSPL 

 

Caracteristicile principale ale aducțiunii apei potabile sunt prezentate în Tabelul 4-7.  

Tabel 4-7:  Caracteristicisle principale ale aducțiunii apei potabile 

Nr. 

d/o 
Tipul conductei 

Materialul 

conductei 

Diametrul 

(mm) 

Lungimea 

(m) 

Vechimea 

țevilor (ani) 

1. 

Aducțiune apă potabilă 

(de la SP-2 pînă la SP-4) 

Beton 600 23.452 > 30 

2. Oțel 

600 

500 

400 

300 

610 

30 

1.500 

1.600 

> 30 

3. 
Aducțiune apă potabilă  

(de la SP-4 pînă la orașul Edineț) 
HDPE 315 2.309 10 

4. 
Aducțiune apă potabilă (de la SP-4 

pînă la orașul Cupcini) 
Fontă 

400 

300 

1.400 

1.180 
> 30 

 Total   32.081  

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

 

http://www.geoportal.md/
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Conform informațiilor obținute, calitatea apei, după tratarea ei, nu corespunde pentru 
alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor conform standardelor în vigoare în Re-
publica Moldova (HG nr.934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informa-
ţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor 
nealcoolice îmbuteliate”) pentru următorii indicatori: culoare și turbiditate. Indicii de cali-
tate a apei brute a fost prezentată de către Î.M. “Apă-Canal” Edineț, vezi Tabelul 4-8, 
Tabelul 4-9 și Tabelul 4-14. 

Tabel 4-8:  Indicii de calitate a apei (01 decembrie 2015) 

Nr. 
d/o 

Indicatorii 
Unitatea 
de mă-

sură 

Concentrația maximă 
admisibilă conform HG 
nr.934 din 15.08.2007 

Calitatea apei (după SP-4 
spre Edineț) 

Calitatea apei 
(după SP-4 

spre Cupcini) 

1. Miros grade acceptabil consumatorilor - - 

2. Gust grade acceptabil consumatorilor   

3. Culoare grade acceptabil consumatorilor 46,9 46,9 

4. 
Concentrația 
ionilor de hi-
drogen (pH) 

 ≥ 6,5 ≤9,5  - 

5. Turbiditate grade 5 1,2 1,1 

6. Amoniac mg/l 0,5 0,37 0,57 

7. Nitriți mg/l 0,5 < 0,003 < 0,003 

8. Nitrați mg/l 50 1.8 1,98 

9. 
Duritatea to-
tală 

grade 5 grade Germane 16,8 17,4 

10. 
Reziduu sec 
solubil total 

mg/l 1.500 523 527 

11. Cloruri mg/l 250 48 50 

12. Sulfați mg/l 250 73,4 69,9 

13. Fluor mg/l 1,5 0,50 0.56 

14. Fier mg/l 0,3 0,1 0,1 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

Tabel 4-9:  Indicii de calitate a apei din rețelele de distribuție a apei orașul Edineț6 

Nr. 
d/o 

Indicatorii 
Unitatea 
de mă-

sură 

Concentrația maximă 
admisibilă conform HG 
nr.934 din 15.08.2007 

Calitatea 
apei (Frize-
rie Diminea-

ța) 

Calitatea 
apei (Cafe 
Gogoașa) 

Calitatea apei 
(Liceu Mihai 
Eminescu) 

1. Miros grade acceptabil consumatorilor - - - 

2. Gust grade acceptabil consumatorilor - - - 

3. Culoare grade acceptabil consumatorilor 52 49,4 39 

4. 
Concentrația 
ionilor de hi-
drogen (pH) 

 ≥ 6,5 ≤9,5 - - - 

5. Turbiditate grade 5 2,3 1,6 1,1 

6. Amoniac mg/l 0,5 < 0,05 < 0,05 0,24 

7. Nitriți mg/l 0,5 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

14. Fier mg/l 0,3 0,2 0,13 0,13 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

                                                
6
 02 decembrie 2015 
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4.3.1.5 Stațiile de pompare a apei 

Caracteristicile principale ale stațiilor de pompare a apei sunt prezentate în Tabelul 4-
10. 

Tabel 4-10:  Caracteristicile nominale ale stațiilor de pompare a apei 

Nr. 
d/o 

Nr. con-
form 

schemei 

Anul 
cons-

trucției 

Anul 
recon-
strucți

ei 

Tipul 
pompei 

Debitul 
pompei 
(m

3
/h) 

Înălțime 
de pom-
pare (m) 

Puterea 
pompei 

(kW) 

Consumul 
specific de 

energie 
(kWH/m

3
) 

1. 

SP-2 
satul Bă-
dragii 
Vechi 

1973 2004 

GRUNDF
OS 
HS-
200/150/
480 

360 72 110 0,31 

2. 

GRUNDF
OS 
HS-
200/150/
480 

360 72 110 0,31 

3. Д320/70  320 70 90 n/f 

4. 

SP-2A 
satul 
Brînzeni 

2004  

GRUNDF
OS 
HS-
200/150/
480 

360 67 90 0,356 

5. 

GRUNDF
OS 
HS-
200/150/
480 

360 67 90 0,356 

6. Д-320/70  320 70 90 n/f 

7. 

SP-3 
satul 
Zabriceni 

1973 2004 

WEIR 
SDD-
200/250 

325 47,5 90 0,3 

8. 
WEIR 
SDD-
200/250 

325 47,5 90 0,3 

9. 8НДВ-60  400 45 75 n/f 

10. 8НДВ-60  400 45 75 n/f 

11. 

SP-4 ora-
șul Edineț 
(extravilan) 

1973 2004 

WEIR 
SDCD-
150/200 

300 38 55 0,18 

12. 
WEIR 
SDC-
150/200 

300 38 55 0,18 

13. Д-320/70 320 70 90 0,6 

14. 8НДВ-60  400 45 75 n/f 

15. 

SP-5 ora-
șul Edineț, 
șos.Buco-
vinei 

1984 2004 

HL-
125/100/
400 

100 70 17 0,17 

16. 
HL-
125/100/
400 

100 70 17 0,17 

17. 
HL-
125/100/
400 

100 70 17 0,17 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 
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Figura 4-5:  Stația de pompare a apei SP-1. Stația de pompare a apei SP-2 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Figura 4-6:  Stația de pompare a apei SP-2A. Stația de pompare a apei SP-3 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Figura 4-7:  Stația de pompare a apei SP-4. Stația de pompare a apei SP-5 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

4.3.1.6 Înmagazinarea apei  

Caracteristicile principale ale rezervoarelor subterane de apă sunt prezentate în Tabe-
lul 4-11. 
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Tabel 4-11:  Caracteristicile principale ale rezervoarelor subterane de apă 

Nr. 
Locul  

amplasării 

Anul 

con-

strucției 

Anul 

recon-

strucți

ei 

Forma re-

zervorului 

Volumul 

(m
3
) 

Canti-

tatea 
Starea tehnică 

1. 
Satul Bădragii 

Vechi (SP-2) 
1973 2004 rectangulară 1.500 2 satisfăcătoare 

2. 
Satul Zabriceni 

(SP-3) 
1973 2004 rectangulară 500 2 satisfăcătoare 

3. 
Orașul Edineț, 

extravilan (SP-4) 
1973 2004 rectangulară 6.000 2 satisfăcătoare 

4. 

Orașul Edineț, 

șos.Buco-vinei 

(SP-5) 

1984 2004 rectangulară 2.000 2 satisfăcătoare 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Figura 4-8:  Rezervor subteran de apă cu volumul de 1.5007 și cu 500 m
38  

 

Sursa: GIZ/MSPL 

Figura 4-9:  Rezervor subteran de apă cu volumul de 6.000 9și cu 2.000 m
310 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

                                                
7
 Teritoriul stației de tratare 

8
 Teritoriul stației de pompare a apei SP-3 

9
 Teritoriul stației de pompare a apei SP-4 

10
 Teritoriul stației de pompare a apei SP-5 
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4.3.1.7 Dezinfectarea apei 

Limpezirea apei prin decantare și filtrare reduce numărul de bacterii conținut în apă, 
dar nu într-o măsură suficientă. Pentru asigurarea calității bacteriologice, apa trebuie 
suspusă procesului de dezinfectare. Clorul este utilizat pentru dezinfectarea apei, care 
are, în principal, rolul de a asigura protecția antibacteriană de-a lungul rețelei de distri-
buție a apei în orașul Edineț și în orașul Cupcini pînă la punctul final de utilizare, oxida-
rea substanțelor organice și minerale din apă.  

Apa tratată este supusă dezinfectării prin clorinare în rezervoarele subterane de apă cu 
volumul de 6.000 m3 fiecare montate pe teritoriul stației de pompare a apei SP-4. 

4.3.1.8 Rețelele de distribuție a apei 

Reţelele de distribuţie a apei constă din țevi de fontă, oţel, azbociment şi polietilenă de 
înaltă densitate (HDPE) cu diametrele cuprinse între 50 mm și 315 mm. Lungimea tota-
lă a reţelelor de distribuţie a apei este de cca. 45.375 m. Caracteristicile principale ale 
rețelelor de distribuție a apei din orașul Edineț sunt prezentate în Tabelul 4-12. Lungi-
mea rețelelor de distribuție a apei pentru diferite diametre în %, vezi Tabelul 4-13. 
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Tabel 4-12:  Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei din orașul Edineț 

Nr Materialul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) 
Lungimea 

(m) 

Vechimea 

țevii (ani) 

Lungimea 

totală (m) 50 63 75 90 110/100 
160/ 

150 

225/ 

200 
315/300 

1. HDPE 10.984 1.492 1.348 3.803 3.011 1.595 800 1.060 24.093 9-10 ani 

45.375 
2. Fontă      977 8.345 1.421 575 11.318 > 30 ani 

3. Oțel 5.458    1.680     2.236 9.374 > 30 ani 

4. Azbociment     306 284     590 > 30 ani 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Tabel 4-13:  Lungimea rețelelor de distribuție a apei pentru diferite diametre în % 

No. Material 
Lungimea (m) rețelelor pentru diferite diametre (mm) 

Lungimea (m)  Vechimea (ani) Total (%) 
300 – 200 mm 160 – 50 mm 

1. HDPE 1.860 22.233 24.093 9-10 ani 53 

2. Fontă 1.996 9.322 11.318 > 30 ani 25 

3. Oțel 2.236 7.138 9.374 > 30 ani 21 

4. Azbociment  590 590 > 30 ani 1 

 
Total 6.092 39.283 45.375   100 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț, estimări GIZ/MSPL 

 

Rețelele de distribuție a apei din orașul Edineț, vezi Figura 4-10. Informații detaliate cu privire la rețelele de distribuție a apei din orașul 
Edineț, vezi Anexa 11. 
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Figura 4-10:  Rețelele de distribuție a apei din orașul Edineț 

 

Sursa: www.geoportal.md, GIZ/MSPL 

  

http://www.geoportal.md/
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Figura 4-11:  Căminul de vizitare pentru nodul apometric pentru orașul Edineț 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

4.3.2 Sistemul de alimentare cu apă în orașul Cupcini 

Oraşul Cupcini este asigurat cu apă pe parcursul a 24 ore/zi. Cca. 6.439 de consuma-
tori din 8.916 de locuitori sunt branșați la sistemul de alimentare cu apă sau rata de 
conectare la serviciile de alimentare cu apă fiind de cca. 72%. 

Orașul Cupcini este alimentat cu apă potabilă gravitațional din rezervoarele subterane 
de apă cu volumul 6.000 m3 fiecare montate pe teritoriul stației de pompare a apei 
SP4. 

Tabel 4-14:  Indicii de calitate a apei din rețelele de distribuție a apei orașul Cupcini11 

Nr. 
d/o 

Indicatorii 
Unitatea 

de măsură 

Concentrația ma-
ximă admisibilă 

conform HG 
nr.934 din 
15.08.2007 

Calitatea 
apei (Fri-
zerie Bor-

ta) 

Calitatea 
apei (Fa-
brica de 

conserve) 

Calitatea 
apei (Maga-

zinul 
Mercurii) 

1. Miros grade 
acceptabil consu-
matorilor 

- - - 

2. Gust grade 
acceptabil consu-
matorilor 

- - - 

3. Culoare grade 
acceptabil consu-
matorilor 

39 26 7,8 

4. 
Concentrația 
ionilor de hi-
drogen (pH) 

 ≥ 6,5 ≤9,5 - - - 

5. Turbiditate grade 5 0,99 0,74 0,24 

6. Amoniac mg/l 0,5 0,24 0,24 < 0,05 

7. Nitriți mg/l 0,5 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

14. Fier mg/l 0,3 0,2 0,15 0,2 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Reţelele de distribuţie a apei constă din țevi de fontă, oţel şi polietilenă de înaltă densi-
tate (HDPE) cu diametrele cuprinse între 50 mm și 315 mm. Lungimea totală a reţelelor 

                                                
11

 02 decembrie 2015 
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de distribuţie a apei este de cca. 33.038 m. Caracteristicile principale ale rețelelor de 
distribuție a apei din orașul Cupcini sunt prezentate în Tabelul 4-15. Lungimea rețelelor 
de distribuție a apei pentru diferite diametre în %, vezi Tabelul 4-16. 

Tabel 4-15:  Caracteristicile principale ale rețelelor de distribuție a apei din orașul Cupcini 

N 
Mate- 

rialul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) 
Lungi-

mea 

(m) 

Vechi-

mea țe-

vii (ani) 

Lungi-

mea 

totală 

(m) 

50 63 75 
90/ 

80 

110/1

00 

160/ 

150 

225/ 

200 

315/ 

300 

1 
HDP

E 
6.300 973  846 3.178   2.064 13.361 9-10 ani 

33.038 
2 Fontă     1.424    1.424 > 30 ani 

3 Oțel 4.705   185 4.052 4.155 5.156  18.253 > 30 ani 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Tabel 4-16:  Lungimea rețelelor de distribuție a apei pentru diferite diametre în % 

No. Material 

Lungimea (m) rețelelor pentru di-
ferite diametre (mm) Lungimea (m)  Vechimea (ani) Total (%) 

300 – 200 mm 160 – 50 mm 

1. HDPE 11.297 2.064 13.361 9-10 ani 40 

2. Fontă  1.424 1.424 > 30 ani 4 

3. Oțel 5.156 13.097 18.253 > 30 ani 55 

 
Total 16.453 16.585 33.038   100 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț, estimări GIZ/MSPL 

 

Rețelele de distribuție a apei din orașul Cupcini, vezi Figura 4-12. Informații detaliate cu 
privire la rețelele de distribuție a apei din orașul Cupici, vezi Anexa 11. 
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Figura 4-12:  Rețelele de distribuție a apei din orașul Cupcini 

 

Sursa: www.geoportal.md, GIZ/MSPL 

 

4.4 Bilanțul apelor  

Datele necesare pentru efectuarea calcului de bilanț au fost prezentate de către Î.M. 
„Apă-Canal” Edineț și sunt: volumul lunar de apă brută/captat, volumul lunar de apă 

http://www.geoportal.md/
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facturată de la consumatorii rezidențiali, debitul lunar de apă facturată de la instituțiile 
publice și agenții economici.  

Ulterior, în urma analizei consumului real de apă s-a determinat volumul de apă nefac-
turată pentru sistemul de alimentare cu apă din orașul Edineț și orașul Cupcini. 

4.4.1 Volumul lunar de apă brută/captat 

Conform informațiilor prezentate de către Î.M. „Apă-Canal” Edineț, volumul lunar de 
apă brută/captat este determinat luînd în considerație timpul de pompare a apei brute, 
capacitatea pompelor de la stația de pompare treapta I (SP-1) și anotimpul anului. 

4.4.2 Cererea de apă 

Cererea de apă reprezintă volumul lunar de apă facturată de la consumatorii rezidenți-
ali, instituțiile publice și agenții economici din orașul Edineț și orașul Cupcini.  

Indicatorii operaționali pentru anul 2014 prezentate de către Î.M. “Apă-Canal” Edineț 
pentru orașul Edineț sunt prezentate în Tabelul 4-17 și pentru orașul Cupcini sunt pre-
zentate în Tabelul 4-18. 

Tabel 4-17:  Indicatorii operaționali pentru în anul 2014, orașul Edineț 

Nr. 

d/o 
Luna 

Volumul 

lunar de 

apă bru-

tă/captat 

(m
3
) 

Volumul lu-

nar de apă 

brută la in-

trarea în 

stația de 

tratare (m
3
) 

Volumul 

lunar de 

apă trata-

tă (m
3
) 

Volumul 

lunar de 

apă 

distri-

buită 

(m
3
)  

Volumul lunar de apă  

facturată (m
3
) 

De la 

consu-

mători 

De la in-

stituţii 

publice 

De la 

agenți 

econo

-mici 

1. 
Ianua-

rie 
111.027 109.386 106.229 50.760 11.329 684 1.542 

2. 
Februa-

rie 
97.540 96.099 93.305 46.400 12.529 745 1.631 

3. Martie 100.050 98.571 95.800 52.350 11.816 805 2.166 

4. Aprilie 95.972 94.554 91.800 58.820 17.750 767 2.061 

5. Mai 111.968 110.313 107.075 52.220 14.381 821 1.616 

6. Iunie 159.954 157.590 153.000 66.400 17.008 910 1.798 

7. Iulie 130.681 128.750 124.950 62.920 16.498 689 1.670 

8. August 153.472 151.204 146.750 70.260 18.070 701 1.947 

9. 
Sep-

tembrie 
168.004 165.521 127.716 69.150 15.195 967 1.681 

10. 
Octom-

brie 
139.254 137.196 133.185 60.750 12.904 941 2.042 

11. 
Noiem-

brie 
124.513 122.673 119.082 62.600 12.563 790 1.868 

12. 

De-

cembri

e 

118.554 116.802 113.400 65.430 12.093 858 1.936 

 Total 1.510.989 1.488.659 1.445.304 718.060 172.135 9.678 21.958 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 
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Figura 4-13:  Indicatorii operaționali pentru orașul Edineț 

 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț, GIZ/MSPL 

 

Tabel 4-18:  Indicatorii operaționali pentru în anul 2014, orașul Cupcini 

Nr. 

d/o 
Luna 

Volumul lunar de apă 

distribuită (m
3
) 

Volumul lunar de apă facturată (m
3
) 

De la consuma-

tori 

De la instituţii 

publice 

De la agenţi 

economici 

1. Ianuarie 31.504 4.287 280 221 

2. Februarie 29.413 5.533 244 277 

3. Martie 32.696 5.187 235 332 

4. Aprilie 36.502 6.428 195 1.461 

5. Mai 45.315 6.489 263 790 

6. Iunie 96.884 5.741 197 43.072 

7. Iulie 65.418 6.758 98 13.914 

8. August 84.597 6.499 80 23.163 

9. Septembrie 85.015 5.447 267 33.954 

10. Octombrie 64.680 5.882 289 24.541 

11. Noiembrie 60.897 4.760 263 23.885 

12. Decembrie 45.822 4.098 595 5.245 

 Total 678.743 67.114 3.006 170.855 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 
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Figura 4-14:  Indicatorii operaționali pentru orașul Cupcini 

 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț, GIZ/MSPL 

 

4.4.3 Consumul real de apă 

Consumul real de apă reprezintă cantitatea de apă consumată de o persoană în timp 
de 24 de ore pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice şi menajere în condiţii de func-
ţionare normală a sistemului de alimentare cu apă (l/pers/zi) și este raportul dintre vo-
lumul zilnic de apă facturată la numărul de consumatori, pentru orașul Edineț sunt pre-
zentate în Tabelul 4-19 și pentru orașul Cupcini sunt prezentate în Tabelul 4-20.  

Tabel 4-19:  Consumul real de apă pentru orașul Edineț 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Unitatea 

de măsură 

Anul 

2012 2013 2014 

1. Numărul consumatorilor pers. 7.847 8.075 11.378 

2. Volumul anual de apă brută/captat m³ 1.826.141 1.696.352 1.510.989 

3. Volumul anual de apă tratată m³ 1.747.500 1.623.300 1.445.300 

4. 

Volumul anual de apă facturată, inclusiv: 

 Consumatori rezidențiali 

 Instituțiile publice și agenții economici 

m³ 

m³ 

m³ 

199.897 

173.561 

26.336 

199.654 

171.071 

28.583 

203.771 

172.135 

31.636 

5. 
Consumul real de apă (în baza volumului 

zilnic de apă facturată) 
l/pers/zi 71 68 49 

6. 

Consumul real de apă (în baza volumului 

zilnic de apă facturată pentru consuma-

torii rezidențiali) 

l/pers/zi 61 58 41 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț, estimări GIZ/MSPL 
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Tabel 4-20:  Consumul real de apă pentru orașul Cupcini 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Unitatea 

de măsură 

Anul 

2012 2013 2014 

1. Numărul consumatorilor pers. 3.380 3.420 5.203 

2. Volumul anual de apă brută/captat m³ 1.826.141 1.696.352 1.510.989 

3. Volumul anual de apă tratată m³ 1.747.500 1.623.300 1.445.300 

4. 

Volumul anual de apă facturată, inclu-

siv: 

Consumatori rezidențiali 

Instituțiile publice și agenții economici 

m³ 

m³ 

m³ 

308.810 

61.341 

247.469 

272.692 

62.914 

210.048 

240.975 

67.114 

173.861 

5. 
Consumul real de apă (în baza volumu-

lui zilnic de apă facturată) 
l/pers/zi 250 219 127 

6. 

Consumul real de apă (în baza volumu-

lui zilnic de apă facturată pentru con-

sumatorii rezidențiali) 

l/pers/zi 50 50 35 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț, estimări GIZ/MSPL 

 

4.4.4 Volumul de apă nefacturată 

Volumul anual de apă nefacturată reprezintă diferenţa dintre volumul anual de apă bru-
tă/captat și volumul anual de apă facturată de la consumatorii rezidențiali, instituțiile 
publice și agenții economici. Bilanțul apelor pentru sistemul de alimentare cu apă din 
orașele Edineț și Cupcini sunt prezentate în Tabelul 4-21.  

Tabel 4-21:  Bilanțul apelor 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Unitatea de 

măsură 
2014 

1. Volumul anual de apă brută/captat m³ 1.510.989 

2. Volumul anual de apă tratată  m³ 1.445.300 

3. Pierderi de apă fizice pe aducțiunea apei m³ 114.186 

4. Numărul consumatorilor (orașul Edineț) pers. 11.227 

5. Volumul anual de apă distribuită (orașul Edineț) m³ 718.060 

6. Volumul anual de apă facturată (orașul Edineț) m³ 203.771 

7. 

Volumul anual de apă nefacturată, inclusiv: 

 Pierderi de apă reale (fizice), estimate la 60% din volumul 

anual de apă nefacturată 

 Pierderi de apă aparente (comerciale), estimate la 40% 

din volumul anual de apă nefacturată 

m³ 

m³ 

 

m³ 

% 

% 

 

% 

514.289 

308.573 

 

205.715 

72 

43 

 

29 

8. Numărul consumatorilor (orașul Cupcini) pers. 5.203 

9. Volumul anual de apă distribuită (orașul Cupcini) m³ 678.743 

10. Volumul anual de apă facturată (orașul Cupcini) m³ 240.975 

11. 

Volumul anual de apă nefacturată, inclusiv: 

 Pierderi de apă reale (fizice), estimate la 60% din volumul 

anual de apă nefacturată 

 Pierderi de apă aparente (comerciale), estimate la 40% 

din volumul anual de apă nefacturată 

m³ 

m³  

 

m³ 

% 

% 

 

% 

437.768 

262.661 

 

175.107 

65 

39 

 

26 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț, estimări GIZ/MSPL 
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Figura 4-15:  Bilanțul apelor din orașul Edineț 

 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț, estimări GIZ/MSPL 

 

Figura 4-16:  Bilanțul apelor din orașul Cupcini 

 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț, estimări GIZ/MSPL 

 

Pentru reducerea pierderilor reale (fizice) de apă se recomandă: 

 Identificarea stării conductelor în timpul efectuării reparațiilor curente sau capitale 
(determinarea materialului, diametrului interior și exterior, starea interioară și ex-
terioară);  

 Identificarea porțiunilor de rețea cu gradul avansat de uzură și/sau deteriorate; 

 Identificarea rapidă a pierderilor de apă ascunse; 

 Evidența avariilor/scurgerilor și înlăturarea rapidă a lor. 

28% 

43% 

29% 
Volumul anual de apă
facturată

Pierderi de apă reale
(fizice)

Pierderi de apă aparente
(comerciale)

35% 

39% 

26% Volumul anual de apă
facturată

Pierderi de apă  reale
(fizice)

Pierderi de apă aparente
(comerciale)
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Măsurile privind reducerea pierderilor de apă aparente (comerciale) pot fi identificate 
prin gestionarea efectivă a sistemului de alimentare cu apă din orașele Edineț și Cup-
cini. Pentru reducerea pierderilor comerciale de apă se recomandă: 

 Identificarea apometrelor defectate și înlocuirea lor; 

 Identificarea branșărilor neautorizate la rețeaua de distribuție a apei. 

 

4.4.5 Contorizarea 

În perioada anilor 2008 – 2009, în orașul Edineț s-a efectuat contorizarea a cca.91% 
din consumatorii caselor particulare, cca.96% din consumatorii apartamentelor, 100% 
instituții publice și agenții economici din orașul Edineț. Nodurile apometrice montate 
sunt de clasa “A”, clasa “B” și clasa “C”.  

De asemenea, în aceeași perioadă, în orașul Cupcini s-a efectuat contorizarea a 
cca.99% din consumatorii caselor particulare, cca.99,9% din consumatorii apartamen-
telor, 100% instituții publice și agenții economici din orașul Cupcini. Nodurile apometri-
ce montate sunt de clasa “A”, clasa “B” și clasa “C”. 

4.4.6 Echipamente și utilaje 

Î.M. “Apă-Canal” Edineț dispune de următoarele echipamente și utilaje: 

 Debitmetru portabil cu ultrasunet (o unitate); 

 Echipament pentru detectarea scurgerilor, care include și echipament acustic de 
detectare și corelator (o unitate); 

 Camion pentru transportarea apei (o unitate); 

 Laborator pentru efectuarea analizei calității apei (o unitate); 

 Echipament de laborator pentru măsurarea parametrilor de bază (MS, CBO5, 
CCO, fosfor, etc.) (o unitate); 

 Camion de asanare (ex. cu funcții combinate de aspirație vacuum și spălare a 
conductelor) și alt echipament necesar pentru mentenanța rețelei de canalizare 
(trei (3) unități); 

 Tractor/vehicole pentru mentenanța sistemului de canalizare (două (2) unități); 

 Camion de transport ZIL (o unitate). 

 

4.5 Analiza tehnică și operațională a sistemului de alimentare cu apă 

4.5.1 Volumul de apă nefacturată 

Volumul de apă nefacturată are un impact negativ asupra costurilor operaționale (con-
sumul mare de energie electică pentru pomparea apei, costuri pentru reparații curente 
și capitale, etc.) și asupra veniturilor (pierderilor comerciale). Atît costurile operaționale, 
cît și veniturile sunt factori importanți pentru dezolvatea durabilă în domeniul alimentării 
cu apă.  

În prezent, gradul de uzură a conductelor existente este înalt, ceea ce cauzează scur-
geri în sistemul de alimentare cu apă din orașul Edineț și orașul Cupcini. Statistica ava-
riilor și statistica efectuării reparațiilor pe perioada 01 ianuarie 2014 – 31 decembrie 
2014 sunt prezentate în Tabelul 4-22, Tabelul 4-23, Tabelul 4-24 și Tabelul 4-25. 
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Tabel 4-22:  Statistica avariilor, 01 ianuarie– 31 decembrie 2014 pentru orașul Edineț 

Nr. d/o Denumirea avariilor Numărul avariilor 

1. Pe aducțiune 9 

2. Pe rețelele de distribuție a apei 39 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Tabel 4-23:  Statistica efectuării reparațiilor pe perioada 01 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014 
pentru orașul Edineț 

Nr. d/o Denumirea reparațiilor Numărul  

1. Reparații curente 74 

2. Reparații capitale 1 

3. Pierderile de apă 411.397 m
3
 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Tabel 4-24:  Statistica avariilor pe perioada 01 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014 pentru orașul 
Cupcini 

Nr. d/o Denumirea avariilor Numărul avariilor 

1. Pe aducțiune 9 

2. Pe rețelele de distribuție a apei 25 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Tabel 4-25:  Statistica efectuării reparațiilor pe perioada 01 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014 
pentru orașul Cupcini 

Nr. d/o Denumirea reparațiilor Numărul  

1. Reparații curente 52 

2. Reparații capitale 2 

3. Pierderile de apă 437.768 m
3
 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

4.6 Sistemul de canalizare  

4.6.1 Sistemul de canalizare din orașul Edineț 

Cca. 8.293 de consumatori din 18.211 de locuitori din orașul Edineț sunt racordați la 
sistemul de canalizare centralizat sau rata conectare la serviciile de canalizare fiind de 
cca. 45%. 

În orașul Edineț este pus în aplicare sistemul de canalizare separativ, cînd prin două 
rețele independente se colectează și se evacuează apele uzate menajere, inclusiv in-
dustriale și apele meteorice. Principalele elemente ale căruia sunt: 

 Rețelele de canalizare gravitațională, respectiv sub presiune; 

 Patru (4) stații de pompare a apelor uzate, dintre care o (1) stație de pompare 
principală a apelor uzate din strada Frunze (SPPAU-1) și trei (3) stații de pompa-
re a apelor uzate locale din strada Gagarin (SPAU-1), strada Independenței 
(SPAU-2) și zona rîului Bercu (SPAU-4); 

 Stația de epurare a apelor uzate (SE) pentru orașul Edineț și orașul Cupcini. 
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Schema sistemului de canalizare din orașul Edineț, vezi Figura 4-17. Informații detalia-
te cu privire la sistemul de canalizare din orașul Edineț, vezi Anexa 11. 

Prin bazin de canalizare se înțelege un teritoriu definit, de pe care o rețea de canaliza-
re colectează apele uzate. 

Figura 4-17:  Schema sistemului de canalizare din orașul Edineț și orașul Cupcini 

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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4.6.1.1 Rețelele de canalizare 

Lungimea totală a rețelelor de canalizare gravitațională din orașul Edineț este de 
26.837 m. Caracteristicile principale ale rețelelor de canalizare gravitațională sunt pre-
zentate Tabelul 4-26. Lungimea totală a rețelelor de canalizare sub presiune este de 
4.647 m. Caracteristicile principale ale rețelelor de canalizare sub presiune sunt pre-
zentate în Tabelul 4-27. Lungimea rețelelor de canalizare pentru diferite diametre în %, 
vezi Tabelul 4-28. 

Tabel 4-26:  Caracteristicile tehnice ale rețelelor de canalizare gravitațională 

Nr. 

d/o 

Materi-

alul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) 
Lungi-

mea 

(m) 

Vechi-

mea țe-

vii (ani) 

Lungi-

mea 

totală 

(m) 

100 
160/1

50 

225/ 

200 
300 350 400 500 

1. PVC   1.476 1.340         2.816 9-10 ani 

26.837 

2. Oțel           2.240   2.240 > 30 ani 

3. Fontă 757 2.428 205 400 980 339 759 5.868 > 30 ani 

4. 
Cera-

mică 
  3.551 6.851 3.151     13.553 > 30 ani 

5. 
Azbo-

ciment 
  1.744 616      2.360 > 30 ani 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Tabel 4-27:  Caracteristicile tehnice ale rețelelor de canalizare sub presiune 

Nr. 

d/o 

Materi-

alul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) Lungimea 

(m) 

Vechimea 

țevii (ani) 

Lungimea 

totală (m) 110 225 315/300 400 500 

1. HDPE 1.340 2.140 215   3.695 9-10 ani 
4.647 

2. Oțel     656 296 952 30 ani 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Tabel 4-28:  Lungimea rețelelor de canalizare pentru diferite diametre în % 

No. Material 

Lungimea (m) rețelelor pentru diferi-
te diametre (mm) 

Lungimea 
(m)  

Vechimea 
(ani) 

Total (%) 

500 – 200 mm 160 – 100 mm 

1. PVC 1.340 1.476 2.816 9-10 ani 9 

2. Oțel 3.192  3.192 > 30 ani 10 

3. Fontă 2.683 3.185 5.868 > 30 ani 19 

4. Ceramică 10.002 3.551 13.553 > 30 ani 43 

5. Azbociment 616 1.744 2.360 > 30 ani 7 

6. HDPE 2.355 1.340 3.695 9-10 ani 12 

 
Total 20.188 11.296 31.484   100 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț, estimări GIZ/MSPL 
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Figura 4-18:  Rețelele de canalizare din orașul Edineț 

 

Sursa: www.geoportal.md, Î.M. “Apă-Canal” Edineț, GIZ/MSPL 

 

4.6.1.2 Stațiile de pompare a apelor uzate 

Stațiile de pompare a apelor uzate se construiesc în punctele joase ale bazinului de 
canalizare, atunci cînd din cauza reliefului terenului, nu este posibilă evacuarea gravi-
tațională a apelor uzate. 

Caracteristicile nominale ale stațiilor de pompare a apelor uzate și ale pompelor sunt 
prezentate în Tabelul 4-29. 

  

http://www.geoportal.md/
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Tabel 4-29:  Caracteristicile nominale ale stațiilor de pompare a apelor uzate și ale pompelor pen-
tru orașul Edineț 

Nr. 
d/o 

Nr. con-
form 

schemei 

Anul 
con-

strucți
ei 

Anul 
recon-
strucți

ei 

Tipul pom-
pei 

Debitul 
pompei 
(m

3
/h) 

Înălți-
mea de 
pom-
pare 
(m) 

Puterea 
pompei 

(kW) 

Consumul 
specific de 

energie 
(kWH/m

3
) 

1. 

SPPAU-1 
str. Frun-
ze 

1978  

CM-
200/150/500 

400 80 160 0,4 

2. 
CM-
200/150/500 

400 80 160 n/f 

3. 
GRUNDFOS 
S2-1604-H3 

500 62 155 n/f 

4. SPAU-1 
str.Gaga-
rin 

1989 2005 

GRUNDFOS 
SV-072-BH3 

40 20 9,5 0,24 

5. 
CM-
125/80/315 

80 32 22 0,28 

6. 
SPAU-2 
str.Inde-
penden-
ței 

1978 2005 

GRUNDFOS 
S1-134-H3 

90 24 14 0,156 

7. 
CM-
150/185/315 

200 32 55 0,28 

8. SPAU-4 
r. Bercut 

2007  
GRUNDFOS  26 11 4,5 n/f 

9. GRUNDFOS  26 11 4,5 n/f 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

4.6.2 Sistemul de canalizare din orașul Cupcini 

Cca. 4.208 de consumatori din 8.916 de locuitori din orașul Cupcini sunt racordați la 
sistemul de canalizare centralizat sau rata conectare la serviciile de canalizare fiind de 
cca. 47%. 

În orașul Cupcini este pusă în aplicare sistemul de canalizare separativ, principalele 
elemente ale caruia sunt: 

 Rețelele de canalizare gravitațională, respectiv sub presiune; 

 Trei (3) stații de pompare a apelor uzate, dintre care o (1) stație de pompare 
principală a apelor uzate din zona fabricii de conserve S.A. “Natur Bravo” 
(SPPAU-2) și două (2) stații de pompare a apelor uzate locale din zona școlii In-
ternat (SPAU-1) și zona școlii profesionale (SPAU-1a). 

 

Schema sistemului de canalizare din orașul Cupcini, vezi Figura 4-17.  

4.6.2.1 Rețelele de canalizare 

Lungimea totală a rețelelor de canalizare gravitațională din orașul Cupcini este de 
12.949 m. Caracteristicile principale ale rețelelor de canalizare gravitațională sunt pre-
zentate Tabelul 4-30. Lungimea totală a rețelelor de canalizare sub presiune este de 
5.520 m. Caracteristicile principale ale rețelelor de canalizare sub presiune sunt pre-
zentate în Tabelul 4-31. Lungimea rețelelor de canalizare pentru diferite diametre în %, 
vezi Tabelul 4-32. 
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Tabel 4-30:  Caracteristicile principale ale rețelelor de canalizare gravitațională 

Nr. 

d/o 
Materialul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) 
Lungimea 

(m) 

Vechimea 

țevii (ani) 

Lungimea 

totală (m) 100 
160/ 

150 
200 300 

1. PVC   658     658 9-10 ani 

12.949 

2. Oțel       647 647 > 30 ani 

3. Fontă 2.544       2.544 > 30 ani 

4. Ceramică   5.369 2.799 813 8.981 > 30 ani 

5. Azbociment 119      119 > 30 ani 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Tabel 4-31:  Caracteristicile tehnice ale rețelei de canalizare sub presiune 

Nr. 

d/o 

Mate-

rialul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) Lungimea 

(m) 

Vechimea 

țevii (ani) 

Lungimea 

totală (m) 90 160/ 150 225 315 400 

1. HDPE 500 1.200 1.300 1.370  4.370 9-10 ani 
5.520 

2. Oțel  650   500 1.150 > 30 ani 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Tabel 4-32:  Lungimea rețelelor de canalizare pentru diferite diametre în % 

No. Material 

Lungimea (m) rețelelor pentru diferi-
te diametre (mm) 

Lungimea 
(m)  

Vechimea 
(ani) 

Total (%) 

400 – 200 mm 160 – 90 mm 

1. PVC  658 658 9-10 ani 4 

2. Oțel 1.147 650 1.797 > 30 ani 10 

3. Fontă  2.544 2.544 > 30 ani 14 

4. Ceramică 3.612 5.369 8.981 > 30 ani 49 

5. Azbociment  119 119 > 30 ani 1 

6. HDPE 2.670 1.700 4.30 9-10 ani 24 

 
Total 7.429 11.040 18.469   100 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț, estimări GIZ/MSPL 
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Figura 4-19:  Rețelele de canalizare din orașul Cupcini 

 

Sursa: www.geoportal.md, Î.M. “Apă-Canal” Edineț, GIZ/MSPL 

 

http://www.geoportal.md/
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4.6.2.2 Stațiile de pompare a apelor uzate 

Stațiile de pompare a apelor uzate se construiesc în punctele joase ale bazinului de 
canalizare, atunci cînd din cauza reliefului terenului, nu este posibilă evacuarea gravi-
tațională a apelor uzate. 

Caracteristicile nominale ale stațiilor de pompare a apelor uzate și ale pompelor sunt 
prezentate în Tabelul 4-33. 

Tabel 4-33:  Caracteristicile nominale ale stațiilor de pompare a apelor uzate și ale pompelor pen-
tru orașul Cupcini 

Nr. 
d/o 

Nr. con-
form 

schemei 

Anul 
con-

strucției 

Anul 
recon
con-
struc
ției 

Tipul pom-
pei 

Debitul 
pompei 
(m

3
/h) 

Înălți-
mea de 
pom-
pare 
(m) 

Puterea 
pompei 

(kW) 

Consumul 
specific de 

energie 
(kWH/m

3
) 

1. SPPAU-2 
(fabrica 
de con-
serve) 

1973  

ФГ/6 216 24 40 0,2 

2. ФГ/6 216 24 40 0,2 

3. 
СM-
150/185/315 

200 32 40 0,2 

4. 
SPAU-1 
(internat) 

1973 2005 

GRUNDFOS 
SV-072-BH3 

40 20 9,5 0,24 

5. 
СM-
125/80/315 

80 32 22 0,28 

6. 
SPAU-1a 
(școala 
profe-
sională) 

2006  

GRUNDFOS 
S1-264-H1 

80 40 26 0,33 

7. 
GRUNDFOS 
S1-264-H1  

80 40 26 n/f 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Figura 4-20:  Stația de pompare principală a apelor uzate SPPAU-2 orașul Cupcini: Căminul de re-
cepție. Bazinul de recepție 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

 

 

 

 

  



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de 
canalizare în orașul Edineț și orașul Cupcini” 73 

Figura 4-21:  Stația de pompare principală a apelor uzate SPPAU-2 orașul Cupcini12 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

4.6.3 Stația de epurare a apelor uzate 

Apele uzate colectate din orașele Edineț și Cupcini sunt acumulate în bazinele de re-
cepție ale stațiilor de pompare principale a apelor uzate SPPAU-1 și SPPAU-2, ulterior 
pompate spre stația de epurare a apelor uzate. 

Stația de epurare a apelor uzate este amplasată în partea de sud-est de la centrul ora-
șului Edineț și a fost dată în exploatare în anul 1973, capacitatea de proiect fiind de 
5.300 m³/zi. În prezent, capacitatea stației de epurare a apelor uzate constituie 904 
m³/zi.  

Epurarea apelor uzate include treapta mecanică, treapta biologică, treapta terțiară și 
treapta de dezinfectare. 

Schema tehnologică de epurare a apelor uzate include următoarele instalații: 

 Disipator de energie; 

 Grătare (două (2) unităti); 

 Deznisipatoare (două (2) unități); 

 Decantoare primare (trei (3) unităţi); 

 Filtre biologice (o unitate); 

 Decantoare secundare (trai (3) unități); 

 Platforme de nămol (suprafata 1.8 ha); 

 Iazuri biologice (două (2) unități);  

 Clădirea laboratorului, garaj, cladirea administrativă. 

 

Disipatorul de energie (sau camera de recepție) este prevăzut pentru a liniști fluxul 
apelor uzate pompate și trecerea în flux gravitațional prin canalele deschise spre insta-
lațiile de epurare. 

                                                
12

 Sala motoarelor 
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Treapta mecanică, sau epurare primară, constă în reținerea prin procedee fizice a 
substanțelor sedimentabile din apele uzate. 

Reținerea corpurilor și a suspensiilor mari se face prin grătare și este operație obligato-
rie ce trebuie efectuată la intrarea apelor uzate în stația de epurare a apelor uzate. La 
stația de epurare a apelr uzate reținerea corpurilor și a suspensiilor mari se face prin 
grătarele prevăzute în camera grătarelor. 

Deznisipatoarele sunt prevăzute pentru separarea din apele uzate a particulelor mine-
rale mai mari decît 0,2 mm, în special al particulelor de nisip și considerate a fi 
inputrezibile. Schema tehnologică include două (2) deznisipatoare, dintre care doar 
unul în operare.  

Nămolul mineral deznisipat, este inputrezibil şi se supune deshidratării pe platforme de 
nisip, care în schema tehnologică nu sunt prevăzute.  

Decantoarele primare sunt prevăzute pentru sedimentarea gravitațională a particulelor 
mai mici decît 0,2 mm, în special a materiilor în suspensie de provinienţă organică. 
Schema tehnologică include trei (3) decantoare primare, dintre care doar unul în opera-
re. 

Treapta biologică, sau epurare secundară, folosește activitatea unor microorganisme 
pentru oxidarea și mineralizarea substanțelor organice din apele uzate și, care, în prea-
labil au fost supuse unei epurări mecanice. Eliminarea substanțelor organice dizolvate 
în apele uzate se face prin absorbția lor la suprafața celulelor, microorganismelor, în 
special bacterii. Ca urmare apar celule noi de bacterii și așa numiți metaboliți (bioxid de 
carbon, săruri minerale). Schema tehnologică include un filtru biologic. 

Decantoarele secundare sunt prevăzute pentru eliminarea din apa uzată epurată a mi-
croorganismelor, care au crescut (de obicei, sub formă de peliculă biologică) în bazine-
le de aerare cu nămol activ. Nămolul sedimentat este utilizat, parțial, pentru 
însămînțarea bazinelor de aerare cu nămol activ, iar excesul este depozitat pe platfor-
mele de nămol pentru deshidratare, care are drept scop reducerea umedităţii de la 93 
– 98% pînă la 70 – 80%. Schema tehnologică include trei (3) decantoare secundare, 
dintre care doar unul în operare. 

Figura 4-22:  Stația de epurare a apelor uzate: Filtru biologic. Decantoarele secundare 

   

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Deshidratarea nămolului sau reducerea umidității se poate realiza prin procedee natu-
rale, de evaporare și drenare. Platformele de nămol sunt prevăzute pentru deshidrata-
rea nămolului și constau din terenuri amenajate prin indiguire cu diguri de pămînt sau 
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cu garduri de beton sau de beton armat. Platformele se fac descoperite, în aer liber. 
Schema tehnologică include platforme de nămol pe o suprafață de 1,8 ha. 

Treapta terțiară include iazurile biologice, care reprezintă bazine deschise în pămînt. 
Funcționarea iazurilor biologice se bazează pe utilizarea culturilor microbiene, libe-
re/suspendate în apă (de preferință de tip aerob). Oxigenul necesar procesului aerob 
de epurare ce are loc în iazuri, este luat din apa uzată, din compușii organici (nitrați, 
sulfați), din atmosferă, urmare a fotosintezei algelor din iaz. Epurarea în iazurile biolo-
gice este asigurată datorită unui timp îndelungat de retenție a apelor uzate, suficient 
pentru desfășurarea proceselor naturale de autoepurare. Mecanismul principal pe care 
se bazează iazurile biologice naturale, este fotosinteza. În ceea ce privește proiectarea 
iazurilor, dimensiunea acestora depinde de gradul de epurare cerut, de calitatea apelor 
uzate, de condițiile climatice (îndeosebi temperatura și luminozitatea) și de adîncimea 
iazului. La iazurile cu adancimea de 1,0 m intervin și procesele anaerobe, care acțio-
nează asupra nămolului de pe fund, producînd mirosuri neplacute. Schema tehnologi-
că include două (2) iazuri biologice.  

Epurarea biologică artificială nu asigură întotdeauna distrigerea microbilor, a bacteriilor 
și a virușilor patogene. Treapta de dezinfectare se prevede pentru a evita răspîndirea 
bolilor infecţioase la deversarea în emisar, și include:  

 Staţia de clorinare, unde are loc dozarea şi prepararea soluţiei de clor. 

 

Apa uzată epurată este deversată în rîul Ciugur. 

Conform informațiilor obțiune, calitatea apelor uzate efluente nu corespunde standar-
delor în vigoare în Republica Moldova (HG nr.950 din 25.11.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în 
sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale) pen-
tru următorii indicatori: materii în suspensie (MS) și Consumului biochimic de oxigen 
(CBO5). Indicii de calitate a apelor uzate a fost prezentată de către Î.M. “Apă-Canal” 
Edineț, vezi Tabelul 4-34. 

Tabel 4-34:  Indicii de calitate a apelor uzate 

Nr. 
d/o 

Indicii 
Unit. 

de mă-
sură 

Concentrația maxim 
admisibilă a efluen-
tului conform HG 

nr.950 din 
25.11.2013  

Concentraţia 
influentului 

Concentraţia 
efluentului 

1. 
Concentrația ionilor de 
hidrogen (pH) 

 6,5 – 8,5 7,4 7,6 

2. 
Materii în suspensie 
(MS) 

mg/l 35,0 215,3 58,3 

3. 
Consumul biochimic de 
oxigen 5 zile (CBO5) 

mgO2/l 25,0 144,0 29,6 

4. 
Consumul chimic de oxi-
gen (CCO) 

mgO2/l 125,0 329,9 67,0 

5. Azot amoniacal (NH4+) mg/l 2,0 39,27 7,49 

6. Fosfor total (P) mg/l 2,0 - - 

7. 
Detergenți sintetici 
anionioni activi biode-
gradabili 

mg/l 0,5 - - 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 
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Volumul lunar de apă uzată evacuată spre stația de epurare a apelor uzate, vezi Tabe-
lul 4-35.  

Tabel 4-35:  Volumul lunar de apă uzată evacuată spre stația de epurare a apelor uzate pentru 
anul 2014 

Luna 

Volumul lunar de apă uzată 

evacuată spre stația de epura-

re din orașul Edineț (m
3
)  

Volumul lunar de apă uzată evacua-

tă spre stația de epurare din orașul 

Cupcini (m
3
) 

Ianuarie 11.454 4.000 

Februarie 13.084 3.532 

Martie 10.166 3.653 

Aprilie 10.900 4.768 

Mai 11.384 4.029 

Iunie 12.353 39.236 

Iulie 12.543 15.503 

August 13.158 23.212 

Septembrie 12.785 32.358 

Octombrie 10.366 24.797 

Noiembrie 11.673 24.448 

Decembrie 11.600 8.523 

Volumul anual de apă 

uzată epurată (m
3
) 

329.532 

Sursa: Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

4.7 Studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte de execuție 
existente 

În procesul elaborării studiului de fezabilitate pentru orașele Edineț și Cupcini au fost 
consultate studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate și proiectele de execuție 
existente și proiectele de execuție implementate, vezi Tabelul 4-36. 

Tabel 4-36:  Studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate și proiectele de execuție existente, 
proiectele de execuție implementate 

Nr. 

d/o 
Denumirea obiectului 

Studiu de prefezabilitate, 

studiu de fezabilitate, 

proiect de execuție 

Investi-

torul 

1. 

Proiectarea rețelelor de canalizare sectorului de Est or.Edineț 

în perimetru străzilor str.M.Eminescu,șos.Bucovinei, 

str.Al.Hijdeu – (I sector), RICOD CONSULTING S.R.L. (2014) 

Proiect de execuție  

2. 

Proiectarea rețelelor de canalizare sectorului de partea de 

Vest or.Edineț în perimetru străzilor drum de ocolire – 

str.Gagarin, str.Pescarilor, str.Trifan Baltă – (al II sector), 

RICOD CONSULTING S.R.L. (2014) 

Proiect de execuție  

3. 
Auditul energetic al stațiilor de pompare la Î.M. “Apă-Canal” 

Edineț, EXCO-VOLTAJ S.R.L. (2013) 
Audit energetic  

4. 

Extinderea rețelelor magistrale a apeductului Prut-Bădragi-

Edineț pentru asigurarea cu apă potabilă a localităților din 

Edineț, S.R.L. “Hidroproiect” (2011) 

Studiu de fezabilitate  

5. 
Plan de dezvoltare și îmbunătățire a activității Î.M. “Apă-

Canal” Edineț, S.R.L. “ProConsulting” USAID (2014) 
Plan de îmbunătățire  

6. 
Studiu de fezabilitate pentru reducerea pierderilor de apă po-

tabilă, S.R.L. “Cason Engineering Pic”, (2011) 
Studiu de fezabilitate  

Sursa: Primăria orașului Edineț, Î.M. “Apă-Canal” Edineț 
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4.8 Concluzii 

Problemele identificate pentru sistemul de alimentare cu apă și de canalizare în aria de 
proiect sunt următoarele: 

 În oraşul Edineț, aria de acoperire cu serviciile de alimentare cu apă fiind de cca. 
80% și rata de conectare la serviciile de alimentare cu apă fiind de cca. 79%; 

 În oraşul Cupcini, aria de acoperire cu serviciile de alimentare cu apă fiind de 
cca. 76% și rata de conectare la serviciile de alimentare cu apă fiind de cca. 
72%; 

 Conform informațiilor obținute, calitatea apei, după tratarea ei, nu corespunde 
pentru alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor conform standardelor în vi-
goare în Republica Moldova (HG nr.934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea 
Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale natura-
le, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”) pentru următorii indicatori: cu-
loare și turbiditate; 

 Pierderi mari de apă reale (fizice) și aparente (comerciale) în orașul Edineț (vo-
lumul total de apă nefacturată fiind de 72%); 

 Pierderi mari de apă reale (fizice) și aparente (comerciale) în orașul Cupcini (vo-
lumul total de apă nefacturată fiind de 65%); 

 Gradul înalt de uzură a conductelor existente (vîrsta conductelor depășește anii 
de funcționare utilă) cauzează scurgeri în sistemul de alimentare cu apă în care-
va sectoare din orașul Edineț și orașul Cupcini; 

 În oraşul Edineț, aria de acoperire cu serviciile de canalizare fiind de cca. 67% și 
rata de conectare la serviciile de canalizare fiind de cca. 46%; 

 În oraşul Cupcini, aria de acoperire cu serviciile de canalizare fiind de cca. 50% și 
rata de conectare la serviciile de canalizare fiind de cca. 47%; 

 Gradul înalt de uzură a conductelor existente (vîrsta conductelor depășește anii 
de funcționare utilă) duce la blocaje frecvente și întreținere de urgență; 

 Conform informațiilor obțiune, calitatea apelor uzate efluente de la stația de epu-
rare a apelor uzate nu corespunde standardelor în vigoare în Republica Moldova 
(HG nr.950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de 
colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în 
corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale) pentru următorii indicatori: ma-
terii în suspensie (MS) și Consumului biochimic de oxigen (CBO5). 
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5 Programul de investiții 

5.1 Informații generale 

Obiectivul acestui capitol este de a pregăti un Program de Investiții pentru a stabili di-
recția generală a dezvoltării sectorului în aria de studiu și pentru a identifica necesitățile 
investiționale care vor duce la mărirea accesului populației la serviciile de alimentare 
cu apă și de canalizare, îmbunătățirea calității și a eficienței. 

Programul de Investiții a fost elaborat în colaborare cu experții MSPL și partenerii13 lo-
cali și regionali în baza următoarelor informații: 

Obiectul Programului de investiții a fost elaborat de către consultant în baza următoare-
lor informații: 

 Studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate și proiectele de execuție existen-
te (vezi Subcapitolul 4.7 - Studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate și pro-
iectele de execuție existente); 

 Programul Regional Sectorial (PRS) pentru sectorul AAC și Conceptul de Proiect 
Posibil (CPP) pentru orașul Edineț elaborat în cadrul programului “Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”; 

 Analiza situației existente (vezi Capitolul 4 - Aspecte tehnice-Situația actuală); 

 Compararea rezultatelor și evaluarea condițiilor inițiale ale Programului Regional 
Sectorial de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare 
Nord și Strategia de alimentare cu apă și sanitaţie a Republicii Moldova 2014-
2028 (HG nr.199 din 20.03.2014);  

 Strategii, obiective și priorități definite de către Primăria Edineț și SA “Apă-Canal” 
Edineț (vezi Subcapitolul 5.2 - Strategia de dezvoltare a serviciilor de alimentare 
cu apă și de canalizare); 

 Probleme și obiective identificate în baza acestora; 

 Prognoza necesarului de apă și a debitului generat de apă uzată (vezi Subcapito-
lul 5.4). 

 

Programul de investiții include: 

 Acțiuni de investiții pe termen scurt; 

 Acțiuni de investiții pe termen mediu;  

 Acțiuni de investiții pe termen lung.  

 

Acțiunile de investiții pe termen scurt sunt denumite în continuare Acțiuni de Investiții 
Prioritare și sunt divizate în două sub faze după cum urmează: 

 Faza 1 – acțiunile prioritare implementate pînă în 2018; 

                                                
13

 Un grup de lucru pe proiect (GLP), aprobat prin hotărîrea consiliului local și a membrilor desemnați de Agenția de 
Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Autoritățile Publice Locale Edineț (APL) și experții GIZ/MSPL, a fost instituit 
pentru a facilita și coordona procesul de elaborare și de aprobare a acestui studiu de fezabilitate, în special domeniul de 
aplicare al proiectului propus. Același GLP va aviza studiul pentru aprobarea acestuia de către consiliul local Edineț. 
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 Faza 2 – acțiunile prioritare implementate 2018-2021 (În dependență de disponi-
bilitatea fondurilor și capacitatea agențiilor de implementare și a operatorului, 
această perioada ar putea fi prelungită). 

 

Motivul principal pentru divizarea acțiunilor pe termen scurt în două faze este capacita-
tea limitată a agenției de implementare și a operatorului și riscului de a fi depășite. Ul-
terior, scopul este de a identifica acțiuni ”cu rezultat sigur”, care pot fi implementate 
imediat după finisarea acestui studiu de fezabilitate, care nu necesită studii sau inves-
tigații suplimentare și nici nu ar putea fi în contradicție cu alte proiecte regionale în curs 
de dezvoltare. Acțiunile de investiții prioritare incluse în Faza 1 constituie “Proiectul”, și 
acestea au fost analizate ulterior în acest studiu (Analiza opțiunilor, Analiza financiară, 
Evaluarea de mediu, etc.).  

În acest capitol acțiunile de investiții identificate sunt prezentate în următoarele subca-
pitole: 

 În subcapitolul 5.7 sunt descrise toate acțiunile de investiții (indiferent de diviza-
rea lor pe faze); 

 În subcapitolul 5.8 sunt descrise acțiunile de investiții care vor prezenta prioritate 
și vor fi divizate pe faze (gruparea în fazele menționate anterior); 

 În subcapitolul 5.9 este efectuată Analiza a opțiunilor peentru acțiunile de investi-
ții stabilite pentru Faza 1; 

 În subcapitolul 5.10 este prezentat Planul de Investiții Prioritare (PIP), inclusiv es-
timarea costurilor de investiții pentru Faza 1 și Faza 2.  

 

5.2 Strategia de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 

În general, factorii principali care influențează Programul de investiții în sectorul servi-
ciilor de alimentare cu apă și de canalizare sunt: 

 Scopul strategic; 

 Dezvoltarea urbană; 

 Obiectivele serviciului public;  

 Prognoza necesarului de apă; 

 Politica de contorizare; 

 Politica tarifară. 

 

Scopul strategic 

Scopul strategic definit de către Primăria orașului Edineț și Î.M. “Apă-Canal” Edineț es-
te de a realiza managementului durabil și calitativ al sistemelor centralizate de alimen-
tare cu apă și de canalizare. Pentru a îmbunătăți eficiența serviciilor acordate și pentru 
a beneficia de o economie de scară, localitățile limitrofe trebuie incluse în aria de pres-
tare a serviciilor de către Î.M. “Apă-Canal” Edineț. 

Prin urmare, strategiile locale și regionale sunt aliniate la acest obiectiv național, deoa-
rece strategia locală prevede regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de cana-
lizare (AAC), în timp ce Programul Regional Sectorial (PRS) oferă posibilitatea opera-
torilor locali să-și îmbunătățească serviciile prin extinderea acestora pentru a deveni un 
partener viabil pentru viitor, în cazul în care se constată că aducțiunea regională este 
cea mai fezabilă soluție. 
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Dezvoltarea urbană 

Conform analizei tendințelor demografice din ultimii ani, se prevede ca populația orașu-
lui Edineț și a orașului Cupcini să rămînă constantă pentru perioada analizată, în pofida 
descreșterii totale a populației la nivel raional.  

Această tendință se explică prin faptul că populația va continua să migreze din zonele 
rurale în zonele urbane în căutarea condițiilor de trai mai decente și a oportunităților de 
angajare în cîmpul muncii. Orașul beneficiază de amplasarea în vecinătate cu punctele 
vamale (Romînia și Ucraina). 

Obiectivele serviciilor publice 

Obiectivul principal constă în prestarea către populație a unor servicii sigure, stabile și 
continue de alimentare cu apă și de canalizare. Pentru realizarea acestui obiectiv, Pri-
măria orașului Edineț și Î.M. “Apă-Canal” Edineț, trebuie să ia în considerare următoa-
rele obiective specifice (vezi Subcapitolul 5.3 – Parametrii de proiectare și premisele): 

 Furnizarea apei, în toate sectoarele din aria de prestare a serviciilor, conform 
normativului privind calitatea apei potabile în vigoare în Republice Moldova; 

 Menținerea programului existent de furnizare a apei timp de 24 ore/zi; 

 Furnizarea cantității necesare de apă tuturor consumatorilor; 

 Extinderea ariei de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în 
orașul Edineț;  

 Epurarea apelor uzate conform legislației în vigoare în Republica Moldova și, ul-
terior, conform Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orășenești;  

 Reducerea volumului de apă nefacturată la nivel maxim acceptabil de 25% pînă 
în anul 2045; 

 Îmbunătățirea eficienței prestării serviciilor prin dezvoltarea practicilor operaționa-
le și de exploatare ale Primăriei orașului Edineț și Î.M. “Apă-Canal” Edineț; 

 Reducerea costurilor operaționale și alocarea fondurilor suficiente pentru întreți-
nerea, reparația și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în 
scopul asigurării durabilității prestării serviciilor; 

 Îmbunătățirea protecției mediului; 

 Asigurarea suportabilității tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de ca-
nalizare. 

 

Prognoza necesarului de apă  

După o perioadă de descreștere economică datorită declinului vechilor tehnologii, în 
orașul Edineți și Cupcini se observă o tendință reversă cu creștere ușoară a activităților 
industriale. Trebuie remarcat faptul că în orașul Edineț a fost înființat un parc industrial. 
Majoritatea întreprinderilor din orașul Edineț și Cupcini activează în industria de prelu-
crare a produselor alimentare. În pofida acestor oportunități de angajare în cîmpul 
muncii (Edineț are cea mai mică rată sub nivelul național), în viitorul apropiat atît în 
orașul Edineț cît și în orașul Cupcini nu se prognozează o dezvoltare semnificativă a 
zonelor rezidențiale noi.  

Politica de contorizare 

Contorizarea consumatorilor: 

În perioada anilor 2008 – 2009, în orașul Edineț s-a efectuat contorizarea a cca.91% 
din consumatorii caselor particulare, cca.96% din consumatorii apartamentelor, 100% 
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instituții publice și agenții economici din orașul Edineț. Clasa de precizie a contoarelor 
montate este de “A”, “B” și “C”. De asemenea, în aceeași perioadă, în orașul Cupcini s-
a efectuat contorizarea a cca.99% din consumatorii caselor particulare, cca.99,9% din 
consumatorii apartamentelor, 100% instituții publice și agenții economici din orașul 
Cupcini. Clasa de precizie a contoarelor montate este de “A”, B” și “C”. 

Contorizarea volumului de apă brută/captat: 

În ceea ce privește contorizarea volumului de apă brută/captat și instalarea contoarelor 
de control, sistemul de alimentare cu apă este echipat cu contoare la priza de apă (o 
(1) unitate), stația de tratare a apei (două (2) unități), stații de pompare (cinci (5) uni-
tăți), la ieșirea din rezervoare (cinci (5) unități) și căminul de branșament (unsprezece 
(11) unități) a rețelelor de distribuție, însă majoritatea din contoare se necesită înlocuire 
din cauza depășirii anilor de funcționare utilă.  

Politica tarifară 

Politica și strategia tarifară în domeniul apei (nivelul tarifului mediu și structura tarifului) 
au un impact major asupra: 

 Cererii de apă (elasticitatea cererii rezultă în reducerea consumului cînd crește 
tariful); 

 Fluxului de venituri și ulterior, asupra capacității operatorului de a menține siste-
mul de alimentare cu apă și de canalizare în mod corespunzător (sustenabilita-
tea).  

 

Activitățile privind dezvoltarea capacităților trebuie prevăzute pentru elaborarea politicii 
tarifare adecvate și pentru a asigura sustenabilitatea Planului de Investiții Prioritare, 
vezi Capitolul 6 – Analiză financiară și economică.  

5.3 Parametrii de proiectare și premisele 

Evoluția necesarului de apă este determinată de parametrii de proiect și de premise 
definite după cum urmează:  

5.3.1 Necesarul rezidențial de apă și volumul generat de ape uzate 

 Prognoza cu privire la populație și premisele demografice sunt prezentate în 
Subcapitolul 2.4 – Populația; 

 Pentru a prognoza evoluția ratei de acoperire cu servicii (apă și canalizare) 
pentru gospodării se iau în considerație următoarele:  

o Numărul existent de populație conectată; 

o Numărul de populație conectată suplimentar datorită proiectelor în curs de 
execuție (finisate înainte de anul 2018); 

o Numărul de populație conectată datorită extinderii rețelelor prevăzută în Faza 
1 pînă în anul 2018; 

o Numărul de populație conectată datorită extinderii rețelelor prevăzută în Faza 
2 pînă în anul 2021;  

o Rata țintă de acoperire maximă se presupune să se atingă în anul 2030 în ori-
zontul de planificare pentru localitățile urbane și în anul 2045 pentru localitățile 
rurale; 

o Ulterior, se presupune, că aria de acoperire (populația care potențial poate fi 
conectată la rețelele de distribuție a apei și de canalizare) diferă de rata de 
conectare (populația care de fapt este conectată la rețelele de distribuție a 
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apei și de canalizare) și se aplică următoarele: dacă informația este disponibi-
lă despre situația existentă privind aria de acoperire și rata de conectare, vezi 
Capitolul 4 – Aspecte tehnice-Situația actuală; dacă informația nu este dispo-
nibilă, atunci se presupune că rata de conectare la serviciile de alimentare cu 
apă și de canalizare va fi cu 30% mai puțin decît aria de acoperire cu serviciul 
de alimentare cu apă și cu 40% mai puțin decît aria de acoperire cu serviciul 
de canalizare. Diferența dintre aria de acoperire și rata de conectare va scă-
dea liniar și va fi egal cu zero în anul, în care va fi atinsă rata ținta de conecta-
re (de exemplu, în anul 2030 în zonele urbane, aria de acoperire și rata de 
conectare la serviciile de alimentare cu apă va fi egal cu 100%). Obiectivele 
respective sunt prezentate în Tabelul 5-1. 

 Consumul rezidențial real de apă per capita (volumul de apă facturată) este 
foarte redus, așa cum se vede în subcapitolul 4.4 – Bilanțul apei, în principal din 
cauza a două motive (i) lipsa din evidență a unei părți din consumatori și (ii) pier-
deri comerciale (furt de apă, erori de măsurare). Datorită acțiunilor propuse în 
acest studiu de fezabilitate (subcapitolul 5.7.6. – Asistența tehnică) conceput 
pentru a reduce semnificativ pierderile aparente (comerciale) se presupune că 
vînzările de apă per capita vor crește pînă la un maxim de 110 l/zi/pers în zonele 
urbane și 80 l/zi/pers în zonele rurale pînă în anul 2045 ca urmare a dezvoltării 
economice. Trebuie menționat că prognoza pentru determinarea necesarul de 
apă se referă la ”vînzările de apă” și nu la ”consumul real de apă14” ceea ce expli-
că diferența față de valorile stabilite pentru consumul de apă per capita conținute 
de Programul Regional Sectorial (PRS); 

 Coeficientul de ape uzate generate de consumatorii rezidențiali în rețeaua de 
canalizare se presupune a fi 1:1 din necesarul de apă.  

 

5.3.2 Necesarul de apă nerezidențial și volumul de apă uzată generat 

 Consumatorii industriali15: În ultimele decenii, în aria de acoperire a SF, a înce-
tinit ritmul de creștere economică, multe întreprinderi au fost închise și din aceas-
tă cauză a scăzut necesarul de apă industrial. În acest studiu de fezabilitate, pînă 
în anul 2030, consumul specific de apă industrial va crește ușor de la nivel foarte 
scăzut pînă la 15 l/pers/zi și, ulterior, va rămîne constant pînă la sfîrșitul orizontu-
lui de planificare. Consumul specific de apă industrial să aplică doar pentru locali-
tățile urbane; 

 Consumul instituțional de apă: se presupune că pînă în anul 2030, consumul 
instituțional de apă va crește/descrește liniar de la nivelul curent16 pînă la 10 
l/pers/zi (conform Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldo-
va) și ulterior va rămîne constant pînă la sfîrșitul orizontului de planificare. Con-
sumul specific de apă pentru instituțiile publice să aplică atît pentru localitățile ur-
bane, cît și pentru localitățile rurale; 

 Coeficientul de ape uzate generate de consumatorii nerezidențiali în sistemul 
de canalizare se presupune a fi 1:1 din necesarul de apă; 

                                                
14

 Diferența dintre volumul de apă facturat și consumul real de apă se consideră a fi pierdere ”aparentă” sau ”comercia-
lă” din cauza sensibilității reduse a contorului, intervenției neautorizate asupra contorului, etc și parțial datorită consumu-
lui de apă din fîntîni individuale, etc. 

15
 Including all commercial entities 

16
 Conform informațiilor prezentate de către Î.M. “Apă-Canal” Edineț 
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 Volumul apelor uzate industriale de la consumatorii nebranșați la sistemul cen-
tralizat de alimentare cu apă (au fîntîni proprii) dar care deversează în sistemul 
de canalizare nu este cunoscut și nu poate fi determinat în baza informațiilor fur-
nizate. În evoluție, se consideră că acest volum este nesemnificativ și nu va fi lu-
at în considerare pentru prognozarea volumului de apă uzată. 

 

5.3.3 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitățile limitrofe or. Edineț 

Sistemul existent de alimentare cu apă în orașul Edineț și orașul Cupcini a fost planifi-
cat inițial ca sistem regional de alimentare cu apă. Totuși, a fost implementat doar ele-
mentul principal a sistemului de alimentare cu apă care în prezent aprovizionează ora-
șul Edineț și orașul Cupcini. Conform informațiilor obţinute de la Primăria orașului 
Edineț și Î.M. “Apă-Canal” Edineț, în regiune nu se prevede extinderea sistemului de 
alimentare cu apă. 

Extinderea posibilă a sistemului de alimentarea cu apă în regiune se propune a fi ne-
gociată cu consiliul raional în timpul elaborării fazei 1. În procesul de regionalizare, in-
stalațiile de alimentare cu apă relevante (aducțiuni, stații de epurare a apei etc.) nu 
sunt incluse în Faza1, ci în Faza doi și ulterior.  

5.3.4 Pierderile de apă  

În prezent, în orașul Edineţ, volumul de apă nefacturată este relativ mare. Reducerea 
volumului de apă nefacturată reprezintă prin urmare unul din principalele obiective în 
scopul creșterii eficienței sistemului de alimentare cu apă și de canalizare. Pentru re-
ducerea volumului de apă nefacturat în rețelele de distribuție a apei, s-au luat în consi-
derație următoarele premise: 

 Pierderile de apă aparente17 (comerciale) se prognozează să scadă liniar la 5% 
(pierderi aparente inevitabile), pînă în anul 2045 ca urmare a acțiunilor de asis-
tență tehnică pentru reducerea pierderilor comerciale inclusă în Faza 1 a acțiuni-
lor de proiect; 

 Pierderile de apă reale (pierderile fizice) se presupune că vor scădea liniar la 
20% pînă la sfîrșitul orizontului de planificare 2045. Se presupune ca acest obiec-
tiv va fi atins prin implementarea (i) acțiunilor de investiții pentru renovarea aduc-
țiunii și (ii) acțiunile de asistență tehnică și achiziția de echipament destinat să 
reducă pierderile de apă (inclusiv instruirea în reducerea pierderilor de apă, de 
ex. depistarea scurgerilor de apă și managementul presiunii; îmbunătățirea me-
todei de colectare a veniturilor18) propuse în Faza 1 a planului de investiții pre-
zent. Ulterior, se presupune că renovarea continuă a rețelei19 pe termen lung va 
reduce pierderile reale de apă; 

 În general, se presupune, că pînă în anul 2045, volumul de apă nefacturat, va 
scădea pînă la 25%.  

 

                                                
17

 Including unbilled authorized consumption 

18
 Îmbunătățirile comerciale vor duce la mărirea disponibilității fondurilor pentru renovarea periodică a rețelei de apă 

19
 Finanțarea din venituri suplimentare generate de ÎM ”Apă-Canal”” Edineț ca rezultat al acțiunilor de asistență tehnică 

incluse în Faza1 a acestui proiect. 
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5.3.5 Rata de infiltrare în rețelele de canalizare 

Rata de infiltrare în rețelele de canalizare (definită ca % din volumul total de apă eva-
cuată în sistemul de canalizare) se presupune că va scădea ca urmare a implementării 
acțiunilor de reabilitare a rețelelor de canalizare. Estimarea acestui parametru s-a făcut 
în baza evaluării de către expert, în mod separat pentru fiecare rețea în funcție de:  

 Starea tehnică a rețelei de canalizare; 

 Ponderea rețelelor de canalizare noi și vechi; 

 Tipul rețelelor de canalizare (sistem separat sau combinat); 

 Informații privind nivelul apele subterane în cazul în care acestea sunt disponibi-
le; 

 Informații privind concentrația apelor uzate în emisarul sistemului de canalizare în 
cazul în care acestea sunt disponibile.  

 

În prezent, nu există informații privind rata de infiltrare în rețelele de canalizare ale ora-
șului Edineț (vezi Capitolul 4 – Aspecte tehnice-Situația actuală), prin urmare, s-a apli-
cat o rată de infiltrare specifică20 pentru rețelele de canalizare existente din regiune, 
prezentată în model (vezi Tabelul 5-1). Se presupune că rata de infiltrare în rețelele de 
canalizare va scădea după implementarea acțiunilor de reabilitare a rețelelor de canali-
zare sau extinderea lor în concordanță cu raportul dintre “rețelele noi de canalizare21” și 
“rețelele vechi de canalizare22” (a se vedea Tabelul 5-1). Apoi, se estimează că rata de 
infiltrare în rețelele de canalizare va scădea liniar datorită acțiunilor de reabilitare a re-
țelelor de canalizare (finanțate din venituri suplimentare generate de Î.M. “Apă-Canal” 
Edineț ca rezultat al acțiunilor de asistență tehnică incluse în Faza 1) pînă la sfîrșitul 
orizontului de planificare23. 

5.3.6 Volumul apelor uzate și gradul de încărcare 

Premisele pentru determinarea volumului de ape uzate și încărcarea sunt: 

 Gradul specific de încărcare al apelor uzate menajere: 60g CBO5/pers/zi pentru 
dimensionarea SE; 

 Gradul specific de încărcare al apelor uzate nerezidențiale: concentrația maximă 
admisibilă CBO5 în apelor uzate de 225 mg/l la intrarea în rețeaua de canalizare 
centralizată;  

 Coeficientul maxim de infiltrare a apelor meteorice: este de 1,3 pentru apele me-
teorice care se infiltrează în rețelele de canalizare de la conexiunile “inacceptabi-
le24” sau în căminele de vizitare în timpul ploii (aplicabil pentru sistemul separativ). 

 

                                                
20

 Sistem de canalizare uzat moral și fizic 

21
 Se presupune o rată de infiltrare în rețelele noi de canalizare de 10% 

22
 Se presupune o rată de infiltrare în rețelele vechi de canalizare de 50% (ex. cele ce depășesc 30 ani) 

23
 După Faza 2, fără investiții majore se presupune ca rata de infiltrare poate să nu fie redusă în continuare. Cu toate 

acestea, prin lucrări de întreținere periodice ale rețelelor de canalizare efectuate de Î.M. “Apă-Canal” Edineţ se va men-
ține rata de infiltrare la nivel constant (scăderea ratei de infiltrare poate fi evitată prin reparații periodice și reabilitare).  

24
 În practică se recomandă de a evita evacuarea apelor meteorice (de pe acoperișuri sau străzi) în sistemul de canali-

zare menajeră, însă, nu se poate evita infiltrarea unei cantități de ape meteorice în sistemul de canalizare. 
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Toți parametrii de proiectare sunt în conformitate cu normativele și standardele în vi-
goare în Republica Moldova. Principalii parametri de proiectare sunt prezentați în Ta-
belul 5-1 (se face trimitere la explicațiile din Subcapitolul 5.3 – Parametrii de proiectare 
și premisele). 

Tabel 5-1:  Parametrii de proiectare 

Nr. 
d/o 

Indicator 
Unitate de mă-

sură 
201425 201826 202127 2030 2045 

0 Aria de acoperire pentru consumatorii rezidențiali, total și separat pentru localitățile urbane, rurale 

0.1 Alimentarea cu apă - total % 79 83 100 100 100 

0.2 Canalizare - total % 62 62 89 100 100 

0.3 Alimentarea cu apă – urban % 79 83 100 100 100 

0.4 Alimentarea cu apă – rural % - - - - - 

0.5 Canalizare - urban  % 62 62 89 100 100 

0.6 Canalizare - rural  % - - - - - 

1 Rata de conectare a consumatorilor rezidențiali, total și separat pentru localitățile urbane, rurale 

1.1 Alimentarea cu apă - total % 77 80 92 100 100 

1.2 Canalizare - total % 46 46 63 90 95 

1.3 Alimentarea cu apă – urban % 77 80 92 100 100 

1.4 Alimentarea cu apă – rural % - - - - - 

1.5 Canalizare - urban  % 46 46 63 90 95 

1.6 Canalizare - rural  % - - - - - 

2 Consumul real de apă pentru consumatorii rezidențiali 

2.1 Localități urbane  l/pers/zi 31 41 49 72 110 

2.2 Localități rurale  l/pers/zi - - - - - 

3 
Consumul real de apă pentru consumatorii nerezidențiali (industriali, comerciali, instituțiile publice), 
pentru localitățile urbane și rurale 

3.1 Agenții economici - urban l/pers/zi 25,2 27,7 29,5 35,0 35,0 

3.2 Agenții economici - rural l/pers/zi - - - - - 

3.3 Instituțiile publice - urban l/pers/zi 1,7 3,7 5,3 10,0 10,0 

3.4 Instituțiile publice - rural l/pers/zi - - - - - 

4 Coeficientul de ape uzate generate în raport cu necesarul de apă 

4.1 Consumatori rezidențiali  1 1 1 1 1 

4.2 Consumatori nerezidențiali  1 1 1 1 1 

5 Raportul dintre volumul de apă nefacturată și volumul total de apă brută/captat 

5.1 Volumul de apă nefacturată  % 71 55 45 38 25 

5.2 
Pierderi de apă aparente 
(comerciale) 

% 25 20 15 11 5 

5.3 Pierderi de apă reale (fizice)  % 45 35 30 26 20 

6 
Raportul dintre volumul infiltrat în sistemul de canalizare și volumul total de apă uzată evacuată în 
sistemul de canalizare 

6.1 
Rata de infiltrare in sistemul 
de canalizare  

% 50 45 15 15 15 

7 
Coeficienții pentru determinarea necesarului de apă (conform normativelor în vigoare SNiP 
2.04.02-84 și SNiP 2.04.03-85) 

7.1 
Coeficientul de neuniformita-
te zilnică 

 1,1         

7.2 
Coeficientul de neuniformita-
te orară - alimentarea cu apă 

 1,68         

                                                
25

 Situația actuală 

26
 Primul an de activitate după Faza 1 de investiții 

27
 Primul an de activitate după Faza 2 de investiții 
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Nr. 
d/o 

Indicator 
Unitate de mă-

sură 
201425 201826 202127 2030 2045 

7.3 
Coeficientul de neuniformita-
te orară - canalizare 

 1,8         

7.4 
Coeficientul maxim de infiltra-
re a apelor meteorice  

1,3         

8 Volumul apelor uzate și gradul de încărcare a apelor uzate menajere și industriale 

8.1 
Încărcarea specifică al apelor 
uzate menajere 

gCBO5/pers/zi 60         

8.2 

Încărcarea specifică al apelor 
uzate industriale: concentra-
ția maximă admisibilă în ape-
le uzate efluente pentru 
CBO5 

mg/l 225         

Sursa: estimări GIZ/MSPL 

 

Premisele pentru prognoza necesarului de apă, ce țin de previziunile financiare, au 
scopul determinării diferențelor între două scenarii: scenariul (1) Business as usual28 și 
scenariul (2) implementarea proiectului (activitățile din Faza 1). Rezultatele prognozelor 
financiare sunt prezentate în Capitolul 6 - Analiză financiară și economică. Estimările 
prezentate în Tabelul 5-1 reprezintă scenariul (2) – cu Proiect. Premisele principale ca-
re determină diferențele dintre cele două scenarii sunt prezentate după cum urmează:  

 Pierderile de apă reale (fizice) se presupune că rămîn constante, fără implemen-
tarea activităților prevăzute în Faza 1 (reducerea pierderilor de apă se datorează 
prestării asistenței tehnice, de exemplu: identificarea scurgerilor de apă și contro-
lul presiunii, etc.); 

 Pierderile de apă aparente (comerciale) se presupune că rămîn constante, fără 
includerea asistenței tehnice (Program de creștere a veniturilor și de reducere a 
erorilor de contorizare).  

 

5.4 Prognoza necesarului de apă și a volumului de apă uzată 

Prognoza necesarului de apă (volumul de apă brută/captat, volumul de apă facturată și 
volumul de apă nefacturată) sunt prezentate în Tabelul 5-2 (informații detaliate, vezi 
Anexa 5.1). După cum se poate observa, prognoza necesarului de apă atinge un nivel 
maxim în anul 2045, care reprezintă valoarea de referință pentru dimensionarea siste-
mului de alimentare cu apă.   
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 De fapt, scenariul BAU este o alternativă adaptată a variantei “Cu investiție minimă” utilizată ca o soluție de referinţă. 
În unele cazuri, scenariul BAU al variantei “Fără investiție” nu poate fi admisibil, deoarece este dezavantajos din punct 
de vedere al nivelului investițional. 
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Tabel 5-2:  Prognoza necesarului de apă 

N° Parameter Unit 201429 201830 202131 2030 2045 

1 Consumatorii din aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apă  

1.1 
Numărul total de consuma-
tori 

N° 20.946 21.696 24.859 27.127 27.127 

1.2 Localități urbane N° 20.946 21.696 24.859 27.127 27.127 

1.3 Localități rurale  N° - - - - - 

2 Volumul anual de apă facturată (cererea de apă), pe categorii de consumatori  

2.1 
Volumul anual de apă fac-
turată 

m³/an 444.747 576.966 761.011 1.157.627 1.534.710 

2.2 Consumatori rezidențiali m³/an 239.250 328.237 445.195 712.066 1.089.149 

2.3 Agenții economici m³/an 192.813 219.078 267.652 346.547 346.547 

2.4 Instituțiile publice m³/an 12.684 29.651 48.164 99.014 99.014 

3 Volumul anual de apă facturată (cererea de apă), pentru localitățile urbane și rurale  

3.1 Localități urbane m³/an 444.747 576.966 761.011 1.157.627 1.534.710 

3.2 Localități rurale  m³/an - - - - - 

4 Volumul anual de apă nefacturată  

4.1 
Volumul anual de apă ne-
facturată, inclusiv:  

m³/an 1.066.243 705.180 622.645 694.576 511.570 

4.2 
Pierderi de apă aparente 
(comerciale) 

m³/an 380.823 256.429 207.548 208.373 102.314 

4.3 
Pierderi de apă reale (fizi-
ce)  

m³/an 685.420 448.751 415.097 486.203 409.256 

5 Volumul de apă brută/captat luînd în considerație coeficienții de neuniformitate  

5.1 
Volumul anual de apă bru-
tă/captat 

m³/an 1.510.990 1.282.146 1.383.657 1.852.204 2.046.280 

5.2 Debitul zilnic mediu  m³/zi 4.140 3.513 3.791 5.075 5.606 

5.3 Debitul zilnic maxim  m³/zi 4.262 3.671 3.999 5.392 6.027 

5.4 Debitul orar mediu m³/h 172 146 158 211 234 

5.5 Debitul orar maxim m³/h 216 202 232 324 382 

Sursa: estimări GIZ/MSPL 

 

Prognoza volumului de apă uzată și încărcarea sunt prezentate în Tabelul 5-3 (infor-
mații detaliate, vezi Anexa 5.2). După cum se poate vedea, volumul maxim de ape uza-
te și încărcarea atinge un nivel maxim în anul 2045, care reprezintă valoarea de refe-
rință pentru dimensionarea sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor 
uzate (după caz). 
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 Situația actuală 

30
 Primul an de activitate după Faza 1 de investiții 

31
 Primul an de activitate după Faza 2 de investiții 
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Tabel 5-3:  Prognoza volumului de apă uzată și gradul de încărcare 

Nr. 
d/o 

Indicator 
Unitate 
de mă-

sură 
201432 201833 202134 2030 2045 

1 Consumatorii din aria de prestare a serviciilor de canalizare 

1.1 
Numărul total de consu-
matori 

N° 12.501 12.501 16.959 24.414 25.771 

1.2 Localități urbane N° 12.501 12.501 16.959 24.414 25.771 

1.3 Localități rurale  N° - - - - - 

2 Volumul anual de apă uzată, pe categorii de consumatori  

2.1 
Volumul anual de apă 
uzată 

m³/y 329.531 402.306 619.798 1.212.073 1.646.100 

2.2 Consumatori rezidențiali m³/y 134.305 181.739 294.802 632.844 1.034.692 

2.3 Agenții economici m³/y 182.704 199.768 288.360 490.117 517.346 

2.4 Instituțiile publice m³/y 12.522 20.799 36.636 89.112 94.063 

3 Volumul anual de apă uzată, pentru localitățile urbane și rurale  

3.1 Localități urbane m³/y 329.531 402.306 619.798 1.212.073 1.646.100 

3.2 Localități rurale  m³/y - - - - - 

4 Apa infiltrată în rețelele de canalizare în baza ratei de infiltrare stabilite  

4.1 
Volumul de apă infiltrată 
în rețeaua de canalizare 

m³/y 164.766 181.038 92.970 181.811 246.915 

5 Volumul de apă uzată, luînd în considerație coeficienții de neuniformitate  

5.1 
Volumul mediu de apă 
uzată  

m³/y 494.297 583.343 712.767 1.393.884 1.893.015 

5.2 
Debitul zilnic maxim de 
apă uzată  

m³/d 1.445 1.708 2.123 4.151 5.637 

5.3 
Debitul orar maxim de 
apă uzată (în timp uscat)  

m³/h 93 112 151 295 400 

5.4 
Debitul orar maxim de 
apă uzată (pe timp de 
ploaie) 

m³/h 121 145 196 383 520 

6 Populația echivalentă (PE) 

6.1 
Populația totală echiva-
lentă 

PE60 14.507 14.767 20.298 30.365 32.052 

6.2 Consumatori rezidențiali  PE60 12.501 12.501 16.959 24.414 25.771 

6.3 
Agenții economici și insti-
tuțiile publice  

PE60 2.006 2.266 3.339 5.951 6.282 

7 Consumul biochimic de oxigen (CBO) 

7.1 
Consumul biochimic de 
oxigen CBO5 - total 

kg/d 870 886 1.218 1.822 1.923 

7.2 Consumatori rezidențiali kg/d 750 750 1.018 1.465 1.546 

7.3 Consumatori rezidențiali kg/d 120 136 200 357 377 

Sursa: estimări GIZ/MSPL 
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 Situația actuală 

33
 Primul an de activitate după Faza 1 de investiții 

34
 Primul an de activitate după Faza 2 de investiții 
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5.5 Prognoza necesarului de apă comparativ cu resursele disponibile de 
apă  

Pentru necesarul de apă în anul 2030 se propune proiectarea stației de tratare a apei. 
Conform prognozei necesarului de apă, necesarul de apă în ziua consumului maxim 
maxim pe an este de 5.392 m³/h. Prin urmare luînd în calcul necesarul de apă progno-
zat pentru anul 2030 și 2045 (vezi Subcapitolul 5.4 – Prognoza necesarului de apă și a 
volumului de apă uzată), se propune extinderea capacității stației de tratare a apei pe 
etape. 

Tabel 5-4:  Prognoza necesarului de apă comparativ cu resursele de apă disponibile 

Nr. 

d/o 
Indicator 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

1 
Sursa de apă existentă (capacitatea stației de tratare a apei 32.000 

m³/zi)  
m³/zi 9.000 

2 Necesarul de apă în ziua consumului maxim din anul 2045 m³/zi 6.027 

3 
Necesarul de apă în ziua consumului maxim din anul 2030 (orizontul 

de planificare pentru stația de tratare a apei) 
m³/zi 5.392 

4 
Capacitatea necesară pentru stația de tratare a apei în anul 2021 

(anul de operării) 
m³/zi 3.999 

 

Un alt aspect relevant ce vizează furnizarea apei reprezintă aducțiunea de la captare 
apei spre orașul Edineț și Cupcini. Se propune reabilitarea aducțiunii în două conducte 
paralele cu diametrul de 250 mm fiecare.  

În scopul verificării dimensionării aducțiunii reabilitate, a fost efectuat calculul hidraulic. 

Verificarea dimensionării aducțiunii s-a efectuat, luînd în considerație viteza acceptabi-
lă a apei în conducte. Conform normativului în vigoare, SNiP 2.04.02-84, viteza maxi-
mă acceptabilă a apei în conducte cu diametrele cuprinse între 250-800 mm este de 3 
m/s, pentru conductele cu diametrele mai mici este de 1,5 m/s. Diamterul interior pen-
tru conductele din polietilenă de densitate înaltă PEHD100 SDR17 PN10 DN 250 mm 
este de cca. 220 mm și a fost luat în considerație efectuînd calculele. 

Prognoza necesarului de apă pentru orașele Edineț și Cupcini va crește pînă în anul 
2045 (orizontul de planificare prevăzut pentru aducțiunea apei) pentru un debit mediu 
de 234 m³/h sau 382 m³/h în ora consumului maxim. Prognoza necesarului de apă și 
volumul de apă brută/ captat se vor reduce după anul 2045.  

Pentru viteza maximă acceptabilă de 3 m/s, debitul maxim va fi de 410 m³/h și nu va fi 
depășit. Prin urmare, dimensionarea aducțiunii apei pentru diametru de 250 mm este 
suficientă în viitor pentru alimentarea cu apă a orașelor Edineț și Cupcini. 

Tabel 5-5:  Verificare hidraulică a aducțiunii, debit prognozat comparativ cu viteza debitului 

N° Indicator 

Unitate 

de mă-

sură 

201435 201836 202137 2030 2045 

1 Debitul orar mediu m³/h 172 146 158 211 234 

2 Viteza debitului+ - orar mediu  m/s 1,3 1,1 1,25 1,6 1,8 
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 Situația actuală 

36
 Primul an de activitate după Faza 1 de investiții 

37
 Primul an de activitate după Faza 2 de investiții 
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N° Indicator 

Unitate 

de mă-

sură 

201435 201836 202137 2030 2045 

3 Debitul orar maxim  m³/h 216 202 232 324 382 

4 Viteza debitului+ - orar maxim m/s 1,65 1,55 1,8 1,52 2,3 

5 Debitul maxim a aducțiunii ++ m³/h 410 

Sursa: estimări GIZ/MSPL 

+ viteza optimă de 1,5 m/s, viteza maximă admisibilă de 3,0 m/s conform normativului în vigoare, SNiP 
2.04.02-84 
++ la viteza debitului de 3,0 m/s  

 

5.6 Costuri de investiții pe unitate de măsură 

Costurile de investiții pe unitate de măsură sunt estimate în baza altor studii, proiecte 
de execuție implementate în Republica Moldova și experiența internațională.  

5.6.1 Costuri de investiții pe unitate de măsură pentru componentele sistemului 
de alimentare cu apă 

În Tabelul 5-6 sunt prezentate costurile pe unitate de măsură pentru sistemului de ali-
mentare cu apă folosite pentru estimarea costurilor pentru Acțiunile de investiții propu-
se în Faza 1 și Faza 2. 

Tabel 5-6:  Costuri pe unitate de măsură pentru componentele sistemului de alimentare cu apă 

Nr. 
d/o 

Denumirea Notația 
Costuri de investiții  

Unitatea de măsură Costul unitar 

1 
Rețelele de distribuție a apei, țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 PN10, inclusiv fitinguri-
le, lucrările de terasament și lucrările de construcție-montaj 

1.1 Țeavă DN 75 EUR/m 60 

1.2 Țeavă DN 90 EUR/m 62 

1.3 Țeavă DN 110 EUR/m 65 

1.4 Țeavă DN 125 EUR/m 67 

1.5 Țeavă DN 140 EUR/m 70 

1.6 Țeavă DN 160 EUR/m 75 

1.7 Țeavă DN 180 EUR/m 82 

1.8 Țeavă DN 200 EUR/m 90 

1.9 Țeavă DN 225 EUR/m 97 

1.10 Țeavă DN 250 EUR/m 104 

1.11 Țeavă DN 280 EUR/m 124 

1.12 Țeavă DN 315 EUR/m 139 

1.13 Țeavă DN 355 EUR/m 154 

1.14 Țeavă DN 400 EUR/m 174 

2 Căminele de vizitare, Inclusiv lucrările de terasament și lucrările de construcție-montaj 

2.1 Cămin de vizitare Dia. mm 1.500 EUR/buc 423 

3 
Branșarea consumatorilor, inclusiv lucrările de terasament și lucrările de construcție-montaj a 
conductelor și fitingurilor  

3.1   buc 1 EUR/buc 250 

4 
Instalația de dezinfectare a apei, inclusiv containerele sau clădirile mici, echipamentul tehnic și 
instalațiile electrice  

4.1 Dispozitiv m³/zi 100 EUR 20.000 

4.2 Dispozitiv m³/zi 200 EUR 23.000 

4.3 Dispozitiv m³/zi 500 EUR 30.000 

4.4 Dispozitiv m³/zi 1.000 EUR 40.000 

4.5 Dispozitiv m³/zi 2.500 EUR 55.000 

4.6 Dispozitiv m³/zi 5.000 EUR 65.000 
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Nr. 
d/o 

Denumirea Notația 
Costuri de investiții  

Unitatea de măsură Costul unitar 

4.7 Dispozitiv m³/zi 6.000 EUR 70.000 

5 Pompele submersibile, inclusiv instalațiile electrice și sistemul de control  

5.1 Pompă submersibilă l/s/ m 19,5/100 EUR 15.000 

6 
Rezervoarele subterane 
de apă 

    

6.1 
Rezervoarele subterane 
de apă 

    

6.1.1 Volumul rezervorului m³ 100 EUR 60.000 

6.1.2 Volumul rezervorului m³ 150 EUR 85.000 

6.1.3 Volumul rezervorului m³ 200 EUR 110.000 

6.1.4 Volumul rezervorului m³ 250 EUR 140.000 

6.1.5 Volumul rezervorului m³ 500 EUR 200.000 

6.1.6 Volumul rezervorului m³ 1.000 EUR 320.000 

      

7 
Reductoare de presiune, inclusiv lucrările de construc-
ție-montaj 

  

7.1 Pentru diametrul țevii DN 100 EUR/BUC 3.500 

7.2 Pentru diametrul țevii DN 150 EUR/PC 5.300 

7.3 Pentru diametrul țevii DN 200 EUR/PC 6.830 

7.4 Pentru diametrul țevii DN 250 EUR/PC 8.770 

7.5 Pentru diametrul țevii DN 300 EUR/PC 10.670 

7.6 Pentru diametrul țevii DN 400 EUR/PC 18.295 

7.7 Pentru diametrul țevii DN 500 EUR/PC 26.020 

7.8 Pentru diametrul țevii DN 600 EUR/PC 37.440 

8 

Stație de tratare a apei de suprafață, incl. treptele de tratare a apei (I) procesul de floculare și se-
dimentare (II)Procesul de oxidare cu permanganat de potasiu sau opțional cu ozon, (III) Filtrarea 
prin desnisipatoare, (IV) Filtrarea cu filtre cu cărbune activ, (V) Dezinfectarea și camera de lim-
pezire 

8.1 Stația de tratare a apei Nr. populației 10.000 EUR 1.100.000 

8.2 Stația de tratare a apei Nr. populației 15.000 EUR 1.350.000 

8.3 Stația de tratare a apei Nr. populației 20.000 EUR 1.800.000 

8.4 Stația de tratare a apei Nr. populației 30.000 EUR 2.000.000 

Sursa: estimări GIZ/MSPL 

 

5.6.2 Costuri de investiții pe unitate de măsură pentru sistemul de canalizare 

În Tabelul 5-7 sunt prezentate costurile pe unitate de măsură pentru componentele re-
levante sistemului de canalizare folosite pentru estimarea costurilor pentru acţiunile de 
investiții propuse în Faza 1 și Faza 2. 

Tabel 5-7:  Costurile pe unitate de măsură pentru componentele sistemului de canalizare 

Nr. 
d/o 

Denumirea Notația 

Costuri de investiții  

Unitatea de 
măsură 

Costul unitar 

1 
Rețelele de canalizare, țeavă canal PP sau țeavă PVC cu mufă și garnitură, inclusiv lucrările de te-
rasament și lucrările de construcție-montaj 

1.1 Țeavă DN 110 EUR/m 88 

1.2 Țeavă DN 125 EUR/m 92 

1.3 Țeavă DN 160 EUR/m 140 

1.4 Țeavă DN 200 EUR/m 150 

1.5 Țeavă DN 250 EUR/m 165 

1.6 Țeavă DN 315 EUR/m 185 

2 Căminele de vizitare, Inclusiv lucrările de terasament și lucrările de construcție-montaj 
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Nr. 
d/o 

Denumirea Notația 

Costuri de investiții  

Unitatea de 
măsură 

Costul unitar 

2.1 Cămin de vizitare dia. mm 1.000 EUR/buc 1.030 

3 Racordarea consumatorilor, inclusiv lucrările de terasament și lucrările de construcție-montaj 

3.1   buc 1 buc 500 

4 
Stațiile de pompare a apelor uzate, inclusiv echipamentele electromecanice, conductele, fitingurile 
lucrările de terasament și lucrările de construcție-montaj 

4.1 Stația de pompare a apelor uzate Nr. populației 500 EUR 28.000 

4.2 Stația de pompare a apelor uzate Nr. populației 1.000 EUR 32.000 

4.3 Stația de pompare a apelor uzate Nr. populației 2.000 EUR 40.000 

4.4 Stația de pompare a apelor uzate Nr. populației 5.000 EUR 50.000 

4.5 Stația de pompare a apelor uzate Nr. populației 10.000 EUR 63.000 

4.6 Stația de pompare a apelor uzate Nr. populației 15.000 EUR 75.000 

4.7 Stația de pompare a apelor uzate Nr. populației 20.000 EUR 83.000 

5 
Stația de epurarea a apelor uzate, conform Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 
orășenești, inclusiv epurarea mecanică și biologică, lucrările de terasament și lucrările de construc-
ție-montaj, echipamentul electromecanic 

5.1 Stația de epurare a apelor uzate P.E. 1.000 EUR/P.E. 500 

5.2 Stația de epurare a apelor uzate P.E. 2.500 EUR/P.E. 390 

5.3 Stația de epurare a apelor uzate P.E. 5.000 EUR/P.E. 340 

5.4 Stația de epurare a apelor uzate P.E. 10.000 EUR/P.E. 300 

5.5 Stația de epurare a apelor uzate P.E. 20.000 EUR/P.E. 260 

5.6 Stația de epurare a apelor uzate P.E. 30.000 EUR/P.E. 250 

5.7 Stația de epurare a apelor uzate P.E. 35.000 EUR/P.E. 240 

Sursa: estimări GIZ/MSPL 

 

5.7 Acțiuni investiționale propuse 

5.7.1 Informații generale 

Cu scopul atingerii obiectivelor locale stabilite (vezi Subcapitolul 5.2 – Strategia de 
dezvoltate a serviciilor de apă și canalizare) dar și cele din Programul Regional Secto-
rial (PRS) s-au identificat o serie de acțiuni investiționale ce vor fi prezentate în acest 
capitol. Aceste acțiuni se bazează pe acțiunile identificate în evaluările anterioare (sub 
forma ”Conceptelor de Proiecte Posibile” CPP) și descoperirile făcute în cadrul acestui 
studiu (vezi Capitolul 4 – Aspecte tehnice. Situația actuală și Subcapitolul 5.4 – Prog-
noza necesarului de apă și a volumului generat de apă uzată).  

Acest capitol cuprinde următoarele: 

 Factorii principali în dezvoltarea cadrului investițional;  

 O descriere detaliată a acțiunilor investiționale propuse; 

 Prioritizarea și împărțirea pe faze a acțiunilor investiționale; 

 O analiză a opțiunilor pentru acțiunile investiționale în Faza1 și 

 Planul de investiții prioritare, inclusiv estimări ale costurilor pentru fiecare fază de 
investiții. 

 

5.7.2 Cadrul investițional 

În baza estimărilor efectuate în acest studiu s-au identificat elementele principale ale 
activităților investiționale, prezentate după cum urmează: 
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5.7.2.1 Sistemul de alimentare cu apă  

 În prezent, în orașul Edineț, cca. 14.507 de consumatori sunt branșați la sistemul 
de alimentare cu apă (a se vedea Tabelul 5-8) sau rata de conectare la serviciile 
de alimentare cu apă este de 80% și, în orașul Cupcini, cca. 6.439 de consuma-
tori sunt branșați la sistemul de alimentare cu apă sau rata de conectare la servi-
ciile de alimentare cu apă este de cca. 72% sunt branșați la sistemul de alimenta-
re cu apă (vezi Tabelul 5-8). Primăria oraşului Edineț planifică extinderea rețele-
lor de distribuție a apei în ambele orașe. În prezent, Î.M. “Apă-Canal” Edineț nu 
duce lipsă de resurse de apă pentru a presta serviciile în aria de acoperire, deoa-
rece staţia de tratare existentă are capacitatea suficientă pentru a acoperi nece-
sarul de apă curent cît și pe termen lung în aria de deservire. Totuși, gradul de 
uzură a stației de tratare și volumul de apă nefacturată (71% din volumul de apă 
brută/captat) este înalt; 

 Calitatea apei brute (apa de suprafaţă) și calitatea apei din rețelele de distribuție 
nu corespunde cerințelor normative în vigoare în Republica Moldova. În scopul 
de a furniza consumatorilor apă de calitate corespunzătoare, se propune con-
strucția unei stații noi de tratare a apei începînd cu anul 2021. Datorită stării teh-
nice nesatisfăcătoare a clădirii și durata de exploatare depășită a echipamentului 
electro-mecanic din stația de tratare a apei existente, nu se prevede reabilitarea 
acesteia; 

 În scopul de a spori eficiența sistemului de alimentare cu apă, se recomandă să 
se axeze pe reducerea volumului de apă nefacturat și îmbunătățirile operaționale 
prin următoarele activități investiționale:  

o Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei în orașele Edineț și Cupcini, majori-
tatea conductelor cărora depășesc 30 de ani de funcționare utilă;  

o Reabilitarea aducțiunii de la captare spre orașele Edineț și Cupcini cu lungi-
mea totală de 32 km și de asemenea porțiunile ce depășesc 30 de ani de 
funcționare utilă.  

 În orașele Edineț și Cupcini, în scopul de a beneficia de economia de scără și de 
a îmbunătăți calitatea prestării serviciilor și condițiile de trai a populației, se pro-
pune extinderea ariei de acoperire cu servicii de alimentare cu apă; 

 Pentru acțiunile investiționale pe termen mediu,în oraşele Edineţ şi Cupcini se 
recomandă să se optimizeze funcționarea rețelelor de distribuție a apei conform 
rezultatelor planului de investiții detaliat, care va fi elaborat în baza analizei rețe-
lelor de distribuție a apei și programului de reducere a pierderilor de apă incluse 
în asistența tehnică din Faza 1 a acestui studiu de fezabilitate (vezi Subcapitolul 
5.7.6 – Asistența tehnică). Aceste acțiuni, printre altele vor include: 

o Reabilitarea porțiunilor defecte din rețelele de distribuție a apei în termen me-
diu; 

o Stabilirea unui sistem corespunzător de exploatare și de control care va conți-
ne zone de presiune și monitorizarea scurgerilor cu instalarea permanentă 
sau temporară a punctelor de control, inclusiv cămine, echipament de măsură 
și control, vane, etc.; 

o Implementarea sistemului SCADA. 

 Majoritatea stațiilor de pompare și rezervoarelor au fost reabilitate în anul 2004 și 
sunt în stare tehnică satisfăcătoare și prin urmare reabilitarea lor în termen scurt 
nu este necesară.  
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În Tabelul 5-8 este prezentată evoluția ratei de conectare a populației la sistemul de 
alimentare cu apă (situația existentă și conexiunile viitoare pentru anii 2018 și 2021, 
dar și pentru anii 2030 și 2045). Pentru informații detaliate, vezi Anexa 5.3 și Anexa 
5.4. 

Tabel 5-8:  Evoluția privind rata de conectare a populației la serviciile de alimentare cu apă 

N° 
Locali-
tatea 

Populația conectată la sistemul de alimentare cu apă  

2014 2018 2021 2030 2045 

Nr. 
consu-

matorilor 
% 

Nr. 
consu-

matorilor 
% 

Nr. 
consu-

matorilor 
% 

Nr. 
consu-

matorilo
r 

% 
Nr. con-
sumato-

rilor 
% 

1 Edinet 14.507 79 15.257 84 16.971 93 18.211 100 18.211 100 

2 Cupcini 6.439 72 6.439 72 7.888 88 8.916 100 8.916 100 

TOT Total 20.946 77 21.696 80 24.859 92 27.127 100 27.127 100 

Sursa: estimări GIZ/MSPL 
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Figura 5-1:  Schema sistemului de alimentare cu apă existent și propus în orașele Edineț și Cup-
cini 

 

Sursa: GIZ/MSPL  
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Figura 5-2:  Schema sistemului de alimentare cu apă existent și propus în orașele Edineț și Cup-
cini incluzînd aducțiunea 

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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Figura 5-3:  Schema tenhologică a sistemului de alimentare existent și propus în or. Edineț 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

5.7.2.2 Sistemul de canalizare 

 În prezent, numai o parte din orașele Edineț și Cupcini dispune de un sistem de 
canalizare centralizat (rețelele de canalizare și staţia de epurare a apelor uzate 
sunt descrise în Capitolul 4 – Aspecte tehnice. Situația actuală). În orașul Edineț 
cca. 8.293 de consumatori sau rata de conectare la serviciile de canalizare fiind 
de cca. 46% și în orașul Cupcini cca. 4.208 consumatori sau rata de conectare la 
serviciile de canalizare fiind de cca. 47%, sunt racordați la sistemul de canalizare 
centralizat (vezi Tabelul 5-9). Primăria oraşului Edineț planifică extinderea rețele-
lor de canalizare în ambele localități; 

 Stația de epurare a apelor uzate funcționează, însă gradul de uzură a instalațiilor 
este înalt și din această cauză poate fi exploatată doar pe o perioadă scur-
tă.Capacitatea stației de epurare a apelor uzate existentă nu va fi suficientă pen-
tru epurarea apelor uzate din aria de extindere propusă în acest studiu de fezabi-
litate; 

 Cu scopul de a dezvolta infrastructura de canalizare a raionului, aglomerările 
(conform definiției Directivei UE 91/271/CEE “o aglomerare reprezintă o zonă în 
care populația și/sau activitățile economice sunt suficient de concentrate pentru 
colectarea și epurarea centralizată a apelor uzate”) trebuie definite la nivelul în-
tregului raion. Pentru determinarea aglomerărilor, care pot fi grupate pentru eva-
cuarea apelor uzate spre o stația de epurare a apelor uzate, este nevoie de efec-
tuat o evaluare (analiza opțională). Această analiză opțională va fi inclusă în asis-
tența tehnică din Faza 1 (vezi Capitolul 5.7.6 – Asistență tehnică). Localitățile li-
mitrofe orașului Edinet vor fi deservite conform rezultatelor obținute în urma ana-
lizei aglomerărilor incluse în componentele asistenței tehnice. De asemenea, 
conform Directivei UE 91/271/CEE, aglomerările pot fi grupate, după cum urmea-
ză: (i) mai puțin de 2.000 populație echivalentă; (ii) între 2.000 și 10.000 popula-
ție echivalentă și (iii) mai mult de 10.000 populație echivalentă. În localitățile limi-
trofe orașului Edineț se propune construcția sistemului de canalizare și evacua-
rea apelor uzate spre o stație de epurare a apelor uzate pe termen mediu și pe 
termen lung sau spre stațiile de epurare a apelor uzate locale. În termen mediu și 
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lung, în trei localitățile limitrofe orașului Edineț (cu capacitatea mai mică de 2.000 
PE și prin urmare, nu intră sub incidența cerințelor definite în Directiva 91/271 / 
CEE) trebuie să fie construite rețelele de canalizare și stația de epurare a apelor 
uzate, sau implementate soluții descentralizate în scopul de a asigura epurarea 
adecvată a apelor uzate; 

 Prioritate înaltă prezintă în orice caz evacuarea și epurarea apelor uzate în ora-
șele Edineț (numărul populației curente de 18.211) și Cupcini (numărul populației 
curente de 8.916) (conform priorităților definite în Directiva 91/271/EEC privind 
epurarea apelor uzate orășănești): 

o Prin urmare, se propune extinderea rețelelor de canalizare în orașele Edineț și 
Cupcini. Pentru transportarea apelor uzate evacuate spre stația de epurare a 
apelor uzate, vor fi necesare cinci SPAU și conducte sub presiune precum 
sunt prezentate în Figura 5-3; 

o În scopul de a mări eficiența în evacuarea apelor uzate, rețelele de canalizare 
existente și conductele sub presiune vor fi reabilitate; 

o În termen scurt (pînă în anul 2020), pentru epurarea apelor uzate din bazinele 
de canalizare a rețelelor de canalizare existente, se recomandă utilizarea SE 
existente din orașul Edineț. Evaluarea Consultantului arată faptul că datorită 
stării tehnice nesatisfăcătoare și a capacității limitate, o stație nouĂ de epurare 
a apelor uzate trebuie să fie utilizată începînd cu anul 2021; 

o Rata de conectare în orașul Edineț va atinge 57% după Faza 2 (vezi Tabelul 
5-8 pentru informații detaliate) și va crește pînă la 95% în anul 2045. 

 Volumul apelor uzate generate în orașele Edineț și Cupcini vor crește de la capa-
citatea existentă de 14.507 P.E. la 20.298 P.E. în anul 2021 și se prognozează 
să extindă la 32.052 P.E. în anul 2045 (vezi Subcapitolul 5.4 – Prognoza necesa-
rului de apă și a debitului generat de ape uzate); 

 Capacitatea de proiect a SE propuse va fi în dependență de analiza aglomerărilor 
menționate anterior și de numărul de localități posibile să fie conectate la SE din 
orașul Edineț. Planificarea ulterioară se bazează pe rezultatele asistenței tehnice 
din Faza 1. Pentru costurile de investiții din acest studiu de fezabilitate, capacita-
tea stației de epurare a apelor uzate s-a estimat pentru 30.000 populație echiva-
lentă pentru orașele Edineț și Cupcini (capacitatea suplimentară fiind de cca. 
8.000 populație echivalentă). Acest lucru nu trebuie să fie perceput ca rezultat al 
analizei propuse. Pentru evitarea supradimensionării capacității stației de epurare 
a apelor uzate se recomandă o abordare pe etape.  

 

Tabelul 5-9 indică evoluția numărului de racordări la sistemul de canalizare (situația 
existentă și conexiunile viitoare pentru anii 2018 și 2021, dar și pentru anii 2030 și 
2045). Pentru o prognoza mai detaliată, se face trimitere la Anexa 5.5 și Anexa 5.6. 

Tabel 5-9:  Evoluția privind rata de conectare a populației la serviciile de canalizare 

Nr. 
d/o 

Localitatea 

Populația racordată la sistemul de canalizare 

2014 2018 2021 2030 2045 

Nr. con-
sumato-

rilor 
% 

Nr. 
consu-

matorilo
r 

% 

Nr. 
consu-

matorilo
r 

% 
Nr. con-
sumato-

rilor 
% 

Nr. con-
sumato-

rilor 
% 

1 Edinet 8.293 46 8.293 46 10.376 57 16.390 90 17.300 95 

2 Cupcini 4.208 47 4.208 47 6.582 74 8.024 90 8.470 95 

TOT Total 12.501 46 12.501 46 16.959 63 24.414 90 25.771 95 
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Figura 5-4:  Schema sistemului de canalizare existent și propus în orașele Edineț și Cupcini 

 

Source: GIZ/MLPS  
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5.7.3 Acțiuni investiționale – sistemul de alimentare cu apă 

5.7.3.1 Descrierea generală a sistemului propus 

Principalele deficiențe ale sistemului de alimentare cu apă din orașul Edineţ sunt urmă-
toarele (vezi Capitolul 4 – Aspecte tehnice. Situația actuală): 

 Pierderi mari de apă reale (fizice) și aparente (comerciale) (volumul total de apă 
nefacturată fiind de 71%); 

 Gradul înalt de uzură a rețelelor de distribuție a apei ce cauzează avarii pe con-
ducte; 

 Rata joasă de conectare la serviciile de alimentare cu apă fiind de 80% în orașul 
Edineț și 72% în orașul Cupcini; 

 Calitatea apei nu corespunde cerințelor normative în Republica Moldova. 

 

Pentru soluționarea problemelor menționate mai sus se propun următoarele îmbunătă-
țiri ale sistemului de alimentare cu apă:  

 Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei existente în orașele Edineț și Cupcini; 

 Extinderea rețelelor de distribuție a apei în orașele Edineț și Cupcini; 

 Construcția stației de tratare a apei propuse în orașele Edineț și Cupcini; 

 Reabilitarea aducțiunii existente de la captare spre orașele Edineț și Cupcini; 

 Echipamente și utilaje pentru îmbunătățirea operațională. 

 

5.7.3.2 Acțiunile investiționale propuse 

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei în orașele Edineț și Cupcini  

Din cauza pierderilor de apă în rețelele de distribuție a apei, costurile de exploatare 
sunt mari și siguranța aprovizionării cu apă este redusă (întreruperi frecvente ale apro-
vizionării din cauza reparațiilor pe conducte). Ulterior, pierderile totale de apă din sis-
temul de alimentare a orașelor Edineț și Cupcini sunt estimate la cca. 71% din volumul 
de apă brută captat. Cca. 47% rețelele de distribuție a apei existente cu lungimea tota-
lă de 45,3 km și cca. 60% rețelele de distribuție a apei existente cu lungimea totală de 
33 km în orașul Cupcini depășesc 30 de ani de funcționare utilă. Se propune reabilita-
rea rețelelor de distribuție a apei: 

 Reabilitarea în Faza 1 a 22.435 m de rețele de (conducte cu diametrul cuprins în-
tre 75 mm și 160 mm) în orașul Edineț, considerate de Î.M. “Apă-Canal” Edineț 
cele mai vechi, și ulterior reabilitarea a 3.245 m de rețele de distribuție a apei în 
Faza 2; 

 Reabilitarea a 12.205 m de rețele de distribuție a apei în orașul Cupcini, identifi-
cată de Î.M. “Apă-Canal” Edineț în Faza 2; 

 Reabilitarea ulterioară a rețelelor de distribuție a apei în orașele Edineț și Cupcini 
sunt propuse în termen mediu și lung.  

 

Extinderea rețelelor de distribuție a apei în orașele Edineț și Cupcini  

În scopul de a crește aria de acoperire cu servicii de alimentare cu apă în orașele 
Edineț și Cupcini, se planifică extinderea rețelelor de distribuție a apei. Așadar se pro-
pun următoarele extinderi:  
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 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în partea centrală și în partea de sud 
a orașului Edineț ca parte a zonei de alimentare cu apă nr. 1. Lungimea totală a 
acestei extinderi este de 4.520 m, inclusiv 350 de branșări la sistemul de alimen-
tare cu apă (Faza 1); 

 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în partea centrală, în partea de sud, 
de sud-vest și în partea de vest a orașului Edineț ca parte a zonei de alimentare 
cu apă nr. 1. Lungimea totală a acestei extinderi este de 15.705 m, inclusiv 800 
de branșări la sistemul de alimentare cu apă (Faza 2); 

 Extinderea sistemului de alimentare cu apă în partea de sud și de vest a orașului 
Cupcini ca parte a zonei de alimentare cu apă nr. 2. Lungimea totală a acestei 
extinderi este 14.195 m, inclusiv 697 de branșări la sistemul de alimentare cu apă 
(Faza 2); 

 Prin aceaste acțiuni va crește rata de conectare la sistemul de alimentare cu apă 
de la 80% pînă la 93% în orașul Edineț și de la 72% pînă la 88% în orașul Cup-
cini (aria de acoperire va crește la 100%). 

 

Construcția stației de tratare a apei propusă în orașul Edineț  

Se propune construcția unei noi stații de tratare a apei (STA) între SP-1 și SP-4 în Fa-
za 2 și va fi pusă în operare începînd cu anul 2021. Dimensionarea capacității de pro-
iect a STA propuse va fi determinată în dependență de rezultatele asistenței tehnice 
incluse în Faza 1, mai exact în dependență de numărul localităților posibile să fie co-
nectate la STA nouă din orașul Edineț și analizei calității apei brute detaliată. Pentru 
alimentarea orașelor Edineț și Cupcini capacitatea prognozată pentru STA este de 
5.600 m³/zi.  

Reabilitarea aducțiunii de la captare spre orașele Edineț și Cupcini  

Se propune reabilitarea aducțiunii de la captare spre orașele Edineț ți Cupcini cu lun-
gimea totală de 32 km. Majoritatea secţiunilor din aducțiune depășesc 30 de ani de 
funcționare utilă și indică 15% din pierderile reale de apă sunt cauzate pe acestă aduc-
țiune. Prin urmare, în Faza 2 se prevede reabilitarea a cca. 42 km (în conducte parale-
le), în baza constatărilor din Analiza rețelelor de distribuție a apei inclusă în Faza 1. 

Sistemul de alimentare cu apă existent și propus în orașele Edineț și Cupcini vezi Figu-
rile 5-5 și 5-6. Informații detaliate, vezi Anexa 11. 
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Figura 5-5:  Sistemul de alimentare cu apă existent și propus în orașul Edineț 

 

Sursa: GIZ/ MSPL 

 

  



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de 
canalizare în orașul Edineț și orașul Cupcini” 103 

Figura 5-6:  Sistemul de alimentare cu apă existent și propus în orașul Cupcini 

 

Sursa: GIZ/MSPL  
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5.7.4 Acțiuni investiționale – sistemul de canalizare 

5.7.4.1 Descrierea generală a sistemului propus 

Problemele identificate pentru sistemul de canalizare în aria de studiu sunt următoarele 
(vezi Capitolul 4 – Aspecte tehnice. Situația actuală): 

 Rata joasă de conectare la serviciile de canalizare cca. 46% în orașul Edineț și 
47% în orașul Cupcini; 

 Gradul înalt de uzură a conductelor existente din sistemul de canalizare a orașe-
lor Edineț și Cupcini (vîrsta conductelor depășește 30 de ani de funcționare utilă) 
ce duce la blocaje frecvente și întreținere de urgență; 

 Gradul de uzură a stației de epurare a apelor uzate din orașul Edineț este înalt și 
poate fi exploatat doar pe termen scurt (pînă în anul 2021). 

 

Pentru soluționarea problemelor identificate, se propun următoarele îmbunătățiri ale 
sistemului de canalizare: 

 Extinderea rețelelor de canalizare în orașele Edineț și Cupcini;  

 Reabilitarea rețelelor de canalizare existente în orașele Edineț și Cupcini;  

 Construcția SE propuse în orașul Edineț. 

 

5.7.4.2 Acțiuni investiționale propuse 

Extinderea rețelelor de canalizare în orașul Edineț: 

Pentru a mări aria de acoperire cu servicii de canalizare pentru orașul Edineț pînă la 
87% în anul 2021 (rata de conectare de 57%) se propune extinderea rețelelor de cana-
lizare spre partea de sud-vest a orașului Edineț (bazinul de canalizare nr. 3 și nr. 4) cu 
lungimea de cca. 18.620 m (diametrul de 200-250mm) și 1.135 racordări noi la servicii-
le de canalizare, construcția a două stații de pompare a apelor uzate (SPAU-3 și 
SPAU-4) și conducte sub presiune cu lungimea de 975 m. Din cauza reliefului în aria 
de studiu, sistemul de canalizare din orașul Edineț va fi împărțit în bazine de canalizare 
(vezi Figura 5-3 și 5-7):  

 Apele uzate de la bazinul de canalizare nou nr. 4 (vezi următoarele scheme) vor 
fi evacuate într-un sistem de canalizare nou. În punctul cel mai jos al stației de 
pompare a apelor uzate (SPAU-4) este planificat de unde apele uzate vor fi pom-
pate printr-o conductă nouă sub presiune (cu lungimea de 900 m) spre stația de 
pompare principală a apelor uzate (SPPAU-1) și de aici sub conducte sub presi-
une spre SE; 

 Apele uzate de la bazinul de canalizare nou nr. 3 (vezi următoarele scheme) vor 
fi evacuate într-un sistem de canalizare nou. În punctul cel mai jos al stației de 
epurare a apelor uzate (SPAU-3) este planificat de unde apele uzate vor fi pom-
pate printr-o conductă nouă sub presiune (cu lungimea de 75 m) spre bazinul de 
canalizare nr. 4 și ulterior prin SPAU-4 și stația de pompare principală a apelor 
uzate (SPPAU-1) și prin conducte sub presiune spre SE. 

 

Extinderea rețelelor de canalizare în orașul Cupcini: 

Pentru a mări aria de acoperire cu servicii de canalizare pentru orașul Cupcini pînă la 
95% în anul 2021 (rata de conectare de 74%) se propune în Faza 2 extinderea rețele-
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lor de canalizare spre partea de sud-vest a orașului Cupcini (bazinul de canalizare nr. 
2, nr. 3 și nr. 4) cu lungimea de cca. 21.165 m (DN 200-315 mm) și 1.332 racordări noi 
la serviciile de canalizare, construcția a trei stații de pompare a apelor uzate (SPAU-2, 
SPAU-3 și SPAU-4) și conducte sub presiune cu lungimea de 3.095 m. Din cauza relie-
fului în aria de proiect, sistemul de canalizare din orașul Cupcini va fi împărțit în bazine 
de canalizare (vezi Figura 5-3 și 5-7):  

 Apele uzate din bazinul de canalizare nou nr. 2 (vezi următoarele scheme) vor fi 
evacuate într-un sistem de canalizare nou. În punctul cel mai jos al stației pompa-
re a apelor uzate (SPAU-2) este planificat de unde apele uzate vor fi pompate 
printr-o conductă nouă sub presiune (cu lungimea de 1.300 m) spre stația de 
pompare a apelor uzate existentă SPAU-1A. De aici apele uzate vor fi pompate 
prin conducte sub presiune existente spre stația de pompare principală a apelor 
uzate (SPPAU-2) și prin conducte sub presiune existente spre SE; 

 Apele uzate din bazinul de canalizare nou nr. 3 vor fi evacuate într-un un sistem 
de canalizare nou. În punctul cel mai jos al stației de pompare a apelor uzate 
(SPAU-3) este planificat de unde apele uzate vor fi pompate printr-o conductă 
nouă sub presiune (cu lungimea de 500 m) spre bazinul de canalizare nr. 2, unde 
sunt evacuate gravitațional spre noua SPAU-2. De aici apele uzate vor fi pompa-
te prin conducte sub presiune spre SPAU-1A existentă și prin conducte de presi-
une existente spre SE; 

 Apele uzate din bazinul de canalizare nou nr.4 vor fi evacuate într-un un sistem 
de canalizare nou. În punctul cel mai jos al stației de pompare a apelor uzate 
(SPAU-4) este planificat de unde apele uzate vor fi pompate printr-o conductă 
nouă sub presiune (cu lungimea de 1.300 m) spre bazinul de canalizare nr.2, un-
de sunt evacuate gravitațional spre noua SPAU-2. De aici apele uzate vor fi 
pompate prin conducte sub presiune spre SPAU-1A existentă și ulterior prin sta-
ția de pompare principală a apelor uzate existentă (SPPAU-2) și prin conducte de 
presiune existente spre SE. 

 

Reabilitarea rețelelor de canalizare și a conductelor sub presiune în orașele 
Edineț și Cupcini: 

Datorită vîrstei depășite a conductelor din sistemul de canalizare (majoritatea conduc-
telor depășesc 30 de ani de funcționare utilă) Î.M. “Apă-Canal” Edineț a acordat priori-
tate majoră reabilitării rețelelor de canalizare. Se recomandă efectuarea inspecții cu 
cameră CCTV a rețelelor de canalizare în faza 1. (Vezi Subcapitolul 5.7.6 - Asistența 
tehnică) și în baza rezultatelor de identificat porțiunile ce necesită reabilitare urgentă. 
Pentru estimarea costurilor în acest studiu pentru orașul Edineț se presupune reabilita-
rea a cca. 30% din rețelele de canalizare gravitațională cu vîrsta conductelor ce depă-
șește 30 de ani de funcționare utilă cu lungimea totală de 7.492 m ce necesită reabilita-
rea în termen scurt (Faza 2) și 70% de rețele de canalizare rămase să fie reabilitate în 
termen mediu și lung din cauza că conductele depășesc anii de funcționare utilă.  

În orașul Cupcini se prevede reabilitarea în termen scurt (Faza 2) a rețelelor de canali-
zare, stabilite de către Î.M. “Apă-Canal” Edineț fiind cele mai vechi și a porțiunilor ră-
mase în termen mediu și lung. Această activitate va îmbunătăți calitatea serviciilor (mai 
puține blocaje ale canalizării), reducerea costurilor operaționale și a ratei de infiltra-
re/exfiltrare din/în rețeaua de canalizare.  
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Construcția SE propuse în orașul Edineț 

În baza SE existente, se propune construcția noi SE în Faza 2 ca sa fie dată în exploa-
tare începînd cu anul 2021. Dimensionarea capacității de proiect și a instalațiilor a SE 
propuse va fi determinată în dependență de rezultatele studiului privind sistemul de ca-
nalizare inclus în Faza1, anume de numărul de localități limitrofe posibil a fi conectate 
la noua SE din orașul Edineț. Pentru epurarea apelor uzate în viitor în orașele Edineț și 
Cupcini, capacitatea prognozată a SE este de 30.000 P.E. 

Sistemul de canalizare existent și propus în orașele Edineț și Cupcini vezi Figurile 5-7 
și 5-8. Informații detaliate, vezi Anexa 11. 

Figura 5-7:  Sistemul de canalizare existent și propus în orașul Edineț 

 

Sursa: GIZ/MSPL  
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Figura 5-8:  Sistemul de canalizare existent și propus în orașul Cupcini 

 

Sursa: GIZ/MSPL  
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5.7.5 Îmbunătățirile operaționale 

Îmbunătățirile operaționale pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pre-
supune cunoașterea stării tehnice a instalațiilor și un minim de monitorizare a funcțio-
nării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Mai jos este prezentată o listă 
preliminară de echipament (confirmată de către Î.M. “Apă-Canal” Edineț în faza de pro-
iectare detaliată) destinat îmbunătățirii performanței în exploatare ce urmează a fi achi-
ziționat prevăzut în Faza1. 

În scopul de a evalua starea tehnică a instalațiilor și pentru a asigura exploatarea și în-
treținerea adecvată a sistemului de canalizare, se propune achiziționarea următoarelor 
echipamente: 

 Echipament de laborator pentru măsurarea indicatorilor cheie (CBO5, CCO, 
NH4+, fosfor, materii în suspensie, etc.) și debitmetre. Se recomandă evaluarea 
calității și volumului efluenților apelor uzate la ieșirea din colectorul principal exis-
tent în timpul uscat și ploios pentru a asigura disponibilitatea informațiilor sufici-
ente pentru proiectarea extinderii SE; 

 Echipament pentru spălarea rețelelor de canalizare necesare pentru întreținerea 
rețelelor de canalizare în conformitate cu cele mai bune practici; 

 Echipament de inspectare cu camere de video în circuit închis pentru a evalua în 
detaliu starea tehnică a rețelelor de canalizare și în baza rezultatelor să fie plani-
ficate lucrări de reabilitare a rețelelor de canalizare. 

 

Pentru îmbunătățirea performanței operaționale în sistemul de alimentare cu apă, tre-
buie achiziționat următorul echipament: 

 Debitmetre portabile cu ultrasunete și debitmetre staționare; 

 Manometre și înregistratoare de presiune; 

 Echipament de detectarea a scurgerilor, inclusiv prin detectare acustică și prin 
autocorelare; 

 Echipament pentru reparația conductelor (excavator, camioane etc.); 

 Alt echipament ce urmează a fi specificat în faza de proiectare detaliată (cum ar fi 
echipament fizic și programe de calculator, scule pentru întreținere, unități de ca-
librare a contoarelor, etc). 

 

5.7.6 Asistența tehnică  

Acțiunile de asistență tehnică (AT) vor fi necesare pentru următoarele obiective: 

 Îmbunătățirea performanței operaționale în sectorul apă și de canalizare; 

 Evaluarea în detaliu a investiției necesare în sectorul canalizare (analiza aglome-
rărilor și analiza opțiunilor); 

 Evaluarea în detaliu a investiției necesare pentru reabilitarea rețelelor de canali-
zare; 

 Asigurarea standardelor de înaltă calitate pentru implementarea lucrărilor (mode-
le detaliate38, documentele aferente licitației și supravegherea lucrărilor). 

                                                
38

 În cazul contractelor pentru lucrări bazate pe Cartea Roșie a FIDIC. 
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Scopul acțiunilor de asistență tehnică (AT) trebuie să includă printre altele și următoa-
rele: 

Tabel 5-10:  Asistența Tehnică 

Componenta Obiectivele Acțiunile 

Proiectarea și 

supravegherea 

inginerească 

pentru Investiții-

le Fazei 1 

Pentru a asigura o cali-

tate înaltă și punerea în 

aplicare la timp a lucră-

rilor și măsurilor de AT 

prin susținerea Agenției 

de Implementare a Pro-

iectelor39 (i) în pregăti-

rea tuturor documente-

lor necesare pentru pe-

trecerea licitațiilor lucră-

rilor de construcție pre-

văzute de investițiile în 

Faza 1, (ii) petrecerea 

licitațiilor (iii) pe perioa-

da de implementare a 

proiectului, în mana-

gementul proiectului, 

supravegherea și moni-

torizare a acțiunilor de 

asistență tehnică 

A) Pregătirea documentației pentru proiectarea detali-

ată și documentația de licitație pentru acțiunile investiții 

din Faza 1, inclusiv (i) contracte pentru lucrări, (ii) echipa-

mente, (iii) lucrări de proiectare-execuție (dacă este ca-

zul). Aceste contracte trebuie să includă (i) contracte pen-

tru realizarea studiilor topografice și geotehnice, (ii) toate 

măsurătorile necesare pentru elaborarea proiectelor teh-

nice detaliate inclusiv confirmarea și justificarea investiții-

lor necesare (de exemplu, măsurările debitului de la aduc-

țiuni, calitatea apei, etc.). În continuare Consultantul ar 

trebui să elaboreze toate documentele necesare pentru 

obținerea autorizațiilor necesare, în conformitate cu re-

glementările naționale în vigoare. 

B) Suportul pe parcursul licitației contractelor, inclusiv (i) 

pregătirea rapoartelor și a proceselor verbale ale întîlnirilor 

(ii) comunicare, (iii) asistență în negocierea contractelor și 

elaborarea acestora. 

C) Suportul oferit Agenției de Implementare a Proiecte-

lor în managementul proiectului în perioada de implemen-

tare a contractului (în timpul construcției și în perioada de 

responsabilitate privind defectele), inclusiv (i) stabilirea co-

respunzătoare a unităților de management a proiectului, 

(ii) pregătirea de desene tehnice detaliate, desene de 

execuție (modele structurale, schițe de șantier, etc.) și 

amplasarea detaliată a conductelor, (iii) supravegherea 

lucrărilor, (iv) pregătirea tuturor rapoartelor necesare, soli-

citate de donator și Agenția de Implementare a Proiectelor 

(de exemplu, rapoarte cu privire la fluxul de numerar, 

etc.), (v) instruire cu privire la managementul de proiect și 

alte domenii identificate ca deficiențe de capacitate. 

Programul de 

Dezvoltarea 

Corporativă 

Optimizarea capacității 

de planificare a între-

prinderii pentru ca 

aceasta să devină o 

entitate de sine stătă-

toare cu operațiuni co-

mercial durabile prin 

îmbunătățirea indicato-

rilor operaționali, finan-

ciari și de mediu. 

 Dezvoltarea corporativă care include îmbunătățiri în (i) 

dezvoltarea resurselor umane, (ii) contracte de presta-

re a serviciilor cu municipalitatea și consumatorii, (iii) 

elaborarea unei strategii de dezvoltare (iv) sistemul in-

formațional, (v) gestionarea activelor; 

 Optimizarea performanțelor financiare inclusiv optimi-

zare în (i) gestionarea contabilității bugetare și gestio-

narea numerarului, (ii) proceduri cu privire la sistemul 

de facturare și încasare a veniturilor, (iii) proceduri de 

raportare, (iv) reducerea pierderilor de apă aparente 

(comerciale); 

 Optimizarea Performanțelor Operaționale inclusiv (i) 

eficiența personalului, (ii) reducerea pierderilor de apă, 

(iii) eficiența energetică, (iv) operațiuni de exploatare și 

întreținere; 

 Gestionarea impactului de mediu inclusiv (i) (i) elabo-

rarea planului de acțiune de mediu și social și asigura-

                                                
39

 Se face referință la Capitolul 9.3 – Planul de implementare a proiectului (Înființarea unei Unități de Implementare a 
Proiectelor) 
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Componenta Obiectivele Acțiunile 

rea implementării acestuia, (ii) îmbunătățirea procedu-

rilor de mediu; 

 Elaborarea unui Program de dezvoltare a Capacității 

pentru toate domeniile care pot fi îmbunătățite.  

Programul de 

implicare a păr-

ților interesate 

A se asigura, că toate 

părțile interesate sunt 

angajate în proiectul de 

investiții și participă la 

elaborarea și imple-

mentarea acestuia. În 

special, măsurile urmă-

resc îmbunătățirea pro-

prietății publice, eco-

nomisirea apei, crește-

rea participării publicu-

lui în furnizarea servicii-

lor de alimentare cu 

apă de calitate (lucrări-

le de reabilitare, tarifele 

integrînd aspectele le-

gate de sărăcie și pro-

bleme sociale), precum 

și sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la as-

pectele legate de im-

plementarea proiectului 

și utilizarea apei. 

Creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor prin 

campanii de educație: 

 Identificarea nevoilor de informații necesare;  

 Elaborarea unui program al campaniei de informare și 

susținerea implementării. 

 

Facilitarea dialogului între clienți și Companie: 

 Elaborarea și menținerea platformei de schimb de in-

formații pentru clienți;  

 Crearea unui Comitet consultativ care cuprinde părțile 

principale interesate;  

 Încurajarea transparenței în procesul decizional; 

 Realizarea unui dialog durabil. 

Analiza rețele-

lor de alimenta-

re cu apă și 

Programul de 

reducere a pi-

erderilor de apă  

Îmbunătățirea cunoștin-

țelor privind rețelele de 

distribuție a apei pentru 

elaborarea unui plan de 

investiții pe termen me-

diu și pe termen lung. 

Reducerea pierderilor 

de apă în sistem prin 

planificarea și imple-

mentarea: (i) strategiei, 

(ii) planului de acțiune, 

(iii) programului de 

consolidare a capacită-

ților. 

A) Analiza rețelelor de distribuție a apei: Efectuarea 

analizei complexe a rețelelor de distribuție a apei, inclusiv: 

(i) măsurarea debitului în puncte definite (priza de apă, re-

zervoare, etc.), (ii) măsurarea presiunii, (iii) analiza defec-

țiunilor în sistem (avarii pe conducte), (iv) analiza materia-

lului conductelor, (v) pregătirea Sistemului Informațional 

Integrat al Rețelelor (SIIR), inclusiv colectarea datelor din 

teren pentru cartografiere, (vi) modelul hidraulic și zona-

rea, (vii) planul de investiții detaliat pentru dezvoltarea re-

țelelor pe termen mediu și pe termen lung (reabilitarea, 

zonarea, contorizare, etc.), (viii) instruirea personalului 

operatorului în aplicarea SIIR și utilizarea software-ului 

pentru modelul hidraulic. 

B) Reducerea pierderilor de apă: Elaborarea strategiei 

pentru reducerea pierderilor de apă (conform celor mai 

bune practici ale Asociației Internaționale a Apei), inclusiv: 

(i) recomandări pentru îmbunătățirea structurii organizato-

rice ale operatorului (de exemplu: înființarea unui depar-

tament pentru depistarea pierderilor de apă, recrutarea 

personalului, etc.); (ii) calculul bilanțului apelor (analiza 

componentelor bilanțului apelor conform procedurilor 

standarde ale Asociației Internaționale a Apei), (iii) strate-

gia și politica recomandată pentru reducerea pierderilor de 

apă (de exemplu: verificarea și controlul presiunii, contro-

lul și analiza datelor privind scurgerile de apă), (iv) elabo-

rarea unui plan de acțiuni detaliat pentru reducerea pier-

derilor de apă și scurgerilor de apă, inclusiv: necesitățile 

financiare, resurse umane necesare, etapele de timp, me-

todologia, etc., (v) elaborarea unui program de consolida-

re a capacităților pentru a sprijini operatorul în implemen-
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Componenta Obiectivele Acțiunile 

tarea planului de acțiune. 

C) Stația de tratare a apei: Elaborarea parametrilor de 

proiectare pentru stația de tratare a apei (implementarea 

în Faza 2), (i) în baza analizaei rețelelor de distribuție a 

apei, (ii) programul de reducere a pierderilor de apă, (iii) 

prognoza actualizată a necesarului de apă (luînd în consi-

derație numărul de localități limitrofe orașului Edineț posi-

bile a fi conectate la aducțiune și planificarea regională) 

Studiul sistemu-

lui de canaliza-

re pe termen 

mediu și pe 

termen lung  

Elaborarea unui plan 

de investiții pe timp 

mediu și pe termen 

lung pentru sistemul de 

canalizare (Master 

Plan) și determinarea 

numărului și capacita-

tea stațiilor de epurare 

a apelor uzate. 

Evaluarea detaliată a investiților pe termen mediu și pe 

termen lung pentru sistemul de canalizare se bazează pe: 

(i) evaluarea detaliată a tehnologiilor de epurare a apelor 

uzate, inclusiv determinarea volumului și încărcărilor ape-

lor uzate40, (ii) definirea intravilanului aglomerărilor din ra-

ion (conform Directivei UE 91/271/CEE), (iii) elaborarea 

analizei opțiunilor pentru colectarea și epurarea apelor 

uzate (gruparea aglomerărilor pentru epurarea apelor uza-

te), (iv) elaborarea strategiei pentru localitățile nu este fe-

zabil de efectuat colectarea și evacuarea apelor uzate 

centralizat (soluții descentralizate, sisteme alternative, 

etc.), (v) elaborarea opțiunilor pentru procesul de epurare 

a apelor uzate, (vi) elaborarea strategiei de management 

privind tratarea nămolului, (vii) elaborarea unui plan de in-

vestiții pe termen lung pentru sistemele de canalizare (co-

lectarea, evacuarea și epurare apelor uzate și soluții des-

centralizate), (viii) evaluarea impactului de mediu și social 

și (ix) analiza economică și financiară. 

 

Ulterior, studiul trebuie să analizeze posibilitatea conectă-

rii localitățile limitrofe orașelor Edineț și Cupcini la stația 

de epurare a apelor uzate din orașul Edineț.  

 

În concluzie, în baza analizei aglomerărilor, studiul trebuie 

să definească capacitatea necesară și să propună o dez-

voltare pe etape (inclusiv, fezabilitatea măririi capacității 

stației de epurare a apelor uzate existente). 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

5.8 Prioritizarea și împărțirea pe faze a acțiunilor investiționale 

5.8.1 Criteriile pentru divizarea pe faze 

Activitățile investiționale propuse și descrise în subcapitolul 5.7 sunt grupate pe  

 Investiții pe termen scurt; 

 Investiții pe termen mediu; 

 Investiții pe termen lung.  

 

                                                
40

 Strategia de achiziții CCTV inspectarea rețelelor de canalizare trebuie elaborată conform sarcinii, inclusiv compararea 
opțiunilor între achiziționarea echipamentului și utilizarea personalului propriu și subcontractarea companiei de prestare 
a serviciilor date. Pentru opțiunea aprobată trebuie de elaborat planul de acțiune detaliat și specificațiile pentru contrac-
tul de execuție. 
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Investițiile pe termen scurt (denumite în continuare Investiții Prioritare), sunt divizate în 
două faze (Faza 1 și Faza 2) conform:  

 Criteriilor tehnice (etape logice/ordinea de implementare, fiabilitatea investițiilor 
(acțiuni cu rezultate sigure);  

 Capacitatea operatorului de implementare a proiectului și exploatarea a sistemu-
lui;  

 Suportabilitatea;  

 Bugetului disponibil pentru costurile de investiții;  

 Protecția sănătății umane și a mediului. 

 

Această divizare rezultă în identificarea investițiilor prioritare, care pot fi implementate 
imediat după finalizarea elaborării studiului și care urmează a fi finalizate pînă la 
sfîrșitul anului 2017 (primul an de funcționare fiind anul 2018). Investițiile prioritare gru-
pate în Faza 1 constituie “Proiectul”. 

5.8.2 Justificarea divizării în faze 

Următoarea metodă atributivă a fost utilizată pentru aplicarea criteriilor propuse în sec-
țiunea anterioară. 

Tabel 5-11:  Investițiile propuse și divizarea în faze 

Nr. 
Acțiuni  

investiționale 

Faza 

propusă 
Justificarea pentru selectarea fazei respective 

1 
Sistemul de ali-

mentare cu apă 

Faza 1 și 

Faza 2  

Pentru toate criteriile, prioritățile importante sunt: (i) sistemul de 

alimentare cu apă trebuie să fie implementat înaintea sistemului 

de canalizare41; (ii) îmbunătățirea eficienței sistemului de ali-

mentare cu apă (reducerea pierderilor de apă etc.); (iii) contri-

buția continuă la îmbunătățirea sănătății publice (calitatea apei). 

1.1 

Reabilitarea rețe-

lelor de distribuție 

a apei în orașele 

Edineț și Cupcini  

Faza 1 și 

Faza 2  

Această activitate va reduce numărul de rupturi pe conducte și 

pierderile de apă, și va îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate 

populației (numărul redus de întreruperi de alimenatare cu 

apă). Ulterior, după reducerea pierderilor de apă, este asigurată 

baza pentru proiectarea stației de tratare a apei. 

Aproximativ 22 km (47%) din 45,4 km din rețelele de distribuție 

a apei existente în orașul Edineț depășesc anii de funcționare 

utilă, ceea ce necesită reabilitarea lor pe termen scurt și mediu 

(vezi capitolul 4 – Aspecte tehnice. Situația actuală). Î.M. „Apă-

Canal” Edineț a identificat pentru reabilitare 22,4 km de rețea 

ca prioritate maximă în Faza1. Ulterior în Faza 2 vor fi reabilita-

te 3.25 km de rețele de distribuție a apei. 

Aproximativ 20 km (60%) din 33 km din rețelele de distribuție a 

apei existente în orașul Cupcini depășesc anii de funcționare 

utilă, ceea ce necesită reabilitarea lor pe termen scurt și mediu 

(vezi capitolul 4 – Aspecte tehnice. Situația actuală). Î.M. „Apă-

Canal” Edineț a identificat pentru reabilitare 12,2 km de rețea 

ca prioritate maximă în Faza2.  

1.2 

Reabilitarea rețe-

lelor de distribuție 

a apei în orașele 

Termen 

mediu 

Se recomandă să se optimizeze funcționarea rețelelor de distri-

buție a apei conform planului de investiții detaliat, care este 

elaborat în baza analizei rețelelor de distribuție a apei și pro-

                                                
41

 Fără funcționarea sistemului de alimentare cu apă a sistemului de canalizare nu poate fi funcțional 
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Nr. 
Acțiuni  

investiționale 

Faza 

propusă 
Justificarea pentru selectarea fazei respective 

Edineț și Cupcini  gramului de reducere a pierderilor de apă incluse în asistența 

tehnică din Faza 1 a acestui proiect, care printre altele includ: 

(i) reabilitarea a 30% din rețelele de distribuție a apei cu vîrsta 

ce depășește 30 de ani de funcționare utilă; (ii) implementarea 

sistemului de operare și control corespunzător; (iii) implementa-

rea sistemului SCADA. Acestea necesită contribuții substanțiale 

din partea operatorului (investiții mari și complexitatea acțiuni-

lor). Pentru a evita supraîncărcarea capacității operatorului pe 

perioada relativ scurtă de proiect, se propune dezvoltarea trep-

tată pe termen mediu (prelungit pe mai mulți ani). 

1.3 

Extinderea rețe-

lelor de distribuție 

a apei în orașele 

Edineț și Cupcini  

 

Faza 1 și 

Faza 2  

Se acordă prioritate maximă extinderii ariei de acoperire cu 

servicii de alimentare cu apă pînă la 100% în orașele Edineț și 

Cupcini în scopul de a beneficia de o economie de scară și a 

îmbunătăți calitatea serviciilor și condițiile de trai a populației. 

În Faza1 se propun următoarele activități: 

 Extinderea rețelelor de distribuție a apei în partea centrală și 

de sud a orașului Edineț, cu lungimea totală de 4.520 m, in-

clusiv 350 de branșări.  

 

În Faza 2 se propun următoarele activități: 

 Extinderea rețelelor de distribuție a apei în partea de sud, 

de sud-vest și în partea de vest a orașului Cupcini, cu lun-

gimea totală de 15.705 m, inclusiv 800 de branșări; 

 Extinderea rețelelor de distribuție a apei în partea centrală și 

de sud, în partea de sud-vest și vest a orașului Edineț, cu 

lungimea totală de 14.195 m, inclusiv 697 de branșări. 

1.4 

Reabilitarea 

aducțiunii de la 

captare spre ora-

șele Edineț și 

Cupcini  

Faza 2  

Se propune reabilitarea aducțiunii de la captare spre orașele 

Edineț și Cupcini cu lungimea de 32 km. Conductele aducțiunii 

depășesc vîrsta de 30 de ani de funcționare utilă și cauzează 

15% de pierderi de apă. Prin urmare, se prevede reabilitarea a 

42 km (conducte în paralel), în baza constatărilor din Analiza 

rețelelor de distribuție a apei inclusă în Faza 1. 

1.5 

Construcția stați-

ei de tratare a 

apei în orașul 

Edineț  

Faza 2  

se propune construcția STA propuse care va fi dată în exploa-

tare începînd cu anul 2021. Doar după Faza 1, o dată ce volu-

mul de apă nefacturat este redus și controlat, va fi disponibilă o 

bază adecvată pentru proiectarea stației de tratare. Capacitatea 

de proiect și echipamentul STA va depinde de rezultatele asis-

tenței tehnice incluse în Faza 1, în dependență de numărul lo-

calităților limitrofe posibil a fi conectate la noua STA în orașul 

Edineț și analiza calității detaliată a apei brute. Pentru alimenta-

rea orașelor Edineț și Cupcini capacitatea prognozată este de 

5.600 m³/zi.  

1.6 

Echipament pen-

tru îmbunătățirea 

performanței 

operaționale 

Faza 1  

Prezintă o prioritate înaltă reducerea pierderilor de apă reale 

(de exemplu: detectarea scurgerilor de apă, software-uri pentru 

modelarea hidraulică, etc.) și reducerea pierderilor de apă apa-

rente (comerciale), (echipamente și programe pentru facturare, 

etc.). Pentru a asigura eficacitatea, echipamentul trebuie să fie 

achiziționat în paralel cu implementarea asistenței tehnice. 

    

2. 
Sistemul de ca-

nalizare 
Faza 2  

Pentru a asigura o funcționare sigură și pentru a reduce impac-

tul asupra mediului, reabilitarea rețelelor de canalizare existen-

te prezintă o prioritate înaltă. Pentru a asigura accesibilitatea fi-

nanciară a activităților și pentru a evita supraîncărcarea capaci-

tăților operatorului, numai o parte din acțiunile de reabilitare pot 

fi implementate în Faza 1, restul este propus în Faza 2.  

În Faza 2 sunt propuse următoarele activități: 
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Nr. 
Acțiuni  

investiționale 

Faza 

propusă 
Justificarea pentru selectarea fazei respective 

 În sistemul de canalizare, prioritate înaltă prezintă reabilita-

rea rețelelor de canalizare existente în orașele Edineț și 

Cupcini în scopul de a asigura o funcționare adecvată a sis-

temului de canalizare și de a reduce impactul asupra mediu-

lui; 

 În scopul a atinge aria de acoperire maximă cu servicii de 

canalizare în orașul Edineț, se propune extinderea rețelelor 

de canalizare în orașele Edineț și Cupcini; 

 Construcția SE propuse în orașul Edineț. 

2.1 

Extinderea rețe-

lelor de canaliza-

re în orașele 

Edineț și Cupcini 

Faza 2  

 În Faza 2 se propune extinderea rețelelor de canalizare în 

partea de vest și sud-vest a orașului Edineț (bazinul de ca-

nalizare nr. 3 și nr. 4) cu lungimea de 18.620 m, 1.135 ra-

cordări, construcția a două stații de pompare a apelor uzate 

și conducte sub presiune cu lungimea de 975 m; 

 În Faza 2 se propune extinderea rețelelor de canalizare în 

partea de sud-vest a orașului Cupcini (bazinul de canalizare 

nr. 2, nr. 3 și nr. 4) cu lungimea de 21.165 m, 1.332 racor-

dări, construcția a trei stații de pompare a apelor uzate și 

conducte sub presiune cu lungimea de 3.095 m. 

2.2 

Reabilitarea rețe-

lelor de canaliza-

re existente din 

orașele Edineț și 

Cupcini  

Faza 2 

termen 

mediu/ 

termen 

lung  

 

În baza la rezultatele inspecției cu camera video în circuit închis 

-CCTV (propuse în Asistența Tehnică în Faza 1 a acestui stu-

diu) se propune reabilitarea etapizată a rețelelor de canalizare 

existente.  

În Faza 2 se propune reabilitarea rețelelor de canalizare exis-

tente cu lungimea de 7.492 m în orașul Edineț, din care 30% 

depășesc 30 de ani de funcționare utilă și reabilitarea rețelelor 

de canalizare cu lungimea de 7.370 m în orașul Cupcini, 

condiderate de către Î.M. “Apă-Canal” Edineț cele mai vechi. 

Reabilitarea celorlalte porțiuni se propune în termen mediu și 

lung. 

Aceaste activități va îmbunătăți calitatea serviciilor (mai puține 

blocaje ale canalizării), reducerea costurilor operaționale și a 

ratei de infiltrare/exfiltrare din/în rețeaua de canalizare.  

2.3 

Construcția stați-

ei de epurare a 

apelor uzate în 

orașul Edineț  

Faza 2  

În baza SE existente, se propune construcția noii SE în Faza 2 

și trebuie dată în exploatare începînd cu anul 2021. Dimensio-

narea capacității de proiect și a instalațiilor a SE propuse va fi 

determinată în dependență de rezultatele studiului privind sis-

temul de canalizare inclus în Faza1, anume de numărul de lo-

calități limitrofe posibil a fi conectate la noua SE din orașul 

Edineț. Pentru epurarea apelor uzate în viitor în orașele Edineț 

și Cupcini, capacitatea prognozată a SE este de 30.000 P.E. 

2.4 

Echipament pen-

tru îmbunătățirea 

performanței 

operaționale 

Faza 1  

Achiziționarea echipamentelor are prioritate pentru îmbunătăți-

rea performanțelor operaționale și elaborarea studiului privind 

sistemul de canalizare (pentru a asigura corectitudinea dimen-

sionării la extinderea capacității stației de epurare, la etapa ela-

borării studiului trebuie măsurate volumul și încărcarea apelor 

uzate). 

Inspecția cu CCTV și autospecialele pentru spălarea rețelelor 

de canalizare au fost identificate de către Î.M. “Apă-Canal” 

Edineț ca echipament de înaltă prioritate, în scopul de a optimi-

za performanța operațională și pentru a elabora programe de 

reabilitare a rețelelor de canalizare. 

3. Asistența tehnică   

3.1 

Proiectare și su-

praveghere ingi-

nerească a in-

Faza 1  
Obligatorie pentru implementarea contractelor de lucrări prevă-

zute în Faza 1. 
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Nr. 
Acțiuni  

investiționale 

Faza 

propusă 
Justificarea pentru selectarea fazei respective 

vestițiilor din Fa-

za 1 

3.2 

Programul de 

dezvoltare corpo-

rativă 

Faza 1  

Este necesar de a începe cît mai devreme posibil (în Faza 1) 

pentru a crește capacitatea operatorului și de a genera venituri 

suplimentare necesare pentru implementarea investițiilor pe 

termen lung (cum ar fi înlocuirea conductelor) 

3.3 

Programul de 

implicare a părți-

lor interesate 

Faza 1  

Trebuie implementate înainte și/sau în paralel cu contractele de 

lucrări din Faza 1 (este necesar de a începe cît mai devreme 

posibil în timpul elaborării proiectului de execuție). 

3.4 

Analiza rețelelor 

de distribuție a 

apei și programul 

de reducere a pi-

erderilor de apă  

Faza 1 

(Faza 2) 

Acest program trebuie efectuat în paralel cu etapa de proiecta-

re a activităților prevăzute în Faza 1 în scopul de a asigura că o 

parte din rezultatele acestuia vor fi disponibile pentru proiecta-

rea activităților prevăzute în Faza 1. 

În caz, dacă bugetul este insuficient, această măsură poate fi 

împărțită în două faze (continuare în Faza 2 pentru a determina 

necesitatea dezvoltării rețelelor pe termen lung). 

3.5 

Studiul sistemului 

de canalizare pe 

termen mediu și 

pe termen lung 

Faza 1  

Trebuie implementate cît mai curînd posibil (în Faza 1), pentru 

a se asigura că investițiile propuse pentru sistemul de canaliza-

re (în special, proiectarea și construcția stației de epurare) pot fi 

implementate în Faza 2. 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

5.9 Analiza opțiunilor pentru acțiunile investiționale 

Opțiunile posibile pentru investițiile prioritare propuse pentru implementare în Faza 1 
au fost identificate și analizate, în timp ce opțiunile pentru investițiile propuse în Faza 2 
au fost doar identificate, însă vor fi analizate în studiile ulterioare (vezi anterior acțiunile 
pentru asistența tehnică). Opțiunile detaliate (precum materialul conductelor, tipul 
pompelor, zonarea, etc.) vor fi dezvoltate în timpul elaborării proiectelor de execuție (a 
se vedea acțiunile de asistență tehnică 3.1 și 3.4). 

Analiza opțiunilor pentru Faza 1: 

În Faza 1 se propune reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei existente 
și extinderea rețelelor de distribuție a apei în orașul Edineț. 

Pentru zonele urbane, cum ar fi orașul Edineț, alte sisteme decît sistemul centralizat de 
alimentare cu apă existent nu au fost identificate. În ceea ce privește activitățile de in-
vestiții propuse, nu au fost identificate alte opțiuni decît prioritatea reabilitării sistemului 
de alimentare cu apă existent, în scopul de a face sistemul stabil și mai eficient (redu-
cerea volumului de apă nefacturat etc). 

Extinderea rețelelor de distribuție a apei propusă în Faza 1 va contribui la îmbunătăți-
rea condițiilor de trai a populației și la dezvoltarea economică în sectorul de alimentare 
cu apă şi care va duce la eficiența acestuia. 

Îmbunătățirile propuse pentru sistemul de alimentare cu apă susține în mod direct con-
strucția stației de tratare a apei propuse, ca o bază sigură pentru proiect prevăzută 
numai după reducerea și controlul pierderilor de apă. 

În sectorul apelor uzate, activitățile nu sunt considerate ca o opțiune pentru Faza 1 din 
motivul că funcționarea sistemului de alimentare cu apă reprezintă baza pentru siste-
mul de canalizare. Îmbunătățirea și extinderea sistemului de canalizare sunt planificate 
pentru Faza 2. 
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Prin urmare, nu sunt luate în considerare și analizate alte opțiuni pentru Faza 1. 

Analiza opțiunilor pentru Faza 2: 

Construcția STA propuse în orașul Edineț 

Apa brută din sistemul de alimentare cu apă necesită tratarea obişnuită a apei de su-
prafață nepoluată sau puțin poluată. 

Pentru tratarea apei brute se prevăd următoarele etape: 

 Flocularea și sedimentarea; 

 Procesul de oxidare cu permanganat de Potasiu sau opțional cu Ozon;  

 Filtrarea prin filtru de nisip și filtre de carbon (opțional); 

 Dezinfectarea.  

 

Opțiunile identificate sunt următoarele:  

 Doar tratare tehnică la STA precum este descris anterior (folosit în Repubilca 
Moldova); 

 Utilizarea filtrării apelor fluviale ca sursă de apă brută.  

 

În general, filtrarea apelor fluviale presupune o alternativă ieftină şi eficientă. Apa pom-
pată este un amestec dintre apa subterană din acvifer și apa de suprafață infiltrată din 
rîu. În dependență de gradul de infiltrare și atenuarea contaminanților din apele fluviale 
se manifestă ca cel puțin ca tratare preliminară a apei, tratarea suplimentară poate fi 
asigurată pentru apa pompată înainte de distribuție. 

Beneficiile majore care pot fi generate sunt următoarele: 

 Metoda simplificată de tratare a apei și / sau adăugarea minimă a substanțelor 
chimice în apă de suprafață cum ar fi dezinfectante și coagulanți pentru controlul 
patogenilor; 

 Reducerea costurilor pentru populație, fară creșterea sau chiar reducerea riscului 
privind sănătatea.  

 

Viabilitatea soluţiei de filtrare a apelor fluviale vor fi evaluate în faza de proiectare. 

Reabilitarea rețelelor de canalizare existente și extinderea rețelelor de canalizare în 
orașele Edineț și Cupcini  

Reabilitarea rețelelor de canalizare existente și extinderea rețelelor de canalizare în 
orașele Edineț și Cupcini sunt prevăzute în Faza 2. Pentru evacuarea apelor uzate din 
zonele urbane (de ex. Edineț și Cupcini) nu sunt luate în considerație alte opțiuni. Prin 
urmare, altă opțiune pentru evacuarea apelor uzate este considerată și analizată. 

Construcția SE propuse în orașul Edineț 

În scopul de a determina capacitatea necesară a SE (extinderea) este necesară o eva-
luare a aglomerărilor (localitățile limitrofe orașelor Edineț și Cupcini) posibil să fie co-
nectate la SE principală din orașul Edineț. Această evaluare va include analiza opțiuni-
lor ce va compara soluțiile centralizate cu cele descentralizate pentru fiecare localitate 
din aglomerare. Deci, pentru fiecare aglomerare evaluarea va determina dacă soluția 
preferată va fi cea mai ieftină, fiind conectarea la SE a orașului (opțiunea centralizată) 
sau soluția descentralizată (e.g. stație de epurare separată pentru fiecare localitate). 
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Ulterior, trebuie vor fi determinate delimitările aglomerărilor, definind clar care parte a 
serviciului trebuie să fie conectată la un serviciu centralizat de canalizare și care părți 
din aria de acoperirea a serviciului o să fie mai bine deservită cu soluții descentralizate 
(e.g. fose septice, etc.) Această evaluare trebuie să fie efectuată cel puțin la nivel de 
raion (sau depășind limitele administrative ale raionului) și trebuie să includă toate lo-
calitățile din aria de acoperire stabilită (abordare care în mod obișnuit se face la nivel 
de master plan). Din moment ce scopul acestui studiu de fezabilitate este limitat la lo-
calitățile urbane preselectate și la localitățile (orașele) din vecinătatea imediată a ora-
șului, acest studiu trebuie efectuat în cadrul asistenței tehnice din Faza 1 (vezi mai 
sus).  

5.10 Planul de Investiții Prioritare (PIP) 

Planul de Investiții Prioritare (PIP) este prezentat în Tabelul 5-12 și include estimarea 
costurilor de investiții totale pentru Faza 1 de 2,9 MEUR și pentru Faza 2 de 35,6 
MEUR (vezi Tabelul 5-12, Tabelul 5-13, Tabelul 5-14).  

Tabel 5-12:  Planul de investiții pentru Faza 1 

Nr.  
d/o 

Tipul lucrărilor 
Unitatea de 

măsură 
Cantita-

tea 

Preț pe 
unitate 

EUR 

Preț 
total  
EUR 

EUR EUR  

1. Sistemul de alimentare cu apă         

1.1 Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei în orașul Edineț 

1.1.1 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 160 

m 7.895 75 592.125 

1.1.2 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 110 

m 7.640 65 496.600 

1.1.3 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 90 

m 1.945 62 120.590 

1.1.4 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 75 

m 4.955 60 297.300 

 
Subtotal 1.1 Reabilitarea rețelelor de distribu-
ție a apei  

      1.506.615 

    

1.2 Extinderea rețelelor de distribuție a apei în orașul Edineț 

1.2.1 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 100 

m 2.345 65 152.425  

1.2.2 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 90 

m 2.175 62 134.850 

1.2.3 Cămine de vizitare, ɸ1500 buc 15 423 6.345 

1.2.4 Branșarea gospodăriilor buc 350 250 87.500 

 
Subtotal 1.2 Reabilitarea rețelelor de distribu-
ție a apei  

      381.120 

    

2 
Echipamente pentru optimizarea performanței 
operaționale 

LS 1 200.000  00.000 

  Total (1.1+1.2+2)       2.087.735 

            

3. Asistența tehnică         

 3.1 
Proiectare și supraveghere inginerească 
(12% din costul de investiții) 

      250.528 

 3.2 

Asistență Tehnică (Programul de Dezvoltarea 
Corporativă, Programul de participare a părți-
lor interesate, Analiza rețelelor de distribuție a 
apei și programul de reducere a pierderilor de 
apă, Studiul sistemului de canalizare pe ter-
men mediu și pe termen lung)  

 LS  1 300.000  300.000 
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Nr.  
d/o 

Tipul lucrărilor 
Unitatea de 

măsură 
Cantita-

tea 

Preț pe 
unitate 

EUR 

Preț 
total  
EUR 

EUR EUR  

 
TOTAL Asistența tehnică (3.1+3.2)       550.528 

    

4. Cheltuieli neprevăzute (10% din 1+2+3)       263.826 

    

  TOTAL Faza 1_orașul Edineț (1+2+3+4) 2.902.090 

Sursa: estimări GIZ/MSPL 

 

Tabel 5-13:  Planul de investiții pentru Faza 2 

Nr.  
d/o 

Tipul lucrărilor 
Unitate de 

măsură 
Cantita-

tea 

Preț pe 
unitate 

EUR 

Preț 
total  
EUR 

EUR EUR  

A Edineț 

1 Sistemul de alimentare cu apă         

1.1 Reabilitarea aducțiunii  

1.1.1 
Aducțiunea de la SP-1 spre SP-2A țeavă de 
apă HDPE DN 250 mm 

m 6.110 104  635.440 

1.1.2 
Aducțiunea de la SP-2A spre SP-4 țeavă de 
apă HDPE DN 250 mm  

m 38.990 104 4.054.960 

1.1.3 
Aducțiunea de la SP-4 spre rețelele de sitribuție 
a apei din orașul Edineț țeavă de apă HDPE 
DN 250 mm  

  3.350 139 465.650 

 
Total 1.1 Reabilitarea aducțiunii    

  
5.156.050 

  

1.2 Construcția stației de tratare a apei  buc 1 
2.000.00

0 
2.000.000 

  

1.3 Extinderea rețelelor de distribuție a apei în orașul Edineț 

1.3.1 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 75 

m 15.705 60 942.300  

1.3.2 Cămine de vizitare, ɸ1.500 buc 12 423  27.495 

1.3.3 Branșarea gospodăriilor buc 150 250  200.000 

 
Total 1.3 Extinderea rețelelor de distribuție a 
apei 

      1.169.795 

  

1.4 Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei în orașul Edineț  

1.4.1 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 315 

m 2.980 139 414.220 

1.4.2 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 250 

m 165 104 17.160 

1.4.3 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 225 

m 100 97 9.700 

 
Total 1.4 Reabilitarea rețelelor de distribuție a 
apei 

      441.080 

      

 
TOTAL Sistemul de alimentare cu apă 
(1.1+1.2+1.3+1.4) 

      8.766.925 

      

2. Sistemul de canalizare         

2.1 Extinderea rețelelor de canalizare în orașul Edineț 

2.1.1 Rețea de canalizare PP/PVC țeavă DN 250  m 1.380 165 227.700  

2.1.2 Rețea de canalizare PP/PVC țeavă DN 200  m 17.240 150 2.586.000  

2.1.3 Cămin de vizitare, ɸ 1.000 buc 28 1.030 28.428  
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Nr.  
d/o 

Tipul lucrărilor 
Unitate de 

măsură 
Cantita-

tea 

Preț pe 
unitate 

EUR 

Preț 
total  
EUR 

EUR EUR  

2.1.4 Conductă sub presiune PE DN 90-110 mm m 75 62 4.650  

2.1.5 Conductă sub presiune PE DN 160 mm m 900 75 67.500  

2.1.6 Racordarea gospodăriilor buc 1.135 500 567.500  

 Total 2.1 Extinderea rețelelor de canalizare       3.481.778 

  

2.2 Stația de pompare a apelor uzate          

2.2.1 Construcția stației de pompare a apelor uzate  LS 1 28.000 28.000  

2.2.2 Construcția stației de pompare a apelor uzate  LS 1 50.000 50.000 

 Total 2.2 Stațiile de pompare a apelor uzate    78.000 

      

2.2 
Reabilitarea rețelelor de canalizare în orașul 
Edineț * (DN 200-250 mm) 

m 7.492 165 1.236.163 

            

2.5 Construcția SE (în orașele Edineț și Cupcini) P.E. 29.667 250 7.416.750 

      

 
TOTAL Sistemul de canalizare 
(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 

      12.212.692  

GT TOTAL Faza 2_orașul Edineț        20.979.617 

            

B Cupcini 

1 Sistemul de alimentare cu apă          

1.1 
Reabilitarea aducțiunii de la SP-4 spre rețelele 
de distribuție din orașul Cupcini țeavă de apă 
HDPE DN 200 mm 

m 3.500 90 315.000 

  

1.2 Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei din orașul Cupcini  

1.2.1 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 160 

m 2.810 75  210.750  

1.2.2 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 100 

m 4.530  65 294.450 

1.2.3 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 90 

m 1.555  62  96.410  

1.2.4 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 75 

m 3.310  60  198.600  

 
Total 1.2 Reabilitarea rețelelor de distribuție a 
apei 

      800.210  

  

1.3 Extinderea rețelelor de distribuție a apei din orașul Cupcini  

1.3.1 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 160 

m 250 75  18.750  

1.3.2 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 90 

m 4.195 62  260.090  

1.3.3 
Țeavă apă din polietilenă PEHD100 SDR17 
PN10 DN 75 

m 9.750 60  585.000  

1.3.4 Cămine de vizitare, ɸ1.500 pcs 50 423  21.150  

1.3.5 Branșarea gospodăriilor pcs 697 250  174.250  

 
Total 1.3 Extinderea rețelelor de distribuție a 
apei 

      1.059.240 

  

 
Total sistemul de alimentare cu apă 
(1.1+1.2+1.3) 

      2.174.450 

      

2 Sistemul de canalizare         

2.1 Reabilitarea rețelelor de canalizare în orașul Cupcini  

2.1.1 Rețea de canalizare PP/PVC țeavă DN 315  m 730 185  135.050  
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Nr.  
d/o 

Tipul lucrărilor 
Unitate de 

măsură 
Cantita-

tea 

Preț pe 
unitate 

EUR 

Preț 
total  
EUR 

EUR EUR  

2.1.2 Rețea de canalizare PP/PVC țeavă DN 200  m 6.640 150  996.000  

 Total 2.1 Reabilitarea rețelelor de canalizare       1.131.050 

  

2.2 Extinderea rețelelor de canalizare în orașul Cupcini 

2.2.1 Rețea de canalizare PP/PVC țeavă DN 315  m 420 185 77.700 

2.2.2 Rețea de canalizare PP/PVC țeavă DN 250  m 1.110 165 183.150 

2.2.3 Rețea de canalizare PP/PVC țeavă DN 200  m 19.635 150 2.945.250 

2.2.4 Cămin de vizitare, ɸ 1.000 pcs 423 1,030 435.999 

2.2.5 Conductă sub presiune PE DN 90-110 mm m 3.095 62 191.890 

2.2.6 Racordarea gospodăriilor pcs 1.332 500 666.000 

 Total 2.2 Extinderea rețelelor de canalizare       4.499.989 

  

2.3 Stația de pompare a apelor uzate          

2.3.1 Construcția stației de pompare a apelor uzate  LS 1 20.000 20.000 

2.3.2 Construcția stației de pompare a apelor uzate  LS 1 40.000 40.000 

2.3.3 Construcția stației de pompare a apelor uzate  LS 1 50.000 50.000 

 Total 2.3 Stațiile de pompare a apelor uzate    110.000 

      

 ST-2 TOTAL Sistemul de canalizare (2.1+2.2+2.3)       5.741.039 

 GT TOTAL Faza 2_orașul Cupcini 7.915.489 

            

SUM 
Costurile de investiții totale pentru toate localită-
țile 

        

1 Orașul Edineț         

1.1 Sistemul de alimentare cu apă       8.766.925 

1.2 Sistemul de canalizare       12.212.692  

ST-1 Total orașul Edineț       20.979.617  

            

2 Orașul Cupcini         

2.1 Sistemul de alimentare cu apă       2.174.450 

2.2 Sistemul de canalizare       5.741.039 

ST-2 Total orașul Cupcini       7.915.489 

    

TOT 
Total investiții de capital pentru toate localitățile 
(1+2) 

      
 

T1 Sistemul de alimentare cu apă       10.941.375 

T2 Sistemul de canalizare       17.953.731 

TOT Total investiții de capital pentru toate localitățile       28.895.106 

    

TA Asistență tehnică         

  
Lucrări de proiectare și lucrări de construcție 
(12% din costul de investiții) 

      3.467.413 

    

CON 
Cheltuieli neprevăzute (10% din costuri de in-
vestiții și asistența tehnică) 

      3.236.252 

    

 GT 2 
TOTAL Faza 2 (costuri de investiții + asistență tehnică + cheltuieli neprevăzu-
te) 

35.598.770 

Sursa: estimări GIZ/MSPL 

 

 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de 
canalizare în orașul Edineț și orașul Cupcini” 121 

Tabel 5-14:  Costurile de investiții totale pentru Faza 1 și Faza 2 

N° Tipul lucrărilor 

Costuri de 
investiții Fa-

za 1 

Costuri de 
investiții Fa-

za 2 

Costuri de 
investiții  
Faza 1 

și Faza 2 

EUR EUR EUR 

1 
Investiții capitale, sistemul de alimentare cu apă și 
de canalizare  

      

1,1 Sistemul alimentare cu apă 1.887.735 10.941.375 12.829.110 

1,2 Sistemul de canalizare   17.953.731 17.953.731 

1,3 
Echipamente pentru optimizarea performanței ope-
raționale 

200.000     

ST-1 
Total investiții capitale pentru sistemul de alimenta-
re cu apă și de canalizare (1.1+1.2+1.3) 

2.087.735 28.895.106 30.982.841 

          

2 Asistență tehnică 550.528 3.467.413 4,017,941 

3 Cheltuieli neprevăzute 263.826 3.236.252 3.500.078 

Total TOTAL Faza1 + Faza 2 2.902.090 35.598.770 38.500.859 

Sursa: estimări GIZ/MSPL 
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6 Analiza economico-financiară 

6.1 Premise privind analiza economico-financiară 

Prognoza proiecțiilor financiare începe cu anul 2015 și este efectuată în baza informa-
ției financiare din 2014, iar modelul financiar este elaborat în Lei moldovenești (MDL). 

Analiza economico-financiară este elaborată în baza premiselor macroeconomice, care 
cuprind: prognoza PIB-ului per cap de locuitor, creșterea reală a salariilor și prețurilor la 
energie electrică (vezi prognoza macroeconomică). 

Analiza economico - financiară a fost realizată în baza analizei incrementale (analizei 
diferențiate), ce presupune identificarea diferențelor privind costurile și beneficiile diferi-
tor opțiuni alternative. Opțiunea ”cu proiect”, care reprezintă efectuarea unor acțiuni de 
investiții, este comparată cu o opțiune alternativă numită - ”fără proiect,” ce presupune 
în principiu scenariul42 activității curente a operatorului (Business as usual – BAU)43, în 
conformitate cu “Ghidul de analiză cost-beneficiu a proiectelor de investiții” elaborat de 
Comisia Europeană (în continuare ghid UE).  

Proiectul a fost elaborat ținînd cont de următorele premise:  

 Zona de prestare a serviciilui de alimentare cu apă va fi extinsă cu 245 gospodă-
rii în Edineț cu opțiunea “cu proiect”, dar pentru opțiunea BAU “fără poiect” nu es-
te prognozată extinderea zonei de prestare a serviciilor de alimentare cu apă; 

 Zona de prestare a serviciilui de canalizare nu se va extinde și va fi aceeși pentru 
ambele scenarii; 

 Rata de conectare în zona de prestare a serviciilor existente va crește pînă la 
100% în 2030, în conformitate cu obiectivele stabilite;  

 Pierderile aparente de apă (pierderi comerciale) vor scădea pînă la obiectivele 
țintă stabilite de 15% pînă în 2021 și de 5% pînă în 2030; 

 Pierderile reale de apă (fizice) vor scădea pînă la limitele țintă stabilite de 25% 
pînă în 2021 și pînă la 20% în 2045; 

 Costurile fixe și costurile privind uzura mijloacelor fixe nu se modifică, cu excepția 
majorării salariilor, după cum sunt descrise în prognoza macroeconomică;  

 Costurile variabile sunt direct proporțional cu mărimea unitară a consumului de 
apă. 

 

Analiza financiar-economică detaliată este prezentată în Anexa 6, Tabelele 1-25, pre-
cum urmează: 

 Tabelul 1. Prognoză macroeconomică; 

 Tabelul 2. Costuri de investiții privind seviciul de alimentare cu apă; 

 Tabelul 3. Ratele de amortizare (serviciul de alimentare cu apă); 

 Tabelul 4. Sumarul costurilor de investiții (serviciul de alimentare cu apă); 

                                                
42

 Scenariul BAU presupune activitatea operațională a operatorului în absența proiectului de investiții. Pentru acest sce-
nariu, sunt realizate proiecțiile fluxului de numerar pentru fiecare an al perioadei de referință. 

43
 Business as Usual 
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 Tabelul 5. Uzura mijloacelor fixe (serviciul de alimentare cu apă); 

 Tabelul 6. Valoarea brută a activelor (serviciul de alimentare cu apă); 

 Tabelul 7. Active nete (serviciul de alimentare cu apă); 

 Tabelul 8. Costuri de amortizare (serviciul de alimentare cu apă); 

 Tabelul 9. Costuri variabile – sumar; 

 Tabelul 10. Costurile fixe; 

 Tabelul 11. Costurile totale; 

 Tabelul 12. Calcularea tarifelor pentru apă și canalizare; 

 Tabelul 13. Suportabilitatea tarifului; 

 Tabelul 14. Profit și pierderi – cu proiect; 

 Tabelul 15. Profit și pierderi – fără proiect; 

 Tabelul 16. Capitalul circulant – cu proiect; 

 Tabelul 17. Capitalul circulant – fără proiect; 

 Tabelul 18. Bilanțul contabil – cu proiect; 

 Tabelul 19. Bilanțul contabil – fără proiect; 

 Tabelul 20. Fluxul de numerar – cu proiect; 

 Tabelul 21. Fluxul de numerar – fără proiect; 

 Tabelul 22. Analiza financiară privind rentabilitatea investiției; 

 Tabelul 23. Calcularea VAN (valorii actualizate nete a capitalului); 

 Tabelul 24. Analiza economică; 

 Tabelul 25. Analiza sensibilității. 

 

Analiza financiară a fost efectuată în bază anuală pe un orizont de 30 ani. Calcularea 
valorii actualizate nete (VAN) a fost estimată pe o perioadă de referință de 30 ani, după 
cum se procedează la calcularea investițiilor privind infrastructura sectorului apă și ca-
nalizare, stipulate în ghidul UE pentru apă și mediu (Tabelul 2.2 care prevede orizontul 
de timp în ani).  

Pentru modelul financiar sunt folosite informațiile financiare istorice din anul 2012, 2013 
și 2014. Informațiile din anul 2014 sunt folosite pentru calcularea costurilor curente ale 
operatorului.  

Pentru studiul de fezabilitate se folosește cursul de schimb valutar mediu estimat pen-
tru perioada 01 ianuarie – 01 noiembrie 2015 și constituie 1 EUR = 20,78 MDL. (Sursa: 
(https://www.bnm.md/en/content/official-exchange-rates)) 

6.1.1 Prognoza macroeconomică 

Produsul intern brut (PIB) este valoarea monetară a tuturor bunurilor și serviciilor pro-
duse în interiorul granițelor unei țări într-o anumită perioadă de timp. PIB-ul este de 
obicei calculat în bază anuală.  

Datele necesare pentru prognoză au fost luate din Strategia de Eradicare a Sărăciei. 
(Sursa: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40895.0) 

Strategia Națională de Dezvoltare(SND) – cunoscută ca "Moldova 2020", a fost apro-
bată de către Parlamentul Republicii Moldova la data de 11 iulie 2012 și publicată în 
Monitorul Oficial pe data de 30 noiembrie 2012. Strategia servește drept bază pentru 
relațiile dintre Fondul Monetar Internațional și alte Instituții Financiare Internaționale. 

https://www.bnm.md/en/content/official-exchange-rates
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De asemenea, aceasta servește ca un ghid cu privire la elaborarea politicilor pentru 
Guvernul Republicii Moldova. Strategia stabilește prioritățile pentru dezvoltarea Repu-
blicii Moldova pentru periada 2012-2020. În același timp Strategia presupune două 
scenarii de dezvoltare: scenariul de bază și scenariul alternativ, numit Moldova 2020.  

Scenariul de bază, care se referă la continuarea trendurilor din ultimul deceniu, presu-
pune ca Republica Moldova se va dezvolta în acelaș ritm, cu aceleași fenomene eco-
nomice, sociale, politice, cu remitențe în creștere, cu același ritm de reforme. În scena-
riul de bază se estimează o creștere medie anuală a PIB-ului de 4,7% pe parcursul ani-
lor 2012-2020. 

Implementarea priorităților Strategiei, luînd în considerație efectele directe și cuantifi-
cabile ale fiecarei priorități, duce la o majorare adițională a ratei anuale de creștere a 
PIB-ului cu mai mult de 1,2% anual, formînd un scenariu optimist, numit Moldova 2020. 
Creșterea adițională a PIB-ului apare treptat, dar accelerează rapid și sustenabil de la 
1,1% (2015) pînă la 2,1% (către 2020), și va continua să accelereze și după expirarea 
termenului de planificare utilizat în acest studiu de fezabilitate. La prima vedere diferen-
ța este mică, dar în economiile dezvoltate, diferența anuală de 2% de creștere a PIB-
ului înseamnă diferența între stagnare și creștere economică, sau diferența între creș-
tere economică obișnuită și expansiune economică. Astfel, scenariul alternativ presu-
pune că doar de pe seama efectelor ce au fost cuantificate, PIB-ul în anul 2020 va fi cu 
12% mai mare, decît în scenariul de bază, și în fiecare an după 2020, această diferen-
ță va crește semnificativ. Odată cu implementarea priorităților vizate, vor crește și veni-
turile anuale pe cap de locuitor în mediu cu 12% comparativ cu scenariul de bază către 
2020, și cu 79% în raport cu anul 2011.  

Avînd în vedere că Strategia Națională de Dezvoltare 2012-2020, care este considera-
tă Strategia de Eradicare a Sărăciei, seveşte drept bază oficială pentru panificarea in-
ternă şi stabilirea relațiilor bilaterale între Guvernul Republicii Moldova și FMI și alte In-
stituții Financiare Internaționale, se poate de concluzionat că variațiile procentuale 
anuale ale PIB prezentate în Strategie pot servi drept bază de referință pentru progno-
zele studiului de fezabilitate.  

În conformitate cu Strategia de Eradicare a Sărăciei sunt elaborate două scenarii de 
creștere a ratei anuale a PIB-ului: scenariu de bază și scenariul Moldova 2020. Varian-
ta scenariului de bază presupune că în perioada 2012 - 2020, rata anuală de creștere a 
PIB-ului va fi în mediu de 4,70%. Varianta scenariului Moldova 2020 presupune o creș-
tere economică mai mare în 2015 cu 1,1% și în 2020 cu 2,10% comparativ cu scenariul 
de bază. Creșterea PIB-ului pentru perioada 2015-2020, calculate în baza prognozelor 
și indicatorilor prezentați in Strategia de Eradicare a Sărăciei sunt prezentate în Tabelul 
6-1. Studiul de fezabilitate include, de asemenea un al treilea scenariu, scenariul pesi-
mist, unde creșterea ratei anuale a PIB-ului este în jumătate din creșterea PIB-ului pre-
văzut în scenariul de bază. 

Tabel 6-1:  Evaluarea anuală a Produsului Intern Brut în conformitate cu datele din Strategia de 
Reducere a Sărăciei (%) 

Scenariul / Anul  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Scenariul de bază, %o 4,70 4,60 4,65 4,70 4,65 4,70 

Scenariul Moldova 2020 (Scenariul opti-
mist), % 

5,80 5,90 6,40 6,50 6,40 6,70 

Scenariul pesimist, % 2,35 2,30 2,33 2,35 2,33 2,35 

Sursa: GIZ/MSPL 
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În timpul perioadei de elaborare a studiului de fezabilitate Banca Mondială și FMI și-au 
schimbat previziunile privind creșterea PIB-ului pentru Republica Moldova, ca urmare a 
evenimentelor sociale și politice, care au avut loc recent în regiune și în țară. În acest 
context, Banca Mondială a revizuit prognoza PIB-ului, prin reducerea ratei anuale de 
creștere a PIB-ului pentru Republica Moldova. 

În conformitate cu estimările efectuate de Banca Mondială, creșterea anuală a PIB-ului 
este prezentată în tabelul următor: 

Tabel 6-2:  Produsul Intern Brut prognozat de Banca Mondială (%) 

Scenariu / Anul  2015 2016 2017 

Scenariul de bază, % -2,0 1,5 4,0 

Sursa: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015b/Global-Economic-Prospects-
June-2015-Europe-and-Central-Asia-analysis.pdf 

 

Aplicînd aceeași metodologie utilizată în Strategia de Eradicare a Sărăciei, a fost esti-
mată creșterea PIB-ului pentru toate cele trei scenarii. În tabelul de mai jos se prezintă 
estimările privind evoluția PIB-ului pentru următorii ani. 

Tabel 6-3:  Evoluția creșterii Produsului Intern Brut în perioada 2015-2020 (%) 

Scenariul / Anul  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Scenariul de bază, % -2,0 1,5 4,0 4,0 4,0 4,0 

Scenariul optimist, % -2,0 3,0 4,5 5,0 5,0 5,0 

Scenariul pesimist, % -2,0 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Extinderea previziunilor privind creșterea PIB-ului după anul 2020, se estimează o 
creștere anuală de 4% pînă în anul 2035, ca rezultat al implementării reformelor struc-
turale. Pentru anii următori se prevede reducere treptată de creștere a PIB-ului, 
atingînd o valoare de 3% în perioada 2035-2044. Prognoza ratei de creștere a PIB-ului 
pentru perioada 2025-2045, estimată în conformitate cu premisele expuse mai sus, es-
te prezentată în Tabelul 6-4.  

Tabel 6-4:  Evaluarea anuală a Produsului Intern Brut pentru 2025-2045 (%) 

Scenariu / Anul 2025 2030 2035 2040 2045 

Scenariul de bază, % 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 

Scenariul optimist, % 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Scenariul pesimist, % 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

În scenariul optimist creșterea PIB-ului va fi mai mare, pe cînd în scenariul pessimist se 
va observa o stagnare în creșterea PIB-ului.  

În analiza și previziunile financiare ale prezentului studiu de fezabilitate au fost utilizați 
indicatorii din scenariul de bază. 

6.1.2 Prognoza salariului mediu lunar 

În conformitate cu datele Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, în anul 
2014 salariul brut mediu lunar din economia națională a constituit 4.172,0 MDL. Acesta 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015b/Global-Economic-Prospects-June-2015-Europe-and-Central-Asia-analysis.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015b/Global-Economic-Prospects-June-2015-Europe-and-Central-Asia-analysis.pdf
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a fost cu 10,8% mai mare față de salariul brut mediu lunar din anul 2013. În perioada 
2009-2014 rata medie de creștere a salariilor a fost de 8,7%. În tabelul de mai jos se 
prezintă salariile brute medii lunare și rata de creștere a salariilor pentru perioada 
2005-2014. 

Tabel 6-5:  Salariul mediu lunar (MDL) 

Indicator / 
Ani 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Salariul mediu 
lunar, MDL 

1.319 1.697 2.065 2.530 2.748 2.972 3.194 3.478 3.765 4.172 

Rata de creş-
tere a salariu-
lui, % 

19,5 28,7 21,7 22,5 8,6 8,2 7,5 8,9 8,3 10,8 

Sursa: 
(http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=SAL0108_en&ti=Gross+average+monthly+sala
ry+by+economic+activities+and+sectors%2C+2004-
2010&path=../Database/EN/03%20SAL/SAL01/serii%20anuale/&lang=3) 

 

Salariul brut mediu lunar pentru următorii patru ani (2015-2018) este estimat în prog-
noza macroeconomică a Ministerului Economiei al Republicii Moldova. În tabelul de 
mai jos se prezintă salariile medii și rata de creștere a salariilor pentru perioada 2015-
2018. 

Tabel 6-6:  Prognoza salariului brut mediu lunar pentru următorii ani (MDL) 

Indicator / Ani 2015 2016 2017 2018 

Salariul mediu lunar, MDL 4.500 4.925 5.400 5.900 

Rata nominală de crestere, % 7,9 9,4 9,6 9,3 

Sursa:(http://www.mec.gov.md/ro/documents-terms/situatia-macroeconomica-prognozare-
macroeconomica) 

 

Scenariul de bază, presupune continuarea tendințelor din ultimul deceniu și dezvolta-
rea Republicii Moldova la fel ca pînă în prezent, cu aceleași fenomene economice, so-
ciale, politice. 

Conform scenariului de bază se estimează o creștere medie a salariului lunar de 9,0% 
în perioada 2012-2020. Scenariul optimist (Moldova 2020) se presupune o creștere a 
salariul mediu lunar cu 2,0% mai mare comparativ cu scenariul de bază, în perioada 
2015-2020. Scenariul pessimist presupune că creșterea salariului mediu va constitui 
doar jumătate din valoarea stabilită în scenariul de bază. 

În Tabelul 6-7 se prezintă estimările de creștere a salariilor lunare pentru perioada 
2015-2020 în baza estimărilor și indicatorilor furnizați de către Ministerul Economiei al 
Republicii Moldova. 

Tabel 6-7:  Prognoza de creștere a salariului brut mediu lunar, 2015-2020 (%) 

Scenariu/Ani 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Scenariul de bază, % 7,9 9,4 9,6 9,3 9,3 8,5 

Scenariul pessimist, % 3,95 4,70 4,80 4,65 4,66 4,26 

Scenariul optimist, % 9,9 11,4 11,6 11,3 11,3 10,5 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=SAL0108_en&ti=Gross+average+monthly+salary+by+economic+activities+and+sectors%2C+2004-2010&path=../Database/EN/03%20SAL/SAL01/serii%20anuale/&lang=3
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=SAL0108_en&ti=Gross+average+monthly+salary+by+economic+activities+and+sectors%2C+2004-2010&path=../Database/EN/03%20SAL/SAL01/serii%20anuale/&lang=3
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=SAL0108_en&ti=Gross+average+monthly+salary+by+economic+activities+and+sectors%2C+2004-2010&path=../Database/EN/03%20SAL/SAL01/serii%20anuale/&lang=3
http://www.mec.gov.md/ro/documents-terms/situatia-macroeconomica-prognozare-macroeconomica
http://www.mec.gov.md/ro/documents-terms/situatia-macroeconomica-prognozare-macroeconomica
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Extinderea previziunilor după anul 2020 privind creșterea salariilor medii lunare presu-
pune o rată de creștere anuală de aproximativ 6,3% pînă în 2025, ca urmare a conti-
nuării reformelor structurale și a creşterii economiice.  

Pentru perioada 2025-2035 rata de creștere a salariilor medii lunare se va micşora 
pînă la aproximativ 4,3% anual. În anii următori, se estimează micşorarea treptată a ra-
tei de creştere pînă la 3% pentru perioada 2035-2040. 

Prognoza salariului brut mediu lunar este prezentată în tabelul de mai jos.  

Tabel 6-8:  Prognoza de creștere a salariului brut mediu lunar, 2020-2045 (%) 

Scenariu/Ani 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Scenariul de bază, % 8,5 5,6 4,3 3,6 3,0 2,7 

Scenariul pesimist, % 4,26 2,78 2,17 1,8 1,5 1,35 

Scenariul optimist, % 10,5 7,6 6,3 5,6 5,0 4,7 

 

În prezentul studiu este utilizată creșterea salariului brut mediu lunar din scenariul de 
bază.  

6.1.3 Prognoza veniturilor lunare ale populației 

În conformitate cu datele Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, veniturile 
disponibile lunare ale populației pe o persoană în anul 2014 au fost de 2.292,6 MDL în 
Chișinău, 1.697,2 MDL în regiunea Nord, 1.564,3 MDL în regiunea Centru și 1.526,6 
MDL în regiunea Sud44. 

În anul 2014 veniturile disponibile lunare ale populației au fost în mediu de 1.767,5 
MDL la nivel național, 2.111,1 MDL în mediul urban și 1.505,7 MDL în mediu rural.  

Prognoza veniturlor disponibile ale populației au fost estimate pe baza veniturilor medii 
disponibilie ale populației din anul 2014 și au fost ajustate ținînd cont de creșterea 
anuală a salariului real. Veniturile disponibile ale populației se calculează lunar pe o 
persoană. În tabelul urmator se prezinta estimarea veniturilor medii disponibile ale po-
pulației pentru perioada 2015-2020. 

Tabel 6-9:  Prognoza veniturilor medii disponibile ale populației, 2015-2020 (MDL) 

Scenariu/Ani 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Scenariul de bază, MDL 1.730 1.781 1.863 1.944 2.021 2.102 

Scenariul pesimist, MDL 1.730 1.756 1.796 1.835 1.871 2.066 

Scenariul optimist, MDL 1.730 1.816 1.936 2.058 2.161 2.837 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

În tabelul urmator se prezinta estimarea veniturilor medii disponibile ale populației pen-
tru perioada 2020-2045. 

 

                                                
44

 
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/view.asp?ma=NIV0103_RO_t&ti=Suma+venituirilor+disponibile+lunare+per+
capita+pe+an%2C+Sursa+de+venit%2C+Unit+and+Zones&path=../quicktables/RO/04%20NIV/NIV01/&lang=1 

http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/view.asp?ma=NIV0103_RO_t&ti=Suma+venituirilor+disponibile+lunare+per+capita+pe+an%2C+Sursa+de+venit%2C+Unit+and+Zones&path=../quicktables/RO/04%20NIV/NIV01/&lang=1
http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/view.asp?ma=NIV0103_RO_t&ti=Suma+venituirilor+disponibile+lunare+per+capita+pe+an%2C+Sursa+de+venit%2C+Unit+and+Zones&path=../quicktables/RO/04%20NIV/NIV01/&lang=1
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Tabel 6-10:  Prognoza veniturilor medii disponibile ale populației, 2020-2045 (MDL) 

Scenariu/Ani 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

Scenariul de bază, MDL 2.102 2.558 3.112 3.786 4.389 4.940 

Scenariul pesimist, MDL 1.909 2.107 2.327 2.569 2.767 2.937 

Scenariul optimist, MDL 2.269 3.008 3.838 4.899 6.252 7.600 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

6.1.4 Prognoza prețului la energia electrică 

Prețul la energia electrică are o influență semnificativă în structura costului serviciilor 
de apă și canalizare, precum şi în componenţa tarifului la serviciile acordate de opera-
tor.  

Prețurile la energia electrică în Republica Moldova sunt sub media europeană. Totoda-
tă, ele sunt cele mai mari comparativ cu veniturile medii disponibile ale populației. As-
tfel, factorii care afectează prețurile la energia electrică sunt:  

 Legislaţia şi politicile de reglementare a tarifelor privind menținea prețurilor la ni-
vel mai mic; 

 Prețurile la gazele naturale, în calitate de combustibil fosil utilizat în generarea 
energiei electrice, aplicate în regiune;  

 Situația din Transnistria, de unde Republica Moldova importă energie electrică la 
un preț scăzut datorită prețurilor subvenționate a gazelor naturale; 

 Extinderea conectărilor la rețele din România și Ucraina; 

 Creșterea PIB-ului și creșterea veniturilor disponibile ale populației, care va per-
mite instituțiilor guvrnamentale de a avea un control mai puțin exigent privind pre-
țurile la enegia electrică. 

 

Luînd în considerare factorii menţionaţi, în acest studiu au fost luate în calcul următoa-
rele premise:  

 Pînă în anul 2020, creșterea reală a prețurilor la energie electrică nu va depăși 
1,0% anual, cu excepția anului 2016. În 2016, conform Hotărîrii Consiliului Admi-
nistrativ al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii 
Moldova nr. 153 din 18 iulie 2015, prețul la energia electrică pentru consumatorii 
finali a fost majorat cu 37%; 

 În perioada 2020-2030, creșterea prețurilor la energie electrică va constitui jumă-
tate din creșterea PIB-ului; 

 După anul 2030, creșterea prețurilor la energie electrică se estimează la nivelul 
creșterii PIB-ului; 

 În scenariul pesimistic, creșterea prețurilor la energie electrică va constitui jumă-
tate din creșterea PIB-ului pînă în anul 2020, iar după aceasta va fi în proporție 
egală cu creșterea PIB-ului; 

 În scenariul optimistic, creșterea reală a prețurilor la energie electrică va constitui 
1,0% anual. 

 

În tabelul următor sunt prezentate estimările privind creșterea prețurilor la energie elec-
trică pentru perioada 2015-2040: 
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Tabel 6-11:  Prognoza prețului la electricitate (%) 

Scenariul / Anul 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2040 

Scenariul de bază, % 0,0 37,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 4,0 

Scenariul pesimist, % 0,0 37,0 2,3 2,4 2,3 2,4 4,0 3,0 

Scenariul optimist, % 0,0 37,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Prezentul Studiu de fezabilitate a fost elaborat în conformitate cu scenariul de bază. 

6.2 Evaluarea capacității financiare a Operatorului 

6.2.1 Analiza situației financiare curente a Operatorului  

6.2.1.1 Analiza Bilanțului Contabil  

Datele din Bilanțul contabil al operatorului sunt prezentate în Tabelul 6-12. 

Tabel 6-12:  Bilanțul contabil al Î.M.”Apă-Canal” Edineț 

Bilanțul Contabil C/R 
2012 

(MDL) 

2013 

(MDL) 

2014 

(MDL) 

ACTIV         

ACTIVE PE TERMEN LUNG        

Active nemateriale 010 2.500 2.500 0 

Amortizarea activelor nemateriale 020 -2.500 -2.500 0 

Valoarea de bilanț a activelor nemateria-

le 
030 0 0 0 

Active materiale in curs de executie 040 18.734.341 841.190 828.441 

Mijloace fixe 060 61.324.762 79.419.727 75.691.267 

Uzura si epuizarea activelor materiale pe 

termen lung 
080 -39.204.699 -40.098.975 -48.263.354 

Valoarea de bilant a activelor materiale 

pe termen lung 
090 40.854.404 40.161.942 28.258.354 

Total Active Pe Termen Lung 180 40.854.404 40.161.942 28.258.354 
ACTIVE CURENTE   

  
 

Stocuri de mărfuri și materiale   
  

 

Materiale 190 712.386 821.706 890.202 

Obiecte de mică valoare și scurtă durată 210 19.055 27.101 15.270 

Stocuri de marfuri și materiale 250 731.441 848.807 905.472 

Creanțe pe termen scurt 
 

   

Creanțe aferente facturilor comerciale 260 1.604.752 1.663.673 3.532.516 

Avansuri acordate 290 217.341 133.498 51.328 

Creanțe privind decontările cu bugetul 300 2.100 245.455 8.586 

Creanțe ale personalului 320 34.620 36.697 14.513 

Creanțe privind veniturile calculate 330 72.500 53.939 68.125 

Creante pe termen scurt 350 1.931.313 2.133.262 3.675.068 

Mijloace bănești      

Casa  400 90 209 137 

Cont de decontare  410 103.952 28.416 177.019 

Mijloace bănești 440 104.042 28.625 177.156 

Alte active curente 450 5.869 7.067 25.773 

Total Active Curente 460 2.772.665 3.017.761 4.783.469 

TOTAL GENERAL - ACTIV  470 43.627.069 43.179.703 33.039.823 

PASIV   
  

 

CAPITAL PROPRIU   
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Bilanțul Contabil C/R 
2012 

(MDL) 

2013 

(MDL) 

2014 

(MDL) 

Capital statutar și suplimentar   
  

 

Capital statutar  480 93.903 93.903 93.903 

Capital statutar și suplimentar 520 93.903 93.903 93.903 

Alte rezerve 550 23.661.908 23.661.908 23.661.908 

Corectarea ale rezultatelor perioadelor 

precedente 
570 3.839.735 -3.800 186.470 

Profitul nerepartizat (pierderea neacope-

rită) al anilor precedenți 
580 -13.033.138 -1.238.285 -11.135.087 

Profitul net (pierderea) al perioadei de 

gestiune 
590 -2.074.882 106.998 -3.467.749 

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 610 -11.238.285 -11.135.087 -14.416.366 

Diferențe din reevaluarea activelor pe 

termen lung 
620 2.804.559 2.804.559 2.804.559 

Subvenții 630 23.034.559 22.929.136 12.476.257 

Capital secundar 640 25.839.118 25.733.695 15.280.816 

Total Capital Propriu 650 38.356.644 38.354.419 24.620.261 

DATORII PE TERMEN LUNG     

Credite bancare pe termen lung 660   1.106.000 

Finanțări și încasări cu destinație specia-

lă 
720 112.357 12.357 12.069 

Datorii pe termen lung calculate 760 112.357 12.357 12.069 

Total Datorii Pe Termen Lung 770 112.357 12.357 1.118.069 

DATORII PE TERMEN SCURT      

Credite bancare pe termen scurt 780 409.000 0 0 

Datorii financiare pe termen scurt 820 409.000 0 0 

Datorii privind facturile comerciale 830 1.192.880 1.234.906 2.983.456 

Avansuri primite 850 36.107 61.169 26.213 

Datorii comerciale pe termen scurt 860 1.228.987 1.296.075 3.009.669 

Datorii privind retribuirea muncii 870 2.026.702 1.960.814 2.293.385 

Datorii față de personal privind alte ope-

rații 
880 3.289 2.010 755 

Datorii privind asigurarile 890 790.596 974.364 1.002.348 

Datorii privind decontarile cu bugetul 900 605.545 449.972 911.713 

Datorii preliminare 910 53.053 51.015 51.015 

Alte datorii pe termen scurt 950 40.896 78.677 32.608 

Datorii pe termen scurt calculate 960 3.520.081 3.516.852 4.291.824 

Total Datorii Pe Termen Scurt 970 5.158.068 4.812.927 7.301.493 

TOTAL GENERAL - PASIV  980 43.627.069 43.179.703 33.039.823 

Sursa: Î.M. ”Apă-Canal” Edineț 

 

Din analiza Bilanțului Contabil reies următoarele concluzii: 

 Pe partea de active principalul element îl reprezintă activele pe termen lung care 
constituie circa 85,5% din total activ. Se remarcă descresterea activelor totale de 
la 43,6 milioane MDL în anul 2012 pînă la 33,0 milioane MDL în 2014; 

 Pe partea de pasive se observă că operatorul se finanțează preponderent din 
capital permanent;  

 Ponderea datoriilor pe termen scurt reprezintă circa 22,1% în 2014 din totalul pa-
sivului. Operatorul își onorează obligațiunile la termen față de creditori. 
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6.2.1.2 Analiza Raportului de Profit și Pierderi 

Evoluția contului de profit și pierdere pentru perioada 2012-2014 este prezentată în 
Tabelul 6-13. 

Tabel 6-13:  Raportul de Profit și Pierderi al Î.M.”Apă-Canal” Edineț 

Raportul de Profit și Pierderi  C/R 
2012 

(MDL) 
2013 

(MDL) 
2014 

(MDL) 

Venituri din vînzări  010 13.861.540 13.823.077 13.126.226 

Costul vînzărilor  020 9.306.243 10.354.495 10.988.214 

Profit brut (Pierdere brută)  030 4.555.297 3.468.582 2.138.012 

Alte venituri operaționale  040  59.975 73.644 

Cheltuieli comerciale  050 602.587 685.070 726.043 

Cheltuieli generale și administrative  060 2.531.316 2.514.799 2.355.761 

Alte cheltuieli operaționale  070 585.622 479.865  523.042  

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pi-
erdere)  

080 835.772  -151.177 -1.393.190 

Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pier-
dere)  

090 -3.116.077 52.752 -2.744.310 

Rezultatul din activitatea financiara: profit (pier-
dere)  

100 205.423 205.423  669.751  

Rezultatul din activitatea economico-financiară: 
profit (pierdere)  

110 -2.074.882  106.998 -3.467.749 

Rezultatul excepțional: profit (pierdere)  120    

Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pînă la 
impozitare  

130 -2.074.882 106.998  -3.467.749 

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit  140    

Profit net (pierdere netă)  150 -2.074.882 106.998 -3.467.749 

Sursa: Î.M. ”Apă-Canal” Edineț 

 

Se poate observa că operatorul înregistrează pierderi din activitatea operațională în 
2012 și în 2014. Totodată se înregistrează acumularea profitului din activitatea investi-
țională și financiară în 2013.  

Evoluția veniturilor din vînzări, costurilor și profitului net pentru perioada anilor 2012-
2014 este reflectată în Figura 6-1. 

Figura 6-1:  Evoluția veniturilor din vînzări, costurilor și profitului net (MDL) 

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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6.2.1.3 Analiza Raportului al Fluxului Mijloacelor Bănești 

Datele din Raportul privind Fluxul Mijloacelor Bănești al operatorului sunt prezentate în 
Tabelul 6-14. 

Tabel 6-14:  Raportul Fluxului Mijloacelor Bănești al Î.M.”Apă-Canal” Edineț 

Raportul Fluxului Mijloacelor Bănești  C/R 
2012 

(MDL) 
2013 

(MDL) 
2014 

(MDL) 

Activitatea operațională      

Încasări bănești din vînzări  010 14.563.748  13.501.826 12.883.538 

Plăți bănești furnizorilor și antreprenorilor  020 7.265.672  7.421.949 7.674.311  

Plăți bănești salariaţilor și contribuții pentru asi-
gurările sociale  

030 5.384.690  5.634.815 5.297.433 

Plata dobînzilor  040 98.264  39.405 129.752 

Plata impozitului pe venit 050 186.571   55.170 

Alte plăți ale mijloacelor bănești  070 1.622.574  481.074  684.341 

Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea 
operaționala  

080 5.977  -75.417 -957.469 

Activitatea financiară     

Încasări bănești sub forma de credite și împru-
muturi 

150   1.500.000 

Plăți bănești privind creditele și împrumuturile 160   394.000 

Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea 
financiară  

210 0 0 1.106.000 

Fluxul net din activitatea economico-financiară 
pîna la articolele excepționale 

220 5.977 -75.417 148.531 

Fluxul net total  240 5.977 -75.417 148.531 

Diferențe de curs favorabile (nefavorabile)  250    

Soldul mijloacelor bănești la începutul anului  260 98.065 104.042 28.625 

Soldul mijloacelor bănești la sfîrșitul perioadei 
de gestiune  

270 104.042 28.625 177.156 

Sursa: Î.M.”Apă-Canal” Edineț 

 

6.2.1.4 Indicatorii Financiari 

În baza datelor colectate de la operator s-a calculat o serie de indicatori referitor la si-
tuația financiară (vezi Tabelul 6-15). 

Tabel 6-15:  Indicatori financiari 

Nr. Indicatori financiari  2012 2013 2014 
Limitele In-
dicatorului  

1 Rata de lichiditate curenta  0,54 0,63 0,66 1,0 – 2,0 

2 ROE, % -5,4 0,3 -14,1  

3 ROA, % -4,8 0,2 -10,5  

4 Profitabilitatea operațională, %  6,0 -1,1 -10,6 > 0 

5 Coeficientul de acoperire a datoriei  0,88 0,89 0,75 <1,2 

6 Rata rentabilităţii financiare  0,12 0,11 0,25  

7 Perioada de colectare a creanțelor, zile  51 54 81 < 30 

8 Perioada de plată a furnizorilor, zile  48 89 72 < 30 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

 Indicatorii de rentabilitate (2, 3, 4) indică valori negative și defavorabile datorită 
pierderilor rezultate din activitatea operațională. Valorile negative denotă faptul 
că operatorul își acoperă parțial costurile curente; 
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 Indicatorii de îndatorare (5, 6) arată un nivel scăzut de îndatorare a operatorului; 

 Indicatorul de lichiditate (1) denotă că situația capacității de plată pe termen scurt 
este redusă; 

 Capacitatea de a colecta creanțele reflectă majorarea perioadei de colectare de 
la 51 de zile în 2012 la 81 zile în 2014. Perioada de plată față de furnizori denotă 
o tendință de creștere de la 48 zile în 2012 la 72 zile în 2014, ceea ce presupune 
dificultăți privind fluxul necesar de mijloace bănești.  

 

6.2.1.5 Analiza veniturilor din vînzări  

Analiza veniturilor şi analiza volumelor de apă livrată și a apelor uzate colectate de că-
tre operator pentru perioada anului 2014 este prezentată în Tabelul 6-16.  

Tabel 6-16:  Veniturile din serviciile prestate al Î.M.”Apă-Canal” Edineț, 2014 

Consumatorii  
Veniturile din vînzări Volume 

(MDL) (%) (m
3
) (%) 

ALIMENTAREA CU APĂ 7.603.778 100,0 444.747 100,0 

Populația 2.992.621 39,4 239.250 53,8 

Instituții Bugetare 280.901 3,7 12.684 2,9 

Agenți Economici 4.330.256 56,9 192.813 43,4 

SERVICII DE CANALIZARE 5.290.396 100,0 329.531 100,0 

Populația 1.410.204 26,7 134.305 40,8 

Instituții Bugetare 228.028 4,3 12.522 3,8 

Agenți Economici 3.652.164 69,0 182.704 55,4 

Sursa: Î.M.”Apă-Canal” Edineț 

 

Tarifele practicate de Î.M.”Apă-Canal” Edineț (operator) sunt diferențiate pe categorii 
de utilizatori și sunt aprobate de către Consiliul Local (vezi Tabelul 6-17). Tarifele nu 
includ TVA. 

Tabel 6-17:  Evoluția tarifelor al Î.M.”Apă-Canal” Edineț, 2013-2015 

Tariful pentru consumatori  
2013 

(MDL / 1m
3
) 

2014 
(MDL / 1m

3
) 

2015 
(MDL / 1m

3
) 

Instituții Bugetare 34,15 34,15 34,15 

 Alimentarea cu apă 19,15 19,15 19,15 

 Servicii de canalizare 15,00 15,00 15,00 

Agenți Economicii 34,15 34,15 34,15 

 Alimentarea cu apă 19,15 19,15 19,15 

 Servicii de canalizare 15,00 15,00 15,00 

Populația 23,00 23,00 23,00 

 Alimentarea cu apă 12,50 12,50 12,50 

 Servicii de canalizare 10,50 10,50 10,50 

Media Ponderată  28,74  

 Alimentarea cu apă  15,57  

 Servicii de canalizare  13,17  

Sursa: Î.M.”Apă-Canal” Edineț 

 

În perioada 2013-2015 tarifele la serviciile de apă și de canalizare prestate de către 
operator nu au fost schimbate. Aceasta ne demonstrează că activitatea operatorului nu 
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este bazată pe principiul de recuperare a costurilor. Totodată, în baza datelor prezenta-
te de către operator au fost calculate tarifele medii ponderate la serviciile de alimentare 
cu apă și de canalizare pentru anul 2014. 

6.2.1.6 Structura detaliată a cheltuielilor 

Structura detaliată a cheltuililor suportate de către operator pentru serviciile de alimen-
tare cu apă și de canalizare este reflectată în Tabelul 6-18. Se observă, că majoritatea 
costurilor sunt pentru energie electrică și salarii. 

Tabel 6-18:  Structura detaliată a cheltuielilor al Î.M.”Apă-Canal” Edineț, 2014 

Categoriile costurilor  Suma (MDL) Procent (%) 

ALIMENTAREA CU APĂ  9.132.540 100,0 

Electricitate (pentru pompare) 3.918.511 42,9 

 Pentru pompare 3.869.080 - 

 Pentru tratarea apei 27.280 - 

 Pentru oficiu, încălzire 22.151 - 

Chemicate pentru tratarea apei  114.592 1,3 

Salariile angajaților din sectorul alimentării cu apă  2.463.754 27,0 

 Numărul angajaților (pers.)  63 - 

 Salariu mediu al persoanei angajate  3.259 - 

Contribuții pentru asigurarea socială, medicală  665.214 7,3 

Amortizarea 667.098 7,3 

Costuri de întreținere al sistemelor de alimentare cu apă 936.668 10,3 

Taxa pentru apă  366.703 4,0 

SERVICII DE CANALIZARE  3.571.516 100,0 

Electricitate (pentru serviciile de canalizare) 353.645 9,9 

 Pentru pompare 286.110 - 

 Pentru tratarea apei 67.535 - 

Salariile angajaților din sectorul serviciilor de canalizare  1.525.181 42,7 

 Numărul angajaților (pers.)  39 - 

 Salariu mediu al persoanei angajate  3.259 - 

Contribuții pentru asigurarea socială, medicală  411.799 11,5 

Amortizarea 632.729 17,7 

Costuri de întreținere al sistemelor de canalizare  641.262 18,0 

Alte costuri  6.900 0,2 

CHELTUIELI GENERALE ȘI ADMINISTRATIVE  1.889.005 100,0 

Salariile angajaților din administrație  663.939 35,2 

 Numărul angajaților (pers.)  15 - 

 Salariu mediu al persoanei angajate  3.689 - 

Contribuții pentru asigurarea socială, medicală  179.264 9,5 

Costuri de întreținere al administrației 569.057 30,1 

Combustibil pentru transportarea administrației 37.274 2,0 

Costuri de asigurare 7.995 0,4 

Alte costuri generale și administrative 301.723 16,0 

Costuri financiare 129.753 6,9 

Sursa: Î.M.”Apă-Canal” Edineț 

 

Se observă, că pondera cea mai mare a costurilor sunt pentru energie electrică și retri-
buirea muncii. 

6.2.1.7 Investițiile 

Operatorul a beneficiat de investiții finanțate din surse externe (vezi Tabelul 6-19). 
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Tabel 6-19:  Investiții 

Investiții (MDL) Sursa Perioda Suma 

Total 
  

30.046.000 

Reconstrucția rețelelor de alimentare cu apă și de ca-
nalizare, procurarea pompelor 

Fondul 
Danez 

2003-2005 30.000.000 

Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă FEN 2010 46.000 

Sursa: Î.M. ”Apă-Canal” Edineț 

 

6.2.2 Informații despre credite existente (dacă este cazul)  

Operatorul beneficiază de un credit pe termen lung acordat în 2014 în valoarea de 1,5 
milioane MDL. Rata dobînzii anuale pentru credit constituie 13% și termenul de ram-
bursare a creditulului este stability pînă la sfîrșitul anului 2015  

6.2.3 Capacitatea de rambursare a creditelor de operator 

Capacitatea de a rambursa un credit este cel mai important criteriu utilizat pentru a 
evalua solvabilitatea operatorului. Sumele privind rambursarea creditelor trebuie să fie 
mai mici decît profitul net și suma uzurii mijloacelor fixe, dacă nu sunt efectuate opera-
țiuni din activitatea de investiții și activitatea financiară. Operatorul utilizează surplusul 
de mijloace bănești generat din uzura mijloacelor fixe, fiind consumat pentru acoperirea 
costurilor operaționale și astfel reducîndu-se capitalul circulant. În concluzie, actual-
mente operatorul nu are capacitatea de rambursare a creditelor. 

6.3 Analiza financiară 

6.3.1 Costuri investiționale 

Costurile investiționale totale a proiectului se ridică la circa 60,31 milioane MDL (2,90 
milioane EUR). Costurile investiționale presupun: 

 Reabilitarea rețelilor de alimentare cu apă – 22,44 km; 

 Extinderea rețelilor de alimentare cu apă – 4,52 km; 

 Echipament şi Instrumente; 

 Lucrări de proiectare și achiziții; 

 Asistența tehnică, dezvoltarea capacității și supreveghere; 

 Cheltuieli neprevăzute. 

 

Costurile de construcție au fost estimate utilizînd devizele de cheltuieli pentru proiect. 
Aceste costuri au fost estimate în baza experienței echipei în domeniul ingineriei și pro-
iectării, participării la licitații și supravegherea investițiilor în domeniul de alimetare cu 
apă. De asemenea, la elaborarea planului de investiţii au fost luate în considerare obi-
ectivele prioritare cu referire la dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă și de cana-
lizare stabilite de administrația publică locală și operatorul, privind prestarea serviciilor 
de alimentare cu apă și de canalizare. În elaborarea calculelor, echipa de lucru a luat 
în considerare diferite condiții de investiții. Costurile investiționale includ și TVA.  
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Tabel 6-20:  Sumarul costurilor investiționale (mln. MDL) 

Costuri investiționale ale Proiectului Suma (mln. MDL) Procent (%) 

Reabilitarea rețelilor de alimentare cu apă 31,31 51,91 

Extinderea rețelilor de alimentare cu apă 7,92 13,13 

Echipament şi Instrumente 4,16 6,90 

Lucrări de proiectare și achiziții 5,21 8,64 

Asistența tehnică, dezvoltarea capacității și supreveghere  6,23 10,33 

Cheltuieli diverse și neprevăzute 5,48 9,09 

Total 60,31 100,00 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Cea mai mare parte a costurilor de investițiil, aproximativ 65% va fi asigurată pentru 
reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă. Pentru dezvoltarea capacități-
lor și asistența tehnică vor fi asigurate aproximativ 19% din costul total al investițiilor. 
De asemenea, în cadrul proiectului sunt prevăzute cheltuieli neprevăzute în sumă de 
9% din costurile de investiţii.  

Figura 6-2:  Structura costurilor investiţionale de proiect 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

6.3.2 Finanțarea proiectului și evaluarea necesității de finanțare suplimentară 

6.3.2.1 Sursele suplimentare pentru finanțarea proiectului  

Există două surse suplimentare de finanțare a proiectului: "contribuție locală" și tarifele 
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. În Republica Moldova sunt utilizate pe 
scară largă contribuțiile locale, ceea ce reprezintă cofinanțarea proiectelor privind in-
vestițiile de capital de către cetățeni. Eventualele contribuții locale au fost propuse în 
baza experienței implementării altor proiecte de investiții în Republica Moldova. Astfel, 
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contribuția cetățenilor este calculată în sumă de 1.000 MDL per gospodărie care va fi 
conectată la sistemul de alimentare cu apă sau de canalizare45. 

Aceste resurse vor fi utilizate pentru construcția rețelelor de apă și de canalizare locale. 
Gospodăriile deja conectate la sistemul de apă și de canalizare nu vor co-finanța pro-
iectul de investiții, deoarece, acestea au contribuit odată la construcția rețelelor de apă 
și de canalizare în momentul conectării. Prin urmare, doar gospodăriile neconectate la 
rețelele de alimentare cu apă și de canalizare au fost luate în considerare. 

Astfel, se estimează că 245 de gospodării vor fi conectate la sistemul de alimentare cu 
apă în primul an de realizare a proiectului. Contribuția populației se estimează în valoa-
re de 0,25 milioane MDL. 

Tarifele privind prestarea serviciilor pot fi o sursă de finanțare a Programului de investi-
ții privind sistemele de alimentare cu apă și canalizare a localităților din Republica Mol-
dova, în special pentru a rambursa împrumuturile existente și viitoare. Pe de altă parte, 
dacă dezvoltarea sisemelor de apă și canalizare vor fi realizate prin contractare de 
credite, atunci tarifele calculate vor depăși capacitatea de plată a populației. Totodată, 
la momentul actual Î.M.”Apă-Canal” Edineț nu are capacitate de rambursare a credite-
lor.  

Prin urmare, pentru finanțarea proiectului de investiții nu se va lua în calcul tarifele pro-
puse pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare. 

Din cele expuse mai sus, la calcularea deficitului de finanțare a proiectului se presupu-
ne contribuția proprie în valoare de 14,32 milioane MDL, iar proiectul este neprofitabil, 
deoarece VFNA (K) ~ = 0 (vezi Capitolul 6.3.7 ”Performanța financiară a proiectului”). 
Acesta înseamnă că, pe lîngă contribuția cetățenilor în suma de 0,15 milioane MDL, 
este necesar de a fi alocate încă 14,08 milioane MDL din surse naționale. 

6.3.2.2 Planul de finanțare 

Costurile investiționale totale vor fi finanțate de: 

 Donatori naționali și internaționali; 

 Cetățenii care oferă contribuția locală; 

 Surse naționale (fonduri de dezvoltare naționale, bugetele locale și centrale, ope-
ratori de apă). 

 

Pentru a stabili suma care urmează a fi finanţată din fiecare sursă au fost folosite ur-
mătoarele metode de evaluare: 

Tabel 6-21:  Metodele aplicate în evaluarea sumei de finanțare pentru fiecare sursă 

Sursa de  
finanțare 

Metoda folosită pentru evaluarea sumei de finanțare 

Cetățenii care 
oferă contribu-
ția locală 

Practica "contribuție locală" - cofinanțarea de către cetățeni a proiectelor privind in-
vestițiile de capital, inclusiv cele de alimentare cu apă, este utilizată pe scară largă în 
Republica Moldova. Estimarea se bazează pe experiența din alte proiecte implemen-
tate în Moldova. Contribuția estimată a cetățenilor este de 1.000 MDL per gospodă-
rie, care va fi conectată la sistemul de aprovizionare cu apa și de canalizare.  

Donatori națio- Se presupune că o parte din costurile de investiții vor fi acoperite de donatori. Dona-

                                                
45

 Acestea nu sunt costurile totale suportate de către gospodăriile casnice, deoarece și conectările la sistemul de apă și 
canalizare la fel vor trebui finanțate din contul gospodăriilor. 
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Sursa de  
finanțare 

Metoda folosită pentru evaluarea sumei de finanțare 

nali și internați-
onali  

torii nu vor contribui mai mult decît "decalajul financiar"46. Calculul contribuției nece-
sare de la donator ia în considerare faptul că proiectul nu ar trebui să conducă la pi-
erderi financiare pentru rezidenți și comunități. Astfel, rata de actualizare folosită 
pentru a determina valoarea actualizată netă financiară (VANF (K)) a proiectului este 
de 5%. Reieșind din aceasta,contribuția donatorului este determinată la nivelul la ca-
re VANF (K) este egală cu zero. 

Operatorul 

Operatorul poate cofinanța proiectul din tarifele propuse pentru serviciile de alimenta-
re cu apă și de canalizare. Atîta timp cît tariful este mai mare decît nivelul de supor-
tabilitate, operatorul nu va avea capacitatea de a cofinanța proiectul. De asemenea, 
în prezent, Î.M. ”Apă-Canal” Edineț nu are capacitatea de rambursare a creditelor. 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

În tabelul următor sunt prezentate sursele de finanțare privind costurile investiționale: 

Tabel 6-22:  Sumarul surselor de finanţare (mln.MDL) 

Sursele de finanţare a proiectului  Suma (mln. MDL) Procent (%) 

Contribuţia locală ale populației 0,25 0,41 

Donatori naţionali şi internaţionali  45,98 76,25 

Alte surse naţionale  14,08 23,34 

Operatorul 0,00 0,00 

Total 60,31 100,00 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Contribuția donatorilor a fost estimată în mărime de circa 76,3% din costurile totale in-
vestiționale, în timp ce contribuția surselor locale este de 23,7%, vare este divizată în-
tre contribuția cetățenilor în valoarea de 0,4% și între contribuția locală din alte surse în 
valoarea de 23,3%.  

Figura 6-3:  Structura finanțării proiectului (%) 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

                                                
46

 Acesta nu este un decalaj financiar calculat după metoda de calcul UE, cu toate acestea, este bazat pe o metoda de 
calcul similară. 

76,3% 

23,7% 

Contribuția donatorului 
(grant) 

Contribuția locală 
(națională) 
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Proiectul va fi implementat pe parcursul perioadei de 3 ani și graficul de implementare 
a investițiilor este indicat în tabelul ce urmează. Astfel, se presupune că pentru primul 
an proiectul va fi implementat în proportie de 10%, pentru al doilea an – în proporţie de 
50%, iar pentru al treilea an - 40%. 

Tabel 6-23:  Sumarul planului de implementare a investițiilor (mln.MDL) 

Costurile de investiţii ale proiectului 

2015 
(mln. MDL) 

2016 
(mln. MDL) 

2017 
(mln. MDL) 

Total 
(mln. 
MDL) 10% 50% 40% 

Reabilitarea rețelilor de alimentare cu apă 3,13 15,66 12,52 31,31 

Extinderea rețelilor de alimentare cu apă 0,79 3,96 3,17 7,92 

Echipament şi Instrumente 0,42 2,08 1,66 4,16 

Lucrări de proiectare și achiziții 0,52 2,61 2,08 5,21 

Asistența tehnică, dezvoltarea capacității și 
supreveghere  

0,62 3,12 2,49 6,23 

Cheltuieli diverse și neprevăzute 0,55 2,74 2,19 5,48 

Total 6,03 30,16 24,13 60,31 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

6.3.3 Prognoza costurilor operaționale 

Structura detaliată a costurilor pentru anul 2014 al Î.M.”Apă-Canal” Edineț a fost pre-
zentată în Secțiunea 6.2.1.6 (Structura detaliată a costurilor). Structura costurilor a fost 
utilizată ca bază pentru prognozarea cheltuielilor pentru opțiunile “cu proiect” și „fără 
proiect”. 

Pentru prognoza cheltuielilor au fost utilizați următorii indicatori: 

 Costuri directe legate de remunerarea forței de muncă – salarii și asigurarii. 
În proiecțiile financiare se estimează costurile de remunerare a muncii reieșind 
din numărul de personal prognozat al operatorului pentru perioadele viitoare. 
(Descrierea numărului de personal al operatorului este prezentată în Capitolul 7.6 
”Dezvoltarea corporativă a viitorului operator regional”). Pentru ambele opțiuni 
(”fără proiect” și “cu proiect”) a fost folosită rata de creștere reală a salariilor. Au 
fost elaborate trei scenarii de creștere a salariilor (vezi Subcapitolul 6.1.1 ”Prog-
noza macroeconomică”), însă în elaborarea proiecțiilor financiare a fost utilizat 
scenariul de baza; 

 Costuri directe (taxa pentru captarea apei și substanțe chimice pentru trata-
rea apei). În prezent, costurile pentru tratarea apei sunt estimate la 0,32 MDL/m3. 
Nu se prognozează nici o creștere reală privind aceste costuri; 

 Costuri directe (energia electrică). Consumul de energie electrică a fost esti-
mat la un metru cub de apă/apă uzată, reieșind din următoarele ipoteze: 

o Pentru stațiile de pompare a apei. Consumul energiei electrice pentru stații-
le de pompare a apei este estimat la 1,626 kWh/m3; 

o Pentru stația de tratare a apei. Consumul energiei electrice pentru stația de 
pompare SP2 este estimat la 0,012 kWh/m3; 

o Pentru stația de pompare a apelor uzate. Consumul energiei electrice pen-
tru stația de pompare a apelor uzate SP1 este estimat în valoare de 0,087 
kWh/m3; 
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o Pentru stația stația de epurare a apelor uzate. Consumul energiei electrice 
pentru stația de epurare a apelor uzate este estimat în valoare de 0,385 
kWh/m3. 

 

Costurile privind consumul de energie electrică sunt estimate reieșind din prețurile la 
energia electrică și consumul de energie electrică. Prețurile la energia electrică47 au fost 
ajustate în dependență de previziunile creșterii prețurilor la energia electrică. Consumul 
de energie electrică este calculat în baza consumului de energie electrică pe unitate de 
produs (1 m3 de apă/apă uzată) înmulțit la volumul total de apă/apă uzată produs. 

 Cheltuieli generale și administrative. În prezent, costurile generale și adminis-
trative constitue 1,89 milioane MDL anual. Prognoza cheltuielilor generale și ad-
ministrative preconizează schimbarea acestora în corespundere cu rata de creș-
tere a PIB-ului prognozată pentru ambele scenarii (BAU și scenariul “cu proiect”). 
Previziunea PIB-ului este prezentată în analiza macroeconomică, unde au fost 
elaborate trei scenarii de creștere a PIB-ului (scenariul de bază, optimist și pesi-
mist). Prognoza financiară a fost efectuată în baza scenariului de bază; 

 Costurile privind uzura mijloacelor fixe. În prezent, costurile privind uzura mij-
loacelor fixe constituie circa 1,3 milioane MDL anual. După implementarea pro-
iectului, aceste costuri vor crește pînă la 2,97 milioane MDL anual, datorită inves-
tiţiilor efectuate în reabilitarea și înlocuirea activelor fixe. 

 

Costurile privind amortizarea activelor fixe sunt luate în considerare în efectuarea ana-
lizei sustenabilității proiectului, precum şi la definirea politicii tarifare. 

Detalii cu privire la prognoza costurilor de amortizare sunt prezentate în Anexa 6, Ta-
belele 3-8. Acestea includ, de asemenea, calculul activelor nete, care sunt utilizate ul-
terior pentru previziunea bilanțului contabil. Prognoza costurilor operaționale este pre-
zentată în Tabelul 6-24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47

 Trebuie de menționat că prețul curent pentru energie electrică pentru stațiile de pompare este de 1.57 MDL/kWh, iar 
pentru stația de epurare prețul mediu este de 1.62 MDL/kWh. 
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Tabel 6-24:  Sumarul prognozei privind costurile operaționale (mln. MDL) 

Servicii de aprovizio-
nare cu apă 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2034 2044 

Costuri varialbile 4,24 4,65 5,57 5,16 5,03 4,96 5,71 9,47 14,53 

Energia electrică pen-
tru pompare 

3,87 4,14 5,11 4,74 4,62 4,56 5,30 8,96 13,99 

Tratarea apei 0,37 0,51 0,46 0,42 0,41 0,40 0,42 0,51 0,54 

Costuri fixe 5,87 5,87 6,21 7,54 9,43 9,61 10,62 12,85 15,67 

Salarii și costuri afe-
rente 

3,13 3,13 3,22 3,37 2,51 2,61 3,18 4,70 6,38 

Costuri de întreținere – 
activele vechi 

0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,04 2,25 2,75 3,20 

Costuri de întreținere – 
activele noi 

0,00 0,00 0,06 0,36 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Amortizarea activelor 
fixe  

0,67 0,67 0,83 1,67 2,34 2,34 2,34 1,92 1,92 

Cheltuieli generale și 
administrative 

1,11 1,11 1,13 1,18 1,02 1,06 1,30 1,92 2,60 

Alte cheltuieli 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Total cheltuieli pentru 
servicii de alimentare 
cu apă 

10,10 10,52 11,78 12,70 14,46 14,58 16,33 22,32 30,20 

Servicii de canalizare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2034 2044 

Costuri varialbile 0,35 0,37 0,53 0,56 0,58 0,57 1,08 2,15 3,80 

Energia electrică pen-
tru pompare 

0,35 0,37 0,53 0,56 0,58 0,57 1,08 2,15 3,80 

Tratarea apei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri fixe 3,99 3,99 4,06 4,19 3,67 3,76 4,45 5,82 7,31 

Salarii şi costuri afe-
rente  

1,94 1,94 2,00 2,09 1,17 1,22 1,69 2,51 3,40 

Costuri de întreținere – 
activele vechi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51 0,56 0,69 0,80 

Amortizarea activelor 
fixe  

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Cheltuieli generale și 
administrative 

0,78 0,78 0,79 0,82 0,72 0,75 0,91 1,34 1,82 

Alte cheltuieli 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Total cheltuieli pentru 
servicii de canalizare  

4,35 4,36 4,59 4,74 4,25 4,33 5,52 7,97 11,11 

TOTAL COSTURI 14,45 14,89 16,37 17,44 18,72 18,91 21,86 30,29 41,31 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Rezumatul cu privire la costurile variabile sunt prevăzute în Anexa 6, Tabelul 9; costuri-
le fixe în Tabelul 10 și costurile totale (fixe și variabile) în Tabelul 11. 

6.3.4 Prognoza veniturilor din vînzări (inclusiv calcularea tarifului) 

6.3.4.1 Prognoza tarifului 

Pentru a estima veniturile viitoare ale operatorului, trebuie să fie calculat un tarif mediu. 
Aceasta se face luînd în considerație următorii factori: 

 Costurile operaționale și de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de 
canalizare. Acestea includ costurile directe legate de remunerarea forței de mun-
că, energia electrică, taxa pentru substanțe chimice, combustibil, costuri de între-
ținere, costuri financiare și administrative; 
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 Necesitatea de a respecta principiul “poluatorul plătește” și perceperea unui tarif 
de recuperare a costurilor (inclusiv a costurilor de amortizare) pe termen lung; 

 Necesitatea de a avea un flux de numerar cumulativ pozitiv a operatorului în sco-
pul de a asigura o activitate sustenabilă. Aceasta înseamnă că tariful trebuie să 
includă rezerve privind acoperirea creanțelor pentru serviciile prestate. 

 

În Tabelul 12 din Anexa 6 sunt cuprinse calculele tarifului fără amortizare și cu amorti-
zare. Tariful propus ia în considerație principiul de recuperare a costurilor și capacita-
tea de plată a consumatorilor (suportabilitatea tarifului). Principiul de recuperare a cos-
turilor presupune acoperirea de către tarif atît a costurilor operaționale cît și a costurilor 
de capital. Dacă tariful, care include amortizarea, depășește nivelul de suportabilitate 
pentru populație, atunci se propune un tarif mai mic.  

Din cele relatate mai sus, se propun următoarele tarife prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 6-25:  Calcularea tarifului în baza opțiunii “cu proiect” (mln. MDL) 

Servicii de 
aprovizio-

nare cu apă 

Uni-
tate 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2034 2044 

Costuri fixe 
și variabile 

mln. 
MDL 

9,58 9,86 10,94 11,03 12,13 12,24 14,00 20,40 28,28 

Amortizarea
mijloacelor 
fixe 

mln. 
MDL 

0,67 0,67 0,83 1,67 2,34 2,34 2,34 1,92 1,92 

Costurile fi-
nanciare și 
dobînzi cal-
culate 

mln. 
MDL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezerve 
pentru 
creanțele ne-
regulate 

mln. 
MDL 

0,00 0,53 0,53 0,51 0,51 0,44 0,41 0,56 0,75 

Volumul de 
apă realizat 

mii 
m

3
 

444,7 472,8 500,9 529,0 577,0 606,0 750,5 1.046,5 1.255,6 

Tariful fără 
amortizare 

MDL/ 
m

3
 

21,54 21,96 22,91 21,82 21,89 20,92 19,20 20,02 23,12 

Tariful cu 
amortizare 

MDL/ 
m

3
 

23,04 23,37 24,57 24,97 25,94 24,78 22,31 21,86 24,65 

Tariful mediu 
propus 

MDL/ 
m

3
 

15,57 23,00 23,00 22,00 22,00 20,92 19,20 21,86 24,65 

Servicii de 
canalizare 

Uni-
tatea 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2034 2044 

Costuri fixe 
și variabile 

mln. 
MDL 

3,71 3,73 3,96 4,11 3,62 3,70 4,89 7,34 10,48 

Amortizarea 
mijloacelor 
fixe 

mln. 
MDL 

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Costurile fi-
nanciare și 
dobînzi cal-
culate  

mln. 
MDL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervă 
pentru 
creanțele ne-
regulate 

mln. 
MDL  

0,00 0,22 0,21 0,19 0,15 0,13 0,14 0,20 0,28 

Volumul 
apelor uzate 
colectate 

mii 
m

3
 

329,5 347,7 365,9 384,1 402,3 420,5 831,9 1.194,1 1.443,2 
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Tariful fără 
amortizare 

MDL/ 
m3 

11,27 11,35 11,38 11,19 9,37 9,10 6,05 6,31 7,46 

Tariful cu 
amortizare 

MDL/ 
m

3
 

13,19 13,17 13,11 12,84 10,94 10,61 6,81 6,84 7,89 

Tariful mediu 
propus 

MDL/ 
m

3
 

13,17 13,17 13,00 12,00 10,94 10,61 6,81 6,84 7,89 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Figura 6-4 reflectă modul în care a fost propus tariful. În timpul perioadei de 
impșementare a proiectului, atunci cînd costurile de capital cresc semnificativ iar volu-
mul de apă realizat este la același nivel, se propune ca tariful să nu includă costurile de 
amortizare. Acest lucru ar stimula consumul de apă și ar menține tarifele la un nivel 
suportabil din punct de vedere al capacității de plată al consumatorilor. După ce proiec-
tul este finalizat și consumul de apă va crește, tariful poate include amortizarea (astfel 
tariful va fi stabilit după principiul de recuperare a costurilor). Calculele estimateive ara-
tă că tariful privind recuperarea completă a costurilor poate fi aplicat începînd cu anul 
18 al prognozei pentru serviciile de alimentare cu apă și începînd cu anul 4 pentru sis-
temul de canalizare. 

Figura 6-4:  Prognoza tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă (MDL/m
3
) 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Tariful pentru serviciile de alimentare cu apă este prognozat în mediu în valoare de 
21,35 MDL/m3 pentru întreaga perioadă de referință. Trebuie menționat faptul că, în 
prognoza financiară nu se ia în considerare efectul inflației. Ca rezultat scăderea sau 
creșterea reală a tarifelor va depinde de variația costurilor. 
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Figura 6-5:  Prognoza tarifului pentru serviciul de canalizare (MDL/m
3
) 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Tariful pentru serviciul de canalizare este prognozat în mediu în mărime de 7,94 MDL/ 
m3 pentru întreaga perioadă proiectată. De asemenea, în prognozele financiare nu se 
ea în considerare efectul inflației, însă scăderea reală sau creșterea tarifului va depin-
de de variația a costurilor. 

6.3.4.2 Suportabilitatea tarifului 

Suportabilitatea tarifelor reprezintă cheltuielile suportate de către gospodăriile casnice 
pentru serviciile de apă și de canalizare, exprimate în procente comparative cu venitule 
medii disponibile ale populației. Pentru țările din Europa de Est, se consideră că pragul 
de suportabilitate acceptat pentru serviciile de apă și de canalizare este de 4%. Așa 
cum a fost analizat, tariful ar trebui cel puțin să acopere costurile de exploatare (CE) și 
costurile de întreținere (CÎ) și nu trebuie să depășească nivelul costurilor operaționale 
și costurilor de capital (amortizarea activelor fixe). În cazul în care tariful calculat este 
mai mare decît tariful accesibil, Administrațiile Publice Locale trebuie să propună sub-
venții la tarif. Suportabilitatea tarifului, exprimată ca cota în procente a costurilor pentru 
serviciile de apă și de canalizare din venitul disponibil al populației, este prezentată în 
Tabelul 13 din Anexa 6.  

Pentru toată perioda de prognozare financiară rata de suportabilitate a tarifelor va fi de 
1,8%, ceea ce înseamnă că este în limitele ratei de suportabilitate de 4%. 

Pentru primii ani de implementare a proiectului, se propune ca tariful să nu includă 
componenta costurilor capitale (amortizarea). În caz contrar tariful propus ar fi prea 
mare în comparație cu capacitatea de plată a populației și respectiv va duce la o scă-
derea volumului de apă consumat. Trebuie de menționat, că conform tarifelor estimate, 
costul mediu pentru serviciile de apă și de canalizare nu depăşeşte 4% din venitul me-
diu disponibil al populației, ceea ce denotă faptul că tarifele propuse se încadrează în 
limitele optime de suportabilitate a tarifului. 

Costul mediu pentru consumul facturat privind serviciile de apă și de canalizare este 
prezentat în Figura 6-6. 
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Figura 6-6:  Tariful propus și accesibilitatea tarifului (MDL/m
3
) 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

6.3.4.3 Prognoza veniturilor din vînzări 

Calcularea veniturilor din vînzări s-a bazat pe analiza cererii pentru serviciile de apă și 
de canalizare, avînd în vedere volumul de apă facturat și tariful propus pentru apă. 
Prognoza veniturilor pentru fiecare serviciu în parte este prezentată în Tabelul 6-26. 

Tabel 6-26:  Prognoza veniturilor din vînzări pentru opţiunea “cu proiect” (mln. MDL) 

Serviciul de 
alimentare 

cu apă  

Uni-
tatea 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2034 2044 

Volumul de 
apă realizat  

mii 
m

3
 

444,7 472,8 500,9 529,0 577,0 606,0 750,5 1.046,5 1.255,6 

Tariful mediu 
ponderat  

MDL/ 
m

3
 

15,57 23,00 23,00 22,00 22,00 20,92 19,20 21,86 24,65 

Veniturile din 
prestarea 
serviciilor de 
apă  

mln. 
MDL  

6,93 10,87 11,52 11,64 12,69 12,68 14,41 22,88 30,95 

Serviciile de 
canalizare  

Uni-
tatea 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2034 2044 

Volumul de 
apă uzată 
recepţionată  

mii 
m

3
 

329,5 347,7 365,9 384,1 402,3 420,5 831,9 1.194,1 1.443,2 

Tariful mediu 
ponderat 
pentru servi-
ciul de cana-
lizare  

MDL/
m

3
 

13,17 13,17 13,00 12,00 10,94 10,61 6,81 6,84 7,89 

Veniturile din 
prestarea 
serviciilor de 
canalizare  

mln. 
MDL  

4,34 4,58 4,76 4,61 4,40 4,46 5,66 8,17 11,39 

Total Veni-
turi 

mln. 
MDL  

11,26 15,45 16,28 16,25 17,10 17,14 20,07 31,04 42,35 

Sursa: GIZ/MSPL 
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Cererea privind serviciile de alimentare cu apă va crește de la 444,7 mii m3 pe an pînă 
la 1.255,6 mii m3 pe an înregistrat la sfîrșitul perioadei de proiectare. Această majorare 
este determinată de creșterea consumului de apă per persoană de la 31,3 l/p/zi pînă la 
110,0 l/p/zi în 2045 și de creșterea numărului de consumatori cu 6.181 persoane. 

Cererea privind serviciile de canalizare este calculată în baza debitului de ape uzate 
colectate pe cap de locuitor și numărul de consumatori. Se presupune că numărul con-
sumatorilor va crește de la 12.501 persoane în present pînă la 25.771 de persoane, iar 
volumul apelor uzate recepționate va crește de la 29,4 l/p/zi pînă la 110,0 l/p/zi în 2045.  

Tariful pentru serviciile de apă va crește gradual de la nivelul actual de 23,00 MDL/m3 
pînă la aproximativ 19,70 MDL/m3 în perioada 2015-2021, și apoi va crește pînă la ni-
velul de 24,65 MDL/m3 pînă la sfîrșitul perioadei de proiectare. Tariful privind prestarea 
serviciilor de canalizare este estimat la valoarea de circa 12,00 MDL/m3 pentru primii 
șaese ani. După această perioadă tariful se va micșora și va fi la nivelul de 7,00 
MDL/m3 în perioada anilor 2021-2045.  

6.3.5 Prognoza Raportului de Profit și Pierderi și al Bilanțului Contabil 

6.3.5.1 Raportul de Profit și Pierderi 

Raportul de profit și pierderi arată performanța financiară a operatorului pentru fiecare 
an al perioadei de referință. Totuși, trebuie de remarcat faptul, că rapoartele financiare 
sunt instrumentele cele mai relevante pentru a evalua situația financiară a agenților 
economici / societăților comerciale. Valorile negative ale profitului net în faza de im-
plementare sunt acceptabile și nu înseamnă că operatorul se va confrunta cu probleme 
privind deficitul de flux de numerar. Totuși, pe termen lung, pierderile financiare presu-
pun că veniturile acumulate cu aplicarea tarifelor stabilite, nu acoperă costurile operați-
onale și de întreținere, precum și costurile de capital.  

Pentru serviciile de alimentare cu apă rezultatele financiare vor fi negative, cu excepția 
perioadei 2016-2031, în care rezultatele financiare vor fi pozitive. Profitul mediu anual 
va fi în valoare de 64,0 mii MDL în perioada 2032-2045. Rezultatele financiare privind 
serviciul de canalizare vor fi pozitive pentru întreaga perioadă de referință, cu excepția 
anului 2017. Profitul mediu anual va fi aproximativ de 19,0 mii MDL pe an. 

Calculul profitului net pentru fiecare serviciu prestat privind opțiunea de implementare a 
proiectului este prezentată în Tabelul 6-27. 

Tabel 6-27:  Prognoza profitului net pentru opţiunea ”cu proiect” (mln. MDL) 

Serviciul de alimen-
tare cu apă 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2034 2044 

Veniturile din vînzarea 
a apei 

6,93 10,87 11,52 11,64 12,69 12,68 14,41 22,88 30,95 

Costuri pentru servicii-
le de alimentare cu 
apă  

10,25 10,52 11,78 12,70 14,46 14,58 16,33 22,32 30,20 

Profit brut obţinut ca 
rezultat al furnizării 
serviciilor de alimenta-
re cu apă 

-3,32 0,35 -0,26 -1,06 -1,77 -1,90 -1,93 0,56 0,75 

Serviciile de canali-
zare 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2034 2044 

Veniturile din serviciile 
de canalizare 

4,34 4,58 4,76 4,61 4,40 4,46 5,66 8,17 11,39 

Costurile pentru servi-
ciile de canalizare  

4,35 4,36 4,59 4,74 4,25 4,33 5,52 7,97 11,11 

Profit brut obţinut în -0,01 0,22 0,17 -0,13 0,15 0,13 0,14 0,20 0,28 
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Serviciul de alimen-
tare cu apă 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2034 2044 

rezultatul prestării ser-
viciilor de canalizare 

Total profit brut -3,33 0,57 -0,09 -1,20 -1,62 -1,77 -1,79 0,76 1,03 

Impozitul pe venit 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,12 

Profit net -3,33 0,50 -0,09 -1,20 -1,62 -1,77 -1,79 0,67 0,91 

Profit net cumulat   0,50 0,41 -0,79 -2,41 -4,18 -13,30 -21,42 -13,43 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Prognoza de profit şi pierderi pentru scenariul cu proiect și BAU, este prezentată în 
Anexa 6, Tabelele 14 și 15. 

6.3.5.2 Bilanțul contabil 

Bilanțul contabil reflectă "valoarea netă" a întreprinderii. Acesta relevă activele compa-
niei, datoriile și capitalul propriu al proprietarului la un anumit moment de timp (de 
exemplu, la sfîrșitul anului). Prognoza bilanțului contabil este prezentată în Anexa 6, 
Tabelele 18 și 19 pentru opțiunea “cu proiect” și scenariul BAU. 

6.3.6 Prognoza Fluxului mijloacelor bănești și al Indicatorilor financiari 

6.3.6.1 Capitalul circulant 

Raportul cu privire la capitalul circulant reflectă activele circulante și pasivele curente 
ale companiei și este folosit pentru a estima bilanțul și fluxul de numerar. Pentru calcu-
larea capitalului circulant, s-au luat în considerație următoarele elemente (vezi Tabelul 
6-28): 

Tabel 6-28:  Prognozări pentru calcularea capitalului circulant 

Activele curente sau datoriile Perioada medie de rambursare 

Stoc de mărfuri și materiale 30 zile  

Creanţe pe termen scurt  30 zile  

Datorii față de furnizori 30 zile 

Datorii față de salariați  30 zile 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Prognoza capitalului circulant este prezentată în Anexa 6, Tabelele 16 și 17 pentru op-
țiunile “cu proiect” și scenariul ”fără proiect”. 

6.3.6.2 Fluxul mijloacelor bănești și Sustenabilitatea financiară 

În cadrul acesti studiu a fost realizată analiza fluxului de numerar. Raportul fluxului de 
numerar este un instrument de bază utilizat pentru a evalua sustenabilitatea financiară 
a operatorului în rezultatul implementării proiectului de reabilitare și dezvoltare a siste-
mului de canalizare. Scopul analizei privind fluxurile viitoare de numerar este de a veri-
fica dacă operatorul se va confruntă cu deficit de mijloace bănești. Previziunile financi-
are au fost făcute pentru întreaga perioadă de referință, și anume pentru o perioada de 
30 ani. Deoarece, fluxul de numerar cumulat este pozitiv pentru fiecare an al perioadei 
de prognozăi, proiectul este considerat viabil din punct de vedere financiar. Analiza 
fluxurilor de numerar este prezentată în Tabelul 6-29: 
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Tabel 6-29:  Prognoza fluxului de numerar pentru opţiunea ”cu proiect” (mln. MDL) 

Indicatori  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2034 2044 

Intrări ale mijloacelor bă-
nești  

0,00 19,19 43,08 40,41 17,00 17,17 20,15 31,16 42,46 

Contribuţia donatorilor 
(grant capital) 

0,00 4,60 22,99 18,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contribuţie proprie  0,00 1,43 7,16 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venituri realizate dîn vînzări  0,00 15,45 16,28 16,25 17,10 17,14 20,07 31,04 42,35 

Creşterea datoriilor curente  0,00 -2,30 -3,35 0,04 -0,10 0,03 0,08 0,11 0,12 

Ieşiri de mijloace bănești 0,00 17,04 45,13 39,29 15,99 15,95 18,96 27,93 38,99 

Costuri investiţionale  0,00 6,03 30,15 24,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costuri privind prestarea 
serviciilor  

0,00 13,59 14,90 15,14 15,75 15,94 18,89 27,73 38,76 

Mărirea activelor circulante  0,00 -3,14 0,07 0,03 0,24 0,01 0,07 0,10 0,11 

Impozitul pe venit  0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,12 

Fluxul net de numerar (in-
trări - ieşiri) 

0,00 2,14 -2,05 1,12 1,01 1,22 1,19 3,23 3,47 

Mijloace financiare cumula-
te  

0,18 2,32 0,27 1,39 2,40 3,62 9,39 27,67 61,28 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Analiza detaliată a fluxului de numerar este prezentată în Anexa 6, Tabelele 20 şi 21 
pentru scenariul cu proiect precum şi scenariul BAU.  

Valoarea fluxului net de numerar nu este suficientă pentru a rambursa un nou împru-
mut privind costurile de investiție în valoare de 60,31 milioane MDL. În primii ani ai pro-
iectului fluxul net de numerar este nesemnificativ, valoarea acestuia fiind în creștere în 
ultimii ani. Într-o perioadă de 30 de ani, datorită implementării proiectului investițional 
operatorul va fi capabil să genereze un flux net cumulativ de mijloace bănești de circa 
61,28 milioane MDL. Aceste mijloace ar putea fi utilizate pentru înlocuirea rețelelor, și 
respectiv la diminuarea pierderilor reale de apă.  

În Tabelul 20 din Anexa 6 – sunt prezentate previziunile financiare ale fluxului de nu-
merar pentru opțiunea ”cu proiect”, însă nu sunt prezentate valorile incremetale a fluxu-
rilor de numerar. Scopul principal privind previziunile financiare ale fluxului de numerar 
este de a prezenta sustenabilitatea proiectului. 

6.3.7 Performanța financiară a proiectului - calcularea VAN și RIR 

Analiza Valorii Actualizate Nete (VAN) s-a efectuat în baza scontării fluxurilor incre-
mentale de numerar (fluxurilor diferentiate de numerar în rezultatul aplicării diferitor op-
țiuni) generate de sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Rata de actualizare utili-
zată pentru analiza financiară este de 5% aplicată pe întreaga perioada de prognoză. 

Estimarea VAN s-a efectuat fără aplicarea ratei de reinvestire, astfel, se presupune că 
fluxuriloe de mijolace bănești generate (fondurile disponibile la sfîrșitul fiecărui an) nu 
sunt reinvestite (de exemplu, sunt păstrate în conturile de depozit la termen sau puse 
în bonuri de tezaur). Această ipoteză înlătură denaturările în estimarea VAN, datorită 
diferențelor privind costurile de capital, deoarece, de obicei, rata actuală de reinvestire 
diferă de costul capitalului (în cazul de față rata de actualizare). 

Un element cheie în determinarea VAN a unui proiect este valoarea reziduală, definită 
la sfîrșitul perioadei de prognoză. Valoarea reziduală este egală cu valoarea actualiza-
tă netă a activelor fixe la sfîrșitul perioadei de prognoză. 
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Analiza VAN a fost realizată cu ajutorul unui model de analiza a fluxurilor incrementale 
de numerar. Acest lucru înseamnă că proiecțiile financiare au fost construite în așa fel, 
astfel încît să se identifice fluxurile suplimentare de numerar generate de investiție. 

În Tabelul 22 din Anexa 6 sunt prezentate fluxurile incrementale (diferențiate) de nume-
rar utilizate pentru calcularea valoarii finaciare actualizate nete a investițiilor de capital 
VFAN(C). Indicatorul VFAN(C) reprezintă valoarea financiară actualizată netă a investi-
țiilor capitale. VFAN(C) și Rata de Rentabilitate Financiară a investițiilor capitale 
(RRF(C)) reflectă profitabilitatea proiectului de investiții. Intrările de numerar includ 
creșterea veniturilor rezultate din creșterea volumului de apă livrată. În ceea ce priveș-
te partea de cheltuieli, pe lîngă costurile investiționale ale proiectui au fost luate în con-
siderare și ajustarea costurilor operaționale. 

Este important de menționat faptul că proiectul presupune o creștere a volumului de 
apă livrată. Din acest motiv, rata de rentabilitate a investițiilor ar trebui să fie analizată 
mai mult din punct de vedre social decît financiar. 

VAN calculată la o rată de actualizare de 5% pentru o perioadă de 30 de ani este ne-
gativă. Aceasta atestă faptul că proiectul nu generează profit și nu este fezabil din 
punct de vedere financiar. 

Acesta este un rezultat firesc pentru un proiect în care sunt suportate costuri capitale, 
pentru a menținea viabilitatea si sustenabilitatea operatoruli, însă veniturile cresc ne-
semnificativ. Proiectele de investiții privind sectorul de servicii publice, de obicei, obțin 
aceleași rezultate.  

Valoarea negativă a indicatorilor financiari (rata de rentabilitate) nu pot servi drept sin-
gura bază pentru a determina dacă un proiect trebuie să fie finanțat. Totuși, aceste re-
zultate, servesc ca bază pentru estimarea beneficiilor sociale asociate cu proiectul de 
investiții. 

VFAN (C)= -41,12 Milioane MDL 

RRF (C)= -1%  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

De asemenea, a fost efectuată analiza financiară a rentabilității contribuției proprii de 
capital. Analiza este similară cu cea prezentată mai sus, dar se ia în considerare doar 
aportul contribuției proprii la proiectul de investiții capitale și nu se ia în calcul contribu-
ția donatorilor (valoarea grantului) la proiect. 

În Tabelul 23 din Anexa 6 sunt prezentate fluxurile incrementale (diferențiate) de nume-
rar utilizate pentru calcularea valoarii finaciare actualizate nete a capitalului propriu - 
VFAN(K). Rata de Rentabilitate Financiară a capitalului propriu (RRF(K)) reflectă profi-
tabilitatea capitalului propriu în proiectul de investiții și este egală cu 5%. 

Rezultatele sunt aproape de 0, ceea ce este în conformitate cu ipoteza că cofinanțarea 
externă nu duce la obținerea de profit din investirea fondurilor proprii. 

VFAN (K) = 0,0 Milioane MDL 

RRF (K) = 5%  

Sursa: GIZ/MSPL 

6.3.8 Analiza sensibilității  

Analiza sensibilității a proiectului a fost elaborată în scopul previziunii unor evenimete 
privind modificarea următoarelor variabile: 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de 
canalizare în orașul Edineț și orașul Cupcini” 150 

 Costurile de investiții. Sensibilitatea a fost realizată pentru costurile de investiții 
ce variază de la 100% pînă la 125% raportate la valorile calculate; 

 Creșterea salariilor reale. Indicatorul de creștere a salariilor reale este utilizat în 
modelul financiar pentru a determina costurile de angajare a personalului și, de 
asemenea, pentru a determina creșterea veniturilor disponibile a populației. Ana-
liza de sensibilitate a fost realizată prin schimbarea în totalitate a previziunilor 
pentru întreaga perioadă de referința a proiectului, dar nu prin modificarea unui 
singur indicator, cum ar fi creșterea anuală a salariului real. Astfel, s-au elaborat 
trei prognoze privind creșterea salariului real (așa cum este descris în secțiunea 
de analiză macroeconomică): 

o Scenariul de bază; 

o Scenariul optimist; 

o Scenariul pesimist. 

 Creșterea reală a PIB-ului. În mod similar privind calculele de Creștere a Salari-
ului Real, trei prognoze de creștere reală a PIB-ului au fost elaborate. Creșterea 
reală a PIB-ului este utilizată în modelul financiar pentru a prognoza creșterea 
cererii pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare de la industrie și in-
stituții. Previziunile propuse sunt: scenariul de bază, scenariul optimist, scenariul 
pesimist; 

 Costurile de energie electrică. Analiza financiară presupune creșterea costuri-
lor de energie electrică. A fost realizată analiza de sensibilitate privind costurile 
de energie electrică, deoarece ponderea acestor costuri este destul de semnifica-
tivă în totalul costurilor. Analogic, creșterii PIB-ului real, s-au elaborat trei previzi-
uni ale creșterii costurilor reale la energia electrică. 

 

Pentru fiecare variabilă, analiza sensibilității oferă rezultate pentru: 

 VFAN(C) – valoarea financiară actualizată netă (C); 

 RRF(C) – rata rentabilității financiare (C); 

 VFAN(K) – valoarea financiară actualizată netă (K); 

 RRF(K) - rata rentabilității financiare (K); 

 Sustenabilitatea financiară (Adevărat/Fals – care indică dacă fluxul de numerar 
cumulat este pozitiv pe întreaga perioadă de analiză). 

 

Rezultatele analizei de sensibilitate sunt prezentate în Anexa 6, Tabelul 25. 

Analiza ne demonstrează că proiectul este sensibil la creșterea costurilor de investiții. 
Influența costurilor de investiții este limitată datorită faptului că majoritatea costurilor de 
investiții sunt co-finanțate de donatori. 

Cu toate acestea, în toate cazurile analizate proiectul î-și păstrează sustenabilitatea fi-
nanciară (fluxul de numerar cumulat este mai mare decît zero). 

6.3.9 Analiza cost-beneficiu / analiza economică 

Efectuarea unei analize economice (Analiza Cost-Beneficiu, ACB) este importantă pen-
tru proiectele de infrastructură, în special cele co-finanțate cu ajutorul donatorilor inter-
naționali.  

Scopul unei ACB este de a analiza măsura impactul asupra nivelului de trai a societății 
în regiune (sau țara) în care este implementat proiectul. Această abordare este diferen-
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ța dintre ACB și analiză financiară, care ia în considerare numai costurile și beneficiile 
ce revin investitorului, ca rezultat al implementării proiectului. ACB trebuie să includă 
costurile totale și beneficiile din perspectiva beneficiilor pentru societate. Regula fun-
damentală în selectarea proiectelor este că beneficiile generate în rezultatul proiectului 
trebuie să depășească costurile sale. În esență, ACB a proiectului presupune, că aces-
ta trebuie să genereze o valoare economică actualizată netă pozitivă (VEAN). 

Pentru descrierea eficienței economice a proiectului, ACB include următorii indicatori: 

 VEAN; 

 RRE. 

 

Punctul de plecare pentru calcularea acestor indicatori este fluxul de numerar din ana-
liza financiară. 

Există multe metode de a estima costurile sociale și beneficiile în elaborarea ACB. Re-
gula generală susține că cheltuielile cu privire la proiect trebuie să fie descrise ca cos-
turi de oportunitate, în timp ce beneficiile (efectele) ale acțiunii / proiectului ar trebui să 
fie măsurate prin disponibilitatea societății de a plăti pentru a obține un anumit efect. 
Deseori, se utilizează tehnica de transfer a beneficiilor, care implică extrapolarea rezul-
tatelor din studiile și proiectele similare cu proiectul analizat. 

6.3.9.1 Analiza costurilor socio-economice 

Decalaje de preț cu privire la mijloacele de producție  

Prețurile de referință apar atunci cînd se produc abateri de preț într-o anumită piață, 
care generează diferența dintre costurile factorilor de producție și costurile pe care so-
cietatea le suportă. Dezechilibrul pieței poate fi cauzat de existența unui monopol, cote 
de piață și reglementări de preț. 

Datorită concurenții între factorii de producție pe piață, nu s-au luat în calcul diferențele 
de preț la mijloacele de producție. Doar prețurile la energie electrică - care sunt regle-
mentate - diferă de valorile de piață și în acest caz s-au efectuat corecțiile adecvate. 

Diferențiere salarială  

Extinderea proiectului nu este mare și, avînd în vedere rata șomajului în Republica 
Moldova, nu se preconizează diferențiere salarială. 

Aspecte fiscale 

Proiectul nu implică aspecte fiscale negative. 

Costuri externe 

Investițiile în sectorul de alimentarea cu apă și în rețelele de distribuție a apei implică 
costuri externe ca urmare a excluderii temporare a terenurilor și străzilor din uz. Totuși, 
aceste costuri sunt luate în considerare în cheltuielile de investiții (daune/ despăgubiri 
posibile, reparații de drum). Mai mult, proiectul are un impact pozitiv asupra mediului 
natural și nu sunt preconizate alte costuri externe. 

O ACB trebuie să ia în considerare costurile sociale care nu sunt compensate și au un 
impact semnificativ asupra societății, în afară de cele ce se referă direct la proiect.  

Scăderea valorii terenurilor în apropierea rezervoarelor de apă, castelelor de apă și 
stațiilor de pompare. Acestea ar putea fi calificate ca costuri externe, deoarece aceste 
obiecte demotivează cumpărătorii, iar terenurile limitrofe vor avea o valoare mai mica. 
Cu toate acestea, locația instalațiilor a fost selectată, aproape de instalațiile existente 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de 
canalizare în orașul Edineț și orașul Cupcini” 152 

de captare a apei, în afara zonelor cu construcții și nu vor fi semnificative sau vor avea 
un impact minim. 

Costuri non-financiare 

Nu se preconizează ca proiectul să implice costuri non-financiare.  

Costuri sociale rezultate din ocuparea suplimentară a forței de muncă 

Ocuparea forței de muncă suplimentară nu este necesară pentru funcționarea proiectu-
lui. Acesta este necesar pentru implementarea proiectului, dar nu va dezechilibra piața 
forței de muncă și astfel, ca urmare a investiției nu vor apărea costuri sociale. 

6.3.9.2 Analza beneficiilor socio-economice 

Decalaj de preț cu privire la mijloacele de producție  

A fost luat în considerare efectul angajării șomerilor în timpul construcției. Acest aspect 
este descris în compartimentul privind beneficiile sociale din crearea locurilor de muncă 
suplimentare. 

Aspecte fiscale 

Transferurile includ toate impozitele, taxele, costurile financiare și subvențiile. Acestea 
ar trebui să fie excluse din ACB, deoarece acestea nu constituie un cost pentru socie-
tate, ci mai degrabă un transfer de venit (un instrument pentru redistribuirea venitului). 
Ele nu contribuie la o creștere sau scădere a bunăstării sociale. 

Taxa pe valoare adăugată  

TVA inclusă în cheltuielile de investiții este un transfer, iar fluxurile de numerar utilizate 
pentru a calcula VENA au fost corectate cu valoarea acestei taxe.  

Beneficii externe  

Conceptul de efect extern este asociat cu imperfecțiunile funcționării pieței. Un efect 
extern se produce atunci cînd acțiunile unui actor economic produce o schimbare în 
bunăstarea unui alt actor economic și această schimbare nu este compensată. Cu alte 
cuvinte, efectul extern se produce în cazul în care funcția de utilitate sau funcția de 
producție a entității "A" conține variabile reale (adică, monetare), a căror valoare a fost 
determinată de alte entități (persoane, companii, guvern) fără a lua în considerare im-
pactul asupra nivelului de bunăstare al actorului "A". 

În prezentul proiect, o serie de beneficii externe apar datorită implementării acestuia. 
Printre principalele beneficii externe, ar trebui să fie menționate următoarele: 

 Beneficii pentru sănătate datorită reducerii poluării apei; 

 Beneficii sociale datorită alimentării continuie cu apă;  

 Beneficiile de dezvoltare economică.  

 

Beneficii pentru sănătate  

Abordarea cu privire la estimarea beneficiilor din programele de îmbunătățire a calității 
apei implică determinarea efectelor pozitive de sănătate, care vor rezulta din program 
și atribuirea unei valori monetare acestora. Această abordare, însă, necesită un studiu 
exact a relațiilor dintre poluarea din surse și un alt efect (de exemplu, îmbunătățirea 
sănătății, reducerea morbidității). În timp ce aceste studii au fost efectuate în țările UE 
pentru diferiţi poluanți, aplicarea lor în programele de îmbunătățire a calității apei în 
Republica Moldova este limitată. 
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Evaluarea economică a beneficiilor rezultată din implementarea unui program de îm-
bunătățire a calității apei este dificilă din cauza numărului redus de studii realizate pe 
această temă, precum și necesitatea de a stabili cu exactitate efectele fizice ale aces-
tor programe. 

Evaluarea beneficiilor în baza datelor rezultate din studiile efectuate în alte țări nu fur-
nizează rezultate oficiale datorită diferențelor cu privire la condițiile existente în zona de 
impact a proiectului. Alte restricții cu privire la evaluarea avantajelor programului se da-
torează incapacității de estimare a unor beneficii în valoare monetară. Literatura de 
specialitate indică faptul că aceste rezultate de evaluare a benefiiilor trebuie efectuate 
ținînd cont de mai multe ipoteze, restricții și incertitudini. Restricțiile includ, lipsa de da-
te disponibile privind bolile cauzate de poluarea apei, subestimarea costurilor economi-
ce legate de poluarea apei, etc. P. Faircloth48 descrie patru tipuri de beneficii în urma 
aplicării programelor de îmbunătățire a calității apei: 

 Beneficii pentru sănătate; 

 Beneficii de utilitate publică; 

 Beneficii non-utilizare; 

 Beneficii pentru utilizatorii de apă - agricultură, gospodării.  

 

O altă problemă este că, dat fiind faptul că rata de poluare a apei va fi redusă, informa-
țiile cantitative privind nitrații și alte poluări diferă de la comuna la comuna și nu sunt 
disponibile. Situația în comunele în care nu există sisteme centralizate de alimentare 
cu apă și canalizare, chiar este greu de evaluat. Cu toate acestea, există studii în care 
se estimează, în special beneficiile pentru sănătate. Raportul ECOTEC49 oferă estima-
rea beneficiilor în urma evitării bolilor legate de calitatea apei. Valoarea de cap de locu-
itor pentru Romînia (indicator bun apropiat pentru Republica Moldova) este de 27 EUR 
și această valoare a fost utilizată pentru estimari. 

Întreprinderi noi  

Analiza necesarului de apă ia în calcul creșterea numărului de întreprinderi noi care se 
presupune a fi direct proporțională cu creșterea PIB-ului. În prezent, sistemul de ali-
mentare cu apă nu este în măsură să asigure alimentarea cu apă a întreprinderilor noi. 
Această situație se datorează nivelului ridicat al scurgerilor de apă în orașele Edineț și 
Cupcini, precum și lipsa rețelelor de alimentare cu apă în alte localități. Situația reduce 
posibilitățile de dezvoltare a afacerilor, iar întreprinderile noi vor fi nevoite să găsească 
alte surse de alimentare cu apă – ceea ce poate provoca costuri sociale ridicate în ca-
zul în care proiectul nu este implementat (sau beneficii sociale mari pentru implementa-
rea proiectului). Avînd în vedere restricțiile în evaluarea beneficiilor sociale privind 
crearea întreprinderilor noi, au fost utilizate prețurile de referință pentru transportarea 
apei. Prețul de referință a fost estimat la 30 MDL/ m3, fiind egal cu costurile de produc-
ție și distribuție (inclusiv distribuția cu ajutorul cisternelor). Prețul de referință a fost 
aplicat la consumul de apă pentru întreprinderi. 

Beneficii non-financiare  

În afară de cele descrise în alte secțiuni din acest capitol, nu s-a identificat nici un be-
neficiu non-financiar. 

                                                
48

 Peter Faircloth (Cranford Economics LTD) et al. „Armonizarea legislației de mediu. Studiu privind beneficiile în urma 

49
 Beneficiile conformității cu Aquiis-ul comunitar privind mediul pentru țările candidate 
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Beneficii sociale rezultate din ocuparea suplimentară a forței de muncă  

În ACB, angajarea suplimentară a forței de muncă reprezintă în sine un cost, deoarece 
proiectul utilizează resurse de forță de muncă, care nu sunt disponibile în scopuri soci-
ale alternative. 

Există două metode diferite de estimare a beneficiilor sociale rezultate din ocuparea 
forței de muncă suplimentară: 

 Utilizarea în calcul a salariilor în cadrul proiectului la un nivel mai jos de nivelul 
salariilor curente; 

 Estimarea multiplicatorului de venituri la veniturile sociale care rezultă din proiect 
și va fi mai mare decît venitul pentru investitorii privați. 

 

Ambele metode au dezavantaje și careva limite. În acestă ACB rezultatele sunt corec-
tate astfel încît costul de angajare a persoanelor din rîndul șomerilor este egal cu zero.  

În cadrul analizei au fost luate în considerare următoarele beneficii sociale din ocupa-
rea forței de muncă suplimentară:  

 Creșterea numărului de locuri de muncă în timpul implementării proiectului (bene-
ficii temporare); 

 Noi locuri de muncă ca rezultat al dezvoltării economice, posibile datorită imple-
mentării investiției.  

 

Primul beneficiu a fost estimat și descris detailat mai jos, iar al doilea beneficiu nu este 
cuantificat. 

Creșterea numărului de locuri de muncă în timpul implementării proiectului  

Implementarea proiectului are drept rezultat ocuparea forței de muncă suplimentară. 
Acest lucru va fi un beneficiu temporar rezultat din investițiile în infrastructură, în care o 
parte semnificativă a cheltuielilor de investiție este asociată cu forța de muncă. Auto-
matizarea completă nu este posibilă în timpul construcției rețelelor de apă și de canali-
zare, în special în lucrări de excavare. Astfel, forța de muncă necesară include o parte 
semnificativă a muncitorilor slab calificați din rîndurile șomerilor. Din cauza lipsei de in-
formații detaliate privind cheltuielile, au fost analizate costurile estimative tipice ale unor 
proiecte similare pentru a determina ponderea salariilor pentru forța de muncă slab ca-
lificată în totalul cheltuielilor. În baza acestei analize, s-a estimat o pondere de 30% din 
cheltuieli pentru o astfel de muncă și în ACB acest rezultat a fost ajustat astfel încît 
costul de angajare a acestor persoane să fie egal cu zero. 

Reducerea decalajelor în dezvoltare între regiuni  

Impactul proiectului asupra reducerii decalajelor de dezvoltare între regiuni rezultă, în 
primul rînd, din extinderea accesului la infrastructura tehnică. Sarcinile realizate în ca-
drul proiectului au un impact pozitiv asupra creșterii investițiilor și pentru întreaga regi-
une. 

Pentru reducerea decalajelor între regiuni sunt două aspecte de o importanță esențială:  

 Extinderea infrastructurii este elementul de bază al dezvoltării în regiune și este 
privit de către rezidenți ca o necesitate. Lipsa infrastructurii duce la o degradare 
în regiune și la migrația populației spre zonele mai dezvoltate; 

 Al doilea element privind reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni este 
legată de relația între extinderea infrastructurii serviciilor comunale (inclusiv apa 
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și canalizare), și dezvoltarea economică. Proiectul este prevăzut nu numai pentru 
construcția și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă, dar oferă, de asemenea 
posibilitatea de dezvoltare a afacerilor în domeniul comercial, prestare a servicii-
lor precum și în agricultură. Lipsa capacității de utilizare a apei este o barieră 
semnificativă în dezvoltarea regiunii, deoarece transportarea apei cu cisterne es-
te mult mai costisitoare. Aceasta descurajează potențialii investitori care desfă-
șoară activități de antreprenoriat în zonele unde lipsește infrastructură de bază. 

 

6.3.9.3 Rata Rentabilității Economice și Valoarea Economică Actualizată Netă 

Tabelul 24 din Anexa 6 conține calculul Ratei Rentabilității Economice (RRE) și Valoarii 
Economice Actualizate Nete (VEAN).  

Acest tabel cuprinde rezultatele analizei financiare, care au fost corectate reieșind din 
transferuri, beneficiile externe și decalajele de preț asupra factorilor de producție. 

Fluxul net de numerar a fost corectat pentru costurile și beneficiile sociale descrise mai 
sus: 

 Corecții fiscale: 

o TVA. 

 Diferența de preț: 

o Angajarea șomerilor în timpul lucrărilor de construcție; 

o Diferențe de preț pentru energia electrică. 

 Beneficii externe: 

o Prețurile umbră (ascunse) legate de dezvoltarea afacerilor;  

o Beneficiile în urma evitării bolilor provocate de concumul apei necalitative. 

 

Calculul VEAN nu ia în considerare acordarea grantului, pentru că este un transfer.  

După efectuarea corecțiilor de mai sus, s-a calculat surplusul fluxului de numerar în re-
zultatul corecțiilor efectuate. Acesta este baza calculului ratei de rentabilitate economi-
că (RRE) și a valorii economice actualizate nete (VEAN). 

În rezultatul calculelor RRE este de 21%, iar VEAN este 86,46 milioane MDL, luînd în 
considerație rata de actualizare de 5%. 

ACB cuprinde mai mulți factori care nu au fost exprimați în valoare monetară. Dacă ar 
fi posibil să fie estimați, valoarea RRE ar fi mult mai mare. Rezultatul pozitiv al analizei 
economice (VEAN - mai mare decît zero), indică faptul că din punct de vedere social, 
proiectul merită și trebuie să fie implementat.  
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7 Dezvoltarea instituțională 

7.1 Potențialul de extindere a ariei de prestare a serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare 

Referitor la regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile 
administrativ-teritoriale incluse în studiul de fezabilitate, prin operarea, în comun, a ser-
viciilor și realizarea, în comun, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente 
acestora, părțile au fost unitare.  

Managementul Întreprinderii Municipale “Apă - Canal” Edineţ (în continuare ÎM “Apă - 
Canal” Edineţ) s-a pronunțat în sensul extinderii ariei de prestare a serviciului de ali-
mentare cu apă și de canalizare către alte unități administrativ-teritoriale, fiind una din-
tre activitățile de dezvoltare strategică ale companiei. 

Reprezentanții autorităților publice locale din orașul Edineţ şi oraşul Cupcini, au fost 
unitari, în ceea ce privește desemnarea ÎM “Apă - Canal” Edineţ în calitate de operator 
regional unic, căruia îi vor delega gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și 
de canalizare.  

Opiniile autorităților publice locale/operatorului privind regionalizarea serviciilor de ali-
mentare cu apă și de canalizare în raionul Edineţ au fost recepționate în urma discuții-
lor purtate în cadrul ședințelor grupurilor de lucru, cît și din chestionarele completate de 
fiecare unitate administrativ-teritorială în parte. 

7.2 Competențele autorităților publice locale și cooperarea inter-
municipală 

Constituția Republicii Moldova statuează în articolul 109 că administraţia publică în uni-
tăţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, ale descen-
tralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale 
consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. Astfel, Republica Mol-
dova s-a întors la principiul autonomiei prin descentralizare și transferarea responsabi-
lităților majore către autoritățile publice locale.  

Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competența exclusivă 
privind înființarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum şi crearea, 
administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura tehnico-
edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale aferente acestui serviciu.  

Potrivit Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 
13.12.2013, consiliile locale au competența privind: 

 Elaborarea și implementarea planurilor proprii de dezvoltare și de funcționare, pe 
termen scurt, mediu și lung, a serviciului public de alimentare cu apă și de canali-
zare; 

 Aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; 

 Administrarea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, ca parte a 
infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrative-teritoriale; 

 Aprobarea regulamentelor și a caietului de sarcini ale serviciului; 

 Adoptarea modalității de gestiune și aprobarea documentației privind organizarea 
și derularea procedurii de delegare a gestiunii; 

 Aprobă indicatorii de performanță ai serviciului. 
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Gestiunea serviciilor privește organizarea, funcționarea și controlul furnizării/prestării 
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare conform condițiilor stabilite de autorită-
țile administrației publice locale. 

Gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare poate fi organizată 
în două modalități, alegerea fiind făcută printr-o decizie a autorităților administrației pu-
blice locale: 

 Gestiune directă, realizata prin intermediul unor structure specializate (secție, di-
recție) organizate în cadrul autorităților administrației publice locale; 

 Gestiune delegată, definită ca o modalitate de management prin care autoritățile 
administrației publice locale atribuie unuia sau mai multor operatori gestiunea 
propriu-zisă a serviciului, respectiv administrarea și exploatarea sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare aferente acestuia, în baza unui contract de dele-
gare a gestiunii. Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unui contract 
de delegare a gestiunii încheiat între una sau mai multe unități administrativ-
teritoriale, în calitate de delegatar, și un operator, în calitate de delegat. Principiul 
pentru atribuirea unui astfel de contract de delegare a gestiunii îl constituie licita-
ția publică, cu respectarea procedurilor aplicabile. 

 

Modalitatea de gestiune se stabilește prin decizii ale autorităților deliberative ale unități-
lor administrativ-teritoriale, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asi-
gurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale uni-
tăților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de uti-
lități publice. 

Temeiul legal al cooperării autorităților publice locale în dezvoltarea serviciului public 
de alimentare cu apă și de canalizare îl constituie prevederile art. 8 din Legea nr. 303 
din 13.12.2013. Astfel, autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi: 

 Decid asocierea unităților administrativ-teritoriale în vederea înființării și organiză-
rii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a încurajării investiții-
lor în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare; 

 Participă cu mijloace financiare și/sau cu bunuri la constituirea patrimoniului ope-
ratorilor pentru realizarea de lucrări și pentru furnizarea serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare. 

 

Dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare necesită investiții financia-
re importante în infrastructura relevantă, care depășesc în mod considerabil capacități-
le financiare ale majorității autorităților publice locale. De asemenea, la nivelul satelor, 
se remarcă o lipsă de personal specializat în prestarea acestor servicii, precum şi lipsa 
experienței în pregătirea proiectelor de investiții și implementarea acestora.  

Astfel, soluția recomandată pentru a rezolva problema lipsei unor capacităţi suficiente 
de resurse financiare și umane, este de a organiza și presta serviciile la nivel regional, 
în vederea asigurării unei dezvoltări durabile și unei eficiențe a activităților prin realiza-
rea unor economii de scară. 

7.3 Model instituţional de regionalizare 

Din punct de vedere instituțional, regionalizarea este obținută prin reorganizarea servi-
ciilor publice existente, deținute de autoritățile administrației publice locale. Pentru pro-
iectul curent, regionalizarea este realizată prin intermediul a două elemente instituțio-
nale: 
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Modelul instituțional de regionalizare, care se propune, are în componență două ele-
mente cheie: 

 Operatorul Regional, o societate comercială cu capital social public, înființată de 
una sau mai multe unități administrativ-teritoriale, căruia îi este delegat manage-
mentul serviciilor de apă și de canalizare printr-un contract; 

 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor. Autoritățile administrației publice lo-
cale deleagă gestiunea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare operato-
rului regional printr-un contract unic de delegare a gestiunii. 

 

Relația dintre aceste entități va fi reglementată prin actul constitutiv al operatorului re-
gional și contractul de delegare a gestiunii. 

7.3.1 Operatorul regional  

Operator regional poate fi considerat operatorul organizat ca societate comercială, cu 
capital social integral al uneia sau mai multor unități administrativ-teritoriale, care asi-
gură furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe 
raza de competență a mai multor unități administrativ-teritoriale, inclusiv administrarea 
și exploatarea sistemelor aferente acestui serviciu public. 

Obiectul principal de activitate al operatorului regional va fi: captarea, tratarea și distri-
buția apei potabile; colectarea și epurarea apelor uzate; efectuarea, cu respectarea le-
gislației în vigoare, de acte necesare realizării obiectului de activitate stabilit prin act 
constitutiv. 

Operatorul regional este responsabil pentru furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale care i-
au delegat gestiunea serviciului, precum și administrarea, operarea, întreținerea, reîn-
noirea și extinderea, acolo unde este cazul, a tuturor mijloacelor fixe(sistemelor) ce fac 
obiectul contractului.  

Controlul asupra funcționării operatorului regional este exercitat în comun de toate uni-
tățile administrativ-teritoriale, conform prevederilor statuate în actul constitutiv al aces-
tuia.  

Operatorul regional poate fi înființat plecîndu-se de la operatorii existenți, într-una din 
următoarele 2 modalități: 

 Reorganizarea ÎM “Apă - Canal” Edineţ; 
Reorganizarea prin transformare a persoanei juridice, aplicabilă în acest caz, 
presupune o continuare a activității persoanei juridice cu aceleași drepturi și obli-
gații patrimoniale, asigurîndu-se exploatarea neîntreruptă a bunurilor și produce-
rea continuă de beneficii ori deservirea scopului căruia îi sunt destinate.  
Prin operațiunea de transformare nu are loc trecerea drepturilor și obligațiilor de 
la o persoană juridică la alta, fiindcă persoana juridică nu dispare, ci își continuă 
existența într-o altă haină juridică; 

 Înființarea unei societăți comerciale noi, cu capital social integral public, care are 
drept fondatori doar unitățile administrativ-teritoriale din zona în care operatorul 
regional va furniza serviciul. 
În acest caz, ÎM “Apă - Canal” Edineţ nu-și va înceta activitatea, rămînînd să 
presteze în continuare alte servicii publice de gospodărie comunală. 
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Un alt moment important îl constituie identificarea unei forme de organizare-juridică a 
noului operator regional sau rezultat prin reorganizare, în conformitate cu legislația în 
vigoare și specificul serviciului public.  

Avînd în vedere obiectul activității, și anume furnizarea/prestarea serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare, precum și prevederile legale în vigoare, formele de 
organizare-juridică pe care le poate îmbrăca viitorul operator sunt următoarele: între-
prinderea municipală cu mai mulți fondatori, societatea cu răspundere limitată, societa-
tea pe acțiuni. 

Tabel 7-1:  Analiza comparativă a formelor de organizare-juridică 

 
Întreprindere municipală 

(intermunicipală) 

Societate cu răspundere 

limitată 
Societate pe acțiuni 

Reglemen-

tare juridică 

 Hotărîrea Guvernului 

nr.387 din 06.06.1994 cu 

privire la aprobarea Regu-

lamentului-model al Între-

prinderii Municipale; 

 Codul Civil (Legea nr. 

1107-XV din 06 iunie 

2002); 

 Legea cu privire la 

antreprenoriat şi întreprin-

deri nr. 845-XII din 

03.01.1992; 

 Legea privind înregistrarea 

de stat a persoanelor juri-

dice şi a întreprinzătorilor 

individuali nr.220-XVI din 

19.10.2007. 

 Legea privind societăţi-

le cu răspundere limi-

tată nr. 135-XVI din 

14.06.2007; 

 Codul civil (Legea nr. 

1107-XV din 06 iunie 

2002); 

 Legea cu privire la 

antreprenoriat şi între-

prinderi nr. 845-XII din 

03.01.1992; 

 Legea privind înregis-

trarea de stat a per-

soanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor indi-

viduali nr.220-XVI din 

19.10.2007. 

 Legea privind societă-

ţile pe acţiuni nr. 

1134-XIII din 

02.04.1997; 

 Codul civil (Legea nr. 

1107-XV din 06 iunie 

2002); 

 Legea cu privire la 

antreprenoriat şi în-

treprinderi nr. 845-XII 

din 03.01.1992; 

  Legea privind înre-

gistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi 

a întreprinzătorilor in-

dividuali nr.220-XVI 

din 19.10.2007. 

Organele de 

conducere 

 Conducătorul (director); 

 Consiliul-director (în caz 

de necesitate). 

 Adunarea Generală a 

asociaţilor; 

 Consiliul societăţii; 

 Administratorul socie-

tăţii; 

 Cenzorul. 

 Adunarea generală a 

acţionarilor; 

 Consiliul societăţii; 

 Organul executiv; 

 Comisia de cenzori. 

Reponsabilit

ățile orga-

nelor de 

conducere 

Conducătorul (managerul) 

conduce activitatea curentă a 

Întreprinderii; Responsabilităţi-

le acestuia sunt prevăzute în 

contractul de muncă încheiat 

între fondator şi conducătorul 

întreprinderii. 

 Adunarea Generală a 

asociaţilor este organul 

suprem al societăţii 

(art. 48-61 din Legea 

nr. 135-XVI din 

14.06.2007); în cazul 

asociatului unic dreptu-

rile şi obligaţiile adună-

rii generale revin aces-

tuia(art. 62 din Legea 

nr. 135-XVI din 

14.06.2007); 

 Consiliul societăţii(cel 

puţin 3 persoane) este 

organul executiv al 

sociatăţii (art. 64-68 

din Legea nr. 135-XVI 

din 14.06.2007 şi actul 

de constituire); 

 Societatea poate avea 

unul sau mai mulţi ad-

 Adunarea generală a 

acţionarilor este or-

ganul supreme de 

conducere (art. 50-64 

din Legea nr. 1134-

XIII din 02.04.1997); 

 Consiliul societăţii – 

exercită conducerea 

generală şi controlul 

asupra activitţii socie-

tăţii(art. 65-68 din Le-

gea nr. 1134-XIII din 

02.04.1997); 

 Organul executiv – 

exercită conducerea 

activitţii curente a so-

cietăţii(art. 69-70 din 

Legea nr. 1134-XIII 

din 02.04.1997); 

 Comisia de cenzori 

exercită controlul ac-
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Întreprindere municipală 

(intermunicipală) 

Societate cu răspundere 

limitată 
Societate pe acțiuni 

ministratori (art. 69-76 

din Legea nr. 135-XVI 

din 14.06.2007); 

 Cenzorul - organul de 

control al societăţii; 

adunarea generală 

poate desemna unul 

sau mai mulţi cenzori; 

societatea poate de-

semna în locul cenzo-

rului un audit indepen-

dent (art. 77-79 din 

Legea nr. 135-XVI din 

14.06.2007).  

tivităţii economico-

financiare a societăţii 

(art. 71-72 din Legea 

nr. 1134-XIII din 

02.04.1997). 

Răspundere 

juridică 

 Întreprinderea poartă răs-

pundere pentru obligaţiile 

asumate cu întreg patri-

moniul care-i aparţine cu 

titlu de proprietate; 

 Unităţile administrativ-

teritoriale nu poartă răs-

pundere pentru obligaţiile 

întreprinderilor municipale; 

 Întreprinderile municipale 

nu poartă răspundere pen-

tru obligaţiile unităţilor ad-

ministrativ-teritoriale. 

 Societatea răspunde 

pentru obligaţiile asu-

mate cu toate bunurile 

sale; 

 Acţionarii nu răspund 

pentru obligaţiile socie-

tăţii; ei suportă riscul 

pierderilor ce rezultă 

din activitatea societăţii 

în limitele participării 

lor la capitalul social. 

 Societatea răspunde-

re pentru obligaţiile 

sale cu întreg patri-

moniul care-i aparţine 

cu titlu de proprietate; 

 Societatea nu răs-

punde pentru obliga-

ţiile acţionarilor săi; 

 Acţionarii nu răspund 

pentru obligaţiile so-

cietăţii şi suportă ris-

cul pierderilor în limita 

valorii acţiunilor ce le 

aparţin. 

Condiții de 

fondare 

 Decizia de înfiinţare şi sta-

tutul întreprinderii munici-

pale se adoptă de către 

fondator (consiliul local); 

 Dobîndirea personalităţii 

juridice din momentul în-

registrării la Camera Înre-

gistrării de Stat. 

 Societatea poate fi 

constituită de una sau 

de mai multe persoane 

fizice şi/sau juridice; 

 Numărul de asociaţi nu 

poate fi mai mare de 

50; 

 Contractul de constitui-

re se semnează de toţi 

fondatorii şi se autenti-

fică notarial; statutul 

este aprobat de unicul 

fondator; 

 Se înregistrează la 

Camera Înregistrării de 

Stat. 

 Societatea poate fi în-

fiinţată de o singură 

persoană sau de mai 

multe persoane; 

 Fondatori ai societăţii 

pot fi atît persoane fi-

zice cît şi juridice; 

 Acţionari pot fi per-

soane fizice şi juridice 

din R. Moldova, din 

alte state, apatrizi, 

state străine şi orga-

nizaţii internaţionale; 

 Încheierea contractu-

lui de societate(luarea 

hotărîrii de înfiinţare a 

sociatăţii), subscrie-

rea fondatorilor la ac-

ţiunile plasate şi ţine-

rea adunării constitu-

tive; contractul de so-

cietate (declaraţia de 

constituire a societă-

ţii) îşi încetează efec-

tele la înregistrarea 

societăţii; aprobarea 

statutului de către 

membrii fondatori; 
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Întreprindere municipală 

(intermunicipală) 

Societate cu răspundere 

limitată 
Societate pe acțiuni 

 Societatea 

dobîndeşte personali-

tate juridică la data în-

registrării de Camera 

Înregistrării de Stat. 

Acte consti-

tutive 

Decizia consiliului local de înfi-

inţare şi statutul Întreprinderii 

Contractul de constituire 

sau statutul societăţii (art. 

12 din Legea nr. 135-XVI 

din 14.06.2007) 

Contractul de societa-

te(sau declaraţia de con-

stituire a societăţii) şi sta-

tutul societăţii (art. 32 din 

Legea nr. nr. 1134-XIII 

din 02.04.1997) 

Capitalul ini-

țial 
Nu este reglementat 

Capitalul social al societă-

ţii nu poate fi mai mic de 

5400 lei (art. 21 alin. 2 din 

Legea nr. 135-XVI din 

14.06.2007) 

Capitalul social al socie-

tăţii nu poate fi mai mic 

de 20000 lei (art. 40 din 

Legea nr. 1134-XIII din 

02.04.1997) 

Acceptarea 

de noi 

membri 

Nu are membri 
Se admite în condiţiile 

prevăzute în statut 

Se admite în condiţiile 

prevăzute în statut 

Puncte tari 

 Este cea mai cunoscută 

formă de organizare juridi-

că pentru prestarea de 

servicii publice; 

 Este persoană juridică dis-

tinctă, avînd patrimoniu şi 

buget propriu; 

 Creditele acordate pentru 

investiţii sunt garantate de 

autoritatea publică locală; 

 Subvenţionarea din partea 

autorităţilor publice locale. 

 Cea mai practică for-

mă de organizare juri-

dică pentru prestarea 

de servicii publice de-

legate în mediul rural;  

 Mobilitate mai mare şi 

capacitatea de a reac-

ţiona la schimbările 

economice, financiare; 

 Posibilitatea de con-

tractare a unor credite 

pentru investiţii; 

 Independenţă faţă de 

autorităţile publice lo-

cale; 

 Procedura mai simplă 

de fondare și înregis-

trare; 

 Posibilitatea de atra-

gere de investiţii pen-

tru dezvoltare; 

 Mobilitate mai mare şi 

capacitatea de a 

reacţiona la schimbă-

rile economice, finan-

ciare; 

 Sunt rentabile în pres-

tarea serviciilor pe un 

teritoriu mai mare, la 

nivel regional sau ra-

ional; 

 Transparență mai 

înaltă a activității și 

gestionării bunurilor 

publice. 

Puncte sla-

be 

 Regelementările juridice în 

domeniu depăşite; 

 Posibilitatea limitată de in-

vestiţie; 

 Dependenţă faţă de autori-

tăţile publice locale fonda-

toare;  

 Probabilitate mare de de-

pendență bugetară și in-

fluență politică asupra ni-

velului tarifelor. 

 Este supus tuturor ris-

curilor economiei de 

piaţă; 

 Este văzută prin pris-

ma preocupării faţă de 

interesul personal, în 

detrimental interesului 

public. 

 Este supus tuturor 

riscurilor economiei 

de piaţă; 

 Procedura de înregis-

trare mai complexă; 

 Structura şi modul de 

funcţionare mai com-

plicate;  

 Nu este practică pen-

tru mediul rural. 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Sintetizînd cele prezentate mai sus și luînd în considerare politica de regionalizare a 
sectorului de alimentare cu apă și de canalizare prin crearea unor operatori puternici, 
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se propune ca cea mai optimă formă de organizare juridică pentru operatorul regional – 
societatea pe acțiuni. 

Crearea operatorului regional se va face în conformitare cu prevederile Codului civil, 
Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, Legii privind 
societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, Legii privind înregistrarea de stat a 
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007. 

7.3.2 Contractul de delegare a gestiunii 

Contractul de delegare a gestiunii este un contract, prin care unităţile administrativ-
teritoriale, în calitate de delegatar atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator li-
cenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi 
obligaţia de a presta integral serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, ori, 
după caz, numai unele activităţi specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a 
administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii 
furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz. 

Contractul de delegare stabilește obligațiile și drepturile specifice ale fiecărei părți cu 
privire la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, 
derularea programelor de investiții și obținerea unor niveluri de performanță a serviciilor 
prestabilite. Clauzele contractului de delegare sunt stipulate în art. 13 alin. (8) din Le-
gea nr. 303 din 13.12.2013.  

Astfel, operatorul regional este responsabil pentru administrarea, operarea, întreține-
rea, îmbunătățirea, reînnoirea și extinderea, acolo unde este cazul, a tuturor mijloace-
lor fixe ce fac obiectul contractului.  

În contextul procesului de regionalizare, contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare este un contract încheiat între operatorul regional 
(delegat), pe de o parte, și autoritatea publică locală (delegatar), pe de altă parte.  

Este un contract unic pentru întreaga zona de proiect (oraşul Edineţ, oraşul Cupcini) 
corespunzînd zonei de competență teritorială a tuturor unităților administrativ-teritoriale 
care deleagă managementul serviciilor de apă și canalizare către operatorul respectiv. 

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe: 

 Caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; 

 Regulamentul de furnizare/prestare a serviciului; 

 Inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publică sau privată a unităților 
administrativ-teritoriale aferente serviciului; 

 Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. 3. 

 

Proprietatea asupra bunurilor publice și responsabilitatea pentru furnizarea de servicii 
de alimentare cu apă și de canalizare la costuri suportabile le revin în continuare auto-
rităților publice locale. Bunurile publice ramîn în proprietatea publică și trebuie preluate 
de către proprietarul lor (unitățile administrativ-teritoriale) la încetarea contractului.  

Contractul de delegare se încheie pe o perioadă mal extinsă de timp. Politica tarifară 
urmărește recuperarea completă a costurilor și este aplicată de către operatorul regio-
nal în conformitate cu reglementările aplicabile emise de ANRE, sub controlul și cu 
aprobarea unității administrativ-teritoriale. Finanțarea și riscurile comerciale sunt asu-
mate de catre operatorul regional. 
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Delegarea gestiunii se va face prin atribuire directă, fiind exclusă licitația publică, în 
condițiile stipulate în art. 13 alin.(12) din Legea nr. 303 din 13.12.2013. 

7.4 Etapele de implementare a cadrului instituțional 

7.4.1 Alegerea modului de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și 
de canalizare 

În această etapă, autoritățile publice locale participante (orașul Edineţ şi oraşul Cup-
cini) trebuie să decidă asupra modelului de gestiune, în comun, a serviciilor de alimen-
tare cu apă și de canalizare, si anume gestiune directă sau delegată. 

În condițiile prevăzute de art.13 alin. (14) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, această 
etapă demarează cu elaborarea de către autoritățile locale a unui studiu pentru funda-
mentarea și identificarea soluțiilor optime de gestiune serviciului public de alimentare 
cu apă și de canalizare.  

Urmează aprobarea studiului prin decizie a Consiliului local din fiecare unitate adminis-
trativ-teritorială, parte a procesului de regionalizare.  

Pe baza concluziilor și soluțiilor propuse în studiu, consiliile locale trebuie să adopte 
decizii privind modelul de gestiune a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.  

O decizie cu privire la delegarea gestiunii serviciilor unui operator unic / regional ser-
veşte drept bază pentru trecerea la altă etapă. 

7.4.2 Operatorul regional  

Punctul de plecare este reprezentat de deciziile consiliilor locale privind aprobarea stu-
diului pentru fundamentarea acestei regionalizării și identificarea modelului instituțional 
de regionalizare optim pentru raionul Edineţ.  

Înființarea unui grup de lucru pentru identificarea celei mai rapide și viabile soluții pen-
tru crearea operatorului regional. Această activitate are caracter de recomandare, însă 
creează premisele unei analize detaliate a viitorului operator. 

Luarea deciziei de reorganizare prin transformare a ÎM “Apă - Canal” Edineţ sau deci-
zia de înființare a unei societăți comerciale noi. 

Înființarea operatorului nou se va face cu respectarea prevederilor Codului civil, Legii 
cu privire la antreprenorial şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, Legii privind soci-
etăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, Legii privind înregistrarea de stat a per-
soanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007, și este re-
comandat să fie organizată ca societate pe acțiuni. 

Această etapă se încheie cu momentul dobîndirii personalității juridice a noului opera-
tor prin înregistrarea la Camera Înregistrării de Stat.  

7.4.3 Delegarea gestiunii serviciilor de apă și de canalizare 

Activitățile necesare delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare către operatorul regional sunt în competența autorităților deliberative din uni-
tățile administrativ-teritoriale. Astfel, consiliile locale din orașul Edineţ şi oraşul Cupcini, 
sunt responsabile pentru:  

 Elaborarea și aprobarea contractului de delegare a gestiunii, precum și a atribuirii 
directe a contractului de delegare a gestiunii către operatorul regional; 

 Stabilirea și elaborarea indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu 
apă și de canalizare furnizat/prestat consumatorilor; 
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 Elaborarea și aprobarea Regulamentului de funcționare și a Caietului de sarcini 
pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare; 

 Semnarea contractului de delegare de către autoritățile executive, pentru și în 
numele unităților administrativ-teritoriale. 

 

În cadrul acestui proces este recomandabil ca negocierea să fie unitară și să se sem-
neze un singur contract de delegare a gestiunii de către toate unitățile administrativ-
teritoriale, contractul avînd clauze și anexe specifice pentru fiecare unitate administra-
tiv-teritorială. 

7.5 Calendarul procesului de regionalizare a serviciului public de alimen-
tare cu apă și de canalizare 

Procesul de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare necesită 
timp, deoarece legislația în vigoare este destul de rigidă privind termenele care trebu-
iesc respectate. De asemenea, activitățile sunt complexe, necesitînd perioade îndelun-
gate pentru a fi efectuate.  

În plus, autoritățile locale din Republica Moldova indica lipsa unui cadru legal și de re-
glementare, care ar ghida întregul proces de regionalizare. 

În funcție de modalitatea aleasă pentru înființarea operatorului regional, calendarul re-
gionalizării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare poate fi următorul: 

Tabel 7-2:  Calendarul procesului de regionalizare a serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare 

Nr. 
Modalitatea înființării opera-

torului regional 
Etapele  Timp 

a) 
Reorganizarea ÎM “Apă - Ca-

nal” Edineţ 

 Reorganizarea ÎM “Apă - Canal” Edineţ în so-

cietate pe acțiuni cu acționar unic – Consiliul 

local Edineţ; 

 Mărirea capitalului social prin acceptarea de 

noi acționari, în persoana unității administra-

tiv-teritoriale Cupcini; 

 Delegarea gestiunii serviciului de alimentare 

cu apă și de canalizare operatorului nou înfi-

ințat. 

5-7 luni 

 

 

5-7 luni 

 

 

3 luni 

b) 
Înființarea unei societăți comer-

ciale noi 

 Înființarea societății pe acțiuni, ai cărei fonda-

tori (acționari) sunt Consiliul local Edineţ şi 

Consiliul local Cupcini; 

 Delegarea gestiunii serviciului de alimentare 

cu apă și de canalizare operatorului nou înfi-

ințat. 

6-9 luni 

 

 

3 luni 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Deoarece, în acest moment, există operatorul care prestează serviciul de alimentare 
cu apă și de canalizare în orașul Edineţ, se recomandă, reorganizarea ÎM “Apă - Ca-
nal” Edineţ în societate pe acțiuni (operator regional), drept cea mai optimă soluție. 

Urmărind termenele prevăzute în legislația în vigoare, precum și aspectele practice ale 
regionalizării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, constatăm că întregul 
proces va coincide cu Faza 1 de implementare a studiului de fezabilitate (Proiectul), 
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urmînd ca în Faza a 2-a să fie aplicată, pe deplin, regionalizarea serviciului de alimen-
tare cu apă și de canalizare în localitățile raionului Edineţ va fi finalizată. 

7.6 Dezvoltarea corporativă a viitorului operator regional 

Structura organizatorică existentă a ÎM “Apă-Canal” Edineţ va necesita schimbări con-
siderabile, în vederea acoperirii cerințelor tot mai mari ale ariei de deservire în expan-
siune. 

În general, numărul de personal din cadrul ÎM “Apă - Canal” Edineţ este mărit, luînd în 
consideraţie că indicatorul eficienţei personalului este de 10,43 specialişti din domeniul 
alimentării cu apă şi canalizării/AAC la 1.000 conectări AAC, în situația în care, valoa-
rea medie a acestui indicator în Republica Moldova e de 5,5. 

În acest moment, este dificil de a propune un model organizatoric eficient, deoarece lo-
calitățile beneficiare trebuie să decidă, în primul rînd, asupra formei de organizare-
juridică a operatorului (societate pe acţiuni, întreprindere municipală, etc.), precum și 
asupra modalităților de gestiune a serviciilor (de exemplu, gestiune directă sau gestiu-
ne delegată, externalizarea anumitor servicii către părţi terţe, etc.). Acest lucru poate 
avea un impact asupra numărului personalului şi structurii interne. 

Următorii factori pot să îmbunătăţească capacitatea operaţională a operatorului: 

 Nivelul sporit de automatizare. Introducerea sistemelor automatizate pentru pro-
ducerea apei, precum și a celor de pompare a apelor uzate, va avea un impact 
pozitiv asupra reducerii numărului de tehnicieni și operatori. Introducerea etapiza-
tă a sistemului SCADA va îmbunătăți gestionarea datelor și va necesita un efort 
redus la capitolul administrativ; 

 Introducerea Sistemului Informaţional de Management. Operarea acestui sistem 
va reduce sarcina asupra departamentelor contabilitate, economie, resurse uma-
ne, relații cu publicul și poate duce la optimizarea echipei administrative; 

 Existența unui centru de dispecerat. Acesta va permite monitorizarea și controlul 
periodic al tuturor localităților deservite. O echipă mobilă de urgență poate fi folo-
sită cu succes, în vederea înlocuirii operatorilor locali existenţi; 

 Externalizarea activităţilor. Acestea pot fi aplicate pentru sistemul de facturare 
sau unele servicii specializate de exemplu, lucrări cu echipamente grele. 

 

O bună parte din activitățile menționate vor fi dezvoltate, în continuare, prin intermediul 
asistenţei tehnice de dezvoltare corporativă oferită în prima fază de implementare a 
proiectului. Acest program de dezvoltare corporativă va oferi, de asemenea, o direcție 
generală pentru dezvoltarea instituțională, într-o strînsă legătură cu etapizarea investiți-
ilor în infrastructură. 

În cadrul Proiectului (prima fază a investițiilor pînă în 2018), nu este prevăzută o exten-
siune a serviciilor de alimentare cu apă în localităţile rurale, în timpul în care majoritate 
investițiilor vor fi direcționate spre reabilitarea și extinderea rețelelor existente de ali-
mentare cu apă în orașul Edineţ. Creșterea ușoară cu 1% a numărului total a consu-
matorilor de apă pînă în 2018 va fi realizată din contul populației urbane din orașul 
Edineţ, care se va conecta la rețeaua locală de alimentare cu apă. Nu este prevăzută o 
extindere a serviciilor de canalizare în orașul Edineţ în această perioadă de timp. 

Acest lucru înseamnă că investițiile propuse pentru Faza 1 nu necesită creșterea nu-
mărului de personal al operatorului. Prin urmare, compania are nevoie de a îmbunătăți 
eficiența personalului pentru a putea presta serviciile alimentare cu apă și de canlizare 
într-un mod durabil. 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de 
canalizare în orașul Edineț și orașul Cupcini” 166 

Se estimează că operatorul va ajunge la indicatorul mediu de eficiență a personalului 
pentru operatorii moldoveni de 5,5 personal din domeniul alimentării cu apă şi de cana-
lizării la 1.000 conectări per total, cu primul reper de 6,5 personal în 2018. Avînd în ve-
dere numărul planificat al viitorilor consumatori, se preconizează un total de 72 de per-
soane în 2018. În valori absolute, aceasta înseamnă o descreștere cu 46 persoane, în 
comparație cu situația actuală. Acest fapt va fi posibil de realizat din contul angajaților 
care au atins vîrsta pensionării. 

În ceea ce privește a doua fază (2018-2021), o extindere a ariei de deservire este pla-
nificată în localitățile urbane și rurale atît pentru serviciile de alimentare cu apă, cît și 
de canalizare. Aceasta va necesita creșterea personalului în sectorul menționat. Se es-
timează că operatorul va menține același ritm de optimizare a personalului, la fel ca în 
prima fază (2015-2018), și va atinge indicatorul de eficiență a personalului de 5,5 spe-
cialiști pentru 1.000 conectări pînă în 2021. Se așteaptă ca numărul personalului din 
sectorul de alimentare cu apă și de canalizare va crește nesemnificativ, prin angajarea 
de muncitori în sectorul canalizare. Personalul redus în cadrul primei faze poate fi an-
gajat pentru noile poziții în faza a doua. Pentru a evita întreruperile în activitatea per-
sonalului, o strategie de resurse umane eficientă este necesară, care va prevedea îm-
bunătățirea eficienței operaționale cu relocarea / optimizarea de personal. 

Între timp, se prevede reducerea continuă a personalului administrativ și de suport. 
Proiecțiile de personal sunt prevăzute în tabelul de mai jos: 

Tabel 7-3:  Proiecţiile de personal al operatorului 

Indicator Unități 
Situația 
curentă, 

2015 

Situația propu-
să pentru 2018 

Situația pro-
pusă pentru 

2021 

Numărul personalului sector “Apă” pers. 63 45 45 

Numărul personalului sector “Canaliza-
re” 

pers. 39 21 24 

Numărul personalului administrativ și 
altora, legat de sector AAC 

pers. 12 6 6 

Numărul total al personalului pers. 114 72 75 

Numărul conectărilor apă conectări. 6.845 7.073 8.074 

Numărul conectărilor canalizare conectări 4.085 4.077 5.500 

Personalul sectorului “Apă” și celui 
administrativ raportat la 1.000 conec-
tări apă 

pers/1.000 
conectări 

10,23 6,93 6,07 

Personalul sectorului “Canalizare” și 
celui administrative raportat la 1.000 
conectări canalizare 

pers/1.000 
conectări 

10,77 5,64 4,73 

Numărul total al personalului raportat la 
1.000 conectări AAC 

pers/1.000 
conectări 

10,43 6,50 5,50 

 

În scopul de a facilita dezvoltarea organizatorică ulterioară a operatorului, este prevă-
zută o asistenţă tehnică de dezvoltare corporativă în prima Faza 1 de implementare a 
investiţiilor (a se vedea Capitolul 5). 

7.7 FOPIP 

Deoarece procesul de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare 
necesită o perioadă de timp relativ lungă, compus din multe etape care trebuiesc par-
curse în vederea implementării cadrului instituțional, sprijinul activ al autorităților națio-
nale/locale este absolut necesar în vederea finalizării cu succes a acestui proces. 

De asemenea, avînd în vedere necesitatea etapizării creării operatorului regional în 
baza operatorului existent ÎM “Apă - Canal” Edineţ, este extrem de importantă și priori-
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tară dezvoltarea capacității sale în vedere preluării unor unități administrativ-teritoriale 
care au rezultate financiare și operaționale reduse sau chiar neperformante. 

Plecînd de la aceste aspecte, considerăm că este necesară construirea unui program 
de îmbunătățire a capacității financiare și operaționale (FOPIP) a operatorului regional, 
beneficiul fiind al tuturor unităților administrativ-teritoriale.  

Programul de îmbunătățire a performanței în domeniul financiar și operațional va avea 
drept obiective: 

 Respectarea prevederilor legale din sectorul de alimentare cu apă și de canaliza-
re; 

 Asistarea în procesul de regionalizare; 

 Asistarea operatorului regional în a deveni durabil și capabil de a implementa 
proiecte de investiții etc.  

 

În acest sens, principalele acțiuni vor consta în sprijinul privind reorganizarea instituțio-
nală; îmbunătățirea performanței și eficienței personalului; sprijin pentru îmbunătățirea 
performanței operaționale și tehnice; îmbunătățirea performanței financiare și comer-
ciale etc. 
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8 Evaluarea aspectelor de mediu și sociale 

8.1 Sumar executiv şi concluzii  

Se propune reabilitarea și extinderea Sistemului de Alimentare cu Apă și Canalizare 
(AAC) în oraşele Edineţ şi Cupcini.  

Studiul de Fezabilitate pentru orașele Edineţ şi Cupcini a fost elaborat de Proiectul Mo-
dernizarea Serviciilor Publice Locale (Proiectul MSPL) (domeniul de intervenție 2), sec-
torul Alimentare cu Apă și Canalizare. Acesta include următoarele acțiuni: 

Sistemul de Alimentare cu Apă: 

 Reabilitarea aducţiunii de apă - 45.100 m; 

 Reabilitarea aducțiunii de apă SP4- or. Edineț -3.350 m; 

 Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei în or. Edineț - 25.680 m; 

 Extinderea reţelelor de distribuţie a apei în or. Edineț- 20.225 m; 

 Reabilitarea aducţiunii de apă SP4- oraşul Cupcini – 3.500 m; 

 Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei în oraşul Cupcini – 12.205 m; 

 Extinderea reţelelor de distribuţie a apei în oraşul Cupcini – 14.195 m;  

 Construcţia staţiei de tratare a apei – 1 unitate. 

 

Sistemul de canalizare:  

 Reabilitara reţelelor de canalizare în oraşul Edineţ - 7.492 m; 

 Extinderea reţelelor de canalizare m în oraşul Edineţ - 19.595; 

 Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Edineţ – 2 unităţi; 

 Reabilitarea staţiei de epurare a apelor uzate– 1 unitate;  

 Reabilitarea reţelelor de canalizare în oraşul Cupcini – 7.370m; 

 Extinderea reţelelor de canalizare în oraşul Cupcini - 24.260 m; 

 Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Cupcini.-3 unități; 

 

Programul de investiții include activităţi pe termen scurt, mediu şi lung proiectate pentru 
o perioadă de timp pînă în 2045. Măsurile/activităţile prioritare pe termen scurt sunt 
grupate în două faze: 

 Faza 1 – activităţi prioritare ce vor fi implementate pînă în a.2018, care în contex-
tul SF este considerat ca “Proiect”; 

 Faza 2 – activităţi prioritare implementate în perioada 2018 – 2021, (perioada 
menţionată ar putea fi extinsă în dependenţă de disponibilitatea fondurilor şi ca-
pacitatea operatorului sau agenţia de implementare). 

 

Planul de investiții prioritare (PIP) cuprinde estimările de cost a investițiilor pentru acti-
vitățile din Faza 1 si Faza 2. Schemele sistemelor de alimentare cu apă și canalizare 
existente și propuse în orașele Edineţ și Cupcini sunt prezentate în Figurile 8-1 și 8-2. 
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Figura 8-1:  Sistemul de alimentare cu apă existent şi propus în oraşelle Edineţ şi Cupcini 

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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Figura 8-2:  Schema sistemului de canalizare existent şi propus în or. Edineţ şi Cupcini 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Evaluarea aspectelor de mediu și sociale (EMS) a fost elaborată în scopul de a facilita 
implementarea Proiectului și a asigura obiectivele planificate ale proiectului să fie în 
acord cu legislația de mediu și cea în domeniul social din Republica Moldova, procedu-
rile, politicile și convențiile internaționale și cele ale UE. În plus, EMS abordează impac-
tul de mediu și social, măsurile de atenuare și problemele de management asociate cu 
obiectivele propuse ale proiectului.  

În conformitate cu noua lege cu privire la evaluarea de mediu (Legea Nr 86/29.05.2014 
cu privire la evaluarea impactului asupra mediului (EIM), care este în vigoare de la data 
de 4 ianuarie 2015), niciuna dintre obiectivele sistemului de alimentare cu apă şi de 
canalizare a proiectului nu este supusă EIM pe scară extinsă la nivel naţional. 
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Pentru obţinerea utorizaţiei de construcţie şi avizului expertizei ecologice de stat este 
necesar de a pregăti documentele pentru Expertiza Ecologică de Stat (EES). Acest lu-
cru trebuie să fie realizat în faza de proiectare tehnică detaliată a Proiectului. 

Impactul de mediu al acțiunilor propuse în acest SF, a fost evaluat în Raportul de Eva-
luare a aspectelor de mediu și sociale. Rezultatele analizei impactului de mediu şi mă-
surile de atenuare sunt prezentate mai jos în Raportul “Impactul de mediu şi Măsurile 
de atenuare”. Impactul potențial asupra mediului generat de proiect, împreună cu un 
set de măsuri de atenuare este prevăzut în vederea reducerii impactului la un nivel ac-
ceptabil. 

Analiza arată că impactul asupra mediului asociat cu implementarea proiectului este 
specific în funcție de teren/locație, la scară mică și în cea mai mare parte este limitat la 
faza de construcție. Prin urmare, concluzia generală a evaluării este că, în cazul în ca-
re măsurile de atenuare și de îmbunătățire sunt implementate în întregime, nu trebuie 
să existe efecte negative semnificative ca urmare a amplasării, proiectării, construcției 
sau funcționării diferitelor obiective ale proiectului. Trebuie să existe, de fapt beneficii 
pozitive în rezultatul îmbunătățiri substanțiale a calității vieții, precum și a sănătății per-
soanei individuale și a sănătății publice odată cu funcționarea sistemului. Proiectul va 
contribui la creșterea economică și va genera noi locuri de muncă. 

Standardul de sănătate individuală și publică va fi îmbunătățit ca urmare a implementă-
rii proiectului. 

8.2 Introducere  

Acest document prezintă Raportul de evaluare a aspectelor de mediu şi sociale (EMS) 
pentru Faza 1 a SF (“Proiect”). Raportul Evaluării impactului de mediu și social este 
parte componentă a studiului de fezabilitate (SF). 

8.2.1 Obiectivul evaluării impactului de mediuşi social 

Obiectivul evaluării impactului de mediu şi social este de a facilita implementarea și a 
asigura obiectivele proiectului să fie în acord cu legislația de mediu şi cea în domeniul 
social din Republica Moldova, procedurile, politicile și convențiile internaționale și cele 
ale UE. În plus, Raportul EMS abordează impactul de mediu şi social, măsurile de ate-
nuare și problemele de management asociate cu obiectivele propuse ale Proiectului.  

8.2.2 Metodologie  

Metodologia utilizată pentru pregătirea acestui Raport de evaluare a impactului de me-
diu şi social s-a bazat pe revizuirea documentelor care au fost elaborate pînă în pre-
zent pentru acest SF, în particular Programul Regional Sectoral în sectorul de alimen-
tare cu apă şi canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) și documentele 
pregătite la etapa CPP (Conceptului de Proiect Posibil) în Calea de dezvoltare a pro-
iectului. 

Adiţional, documentul a fost elaborat în conformitate cu legislaţia în domeniul de mediu 
şi social din Republica Moldova şi au fost urmate cerințele de salvgardare pertinente 
ale Agențiilor de finanțare internaționale (AFI). 

8.2.3 Aria de studiu 

Aria afectată de Proiect (AAP) include teritoriul oraşului Edineţ. Aria prevăzută pentru 
reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă este expusă în figura din Ca-
pitolul 8.4 "Descrierea și amplasarea proiectului". 
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8.3 Legislaţia şi Procedura juridică de aprobare  

În conformitate cu noua lege privind evaluarea impactului asupra mediului (Legea Nr 
86/29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, care este în vigoare de la 
data de 4 ianuarie 2015), niciuna dintre elementele sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare a SF nu este supusă EIMpe scara extinsă la nivel național. 

Pentru obținerea autorizaţiei de construcţie şi avizului expertizei ecologice de stat este 
necesar de a pregăti documentele pentru Expertiza Ecologică de Stat (EES). Acest lu-
cru trebuie să fie realizat în faza de proiectare a Proiectului. 

O anexă separată a fost elaborată cu privire la procedura juridică de aprobare. Anexa 
descrie în detaliu condițiile cadrului juridic și procesul de aprobare al EES. 

8.4 Descrierea şi amplasarea Proiectului  

SF presupune construcția nouă și reabilitarea diferitor componente în cadrul sistemului 
de alimentare cu apă și canalizare. Se proiectează îmbunătăţirea prestării serviciilor de 
alimentare cu apă în oraşul Edineț,după cum urmează. 

Sistemul de Alimentare cu Apă: 

 Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei în or. Edineț - 22.435 m; 

 Extinderea reţelelor de distribuţie a apei în or. Edineț - 4.520 m. 

 

Schema sistemului de alimentare cu apă existent și propus în orașul Edineţ (Faza 1) 
este prezentată în Figura 8-3.  
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Figura 8-3:  Schema sistemului de alimentare cu apă existent şi propus în oraşul Edineţ50 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

8.5 Fazele de implementare a proiectului  

În ceea ce privește impactul potențial asupra mediului este necesar să se distingă între 
faza de construcție și faza operațională a noului sistem de alimentare cu apă şi canali-
zare. Activităţile necesare pentru aceste etape sunt descrise ţinînd cont de aspectele 
de mediu.  

8.5.1 Faza de construcţie  

În sistemul de alimentare cu apă sunt planificate următoarele elemente principale: 

 Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei în or. Edineț - 22.435 m; 

 Extinderea reţelelor de distribuţie a apei în or. Edineț - 4.520 m. 

 

                                                
50

 Faza 1 
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Noile conducte pentru montare ale sistemului de alimentare cu apă vor fi din polietile-
nă. Conductele cu un diametru mai mic vor fi amplasate pentru reabilitarea şi extinde-
rea reţelelor de distribuţie a apei în oraşul Edineţ. Țevile vor fi montate de-a lungul 
străzilor existente, stradelelor sau altor structuri liniare, menținînd astfel impactul minim 
asupra mediului, precum și cerințele minime de achiziție a terenurilor. 

Adîncimea caracteristică a tranșeului va fi de 1,5-2,5 m în funcție de condițiile topogra-
fice. Lățimea tranşeului va varia în mediu de la 0,6 la 1,5 m în dependenţă de diametrul 
exterior al ţevii, tipul solului şi nivelul apelor subterane. După construcţie o parte a tran-
şeului va fi ocupat de țeavă și stratul de nisip, restul fiind reumplut cu materialul exca-
vat, va fi efectuată tasarea manual și mecanică. 

Pentru sistemul de canalizare nu se planifică activităţi investiţionale în Faza 1. 

Apa necesară pentru lucrările de construcții civile include apa potabilă și apa de con-
strucție. Calitatea apei potabile trebuie să respecte standardele naționale de calitate și 
nu trebuie să concureze cu nevoile populației locale. Apa de construcție şi apa care va 
fi utilizată pentru măsurile de suprimare a prafului pot fi luate de lacul Berchin sau alte 
surse de ape de suprafaţă din vecinătatea şantierului de construcţii.  

Rute de transport. Șantierul de construcție este accesibil prin intermediul drumurilor re-
publicane R8, drumului magistral M14, şi altor de drumuri locale.  

Pentru măsurile de atenuare vă solicităm să consultați capitolele următoare.  

8.5.2 Etapa de operare  

Infrastructura de alimentare cu apă va necesita activități de reabilitare și întreținere, 
cum ar fi detectarea scurgerilor și înlăturarea acestora. Luînd în considerare utilizarea 
țevilor de calitate bună, fisurile acestora sunt foarte rare, iar scurgerile vor fi limitate în 
principal la îmbinarea ţevilor. Lucrările de reparații vor fi efectuate în același mod după 
cum a fost montată ţeava, după localizarea secțiunii de scurgere. 

Nici un impact semnificativ asupra mediului nu este asociat cu funcționarea noului sis-
tem de alimentare cu apă.  

8.6 Condiții de bază aferente mediului şI aspectului social 

8.6.1 Mediul fizic  

Edineț este situat în partea de nord a Republicii Moldova, parţial pe Platoul Moldovei, 
iar altă parte pe Şesul Bălţiului. 

Cea mai mare parte din arie de proiect este construită. Zona adiacentă este în primul 
rind utilizată în scop agricol. 

Aria proiectului în cea mai mare parte este caracterizată desedimente cuaternare. Cer-
noziomurile fertile (pămînt negru) fiind tipice pentru arii extinse ale țării prevalează în 
această zonă. Se raporteaăză că solurile şi apele subterane au avut de suferit în mod 
semnificativ în rezultatul utilizării intensive a îngrășămintelor chimice, pesticidelor şi er-
bicidelor în timpul Uniunii Sovietice. 

Clima din regiune este temperat continentală și, de obicei, caracterizată printr-o pe-
rioadă de îngheţ de lungă durată, comparativ ierni blînde şi uscate şi veri calde, cu un 
nivel de precipitații relativ ridicat, precipitații neregulate și secete prelungite. În raionul 
Edineț precipitațiile sunt de aproximativ 550 mm anual. Temperatura medie în luna ia-
nuarie este -3,5°C și în iulie -21,4°C.  

Vînturile tind să vină în principal din nord-vest (24%) și sud-est (21%). 
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Proiectul Edineț este situat în bazinul hidrografic al rîului Prut. 

8.6.2 Mediul biologic  

Edineț este situat în zona de stepă a Republicii Moldova. Datorită condițiilor favorabile 
naturale regiunea a devenit o zonă tradițional agricolă începînd din secolul 19. Culturile 
tipice din regiune sunt porumbul, floarea-soarelui, grîul, și sfecla de zahăr. În localitate 
există, de asemenea livezi de mere și prune.  

Datorită utilizării intensive a terenurilor agricole vegetația de stepă naturală a dispărut 
aproape în întregime în împrejurimile zonei Proiectului. Cu toate acestea, pe unele pă-
șuni și de-a lungul cîmpurilor agricole pot fi găsite specii tipice de stepă, cum ar fi Vol-
ga fescue (Festuca valesiaca) şi diferite specii de iarbă, cum ar fi Stipa capillata, S. 
lessingiana, şi S. Pulcherima. 

Datorită utilizării agricole intensive zona din apropierea ariei proiectului nu asigură ha-
bitate de reproducere importante şi rute migraţionale a animalelor sălbatice, inclusive 
specii rare.Elementele tipice ale faunei zonei de silvostepă din nordul Moldovei include, 
de asemenea, egreta albă (Egretta alba), barza neagră (Ciconia nigra), acvila țipătoare 
mică (Aquila pomarina) și cîinele de vînătoare (Circus cyaneus). Specii de mamifere ti-
pice ale regiunii care pot apărea sunt iepurele de cîmp (Lepus europaeus), vulpea 
(Vulpes vulpes), dihorul de pădure (Mustela putorius), ariciul (Erinaceus europaeus) şi 
jderul de fag (Martes foina). 

8.7 Impactul asupra mediului şi măsuri de atenuare 

În tabelul de mai jos este descris impactul asupra mediului asociat cu implementarea 
proiectului împreună cu măsurile de atenuare identificate care trebuie să fie puse în 
aplicare pentru a reduce impactul la un nivel acceptabil. Impactul asupra mediului și 
măsurile de atenuare sunt descrise pentru 3 etape diferite de implementare a proiectu-
lui, etapa anterioară construcției, etapa de construcție și etapa de operare. 

În cele din urmă, toate măsurile propuse pentru evitarea sau diminuarea impactului, ca-
re se referă la construcție, trebuie să fie încorporate în caietul de sarcini și/sau docu-
mentele contractului devenind astfel elemente obligatorii de construcție și contracte 
pentru supravegherea construcţiei.  

Tabel 8-1:  Impactul asupra mediului şi măsurile de atenuare 

Activitate /  
Impact 

Măsuri de atenuare  
Respon-
sabilitate  

Locaţie  Cost 

Activităţile rea-
lizate anterior 
construcţiei  

    

Îndepărtarea 
posibilă a habi-
tatului terestru. 
Pierderea vege-
tației și solului 
de suprafaţă. 

Reabilitarea şantierului de construcţie de că-
tre contractant, după finalizarea activităților 
de construcție. Plantarea vegetației și stabili-
zarea terenului, inclusiv înlocuirea oricăror 
specii de plante indigene (originare dintr-o 
anumită țară) care au fost eliminate în timpul 
activităților de construcție. 

Contractant 
responsabil 
de con-
strucţie  
 

Construcţia 
şi cîmpul de 
activitate, 
aria depozi-
tului.  
Tranșeul 
pentru țevi 

Parte a 
costului 
contrac-
tului  

Construcţia     

Aerul ambiant 
şi Praful local 

 Acoperirea sau reducerea prin stropirea 
cu jet de apă pe movilele excavate de sol 
în vederea controlului generării prafului; 

 Aplicați apa înainte de nivelare sau de 
orice altă activitate care se realizează în 
contact cu pămîntul pentru a menține so-
lul umed de-a lungul întregului proces; 

Compania 
de con-
strucţie  

Ariile de ex-
cavare pen-
tru tranşee 
în or. Edineț  

Parte a 
costului 
con-
strucţiei  
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Activitate /  
Impact 

Măsuri de atenuare  
Respon-
sabilitate  

Locaţie  Cost 

 Aduceţi materialul (pietrişul şi nisipul) 
atunci cînd este necesar; 

 Asiguraţi finalizarea rapidă a activităţii și 
curăţirea propriu-zisă a terenului după fi-
nalizarea lucrărilor; 

 Reducerea numărului de drumuri ce sunt 
în stare nesatisfăcătoare, pentru a evita 
generarea de praf în timp ce transportaţi 
deșeurile / materialele; 

 Utilizați prelate (bucată de pînză dea-
să/impermeabilă) pentru a acoperi mate-
rial necompact, care este transportat la și 
de la teren cu ajutorul camionului; 

 Ţineţi sub control generarea de praf în 
timp ce descărcaţi materialul necompact 
(în special pietrişul şi nisipul) pe teren prin 
stropirea cu apă /descărcarea zonei bari-
cadate din interior; 

 Curăţiţi roţile si partea mobilă a camioane-
lor de cursă înainte de nivelarea terenului 
de construcție; 

 Nu permiteţi accesul în zona de lucru, cu 
excepția lucrătorilor pentru a limita îm-
prăştierea solului și preveniţi accesul per-
soanelor prin garduri. 

Antreprenorul va coordona cu Departamentul 
de gestionare a traficului local, pentru a mi-
nimiza impactul traficului de construcție în ce-
le ce urmează: 

 Restricţii de parcare temporare; 

 Rute deviate ale pietonilor și bicicliștilor 
acolo unde construcția împiedică accesul 
acestora; 

 Semnale de trafic temporare; 

 O schemă într-o singură direcţie; 

 Menținerea accesului rezidenţial local în 
orice moment;  

 Devieri ale rutelor de trafic generale în 
cazul în care drumurile sunt închise; 

 Bariere solide trebuie să fie ridicate lîngă 
școli și spitale, dacă distanța pînă la locul 
de construcție este mai mică de 50 m. 

Contractant 

Rutele de 
transportare 
a materialu-
lui de con-
strucţie  

Parte a 
costului 
de con-
strucţie  

Poluare fonică 

 Menținerea amortizorului de zgomot pen-
tru utilajul şi vehiculele utilizate în vederea 
minimizării zgomotului; 

 Menţineţi zgomotul asociat activităților de 
construcție la un nivel minim și pe perioa-
da orelor de lucru; 

 Anunțați locuitorii din apropierea ariei pro-
iectului înainte de începerea fazei de con-
strucție; 

 Vehiculele și utilajele care sunt utilizate in-
termitent (care încetează și reîncep la 
anumite intervale) nu trebuie să fie lăsate 
să funcţioneze în gol pentru o perioadă 
lungă de timp; 

 Echipamentul utilizat pe teren va fi utilizat 
la nivelul zgomotului cel mai jos rezonabil; 

 Rutele de trafic pentru transportul de con-
strucţie care intră și pleacă de pe teren 
vor fi selectate pentru a asigura un nivel 

Contractant 
în sectorul 
construcţie  

Ariile de ex-
cavare pen-
tru tranșee 
în or. Edineț  

Parte a 
costului 
de con-
strucţie  
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Activitate /  
Impact 

Măsuri de atenuare  
Respon-
sabilitate  

Locaţie  Cost 

de zgomot acceptabil pentru receptorii 
sensibili ai omului, acesta fiind menţinut la 
un nivel minim. 

Impactul asupra 
corpurilor de pe 
suprafaţa apei 
din cauza con-
strucției 

 În caz de ploaie puternică, protejaţi tran-
șeele deschise de la intrarea apei de 
ploaie prin ridicarea benzilor din lut cu 
pămînt excavat; 

 Limitaţi aria de constructie, inclusiv depo-
zitarea de material (nisip și pietriş), astfel 
încît scurgerile din zonele ridicate să nu 
intre pe teren; 

 Asigurați-Vă că sistemul de canalizare nu 
este blocat cu sol excavat. 

Contractant 
în sectorul 
construcţiei  

Aria de aco-
perire a pro-
iectului  

Parte a 
costului 
de con-
strucţie 

Contaminarea 
solului  
 

 Contractanţii vor fi solicitaţi pentru a in-
strui lucrătorii în depozitarea și manipula-
rea materialelor și substanțelor chimice 
care pot cauza contaminarea solului; 

 Deșeurile solide generate în timpul con-
strucției și la locuri de depozitare vor fi tra-
tate în mod corespunzător și în condiții de 
siguranță doar pe terenurile delimitate de 
depozitare a deșeurilor; 

 Produsele chimice utilizate în construcţie 
vor fi gestionate în modul adecvat; 

 Etichetarea în mod clar a tuturor produse-
lor periculoase; 

 Rezervoarele de combustibil (diesel sau 
ulei) trebuie să fie plasate într-un bazin 
din beton cu pereți perimetrali care sunt 
cel puțin de 1,0 m înălţime; 

 O scurgere corespunzătoare pe podea 
trebuie să fie instalată pe placa bazinului 
din beton pentru executarea în condiții de 
siguranță a scurgerilor. 

Contractant 
în sectorul 
construcţiei 

Şantier de 
construcţie, 
teren de de-
pozitare 

Parte a 
costului 
de con-
strucţie  

Impactul asupra 
Florei şi Faunei 

 Evitați defrişarea copacilor În cazuri inevi-
tabile, plantaţi doi copaci de același tip 
sau aceleaşi specii pentru fiecare copac 
defrişat în scopul efectuării construcţiei; 

 Tranşeul nu trebuie ținut deschis pe par-
cursul nopţii/ după orele de lucru; 

 Acest lucru va evita orice risc de siguranță 
pentru oameni, animale domestice, vaga-
bonzi sau animale sălbatice; 

 Contractantul trebuie să se asigure ca lo-
cul de muncă să fie păstrat curat, ordonat 
și fără gunoi care ar atrage animalele. 

Contractan-
tul în secto-
rul con-
strucţiei  

Şantierul de 
construcţie  

Parte a 
costului 
de con-
strucţie  

Impactul asupra 
traficului  

 Informați toți rezidenții și agenţii econo-
mici cu privire la natura și durata lucrărilor 
anterior, astfel încît acesta să poată face 
pregătirile necesare, dacă este cazul; 

 Asiguraţi pasarele din lemn /caroserie/ 
platformă de-a lungul tranșeelor pentru 
pietoni și foi de metal în cazul în care este 
necesar accesul auto; 

 Sporirea forței de muncă pentru a finaliza 
lucrările în timp minim în aceste arii; 

 Situația inițială cu referire la proprietățile 
private, trebuie să fie restabilită după con-
strucție. 

Contractan-
tul în secto-
rul con-
strucţiei  

Şantierul de 
construcţie,  
drumuri de 
acces 

Parte a 
costului 
de con-
strucţie  

Materiale peri-
culoase 

 Respectaţi toată legislaţia națională, regi-
onală și locală în ceea ce privește depozi-

Contractant 
în sectorul 

Şantierul de 
construcţie  

Parte a 
costului 
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Activitate /  
Impact 

Măsuri de atenuare  
Respon-
sabilitate  

Locaţie  Cost 

tarea, transportul, utilizarea și depozitarea 
petrolului, produselor chimice, substanțe-
lor și materialelor nocive și periculoase; 

 Instituiţi o procedură de urgență pentru 
vărsări sau dispersii de petrol; 

 Stocare a tuturor materialelor periculoase 
pentru a fi în siguranță, inviolabile și sub 
control strict; 

 Petrolul, produsele chimice, deșeurile no-
cive și periculoase pe tot terenul trebuie 
să fie stocat în containere bine întreținute; 

 Orice vărsări accidentale de produse chi-
mice/ combustibili trebuie să fie eliminate 
imediat. 

construcţiei Zona depozi-
tului 

de con-
strucţie 

Deşeuri solide  

Locul pentru eliminarea deșeurilor trebuie să 
fie demarcat. 
Deșeurile nu pot fi stocate lîngă structurile de 
drenaj din apropiere. 
Deșeurile trebuie să fie imediat eliminate de 
pe şantierul de lucru.  
Deșeuri trebuie să fie plasate în bazine de 
protecție secundare. 
Deșeurile pot fi transferate numai la un con-
tractant autorizat. 
Personalul implicat în manipularea deșeurilor 
periculoase şi celor care nu sunt periculoase 
vor fi instruiţi în mod specific în: 

 Manipularea deşeurilor; 

 Tratarea deşeurilor;  

 Depozitarea deşeurilor. 

Contractant 
în sectorul 
construcţiei  

Şantierul de 
construcţie, 
zona depozi-
tului, terenul 
de depozita-
re a deşeuri-
lor 

Parte a 
costului 
de con-
strucţie  

Pierderea stra-
tului superior al 
solului  

Stratul superior al solului de aproximativ 0,3 
m grosime se va îndepărta și depozita sepa-
rat în timpul excavării, și după construcția 
conductei, același sol va fi înlocuit în partea 
superioară.  

Contractant 
în sectorul 
construcţiei  

Şantierul de 
construcţie  

Parte a 
costului 
de con-
strucţie  

Eroziunea din 
cauza excavă-
rii/ umplerea cu 
sol a tranşeelor 

Asiguraţi compactarea corespunzătoare a so-
lului reumplut. Nu vor exista pierderi ale parti-
culelor de sol la suprafaţa terenului; materia-
lul va fi reumplut în straturi și compactat în 
mod corespunzător strat cu strat. 

Contractant 
în sectorul 
construcţiei  

Şantierul de 
construcţie  

Parte a 
costului 
de con-
strucţie 

Impactul asupra 
calităţii aerului 
datorită emisii-
lor în rezultatul 
operării echi-
pamentului de 
construc-
ţie/vehiculelor 

Asigurați ca toate echipamentele si vehiculele 
utilizate pentru activitatea de construcție să 
fie în stare bună și să fie bine întreținute. 
Asigurați ca toate echipamentele si vehiculele 
să fie în conformitate cu normele de emisii și 
zgomot. 

Contractant 
în sectorul 
construcţiei  

Şantierul de 
construcţie 
Orașul 
Edineț şi 
drumuri de 
acces 

Parte a 
costului 
de con-
strucţie 

Beneficii socio-
economice la 
angajarea per-
soanelor locale 
în activitatea de 
construcție 

În măsura posibilităților forța de muncă trebu-
ie să fie cooptată din comunitatea locală. 

Contractant 
în sectorul 
construcţiei  

Toate șantie-
rele de con-
strucție  

Parte a 
costului 
de con-
strucţie  

Risc de securi-
tate - publică și 
a lucrătorilor 
angajați 

 Respectarea procedurilor standard și de 
securitate pentru toate activitățile - cum ar 
fi asigurarea cu proptele de susținere a 
malurilor tranşeelor adînci (> 2 m); 

 Excluderea accesului persoanelor pe șan-
tier - îngrădirea zonei de construcții, asi-
gurarea cu panouri de avertisment și 

Contractant 
în sectorul 
construcţiei  

Toate șantie-
rele de con-
strucție 

Parte a 
costului 
de con-
strucţie  
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Activitate /  
Impact 

Măsuri de atenuare  
Respon-
sabilitate  

Locaţie  Cost 

semnalizare, personal de securitate; 

 Asigurarea cu iluminare adecvată pentru 
a evita accidentele; 

 Asigurați-vă că toți lucrătorii sunt aprovizi-
onați cu și folosesc echipamentul adecvat 
de protecție personală - căști de protecție, 
mănuși, cizme, măști, centuri de siguranță 
(în timp ce lucrează la înălțime, etc.); 

 Menținerea înregistrărilor accidentelor și 
raportarea regulată; 

 Construirea tranșeelor se va efectua pe 
segmente mici, astfel că lucrările (de ex-
cavare, de montare a țevilor și astuparea 
tranşeelor pe fiecare segment să fie finali-
zate într-o singură zi. Nici o tranșee nu 
trebuie să rămînă neacoperită pe timp de 
noapte / după orele de lucru. 

Obiecte desco-
perite 
întîmplător în 
timpul excavării 
care au valoare 
istorică şi arhe-
ologica  

Contractantul va pune în aplicare un protocol 
pentru efectuarea oricăror lucrări de excava-
re, pentru a se asigura că orice descoperiri 
întîmplătoare a unor obiecte cu valoare arhe-
ologică sau istorică sunt recunoscute și sunt 
luate măsuri pentru a se asigura ca acestea 
sunt protejate și conservate. Aceste măsuri 
vor include: 

 Excavarea va fi monitorizată de către o 
persoană cu pregătire profesională în 
domeniul arheologic; 

 Stoparea imediată a lucrărilor pentru a 
permite investigații suplimentare în cazul 
în care sunt suspectate asemenea des-
coperiri; 

 Apelarea la autoritatea arheologică de 
stat în cazul în care se presupune o ase-
menea descoperire, se vor lua toate mă-
surile necesare pentru a se asigura înde-
părtarea sau protecția acestor obiecte în 
situația dată. 

Contractant 
în sectorul 
construcţiei  

Toate şantie-
rele de con-
strucţie  

Parte a 
costului 
con-
strucţiei 

Faza de operare  

Tulburări / in-
conveniențe / 
zgomot ca ur-
mare a activită-
ții de operare, 
inclusiv tran-
sportul de de-
șeuri, nămol 
deshidratat 

 Planificarea rutelor de transport în colabo-
rare cu reprezentanții municipalității și po-
liției; 

 Programarea activităților de transport 
pentru a evita perioadele de vîrf în trafic; 

 Utilizarea prelatei (pînză gudronată) pen-
tru acoperirea materialelor transportate cu 
camionul la și de la șantier; 

 Instruirea șoferilor: viteza limită va fi între 
20-25 km/oră și se va evita utilizarea cla-
xonului în oraș; 

 Localnicii vor fi informați în prealabil des-
pre lucrările preconizate. 

– Contrac-
tant, De-
partamentu
l Poliíei 

Şantierul de 
construcţie; 
drumuri 
accesibileac
cesibile 

Parte a 
costului 
con-
strucţiei 

Invazie de in-
secte și roză-
toare 

Evacuarea regulată a deșeurilor și nămoluri-
lor  

– 
Inpectoratul 
Ecologic de 
Stat al Mi-
nisterului 
Mediului şi 
Centrul de 
Sănătate 
Publică al 

Staţia de 
epurare a 
apelor uzate 

Parte a 
costului 
con-
strucţiei 
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Activitate /  
Impact 

Măsuri de atenuare  
Respon-
sabilitate  

Locaţie  Cost 

Ministerului 
Sănătăţii 

Riscul de livrare 
a apei nesigure 
pentru consu-
matori 

 Efectuarea unei monitorizări regulate a 
calității apei; 

 Elaborarea și implementarea programului 
de monitorizare a calității apei pentru sis-
temul de distribuție a apei; 

 Stabilirea unui laborator de calitate a apei, 
ca parte componentă a proiectului, cu o 
clădire adecvată, echipamente si personal 
instruit. 

 

– 
Inpectoratul 
Ecologic de 
Stat al Mi-
nisterului 
Mediului şi 
Centrul de 
Sănătate 
Publică al 
Ministerului 
Sănătăţii 

Priză de 
apă, aducţi-
une, reţea 
de distribuţie 
a apei 

Parte a 
costului 
con-
strucţiei 

 

8.8 Evaluarea aspectelor sociale și de gen în cadrul proiectului AAC în 
Edineț  

8.8.1 Aspecte sociale și de gen în RM și în cadrul ariei de proiect 

Principalele caracteristici de gen în Republica Moldova și în cadrul ariei de proiect sunt, 
după cum urmează: 

 Numărul populației Republicii Moldova a scăzut în ultimii ani, aceeași ten-
dință înregistrîndu-se și în raionul Edineț. La 1 ianuarie 2015, populația țării 
constituia 3.555.159, cu 4.382 persoane mai puțin decît în 2012. Scăderea popu-
lației este determinată de sporul natural negativ și procesul de emigrare. Aceeași 
situație s-a constat și în raionul Edineț, unde populație a scăzut cu 946 persoane: 
de la 82.535 în 2012 la 81.589 în 201451. Populația orașului Edineț a constituit 
25.994 persoane în 2014 ceea ce reprezintă 31,9% din totalul populației raionului 
Edineț și 0.7% din totalul populației Republicii Moldova; 

 Preponderența femeilor la nivel național cît și în aria de proiect. Distribuția 
de gen a populației pe țară a fost practic constantă pe o perioadă lungă de timp, 
înregistrîndu-se doar mici devieri: aproximativ 52% fiind femei și 48% - bărbați. În 
2014 în Republica Moldova, din numărul total al populației 51,9% erau femei și 
48,1% bărbați. În raionul Edineț distribuția de gen a fost, după cum urmează: fe-
mei – 52,7% și bărbați – 47,3%52. În 2013, în orașul Edineț distribuția de gen pen-
tru femei a înregistrat 46,7%, iar pentru bărbați – 53,3%; 

 În 2014 la nivel național speranța medie de viață la femei era cu 7,9 ani53 mai 
mare decît la bărbați. În 2014, speranța medie de viață la naștere era de 67,5 
ani pentru bărbați și 75,4 ani pentru femei. Datorită nivelului diferențiat al mortali-
tății, speranța medie de viață la naștere în zonele urbane era mai înaltă decît în 
zonele rurale, cu o diferență de 4,6 ani pentru bărbați și 3,5 ani pentru femei. În 
raionul Edineț, durata medie a vieții este mai mare decît cea la nivel pe țară (pen-
tru bărbați – 68,9 ani, iar pentru femei – 76,9 ani)54; 

                                                
51

 Statistica teritorială, 2014. Banca de date, pagina web a BNS. 

52
 Statistica teritorială, 2014. 

53
 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=3814&idc=168  

54
 Statistica teritorială, 2014. 

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=3814&idc=168
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 În 2015, vîrsta medie pentru femei (39,1 ani) a fost mai mare decît vîrsta 
medie pentru bărbați (35,8 ani). Vîrsta medie a populației la nivel național a 
crescut de la 36,7 ani în 2012 la 37,5 ani în 2015. În raionul Edineț vîrsta medie a 
crescut de la 40,2 ani în 2012 la 40,5 ani în 2014 pe cînd pentru oraș se înregis-
tra o valoare de 39.9 în 2012 și 40,5 în 2014. Vîrsta medie pe sexe în aria de 
proiect este mai mare decît cea înregistrată la nivel național: pentru bărbați – 
38,4 ani, pentru femei – 42,4 ani55; 

 În 2014, rata de angajare a femeilor era mai mică (37,4%) decît cea a bărbați-
lor (42,1%). Potrivit datelor Zonei Statistice Nord, rata de angajare a bărbaților a 
constituit 41,6%, iar cea a femeilor – 38,3%. Femeile cu un grad mai înalt de 
educație au șanse mai mari pe piața muncii. Prin urmare, rata ocupării forței de 
muncă în rîndul femeilor cu studii superioare este mai mare (54,2%), urmată de 
cea a femeilor cu studii medii de specialitate (48%), cu studii medii profesionale 
(44,5%), cu studii medii generale (39%) și cu studii gimnaziale (31,5%)56. De 
asemenea, analiza datelor statistice demonstrează că rata de angajare a femeilor 
depinde de diferiți factori, inclusiv pentru femeile cu sau fără copii sub 16 ani. Ra-
ta de angajare a femeilor cu copii scade treptat, în funcție de numărul acestora: 
de la 52,2% în cazul femeilor cu un copil pînă la 43,9% pentru femeile cu trei și 
mai mulți copii. Rata de angajare a femeilor depinde și de vîrsta copilului/copiilor, 
cele mai semnificative diferențe înregistrîndu-se la persoanele cu copii pînă la doi 
ani, rata de angajare a femeilor constituind 15,3% și 53% pentru bărbați57; 

 Există discrepanțe mari între angajarea femeilor și bărbaților în diferite do-
menii de activitate. Femeile dețin ponderi mai mari în sectorul serviciilor (60% 
comparativ cu 40% pentru bărbați) față de sectorul agricol (44%), industrial (44%) 
și construcții (9%). Femeile predomină în activități economice precum hoteluri și 
restaurante (73,7%), învățămînt (81,5%), ocrotirea sănătății (81,3%) și comerț 
(56,6%)58; 

 Femeile sunt în mare parte angajate în locuri de muncă mai puțin remunerate și 
dețin funcții mai joase în ierarhie la locul de muncă59. Datele statistice arată că 
femeile predomină în rîndul specialiștilor cu studii superioare (65% sunt femei și 
35% - bărbați), funcționarilor administrativi (83% - femei și 17% - bărbați) și lucră-
torilor în servicii și comerțului (77% - femei și 23% - bărbați). Cu toate acestea, 
bărbații constituie 56% din totalul conducătorilor de toate nivelurile. Diferențele de 
gen pentru conducătorii unităților economice și sociale sunt mult mai pronunțate. 
Astfel, raportul de gen între femei și bărbați în rîndul angajaților este de 1 la 4, in-
diferent de forma de proprietate a unității pe care o conduc60; 

 Șomajul afectează într-o proporție mai mare bărbații decît femeile. Rata șo-
majului la nivel național a constituit 3,9% în 2014 comparativ cu 5,6% în 201261, 
fiind mai mare la bărbați (4,6%) față de cea înregistrată la femei (3,1%). În 2013, 
în orașul Edineț rata șomajului a fost de 6,5% comparativ cu 3,9% pe țară; 

                                                
55

 Ibid. 

56
 Banca de date, Pagina web a BNS. 

57
 Statistica Moldovei, 2014. Portretul statistic al bărbaților și femeilor in Republica Moldova. 

58
 Ibid. 

59
 http://www.undp.md/mdg/MDG3/gender.shtml  

60
 Statistica Moldovei, 2014. Portretul statistic al bărbaților și femeilor in Republica Moldova. 

61
 Banca de date, Pagina web a BNS. 

http://www.undp.md/mdg/MDG3/gender.shtml
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 La nivel național, femeile cîștigă în medie cu 11,6% mai puțin decît bărbații. 
Discrepanța salarială dintre bărbați și femei a scăzut în perioada 2003-2013, cu 
toate acestea, această tendință s-a inversat ușor de atunci. Astfel, în 2013, sala-
riul mediu lunar pentru femei a constitut 88,4% din salariul mediu al bărbaților. 
Exprimată în valoare numerică, discrepanța a constituit în medie 454 MDL (con-
form datelor BNS). Acest decalaj persistă deoarece femeile, cel mai adesea, fie 
că activează în sectoare mai puțin remunerate – învățămînt, ocrotirea sănătății și 
servicii – fie au funcții mai puțin remunerate. Pentru raionul Edineț, discrepanța 
salarială de gen fost de 87,7%, femeile cîștigîng cu 378 MDL mai puțin decît băr-
bații62; 

 Femeile sunt implicate mai mult în activități casnice neremunerate decît 
bărbații. Conform datelor statistice, munca neremunerată în Republica Moldova 
constituie în medie 3,9 ore pe zi per persoană (în zonele urbane – 3,8 ore, în zo-
nele rurale – 4,9 ore). Pentru activitățile casnice, femeile petrec în medie 4,9 ore 
pe zi (în zonele rurale – 5,9 ore și în zonele urbane – 4,4 ore) iar bărbații – 2,8 
ore pe zi (în zonele rurale – 3,9 ore, iar în zonele urbane – 2,7 ore)63; 

 Femeile beneficiază de pensii mai mici decît bărbații. Discrepanța de remune-
rare între bărbați și femei, de asemenea, influențează asupra mărimii pensiei 
pentru limita de vîrstă. În 2013, mărimea medie a pensiei pentru femei a fost cu 
16% mai mică decît cea a bărbaților. În plus, mărimea medie a pensiei pentru 
angajații sectorului non-agricol este mai mare comparativ cu cel agricol, diferența 
în cazul femeilor fiind de 20,7% pe cînd la bărbați se atestă un decalaj în mărime 
de 45,7%64; 

 În 2013, cîștigul salarial nominal mediu lunar per angajat în Edineț a fost de 
2.862 MDL (comparativ cu 3.765,1 MDL pe țară), fiind cu 532 MDL mai mult decît 
în 2011,ceea ce constituie 77,9% față de salariul mediu pe economie. În confor-
mitate cu indicele de deprivare a ariilor mici calculat în 2012, din 35 APL-uri de 
nivelul II, raionul Edineț se clasează pe locul 34 privind indicele de deprivare mul-
tiplă și pe locul 24 privind deprivarea de venituri în special65; 

 În sistemul de învățămînt superior sunt angajate mai multe femei decît băr-
bați. În 2014, din numărul total de absolvenți ai instituțiilor de învățămînt superior, 
femeile au reprezentat 60,5% comparativ cu 39,5% pentru bărbați (banca de da-
te, învățămîntul superior). Există discrepanță de gen la nivelul specialităților cu o 
pondere semnificativă a femeilor în cadrul didactic (peste 80%). Preponderența 
mare a femeilor în învățămîntul primar demonstrează prezența de stereotipuri po-
trivit cărora femeile sunt cele care trebuie să se ocupe de educarea și îngrijirea 
copiilor. De asemenea, trebuie menționat faptul că remunerarea este necores-
punzătoare în sistemul de învățămînt ceea ce duce plecarea profesorilor în străi-
nătate66; 

                                                
62

 Promovarea egalității genurilor si abilitarea femeilor, PNUD Moldova. Statistica teritorială 2014. 

63
 Biroul Național de Statistică, Chișinău 2013. Utilizarea timpului în Republica Moldova. Sinteză. 

64
 Statistica Moldovei, 2014. Portretul statistic al bărbaților si femeilor in Republica Moldova. 

65
 Pentru a stabili nivelul de deprivare a localităţii într-un anumit domeniu, primăriile au fost clasate conform rangului ob-

ţinut: rangul 1 indică cea mai deprivată comunitate (cea mai săracă, lipsită de anumite servicii), rangul 35 – cea mai joa-
să deprivare (cea mai prosperă). Ministerul Economiei, Biroul Național de Statistică. 

66
 Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea Programului național de asigurare a egalității de 

gen în Republica Moldova pe anii 2009-2015. 
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 Violența domestică și traficul de ființe umane implică dimensiunea de gen și 
rămîn a fi printre problemele majore ale femeilor din Republica Moldova. Conform 
datelor Ministerului Afacerilor Interne privind combaterea traficului de ființe uma-
ne, pe parcursul anului 2012 au fost înregistrate următoarele: 151 de cauze pe-
nale pentru infracțiuni de trafic de persoane cu 266 victime identificate dintre care 
aproximativ 65% sunt femei și 35% bărbați. Motivul traficării a variat astfel: a) 126 
victime au fost exploatate sexual (100% femei); b) 126 victime au fost exploatate 
la locul muncă (37 femei, 89 bărbați); și, c) 13 victime au fost exploatate pentru 
cerșit (6 femei, 7 bărbați)67. 

 Femeile în Republica Moldova reprezintă o cotă mai mică în politică decît 
bărbații, constituind 19,8% din membrii Parlamentului, 18,6% în rîndul consilieri-
lor raionali, 29,9% în rîndul consilierilor locali și 20,5% în rîndul primarilor. După 
alegerile locale din iunie 2015, Consiliul Raional Edineț are în componența sa 33 
de membri, dintre care cinci (15%) sunt femei68. În cadrul Consiliului Local Edineț, 
din numărul total de 27 consilieri două (7,4%) sunt femei69; 

 Sărăcia în Republica Moldova continuă să afecteze grupurile vulnerabile ale po-
pulației: familiile tradiționale care depind de agricultură, persoanele în vîrstă, per-
soanele fără studii și abilități profesionale, precum și familiile cu mulți copii. Deși 
gradul de sărăcie în Moldova a scăzut de la 26,4% în 2008 la 12,7% în 2013, 
acesta continuă să fie înalt în zonele rurale (18,8%), în familiile cu trei și mai mulți 
copii (34,6%), în gospodăriile unde capul familiei are vîrsta de peste 65 de ani 
(18%), în gospodăriile unde capul familiei are un nivel scăzut de educație (fără 
studii – 40,8%; studii primare/gimnaziale – 24,1%), printre angajații în agricultură 
(31,3%), liber-profesioniști (21,7%) și pensionari (14,7%). Proporția populației să-
race care locuiește în zonele rurale a crescut de la 75,6% în 2006 la 84% în 
201370. În 2012, în orașul Edineț familiile vulnerabile au constituit 22,3% (1941) 
din totalul familiilor, inclusiv 1060 familii cu persoane cu dizabilități, 750 familii cu 
un singur părinte, 125 familii cu trei sau mai mulți copii, 6 familii care au copii sub 
tutelă/curatelă71; 

 Nivelul înalt de sărăcie limitează accesul grupurilor vulnerabile la bunuri și 
servicii pentru un nivel de trai decent. Cheltuielile pentru procurarea produse-
lor alimentare și plata pentru serviciile comunale constituie aproximativ 73% din 
bugetul familiilor sărace, fapt ce limitează accesul acestora la alte bunuri și servi-
cii necesare pentru un trai decent. În conformitate cu ”Cercetarea bugetului gos-
podăriilor casnice” (2013), în prima chintilă doar 35,5% din populație are acces la 
serviciile de alimentare cu apă și canalizare, doar 7,33% din populație are acces 
la sistemul centralizat de canalizare și doar 7,4% din populație are instalații sani-
tare în interiorul casei. Populația cu un nivel scăzut de sărăcie, comparativ cu cea 
mai înstărită, cheltuiesc de 20 ori mai puțin timp pentru educație, de 11 ori mai 
puțin timp pentru activități de recreere, de 6 ori mai puțin pentru îmbrăcăminte și 
încălțăminte și de 5 ori mai puțin pentru servicii de sănătate72. 

                                                
67

 CEDAW. Răspunsurile Republicii Moldova la lista de probleme. 

68
 Pagina web a Consiliului Raional Edineț: http://edinet.md/wp-content/uploads/2015/11/1118.pdf  

69
 Pagina web a primăriei orașului Edineț: http://primariaedinet.md/?page_id=57 

70
 Raport privind sărăcia in Republica Moldova, 2014. 

71
 Pagina web a Ministerului Economiei, Indicele de Deprivare a Ariilor Mici, 2012: 

http://www.mec.gov.md/ro/content/indicatori-social-economici-pe-localitati  

72
 Raport privind sărăcia în Republica Moldova, 2014. 

http://edinet.md/wp-content/uploads/2015/11/1118.pdf
http://www.mec.gov.md/ro/content/indicatori-social-economici-pe-localitati
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În concluzie, pe baza analizei dimensiunilor sociale și de gen în Republica Moldova și 
în cadrul ariei de proiect, în pofida adoptării cadrului legal și de reglementare cu privire 
la asigurarea egalității de gen, precum și plasării Republicii Moldova în topul clasamen-
tului privind Indicele Global de Gen (26)73 din 2015, s-a constatat că mai există multe 
probleme ce țin de punerea în practică a legislației naționale, inclusiv în cadrul ariei de 
proiect, enumerînd: 

 Inegalități de gen în ocuparea forței de muncă; 

 Subreprezentarea femeilor în poziții decizionale; 

 Discrepanțe salariale și de pensii între femei și bărbați; 

 Angajarea femeilor în activități casnice neremunerate etc.  

 

Sărăcia în Republica Moldova continuă să afecteze cele mai vulnerabile grupuri ale 
populației (familiile care depind de agricultură, populația în vîrstă, persoanele fără studii 
și de abilități profesionale, familiile cu trei și mai mulți copii) și limitează accesul acesto-
ra la bunuri și servicii cum ar fi: alimentarea cu apă și canalizare, sistemul de încălzire 
centralizat, educație și sănătate. În aceste circumstanțe, integrarea aspectelor sociale 
și de gen reprezintă o componentă esențială pentru implementarea proiectului AAC în 
orașul Edineț. 

Abordarea metodologică și descrierea studiului de gen pilot (executate pentru or. Stră-
șeni și aplicate pentru SF Edinet) sunt prezentate în Anexa 8.2. 

 

 

                                                
73

 Forumul Economic Mondial. Raportul privind Indicele Global de Gen, 2015 (The Gender Global GAP report): 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=MDA  

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=MDA
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9 Strategia de achiziții și planul de implementare 

9.1 Informație generală 

În acest capitol sunt descrise toate acțiunile privind achiziționarea serviciilor și lucrărilor 
pentru implementarea eficientă a proiectului, inclusiv graficul de implementare a proiec-
tului. Activitățile investiționale prevăzute în Faza 1 cuprind investițiile capitale și asis-
tența tehnică pentru achiziționare și implementare. 

Lucrările și serviciile, care urmează a fi achiziționate pentru implementarea activităților 
prevăzute în Faza 1 sunt următoarele: 

Asistență tehnică: 

 Proiectare și supraveghere inginerească a investițiilor din Faza 1; 

 Programul de dezvoltare corporativă; 

 Programul de participare a părților interesate;  

 Analiza rețelelor de distribuție a apei și Programul de reducere a pierderilor de 
apă;  

 Studiul sistemului de canalizare pe termen mediu și pe termen lung. 

 

Investiții capitale 

 Reabilitarea rețelelor existente de distribuție a apei în orașul Edineț cu lungimea 
totală de 22.435 m; 

 Extinderea rețelelor de distribuție a apei în orașul Edineț cu lungimea totală de 
4.520 m; 

 Echipamente și utilaje pentru îmbunătățirea operațională (pentru sistemul de ali-
mentare cu apă și de canalizare). 

 

9.2 Plan de achiziții 

Conform legislației în vigoare privind achizițiile publice a Republicii Moldova, contracte-
le privind achizițiile de lucrări și servicii din sectorul public trebuie să fie adjudecate în 
baza licitațiilor competitive deschise, în scopul asigurării unui nivel maxim de concuren-
ță și transparență. 

Cerințele fundamentale ale licitațiilor competitive deschise sunt: 

 Deschise pentru toți ofertanții interesați și calificați; 

 Publicarea anunțului la nivel local (și internațional, după caz); 

 Obiectivele și criteriile de calificare; 

 Caietul de sarcini întocmit clar și imparțial; 

 Criteriile de evaluare clare și obiective; 

 Selectarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic. 
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9.2.1 Strategia procedurii de achiziții 

Se propune organizarea procedurile de achiziții publice în baza a patru contracte diferi-
te: 

 Contract de elaborare a proiectului de execuție și de supraveghere inginerească; 

 Contract de executare a lucrărilor; 

 Contract de achiziționare a bunurilor;  

 Contract de asistență tehnică.  

 

9.2.1.1 Contract de elaborare a proiectului de execuție și de supraveghere inginerească / 
asistență tehnică 

Contractul de elaborare a proiectului de execuție și de supraveghere inginerească se 
propune a fi elaborat separat de contractul de asistență tehnică (Programul de dezvol-
tare corporativă, Programul de participare a părților interesate, Analiza rețelelor de dis-
tribuție a apei și programul de reducere a pierderilor de apă, Studiul sistemului de ca-
nalizare pe termen mediu și pe termen lung), deoarece cerințele pentru companiile de 
consultanță sunt diferite. 

9.2.1.2 Investiții capitale și achiziționarea bunurilor 

Strategia prevede menținerea contractelor la o anumită valoare pentru a atrage antre-
prenori internaționali, dar și locali. Datorită asemănării lucrărilor (în special lucrările de 
reabilitare și extindere a rețelelor; instalația de dezinfectare este prea mică pentru a fi 
procurată în cadrul unui contract separat) și din cauza unei valori relativ mici a investi-
ției totale, se propune combinarea tuturor activităților investiționale într-un singur con-
tract. Termenii Contractului pentru lucrări de construcție trebuie să se bazeze pe Con-
dițiile FIDIC de contract pentru construcții pentru clădiri și lucrări inginerești proiectate 
de către beneficiar (FIDIC Cartea Roșie). 

Deși valoarea contractului va fi relativ mică, echipamentul și utilajele pentru îmbunătăți-
rea operațională se propune a fi achiziționat în baza contractului privind achiziționarea 
bunurilor. 

În Tabelul 9-1 și Tabelul 9-2 sunt prezentate rezumatul divizării costurilor privind valoa-
rea contractului și planul de achiziție, inclusiv activitățile prevăzute în proiect, respectiv 
costul activităților, tipul de contract și metoda de achiziție. 

Tabel 9-1:  Rezumatul divizării costurilor de investiții 

Nr. 
d/o 

Indicator 
Costurile 
totale de 
proiect 

Proiectare și 
supraveghere 
inginerească 

Lucrări de 
construcție  

Echipamente 
și utilaje pen-

tru îmbunătăți-
rea operațio-

nală 

Asis-
tență 

tehnică  

1. 
Sistemul de alimentare cu 
apă  

    

1.1 
Reabilitarea rețelelor de 
distribuție a apei în orașul 
Edineț 

1.506.615  1.506.615   

1.2 
Extinderea rețelelor de 
distribuție a apei în orașul 
Edineț  

381.120  381.120   

3. 

Echipamente și utilaje 
pentru optimizarea per-
formanței operaționale 
(sistemul de alimentarea 

200.000   200.000  
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Nr. 
d/o 

Indicator 
Costurile 
totale de 
proiect 

Proiectare și 
supraveghere 
inginerească 

Lucrări de 
construcție  

Echipamente 
și utilaje pen-

tru îmbunătăți-
rea operațio-

nală 

Asis-
tență 

tehnică  

cu apă și de canalizare) 

3. Asistența tehnică       

3.1 

Proiectare și supraveghe-
re inginerească a investi-
țiilor din Faza 1 (12% din 
costurile de investiții) 

250.528 250,528    

3.2 

Asistență Tehnică (Pro-
gramul de Dezvoltare 
Corporativă, Programul de 
participare a părților inte-
resate, Analiza rețelelor 
de distribuție a apei și 
programul de reducere a 
pierderilor de apă, Studiul 
sistemului de canalizare 
pe termen mediu și pe 
termen lung) 

300.000    300.000 

4. 
Cheltuieli neprevăzute 
(10% din 1+2+3) 

263.826 25.053 188.774 20.000 30.000 

 
Costuri de investiții tota-
le 

2.902.090 275.581 2.076.509 220.000 330.000 

Sursa: GIZ/MSPL 

Tabel 9-2:  Planul de achiziții 

Nr. 
 d/o 

Descrierea  

Valoarea esti-
mativă a con-

tractului74, 
EUR 

Tipul  
contractului 

Procedura de  
achiziție publi-

că 

1. 
Proiectare și supraveghere inginerească a in-
vestițiilor din Faza 1 

275.581 
Servicii de 
consultanță  

Competitivă  

2. 
Lucrări de construcție: Reabilitarea și extinde-
rea rețelelor de distribuție a apei orașul Edineț  

2.076.508 Lucrări  Transparentă 

3. 
Echipamente pentru optimizarea performanței 
operaționale 

220.000 
Achiziționa-
rea bunurilor  

Achiziționarea  
bunurilor 

4. 

Asistență Tehnică (Programul de Dezvoltare 
Corporativă, Programul de participare a părților 
interesate, Analiza rețelelor de distribuție a 
apei și programul de reducere a pierderilor de 
apă, Studiul sistemului de canalizare pe ter-
men mediu și pe termen lung) 

330.000 
Servicii de 
consultanță 

Competitivă  

 TOTAL  2.902.090   

Sursa: GIZ/MSPL 

9.3 Planul de implementare a proiectului 

9.3.1 Etapele principale în implementarea proiectului 

Etapele principale în implementarea proiectului sunt: 

                                                
74

 Inclusiv, cheltuieli neprevăzute. 
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9.3.1.1 Încheierea acordului de finanțare  

Pentru încheierea acordului de finanțare sunt necesare:  

 Acordul tuturor părților interesate (de exemplu: autoritățile publice locale, ministe-
re, instituțiile de finanțare relevante) privind volumul activităților prevăzute în pro-
iect, sursele de finanțare și planul de finanțare; 

 Încheierea acordului de finanțare pentru începerea implementării proiectului. 

9.3.1.2 Instituirea structurilor de implementare a proiectului  

Pentru managementul eficient și direcționarea sigură a proiectului, unitatea de imple-
mentare va fi stabilită de către beneficiarul proiectului (angajatorul). Beneficiarul proiec-
tului75 poate fi: Autoritatea Publică Locală Edineț, care este proprietarul activelor sau 
ÎM"Apă-Canal" Edineț, care gestionează și operează aceste active. Ulterior, părțile in-
teresate relevante vor fi implicate în unitatea de implementare a proiectului pentru co-
ordonarea proceselor și luarea deciziilor. 

Implementarea proiectului va fi gestionată de Managerul de Proiect (MP), numit de că-
tre Angajator. 

Sarcinile principalele ale unității de implementare a proiectului sunt: 

 Crearea condițiilor adecvate pentru operare, amplasare și dotarea;  

 Selectarea personalului calificat; 

 Elaborarea unui plan de implementare a proiectului; 

 Achiziționarea și implementarea contractelor de executare a lucrărilor și livrarea 
bunurilor; 

 Monitorizarea implementării contractelor de executare a lucrărilor; 

 Obținerea în timp util a tuturor autorizațiilor și avizelor; 

 Raportarea și managementul financiar; 

 Evidența tuturor documentelor și comunicarea; 

 Monitorizarea debursărilor și raportarea la instituțiile de finanțare. 

9.3.1.3 Achiziționarea și implementarea serviciilor de consultanță 

Primul pas important, privind implementarea proiectului, va fi contractarea la timp și cu 
succes a serviciilor de consultanță necesare pentru proiectarea detaliată și suprave-
gherea inginerească pentru lucrările de construcție, achiziții de echipamente și monta-
rea acestora. 

Pașii privind achiziționarea și implementarea serviciilor de consultanță (Inginer) vor fi: 

 Emiterea cererii de ofertă;  

 Evaluarea tehnică și financiară a ofertelor primite;  

 Recomandarea pentru selectarea consultantului; 

 Încheierea contractului privind serviciile de consultanță; 

 Implementarea serviciilor de consultanță.  

                                                
75

 În funcție de finanțare (donator sau contract). 
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9.3.1.4 Achiziționarea și implementarea contractelor de executare a lucrărilor și livrarea 
bunurilor 

În cooperare cu Inginerul, Angajatorul (unitatea de implementare) va fi responsabil 
pentru procesul de achiziție a contractelor de construcție care va urma următorii pași: 

 Emiterea documentelor pentru achiziție și a invitației pentru participarea;  

 Perioada achiziției;  

 Primirea ofertelor;  

 Evaluarea ofertelor și elaborarea raportului de evaluare;  

 Încheierea contractului privind executarea lucrărilor;  

 Implementarea contractelor de executare a lucrărilor; 

 Perioada de eliminare a defectelor. 

9.3.1.5 Monitorizarea și evaluarea proiectului 

Proiectul va fi monitorizat pe toată perioada implementării, iar evaluarea internă și ex-
ternă se va efectua la sfîrșitul perioadei de implementare.  

 Pentru a oferi părților interesate informațiile relevante cu privire la progresul pro-
iectului și atingerea obiectivelor, se efectuează monitorizarea proiectului (colecta-
rea sistematică a datelor cu privire a indicatorilor specifici); 

 Pentru a determina relevanța și îndeplinirea obiectivelor, eficacitatea, impactul și 
sustenabilitatea, se efectuează evaluarea sistematică și obiectivă a proiectului 
atît în perioada de implementare, cît și la finalizare. 

 

Pentru ambele cazuri, trebuie stabilite obiectivele și indicatorii, precum și organizarea 
metodologiei colectării datelor. 

9.3.2 Planul de implementare a proiectului 

Toate datele principale pentru etapele de implementare menționate mai sus, se bazea-
ză pe ipoteza că toate aranjamentele privind finanțarea vor fi finalizate pînă la sfîrșitul 
anului 2015. Planul de implementare a proiectului pentru activitățile propuse este pre-
zentat în Tabelul 9-3.
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Tabel 9-3:  Planul de implementare a proiectului 

 

Notă: Toate activitățile vor fi amînate, în caz de încheierea acordurilor de finanțare și/sau stabilirea unității de implementare a proiectului va avea loc cu întîrziere. 

Sursa: GIZ/MSPL

1 Încheierea acorduri lor de finanţare*

2 Stabi l i rea  unităţi i  de implementare a  proiectului  

3 Proiectare şi  supraveghere inginerească 01.01.2016 01.12.2017

3.1 Achizi ţionarea servici i lor de consultanţă 01.01.2016 30.05.2016

3.2
Încheierea contractului  pentru servici i le 

de consultanţă

3.3 Implementarea servici i lor de consultanţă 09.06.2016 01.12.2017

4
Obținerea la  timp a  tuturor autorizaţi i lor 

ș i  avizelor 01.11.2016 30.01.2017

5 Contractele de executare a  lucrări lor 01.12.2016 31.12.2018

5.1 Achizi ţionarea lucrări lor 01.12.2016 31.03.2017

5.2
Încheierea contractului  privind 

executarea lucrări lor

5.3
Implementarea contractelor de executare 

a  lucrări lor 31.03.2017 31.12.2017

5.4 Perioada de el iminare a  defectelor 01.01.2018 31.12.2018

6 Contracte privind l ivrarea bunuri lor 01.11.2016 30.04.2017

6.1
Achizi ționarea echipamentului  şI  

instrumentelor 01.11.2016 31.01.2017

6.2
Încheierea contractului  privind 

executarea lucrări lor

6.3 Livrarea bunuri lor 01.03.2017 30.04.2017

7 Alte componente a le as is tenţei  tehnice 01.01.2016 09.06.2019

7.1 Achizi ţionarea servici i lor de consultanţă 01.01.2016 30.05.2016

7.2
Încheierea contractului  pentru servici i le 

de consultanţă

7.3 Implementarea servici i lor de consultanţă 09.06.2016 09.06.2019

No Activităţi data de începeredata finalizării
2018

Ian

2017

Dec

2015

Aug Sep OctNoviemFeb Mar Apr

2019

Sep OctNoiemDec Ian Feb Mar

2016

Apr Mai Iun Iul Oct NoiemDec

30.05.2016

Aug Sep Oct Noiem

31.01.2017

31.12.2015

30.05.2016

31.03.2017

Mai Iun Iul Iun

31.12.2015

Dec JanIanFeb Mar Apr Mai Iun IulAug Sep
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10 Analiza riscurilor 

10.1 Date generale 

Următorul capitol va aplica și adapta metodologia privind analiza calitativă a riscurilor 
definită în ghidul pentru analiza cost-beneficiu, recent actualizat și publicat de către 
Comisia Europeana76. 

Conform Ghidului, analiza calitativă a riscurilor include următoarele elemente: 

 ”O listă a evenimentelor adverse la care este expus proiectul; 

 O matrice de riscuri pe fiecare eveniment advers, incluzînd: 

o Probabilitatea cauzelor de apariție; 

o Interdependența analizei de senzitivitate, dacă este cazul; 

o Efectele negative pe care le generează în cadrul proiectului; 

o Nivelul (clasificat) al probabilității de apariție și severitatea impactului; 

o Nivelul de risc. 

 O interpretare a matricei de riscuri cu evaluarea nivelurilor acceptabile de risc; 

 O descriere a masurilor de atenuare și/sau prevenire pentru principalele riscuri cu 
specificarea instituției responsabile privind aplicarea masurilor pentru reducerea 
expunerii la risc, în cazul cînd acestea sunt necesare77.” 

 

Mai mult, Ghidul prevede că ”conform metodologiei analizei cost-beneficiu (ACB), pre-
cum este detaliat în Anexa III la Regulamentul cu privire la formularul de aplicare și 
metodologia ACB, este necesar de a fi efectuată analiza probabilistică a riscului în ca-
zul în care expunerea la riscul rezidual rămîne a fi semnificativă. În alte circumstanțe, 
aceasta ar putea fi efectuată după caz, în funcție de dimensiunea proiectului și de dis-
ponibilitatea datelor78”. Luînd în considerare că proiectul existent include măsuri cu re-
zultat sigur în cadrul primei faze a Programului de Investiții Prioritare (PIP) pe termen 
scurt, care, de altfel, este parte a Planului de Investiții pe termen lung, expunerea la 
riscul rezidual nu va fi semnificativă. De asemenea, proiectul ca dimensiune nu include 
măsurile/acțiunile prevăzute pentru atingerea obiectivelor unui proiect major, deși de-
pășește pragul unui proiect tipic din sectorul de alimentare cu apă și canalizare în Re-
publica Moldova. Prin urmare, în cadrul acestui studiu este considerată a fi suficientă 
efectuarea unei analize calitative a riscurilor. 

10.2 Prognoze 

O serie de prognoze aferente proiectului reprezintă un factor important în realizarea 
acestuia. Aceste prognoze sunt suficiente pentru confirmarea dependențelor, eventua-
lelor puncte slabe și riscurilor aferente proiectului: 

                                                
76

 Comisia Europeană, Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de investiții, Instrument de evaluare economi-
că pentru Politica de Coeziune 2014-2020, decembrie 2014. 

77
 Ibid., p 69. 

78
 Ibid., p. 71. 
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 Consumul real de apă pe persoană se va mări, după cum este prezentat în Capi-
tolul 5.4 - Prognoza necesarului de apă și a volumului de apă uzată; 

 Rata de conectare la rețelele de apă va crește ca urmare a investițiilor și asisten-
ței tehnice acordate; 

 Operatorii vor aplica tarifele unificate pentru întreaga arie a activităților lor; 

 Drept obiectiv pentru strategia de tarifare, se consideră ca rata de accesibilitate 
trebuie să fie între 3% și 3,5% din venitul mediu pe gospodărie. 

 

De asemenea, se presupune că autoritățile locale, fiind deținători ai activelor gestiona-
te de către operatorul principal, se vor angaja să susțină implementarea proiectului și a 
Programului de Investiții Prioritare. 

În final, se consideră că analiza de sensibilitate include schimbările generale în costuri-
le de investiții, cheltuielile și veniturile de exploatare, precum și impactul general ale 
acestora asupra eficienței proiectului. Aspectele specifice de risc sunt detaiate în ma-
tricea de riscuri prezentată mai jos. 

10.3 Identificarea evenimentelor și riscurilor 

Ca contribuție / date de intrare pentru matricea de riscuri, urmează a fi întocmită o listă 
de evenimente adverse la care este expus proiectul. Enumerarea de mai jos include o 
descriere succintă pe fiecare categorie risc: 

 Riscurile politice și politica de risc, inclusiv: 

o Riscurile politice în cadrul alegerilor naționale și locale – posibile întîrzieri în 
elaborarea deciziilor-cheie și schimbări în materie de orientare politică; 

o Riscuri politice care decurg din activitățile curente – cauzînd instabilitate și 
întîrzieri în implementarea deciziilor operaționale zilnice; 

o Criza financiară la nivel național - resurse financiare interne limitate; 

o Cadrul legal și de reglementare – politica sectorială: întîrzieri în aplicarea noii 
politici tarifare în cadrul companiilor regionale și locale de AAC de către Agen-
ţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE); 

o Cadrul legal și de reglementare – politica sectorială: lipsa de reglementare cu 
privire la elaborarea PAAS (Planuri de alimentare cu apă și de sanitație); 

o Cadrul legal și de reglementare – politica sectorială: lipsa cadrului legal cu pri-
vire la dreptul de proprietate asupra terenurilor și infrastructurii publice la nivel 
regional. 

 Riscurile instituționale, inclusiv: 

o Capacitate limitată de percepere privind funcționarea companiilor comerciale – 
creșterea riscului că operatorul nu va recurge la modificări de a stimula îmbu-
nătățirea și extinderea serviciilor sale; 

o Dimensiunea operatorului – operatorii de dimensiuni relativ mici în Republica 
Moldova, creează dificultăți în realizarea regionalizării serviciilor; 

o Capacități instituționale - capacitate instituțională redusă la nivel operațional în 
AAC, inclusiv carențe financiare în cadrul instituțiilor în atragerea investițiilor, 
gestionarea activelor, precum și asigurării calității serviciilor pentru populație; 

o Capacități instituționale – proces de descentralizare continuu și întîrziat care 
ca rezultat determină o incertitudine în sectorul AAC, precum și o fragmentare 
artificială în domeniile gestionate de instituțiile specializate; 
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o Capacități instituționale – carențe financiare în cadrul instituțiilor care gene-
rează creșterea riscurilor percepute de a investi în AAC. 

 Riscurile operaționale, inclusiv: 

o Lipsa numărului necesar de consumatori în cazul extinderii rețelelor – crește-
rea riscurilor că veniturile prognozate din prestarea serviciilor AAC nu vor fi 
percepute; 

o Lipsa unor date și evidențe fiabile la operator – creșterea numărului de prog-
noze necesare la efectuarea oricărui studiu, astfel cauzînd apariția incertitudi-
nii, precum și reducînd probabilitatea că impactul asupra proiectului vor fi ur-
mărite corespunzător în viitor; 

o Întîrzieri în obținerea autorizațiilor de construcții datorită reținerii privind depu-
nerea documentelor și obținerea aprobării de către autoritățile locale. 

 Riscuri financiare, inclusiv: 

o Capacitate de absorbție financiară scăzută la nivel național și local; 

o Lipsa angajamentelor exprimate pentru cofinanțare din partea donatorilor pen-
tru proiectele prioritare; 

o Număr mai mic de consumatori curenți decît cel prevăzut în urma implementă-
rii proiectelor de investiții; 

o Interferențe politice în ajustarea tarifelor. 

 Implementarea proiectului și riscurile de management, inclusiv: 

o Expertiza tehnică insuficientă la nivel local duce la apariția dificultăților serioa-
se în suplinirea echipei proiectelor cu personal calificat; 

o Experiență insuficientă de management și implementare a proiectului la nivel 
local; 

o Întîrzieri în executarea lucrărilor de construcții; 

o Depășirea costurilor; 

o Standarde de construcții, materiale și tehnologii învechite utilizate la proiecta-
rea și implementarea proiectului. 

10.3.1 Matricea de riscuri  

Matricea de riscuri este prezentată în tabele de mai jos. 

Aspecte cheie: 

Probabilitatea apariției: A. Foarte puțin probabil (probabilitate 0-10%); B. Puțin pro-
babil (probabilitate 10-33%); C. Egal probabil (probabilitate 33-66%); D. Probabil (pro-
babilitate 66-90%); E. Foarte probabil (90-100%). 

Severitatea impactului: Fără efect semnificativ asupra bunăstării sociale, chiar și fără 
aplicarea unor măsuri de remediere; II – Pierderi nesemnificative a bunăstării sociale 
generate de proiect, cu impact minim pe termen lung asupra proiectului. Cu toate aces-
tea, sunt necesare de realizat măsuri de remediere sau acțiuni corective; III - Moderat: 
pierderea bunăstării sociale generate de proiect, în cea mai mare parte afectată de cri-
za financiară pe termen mediu și lung. Măsurile de remediere ar putea soluționa pro-
blema; IV - Critice: pierderi semnificative de bunăstare socială generate de proiect; 
apariția riscului determină o pierdere în activitatea (activitățile) principală/e a proiectu-
lui. Aplicarea măsurilor de remediere, cu toate că acoperă un domeniu extins, nu va fi 
suficient pentru a evita efectele negative; V Catastrofal: Eșecul în implementarea pro-
iectului ar putea duce la nerealizarea tuturor activităților proiectului. 
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Tabel 10-1:  Matricea de riscuri, riscurile politice și politica de risc 

Eveniment 

advers 
Variabile Cauze 

Consecin-

țe 

Perioada 

(pe ter-

men 

scurt, 

mediu, 

lung) 

Impact asupra 

fluxului de nu-

merar 

Probabi-

litate 

Severi-

tate 

Nive-

lul de 

risc 

Măsuri de prevenire 

și/sau atenuare 

Risc rezi-

dual 

Întîrzieri în ela-

borarea decizii-

lor-cheie și 

schimbări în 

materie de ori-

entare politică 

n/a 

Alegeri nați-

onale și/sau 

locale 

Eficacitate 

redusă a 

proiectului 

Pe termen 

mediu 

Întîrzieri în stabili-

rea fluxului de 

numerar pozitiv 

D III 
Ridi-

cat 

Concentrarea eforturi-

lor  

în cadrul sistemelor 

de parteneriat în ve-

derea asigurării că 

deciziile politice sunt 

luate la timp și rezistă 

schimbărilor de regim 

politic 

Ridicat, 

nu poate fi 

modelat 

 

Instabilitate și 

întîrzieri în im-

plementarea 

deciziilor ope-

raționale zilni-

ce 

Cheltuieli 

operaționale 

Interferențe 

politice în 

activitățile 

curente 

Eficacitate 

redusă a 

proiectului 

Pe termen 

mediu 
Negativ C III 

Mo-

derat 

Program de dezvolta-

re corporativă ca par-

te a asistenței tehnice 

Scăzut 

spre mo-

derat 

Disponibilitate 

limitată a re-

surselor finan-

ciare interne 

n/a 

Criză finan-

ciară la nivel 

național 

Întîrzieri în 

demararea 

proiectului 

Pe termen 

scurt 

Întîrzieri în stabili-

rea fluxului de 

numerar pozitiv și 

tergiversare în ob-

ținerea beneficiilor 

de către consu-

matori 

E IV 

Foar-

te ri-

dicat 

Recomandări politice 

la nivel național în 

vederea consolidării 

surselor de finanțare.  

Susținerea unei poli-

tici unificate față de 

donatorii externi 

Moderat 

Regim tarifar 

neclar 

Venituri din 

activitatea 

operațională 

 

Întîrzieri în 

aplicarea no-

ii politici tari-

fare în ca-

drul compa-

niilor regio-

nale și locale 

Eficacitate 

redusă a 

proiectului 

și stabilitate 

financiară a 

operatoru-

lui 

Pe termen 

mediu 
Negativ C III 

Mo-

derat 

Recomandări politice 

la nivel național. Pro-

gram de dezvoltare 

corporativă ca parte a 

asistenței tehnice 

Scăzut 

spre mo-

derat 
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Eveniment 

advers 
Variabile Cauze 

Consecin-

țe 

Perioada 

(pe ter-

men 

scurt, 

mediu, 

lung) 

Impact asupra 

fluxului de nu-

merar 

Probabi-

litate 

Severi-

tate 

Nive-

lul de 

risc 

Măsuri de prevenire 

și/sau atenuare 

Risc rezi-

dual 

de AAC 

Incertitudine în 

planificare 
n/a 

Lipsa de re-

glementare 

cu privire la 

elaborarea 

PAAS (Pla-

nuri de ali-

mentare cu 

apă și de 

sanitație) 

 

Eficacitate 

redusă a 

proiectului; 

proiectul nu 

corespunde 

necesități-

lor locale 

Pe termen 

mediu și 

lung  

Negativ C III 
Mo-

derat 

Programe regionale 

sectoriale; 

Cooperare intensă cu 

partenerii locali în ve-

derea identificării ne-

cesităților; 

Program de dezvolta-

re corporativă ca par-

te a asistenței tehnice 

Scăzut 

Incertitudine 

privind proprie-

tatea asupra 

activelor gesti-

onate de ope-

ratorii regionali  

 

n/a 

Lipsa cadru-

lui legal cu 

privire la 

dreptul de 

proprietate 

asupra tere-

nurilor și in-

frastructurii 

publice la ni-

vel regional 

Eficacitate 

redusă a 

proiectului 

și stabilitate 

financiară a 

operatoru-

lui 

Pe termen 

mediu și 

lung 

Negativ B III 
Mo-

derat 

Program de dezvolta-

re corporativă ca par-

te a asistenței tehni-

ce; 

Cale de urmat pentru 

stabilirea operatorului 

regional 

Scăzut 
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Tabel 10-2:  Matricea de riscuri, riscurile instituționale 

Eveniment 

advers 
Variabile Cauze Consecințe 

Perioada (pe 

termen scurt, 

mediu, lung) 

Impact 

asupra flu-

xului de 

numerar 

Pro-

babilit

ate 

Severi-

tate 

Nivelul 

de risc 

Măsuri de pre-

venire și/sau 

atenuare 

Risc rezi-

dual 

Operatorul nu 

va recurge la 

modificări de a 

stimula îmbu-

nătățirea și ex-

tinderea servi-

ciilor sale 

Venituri din 

activitatea 

operațională 

Capacitate limi-

tată de percepe-

re privind funcți-

onarea compa-

niilor comerciale 

Eficiență re-

dusă a ope-

ratorului; 

Întîrzieri la 

furnizarea de 

servicii îm-

bunătățite 

Pe termen 

mediu și lung 
Negativ C III Moderat 

Program de dez-

voltare corporati-

vă ca parte a asis-

tenței tehnice; 

Cale de urmat 

pentru stabilirea 

operatorului regi-

onal 

Scăzut 

spre mo-

derat 

Regionalizarea 

serviciilor nu 

va fi realizată 

Venituri din 

activitatea 

operațională 

Operatori exis-

tenți de dimen-

siuni mici; lipsa 

unei orientări 

politice la nivel 

național 

Eficiență re-

dusă a ope-

ratorului; 

Întîrzieri la 

furnizarea de 

servicii îm-

bunătățite 

Pe termen 

mediu și lung 
Negativ C III Moderat 

Program de dez-

voltare corporati-

vă ca parte a asis-

tenței tehnice; 

Cale de urmat 

pentru stabilirea 

operatorului regi-

onal; 

Consiliere în poli-

tici la nivel națio-

nal 

Scăzut 

spre mo-

derat 

Dezvoltarea 

serviciilor de 

înaltă calitate 

sunt întîrziate 

n/a 

Capacitate insti-

tuțională redusă 

la nivel operați-

onal în AAC, in-

clusiv carențe fi-

nanciare în ca-

drul instituțiilor 

în atragerea in-

vestițiilor, gesti-

onarea investiții-

lor precum și 

neasigurarea 

Întîrzieri în 

demararea 

proiectului 

Pe termen 

scurt 

Întîrzieri în 

stabilirea 

fluxului de 

numerar po-

zitiv și tergi-

versare în 

obținerea 

beneficiilor 

de către 

consumatori  

E IV 
Foarte 

ridicat 

Recomandări poli-

tice la nivel națio-

nal în vederea 

consolidării surse-

lor de finanțare.  

Susținerea unei 

politici unificate 

față de donatorii 

externi 

Moderat 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Edineț și orașul Cupcini” 197 

Eveniment 

advers 
Variabile Cauze Consecințe 

Perioada (pe 

termen scurt, 

mediu, lung) 

Impact 

asupra flu-

xului de 

numerar 

Pro-

babilit

ate 

Severi-

tate 

Nivelul 

de risc 

Măsuri de pre-

venire și/sau 

atenuare 

Risc rezi-

dual 

calității servicii-

lor pentru popu-

lație 

Regim tarifar 

neclar; 

proces de des-

centralizare 

continuu și 

întîrziat care ca 

rezultat deter-

mină o incerti-

tudine în secto-

rul AAC, pre-

cum și o frag-

mentare artifi-

cială în dome-

niile gestionate 

de instituțiilor 

specializate 

Venituri din 

activitatea 

operațională 

Întîrzieri în stabi-

lirea unei politici 

noi tarifare în 

cadrul companii-

lor regionale și 

locale de AAC; 

proces de des-

centralizare con-

tinuu și întîrziat 

care ca rezultat 

determină o in-

certitudine în 

sectorul AAC, 

precum și o 

fragmentare arti-

ficială în dome-

niile gestionate 

de instituțiilor 

specializate 

Eficacitate 

redusă a 

proiectului și 

stabilitate fi-

nanciară a 

operatorului 

Pe termen 

mediu 
Negativ C III Moderat 

Recomandări poli-

tice la nivel națio-

nal.  

Program de dez-

voltare corporati-

vă ca parte a asis-

tenței tehnice 

Scăzut 

spre mo-

derat 

Incertitudine în 

planificare; 

carențe finan-

ciare în cadrul 

instituțiilor care 

generează 

creșterea ris-

curilor perce-

pute de a in-

vesti în AAC 

n/a 

carențe financia-

re în cadrul insti-

tuțiilor care ge-

nerează crește-

rea riscurilor 

percepute de a 

investi în AAC 

Eficacitate 

redusă a 

proiectului; 

Proiectul nu 

corespunde 

necesităților 

locale 

Pe termen 

mediu și lung 
Negativ C III Moderat 

Programe regio-

nale sectoriale; 

Cooperare inten-

să cu partenerii 

locali în vederea 

identificării nece-

sităților; 

Program de dez-

voltare corporati-

vă ca parte a asis-

tenței tehnice  

Scăzut 
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Eveniment 

advers 
Variabile Cauze Consecințe 

Perioada (pe 

termen scurt, 

mediu, lung) 

Impact 

asupra flu-

xului de 

numerar 

Pro-

babilit

ate 

Severi-

tate 

Nivelul 

de risc 

Măsuri de pre-

venire și/sau 

atenuare 

Risc rezi-

dual 

Incertitudine 

privind proprie-

tatea asupra 

activelor gesti-

onate de ope-

ratorii regionali 

n/a 

Lipsa cadrului 

legal cu privire 

la dreptul de 

proprietate asu-

pra terenurilor și 

infrastructurii 

publice la nivel 

regional 

Întîrzieri în 

implementa-

re; 

Amortiza-

rea/uzura 

mijloacelor 

fixe nu este 

calculată în 

tarife 

Pe termen 

scurt și mediu 
Negativ B III Moderat 

Program de dez-

voltare corporati-

vă ca parte a asis-

tenței tehnice 

Scăzut 

 

Tabel 10-3:  Matricea de riscuri, riscurile financiare 

Eveniment 

advers 
Variabile Cauze Consecințe 

Perioada 

(pe termen 

scurt, me-

diu, lung) 

Impact 

asupra 

fluxului 

de nume-

rar 

Pro-

babilit

ate 

Seve-

ritate 
Nivelul 

de risc 
Măsuri de prevenire 

și/sau atenuare 
Risc rezi-

dual 

Întîrzieri în 

implementa-

rea proiectului 
n/a 

Capacitate de 

absorbție finan-

ciară scăzută la 

nivel național și 

local 

Întîrzieri în 

demararea 

proiectului 

Pe termen 

scurt și me-

diu 

Întîrzieri în 

stabilirea 

fluxului de 

numerar 

pozitiv 

D II Moderat 
Dezvoltarea capacităților 

în cadrul sistemelor de 

parteneriat 
Moderat 

Întîrzieri în 

aprobarea și 

implementa-

rea proiectului 

n/a 

Lipsa angaja-

mentelor expri-

mate pentru co-

finanțare din par-

tea donatorilor 

pentru proiectele 

prioritare 

Întîrzieri în 

demararea 

proiectului 

Pe termen 

scurt și me-

diu 

Întîrzieri în 

stabilirea 

fluxului de 

numerar 

pozitiv 

C III Moderat 
Program de dezvoltare 

corporativă ca parte a 

asistenței tehnice 

Scăzut 

spre mo-

derat 

Indicatorii 

proiectului și 

prognoza flu-

Venituri din 

activitatea 

operațională 

Număr mai mic 

al de consuma-

tori curenți decît 

Eficacitate 

redusă a 

proiectului și 

Pe termen 

mediu 
Negativ D III Ridicat 

Program de dezvoltare 

corporativă – dezvolta-

rea activităților de creș-

Moderat 
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Eveniment 

advers 
Variabile Cauze Consecințe 

Perioada 

(pe termen 

scurt, me-

diu, lung) 

Impact 

asupra 

fluxului 

de nume-

rar 

Pro-

babilit

ate 

Seve-

ritate 
Nivelul 

de risc 
Măsuri de prevenire 

și/sau atenuare 
Risc rezi-

dual 

xului de nu-

merar nu sunt 

îndeplinite 

cel prevăzut în 

urma implemen-

tării proiectelor 

de investiții 

stabilitate fi-

nanciară a 

operatorului 

tere a veniturilor, ca par-

te a asistenței tehnice. 

Campanii de informare 

publică. 

Regim tarifar 

neclar 

Venituri din 

activitatea 

operațională 

Interferențe poli-

tice în ajustarea 

tarifelor 

Eficacitate 

redusă a 

proiectului și 

stabilitate fi-

nanciară a 

operatorului 

Pe termen 

scurt și me-

diu 
Negativ C III Moderat 

Recomandări politice la 

nivel național; 

Program de dezvoltare 

corporativă ca parte a 

asistenței tehnice 

Scăzut 

spre mo-

derat 

 

Tabel 10-4:  Matricea de riscuri, implementarea proiectului și riscurile de management 

Eveniment ad-

vers 

Vari-

abile 
Cauze Consecințe 

Perioada (pe 

termen 

scurt, me-

diu, lung) 

Impact asu-

pra fluxului 

de numerar 

Proba-

bilitate 

Seve-

ritate 

Nivelul 

de risc 

Măsuri de prevenire 

și/sau atenuare 

Risc re-

zidual 

Deficiențe în su-

plinirea echipei 

proiectului cu 

personal calificat 

n/a 

Expertiză tehni-

că insuficientă la 

nivel local 

Eficacitate re-

dusă a proiec-

tului 

Pe termen 

mediu  

Întîrzieri în 

stabilirea flu-

xului de nu-

merar pozitiv 

C III Ridicat 

Program de dezvolta-

re corporativă ca par-

te a asistenței tehni-

ce;  

Crearea Unității de 

Implementare a Pro-

iectelor (UIP) 

Moderat 

Deficiențe în su-

plinirea echipei 

proiectului cu 

personal calificat 

n/a 

Experiență insu-

ficientă de ma-

nagement și im-

plementare a 

proiectului la ni-

vel local 

Eficacitate re-

dusă a proiec-

tului 

Pe termen 

mediu 

 

Întîrzieri în 

stabilirea flu-

xului de nu-

merar pozitiv 

C III Ridicat 

Program de dezvolta-

re corporativă ca par-

te a asistenței tehni-

ce;  

Crearea Unității de 

Implementare a Pro-

iectelor (UIP) 

Moderat 
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Eveniment ad-

vers 

Vari-

abile 
Cauze Consecințe 

Perioada (pe 

termen 

scurt, me-

diu, lung) 

Impact asu-

pra fluxului 

de numerar 

Proba-

bilitate 

Seve-

ritate 

Nivelul 

de risc 

Măsuri de prevenire 

și/sau atenuare 

Risc re-

zidual 

Întîrzieri în execu-

tarea lucrărilor de 

construcții 

n/a 

Experiență insu-

ficientă de ma-

nagement și im-

plementare a 

proiectului la ni-

vel local 

Eficacitate re-

dusă a proiec-

tului 

Pe termen 

scurt și mediu 

Tergiversare 

în obținerea 

beneficiilor de 

către consu-

matori 

C II Moderat 

Program de dezvolta-

re corporativă ca par-

te a asistenței tehni-

ce;  

Suport pentru Unita-

tea de Implementare 

a Proiectelor (UIP) 

Moderat 

Depășirea cheltu-

ielilor neprevăzu-

te  

n/a 

Experiență insu-

ficientă de ma-

nagement și im-

plementare a 

proiectului la ni-

vel local 

Eficacitate re-

dusă a proiec-

tului 

Pe termen 

scurt și mediu 
Negativ C III Moderat 

Program de dezvolta-

re corporativă și su-

praveghere tehnică 

ca parte a asistenței 

tehnice;  

Suport pentru Unita-

tea de Implementare 

a Proiectelor (UIP) 

Scăzut 

spre mo-

derat 

Obiectivele pro-

iectului nu sunt 

îndeplinite 

n/a 

Standardele de 

construcții și 

tehnologiile apli-

cate la proiecta-

rea și implemen-

tarea proiectului 

sunt învechite 

Proiectul nu 

corespunde 

necesităților 

locale 

Pe termen 

mediu și lung 

Tergiversare 

în obținerea 

beneficiilor de 

către consu-

matori 

C III Moderat 

Activități de lobism în 

cadrul sistemelor de 

parteneriat; 

Supraveghere tehni-

că ca parte a asisten-

ței tehnice;  

Suport pentru Unita-

tea de Implementare 

a Proiectelor (UIP) 

Moderat 
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Tabel 10-5:  Nivelul de risc 

Severitate/probabilitate 
I - Nesemnifica-

tiv 
II – minor 

III – mo-

derat 
IV - critic 

V - catastro-

fal 

A. Foarte puțin probabil 

(probabilitate 0-10%) 
Scăzut Scăzut Scăzut Scăzut Moderat 

B. Puțin probabil (proba-

bilitate 10-33%) 
Scăzut Scăzut Moderat Mediu Ridicat 

C. Egal probabil (probabi-

litate 33-66%) 
Scăzut Scăzut Moderat Ridicat Ridicat 

D. Probabil (probabilitate 

66-90%) 
Scăzut Moderat Ridicat 

Foarte ri-

dicat 
Foarte ridicat 

Foarte probabil (90-

100%) 
Moderat Ridicat 

Foarte ri-

dicat 

Foarte ri-

dicat 
Foarte ridicat 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

10.3.2 Interpretarea matricei de riscuri 

Evenimentele adverse pentru care riscul este mai mare decît ”moderat”, acesta ar tre-
bui să fie modelat pe baza unei analize probabilistice a riscului. Se presupune că toate 
riscurile care rezultă din evenimente adverse vor fi diminuate prin măsurile indicate în 
matrice cel puțin pînă la nivelul de risc ”moderat”, cu excepția riscului politic în cadrul 
alegerilor și în condițiile încetării mandatului a diferitor guverne. Astfel, acest risc nu 
poate fi modelat în mod corespunzător pe baza unei analize probabilistice de risc. 

Principalele măsuri de atenuare se referă la activitățile de lobism din cadrul sistemelor 
de parteneriat (întruniri de lucru cu ministerele de resort), stabilirea și suportul pentru 
Unitatea de Implementare a Proiectelor (UIP), asistența tehnică acordată operatorilor 
de AAC prin intermediul unui Program de dezvoltare corporativă. Programul de dezvol-
tare corporativă este descris în Capitolul 5.7.6 – Asitența Tehnică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de  
alimentare cu apa și de canalizare în orașul Edineț și orașul Cupcini” 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe 

Anexa 3 Cadru legislativ și normativ 

Anexa 4 Date generale privind consumatori 

Anexa 5 Programul de investiții 

Anexa 6 Analiza economico-financiară 

Anexa 8 Evaluarea impactului asupra mediului și aspecte de gen 

Anexa 11 Schițe de proiect 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de 
canalizare în orașul Edineț și orașul Cupcini”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 

 

Cadru legislativ și normativ 

 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de intervenţie 2 

Anexa 3: Cadru legislativ și normativ 1 

Anexa 3: Cadru legislativ și normativ 

 

Reglementări internaționale: 

 Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în contextul transfrontier 
(Espoo, 1991), ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 1546-XII din 23 iunie 
1993. Aplicată în evaluarea impactului construcţiei mai multor obiective, inclusiv a 
terminalului de la Giurgiuleşti pe rîurile Prut – Dunăre; 

 Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontieră şi lacurilor 
internaţionale (Helsinki, 1992), a fost ratificată de Republica Moldova prin 
Hotărîrea Parlamentului nr. 1546-XII din 23 iunie 1993. Structurile instituţionale 
de cooperare în domeniul managementului cursurilor de apă transfrontieră au 
fost stabilite prin acordurile de cooperare bilaterală cu Ucraina (23.11.1994) şi 
România (28.08. 2010); 

 Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale (Helsinki, 
1992), ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 1546-XII din 23 iunie 1993; 

 Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a rîului Dună-
rea (Sofia, 1994) a creeat instrumentul legal general pentru cooperarea în dome-
niul managementului cursurilor de apă transfrontieră în bazinul rîului Dunărea. 
Convenţia a fost ratificată de Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr. 
323-XIV din 17 martie 1999, respectiv este parte a comisiei de management al 
bazinului râului Dunărea; 

 Convenţia de la Aarhus privind accesul la informaţie, Justiție și participarea publi-
cului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului a fost semnată la 25 iunie 1998 
şi a intrat în vigoare pe 30 octombrie 2001. Prin Hotărîrea Parlamentului nr. 346-
XIV din 07 aprilie 1999, Convenţia de la Aarhus a fost ratificată de Republica 
Moldova, iar prin Hotărîrea Guvernului nr. 471 din 28 iunie 2011 a fost aprobat 
Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Convenţiei de la Aarhus în Re-
publica Moldova; 

 Protocolul privind Apa şi Sănătatea la Convenţia privind protecţia şi utilizarea 
cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale CEE ONU / OMS-
EURO, adoptat la Londra la 17 iunie 1999 şi intrat în vigoare la 4 august 2005. 
Republica Moldova a ratificat Protocolul privind Apa și Sănătatea prin Legea nr. 
207 din 29 iulie 2005. 

 

Reglementări naționale: 

 Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.2006, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007; 

 Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, publi-
cată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 29-31/91 din 02.03.2007; 

 Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 248/253 din 16.10.2003; 

 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.2002, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.14-17/49 din 07.02.2003; 
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 Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13 
decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-65 din 
14.03.2014; 

 Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova nr. 81 din 26.04.2012; 

 Legea cu privire la apa potabilă nr. 272-XIV din 10.02.1999, publicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr. 39-41 din 22 aprilie 1999; 

  Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI din 
03.02.2009, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 67/183 din 
03.04.2009; 

 Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.07.2008, publica-
tă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 165-166/605 din 02.09.2008; 

 Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.95, publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 67/752 din 30.11.1995; 

 Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de 
apă nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 43/482 din 03.08.1995; 

 Legea cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii nr. 171 din 
09.07.2010, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 160-162 din 
07.09.2010; 

 Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, publicat în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86 din 22.06.2002; 

 Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, pu-
blicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2 din 28.02.1994; 

 Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, publicată în Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 38-39 din 12.06.1997; 

 Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135 din 14.06.2007, publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 127-130 din 17.08.2007; 

 Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor in-
dividuali nr.220-XVI din 19.10.2007, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 184-187 din 30.11.2007; 

 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 685 din 04 septembrie 2013 cu privi-
re la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2013-
2015, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 198-204 din 
13.09.2013; 

 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de 
alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) nr. 199 din 20 martie 2014, publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-77 din 28.03.2014; 

 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 802 din 09.10.2013 pentru aproba-
rea Regulamentului privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de 
apă, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 243-247 din 
01.11.2013; 

 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 25 noiembrie 2013 pentru 
aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de intervenţie 2 

Anexa 3: Cadru legislativ și normativ 3 

apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile 
urbane şi rurale, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 284-289 
din 06.12.2013; 

 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 387 din 06.06.1994 cu privire la 
aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale, publicată în Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova nr. 2 din 02.09.1994; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din 13.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală, publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 171 din 17.09.2004, publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 171 din 17.09.2004; 

 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 656 din 27.05.2002 cu privire la 
aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor comunale de ali-
mentare cu apă și de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova nr. 71-73 din 06.06.2002; 

 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1228 din 13.11.2007 pentru aproba-
rea Regulamentului privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi ex-
ploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă, publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 180-183 din 23.11.2007; 

 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1188 din 02.11.2004 cu privire la 
Planul de acţiuni privind funcţionarea apeductului “Soroca-Bălţi” şi alimentarea cu 
apă a unor localităţi din ţară, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr. 199-204 din 05.11.2004; 

 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 619 din 16.08.1994 despre regle-
mentarea relațiilor din domeniul gospodăririi apelor și folosirea rațională a resur-
selor de apă în Republica Moldova, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 3 din 08.09.1994; 

 Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.741 din 
18.12.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi 
aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi 
de epurare a apelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 
33-38 din 13.02.2015; 

 Hotărârea Ministerului Dezvoltării Teritoriului, Construcţiei şi Gospodăriei Comu-
nale cu privire la aprobarea Strategiei modernizării şi dezvoltării sistemelor co-
munale de alimentare cu apă şi canalizare nr. 7/1 din 14.05.99, publicată în Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova nr. 130-133/238 din 25.11.1999; 

 Ordinul Ministerului Mediului și Ministerului Sănătăţii cu privire la aprobarea Listei 
indicatorilor-țintă pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea 
nr.91/704 din 20 octombrie 2010.  

 

Normativele de proiectare şi construcţie a infrastructurii în domeniul alimentării 
cu apă şi canalizare sunt: 

 NCM L.01.07: 2005 Structura de formare a devizului în construcții; 

 NCM A.07.03: 2014 Procedura de elaborare, avizare şi aprobare a condiţiilor 
tehnice speciale pentru elaborarea documentaţiei de proiect a obiectului de con-
strucţii (acesta este valabil); 
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 NCM G.03.01: 2012 Staţii de capacitate mică de epurare a apelor uzate comuna-
le; 

 CP G.03.02-2006 Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare din materiale de polimeri; 

 CP G.03.06-2011 Proiectarea şi montarea conductelor subterane de canalizare 
din ţevi plastice armate cu fibre de sticlă; 

 СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий; 

 СНиП 2.04.02-84 Bодоснабжение. Hаружные сети и сооружения; 

 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения; 

 СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации; 

 ГОСТ 12.3.006-75* Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация 
водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования 
безопасности; 

 Пособие к СНиП 2.04.02-84 Проектирование сооружений для забора 
поверхностных вод; 

 Пособие к СНиП 2.04.02-84 Пособие по проектированию сооружений для 
очистки и подготовки воды; 

 Пособие к СНиП 2.04.03-85 Проектирование сооружений для очистки 
сточных вод; 

 Пособие к СНиП 2.04.02-84 Пособие по объему и содержанию технической 
документации вне площадочных систем водоснабжения и канализации; 

 Пособие к СНиП 3.05.04-85 Пособие по укладке и монтажу чугунных, 
железнобетонных и асбестоцементных трубопроводов водоснабжения и 
канализации. 
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Anexa 4: Date generale privind consumatori 

 

Tabel 4-1: Informații generale cu privire la instituțiile publice din orașul Edineț 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
Numărul elevi-

lor/copiilor/ 
/locuri/paturi 

Numărul 
de anga-

jați 

Branșați la 
sistemul de 
alimentare 

cu apă 

Racordați 
la sistemul 
de canali-
zare cen-

tralizat 

1. 
Liceul Teoretic „Mihai Emi-
nescu" 

525 62 Da Da 

2. 
Liceul Teoretic 
“Suhomlinschi” 

435 56 Da Da 

3. Liceul Teoretic „Pan Halippa" 300 39 Nu Da 

4. 
Liceul Teoretic „Dimitrie Can-
temir" 

269 36 Da Nu 

5. Gimnaziul Edineţ 435 56 Da Da 

6. Grădiniţa de copii nr. 1 157 29 Da Da 

7. Grădiniţa de copii nr. 2 270 64 Da Da 

8. Grădiniţa de copii nr. 3 135 26 Da Da 

9. Grădiniţa de copii nr. 4 160 32 Da Da 

10. Centrul Sănătate Publică   Da Da 

11. Centrul Medicilor de Familie   Da Da 

12. Spitalul Raional   Da Da 

Sursa: Primăria orașului Edineț, Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Tabel 4-2:  Informații generale cu privire la instituțiile publice din orașul Cupcini 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
Numărul elevi-

lor/copiilor/ 
/locuri/paturi 

Numărul 
de anga-

jați 

Branșați la 
sistemul de 
alimentare 

cu apă 

Racordați 
la sistemul 
de canali-
zare cen-
tralizat 

1. 
Liceul Teoretic „Sofia 
Kovalevschi" 

270 38 Da Da 

2. 
Liceul Teoretic „Mihail Sado-
veanu" 

327 39 Nu Da 

3. Gimnaziul Cupcini 107 26 Da Da 

4. Şcoala Profisională Cupcini 500 113 Da Da 

5. Grădiniţa de copii nr. 1 90 22 Nu Da 

6. Grădiniţa de copii nr. 2 80 15 Da Nu 

7. Grădiniţa de copii nr. 3 140 30 Nu Da 

8. Grădiniţa de copii nr. 4 38 15 Da Nu 

9. Spitalul Cupcini   Da Da 

Sursa: Primăria orașului Cupcini, Î.M. “Apă-Canal” Edineț 
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Tabel 4-3:  Informații generale cu privire la agenții economici din orașul Edineț 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Numărul 

de anga-

jați 

Domeniul 
Forma de 

proprietate 

Debitul de 

apă potabilă 

(m
3
/an) 

Debitul de 

apă uzată 

evacuată 

(m
3
/an) 

1. SRL Caroservice 23 comerţ privată 516 516 

2. SRL Fourchette-M 55 comerț privată 1.405 1.405 

3. SRL Salin Impex 9 comerț privată 226 128 

4. SRL Mobisistem 15 comerţ privată 228 228 

5. SRL Bemol Retail 12 comerţ privată 797 - 

6. SRL Irin profit 5 comerț privată - 400 

7. I.I. Lesnic Galina 5 comerț privată - 204 

8. SRL Neoservice 14 comerț privată 708 840 

9. SRL Vlados com 85 comerţ privată 442 919 

10. SRL Arisa farm 18 comerț privată - 720 

11. RED Nord Vest 54 comerț privată 250 - 

12. SA Volan 40 comerț privată 1464 1.464 

13. SRL Vladen Stil 12 comerț privată 200 200 

14. SRL Gloria Qvarc 77 comerț privată - 780 

15. SRL Maximos Pan 67 comerț privată - 616 

16. 
SA Banca de Econo-

mii 
67 comerț privată 495 495 

17. Banca Socială 20 comerț privată 200 200 

18. SA Moldtelecom 55 comerț privată 200 200 

19. I.I. Dolghii 10 comerț privată 307 307 

20. SRL Catărvăi 4 comerț privată 200 200 

21. CR Martorii lui Ehova 5 comerț privată - 200 

22. SRL Danlex MVM 10 comerț privată - 200 

23. I.I. Bagrii 5 comerț privată 330 - 

24. G.Ţ. Scutaru Victor 7 comerț privată 537 - 

25. SRL Vahenat 9 comerț privată 327 327 

26. SRL Sitind 7 comerț privată - 680 

27. Biserica Penticostală 3 comerț privată 395 - 

28. SRL Expertauto Nord 3 comerț privată 330  - 

Sursa: Primăria orașului Edineț, Î.M. “Apă-Canal” Edineț 

 

Tabel 4-4:  Informații generale cu privire la agenții economici din orașul Cupcini 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Nr. de 

angajați 
Domeniul 

Forma de 

proprietate 

Debitul de 

apă potabilă 

(m
3
/an) 

Debitul de 

apă uzată 

evacuată 

(m
3
/an) 

1. SA NaturBravo  comerţ privată 155.920 132.533 

2. SA InLac 130 comerț privată 9.352 8.226 

3. SRL Astra 100 comerț privată - 1.200 

4. SRL Floreana Fashion 350 comerţ privată 1.218 1.218 

5. SRL Gigacom 18 comerţ privată 265 - 

6. ICS Moldova Zahăr 100 comerț privată - 342 

7. SRL Nicol 65 comerț privată 918 325 

8. SRL Megastoc prim 20 comerț privată 1.955 - 

9. 
Parohia romano-

catolică 
4 comerţ privată 235 - 

Sursa: Primăria orașului Cupcini, Î.M. “Apă-Canal” Edineț 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenţie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de 
canalizare în orașul Edineț și orașul Cupcini”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5 

 

Programul de investiții 

 



Modernizarea Serviciilor Publice Locale, Domeniul de Intervenţie 2 

Anexa 5: Programul de investiții 1 

Anexa 5: Programul de investiții 

 

Anexa 5-1: Prognoza necesarului de apă 

 

  

N° Indicator
Unitate de 

măsură
2014* 2015 2016 2017 2018** 2019 2020 2021*** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

1
Consumatorii din aria de prestare a 

serviciilor de alimentare cu apă 
1.1 Numărul total de consumatori pers 20,946 20,946 20,946 20,946 21,696 21,696 21,696 24,859 25,111 25,362 25,614 25,866 26,118 26,370 26,622 26,875 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127

1.2 Localități urbane pers 20,946 20,946 20,946 20,946 21,696 21,696 21,696 24,859 25,111 25,362 25,614 25,866 26,118 26,370 26,622 26,875 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127

1.3 Localități rurale pers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Volumul total de apă facturată 

(cererea de apă), pe categorii de 
2.1 Volumul total de apă facturată m³/an 444,747 472,817 500,888 528,958 576,966 606,041 635,116 761,011 802,368 844,402 887,114 930,503 974,571 1,019,317 1,064,741 1,110,844 1,157,627 1,182,766 1,207,905 1,233,044 1,258,183 1,283,321 1,308,460 1,333,599 1,358,738 1,383,877 1,409,016 1,434,155 1,459,293 1,484,432 1,509,571 1,534,710

2.2 Consumatori rezidențiali m³/an 239,250 258,661 278,073 297,484 328,237 348,343 368,449 445,195 472,973 501,220 529,934 559,117 588,769 618,889 649,479 680,538 712,066 737,205 762,344 787,483 812,622 837,761 862,899 888,038 913,177 938,316 963,455 988,594 1,013,732 1,038,871 1,064,010 1,089,149

2.3 Agenții economici m³/an 192,813 197,487 202,160 206,834 219,078 223,918 228,759 267,652 275,965 284,391 292,931 301,583 310,349 319,229 328,221 337,328 346,547 346,547 346,547 346,547 346,547 346,547 346,547 346,547 346,547 346,547 346,547 346,547 346,547 346,547 346,547 346,547

2.4 Instituțiile publice m³/an 12,684 16,670 20,655 24,641 29,651 33,779 37,908 48,164 53,429 58,791 64,249 69,803 75,452 81,198 87,041 92,979 99,014 99,014 99,014 99,014 99,014 99,014 99,014 99,014 99,014 99,014 99,014 99,014 99,014 99,014 99,014 99,014

3
Volumul total de apă facturată 

(cererea de apă), pentru localitățile 
3.1 Localități urbane m³/an 444,747 472,817 500,888 528,958 576,966 606,041 635,116 761,011 802,368 844,402 887,114 930,503 974,571 1,019,317 1,064,741 1,110,844 1,157,627 1,182,766 1,207,905 1,233,044 1,258,183 1,283,321 1,308,460 1,333,599 1,358,738 1,383,877 1,409,016 1,434,155 1,459,293 1,484,432 1,509,571 1,534,710

3.2 Localități rurale m³/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Volumul total de apă nefacturată  

4.1
Volumul total de apă nefacturată, 

inclusiv: 
m³/an ######### ######### 945,813 799,703 705,180 647,837 604,135 622,645 634,709 645,719 655,693 664,645 672,591 679,544 685,518 690,525 694,576 684,759 674,544 663,947 652,981 641,661 629,999 618,009 605,703 593,090 580,183 566,991 553,525 539,794 525,806 511,570

4.2 Pierderi de apă aparente (comerciale) m³/an 380,823 404,859 339,527 288,778 256,429 229,878 211,705 207,548 209,574 211,101 212,136 212,686 212,758 212,358 211,490 210,160 208,373 202,315 196,088 189,699 183,153 176,457 169,615 162,634 155,518 148,273 140,902 133,410 125,801 118,080 110,250 102,314

4.3 Pierderi de apă reale (fizice) m³/an 685,420 728,681 606,287 510,925 448,751 417,959 392,429 415,097 425,135 434,619 443,557 451,959 459,833 467,187 474,029 480,365 486,203 482,444 478,456 474,248 469,828 465,204 460,384 455,375 450,184 444,818 439,281 433,582 427,724 421,714 415,556 409,256

5

Volumul de apă brută/captat luînd în 

considerație coeficienții de 

neuniformitate  

5.1 Volumul total de apă brută/captat m³/an ######### ######### ######### 1,328,661 1,282,146 1,253,878 1,239,251 1,383,657 1,437,077 1,490,122 1,542,807 1,595,148 1,647,162 1,698,861 1,750,259 1,801,369 1,852,204 1,867,525 1,882,449 1,896,990 1,911,163 1,924,982 1,938,460 1,951,609 1,964,441 1,976,967 1,989,199 2,001,146 2,012,819 2,024,226 2,035,377 2,046,280

5.2 Debitul zilnic mediu m³/zi 4,140 4,401 3,964 3,640 3,513 3,435 3,395 3,791 3,937 4,083 4,227 4,370 4,513 4,654 4,795 4,935 5,075 5,117 5,157 5,197 5,236 5,274 5,311 5,347 5,382 5,416 5,450 5,483 5,515 5,546 5,576 5,606

5.3 Debitul zilnic maxim m³/zi 4,262 4,531 4,101 3,785 3,671 3,601 3,569 3,999 4,157 4,314 4,470 4,625 4,780 4,934 5,087 5,240 5,392 5,441 5,488 5,535 5,581 5,626 5,669 5,712 5,754 5,795 5,836 5,876 5,914 5,953 5,990 6,027

5.4 Debitul orar mediu m³/h 172 183 165 152 146 143 141 158 164 170 176 182 188 194 200 206 211 213 215 217 218 220 221 223 224 226 227 228 230 231 232 234

5.5 Debitul orar maxim m³/h 216 229 214 203 202 202 203 232 242 252 262 272 282 293 303 313 324 328 332 336 340 344 348 352 356 360 363 367 371 375 378 382

*situația actuală

** primul an de funcționare după Faza 1 de investiții

*** primul an de funcționare după Faza 2 de investiții
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Anexa 5-2: Prognoza volumului de apă uzată și încărcarea apelor uzate 

 

 

Anexa 5-3: Evoluţia ratei de conectare la sistemul de alimentare cu apă (%) 

 

 

Anexa 5-4: Evoluţia numărului de populaţie, conectată la sistemul de alimentare cu apă (persoane) 

 

 

 

N° Indicator
Unitate de 

măsură
2014* 2015 2016 2017 2018** 2019 2020 2021*** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

1

1.1 Numărul total de consumatori pers 12,501 12,501 12,501 12,501 12,501 12,501 12,501 16,959 17,723 18,503 19,300 20,112 20,940 21,785 22,645 23,522 24,414 24,505 24,595 24,686 24,776 24,866 24,957 25,047 25,138 25,228 25,319 25,409 25,499 25,590 25,680 25,771

1.2 Localități urbane pers 12,501 12,501 12,501 12,501 12,501 12,501 12,501 16,959 17,723 18,503 19,300 20,112 20,940 21,785 22,645 23,522 24,414 24,505 24,595 24,686 24,776 24,866 24,957 25,047 25,138 25,228 25,319 25,409 25,499 25,590 25,680 25,771

1.3 Localități rurale pers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

2.1 Volumul total de apă uzată m³/an 329,531 347,725 365,918 384,112 402,306 420,499 438,693 619,798 673,525 730,110 789,622 852,130 917,705 986,417 1,058,336 1,133,531 1,212,073 1,239,807 1,267,713 1,295,791 1,324,040 1,352,460 1,381,052 1,409,816 1,438,751 1,467,858 1,497,136 1,526,586 1,556,207 1,586,000 1,615,964 1,646,100

2.2 Consumatori rezidențiali m³/an 134,305 146,164 158,022 169,881 181,739 193,598 205,456 294,802 324,901 356,758 390,421 425,933 463,341 502,691 544,028 587,397 632,844 658,433 684,193 710,125 736,229 762,504 788,951 815,569 842,359 869,321 896,454 923,758 951,234 978,882 1,006,701 1,034,692

2.3 Agenții economici m³/an 182,704 186,970 191,236 195,502 199,768 204,034 208,300 288,360 307,404 327,254 347,924 369,433 391,796 415,029 439,150 464,173 490,117 491,932 493,748 495,563 497,378 499,193 501,009 502,824 504,639 506,454 508,270 510,085 511,900 513,715 515,531 517,346

2.4 Instituțiile publice m³/an 12,522 14,591 16,660 18,730 20,799 22,868 24,937 36,636 41,221 46,098 51,277 56,764 62,568 68,697 75,159 81,961 89,112 89,442 89,772 90,102 90,432 90,762 91,092 91,423 91,753 92,083 92,413 92,743 93,073 93,403 93,733 94,063

3

3.1 Localități urbane m³/an 329,531 347,725 365,918 384,112 402,306 420,499 438,693 619,798 673,525 730,110 789,622 852,130 917,705 986,417 1,058,336 1,133,531 1,212,073 1,239,807 1,267,713 1,295,791 1,324,040 1,352,460 1,381,052 1,409,816 1,438,751 1,467,858 1,497,136 1,526,586 1,556,207 1,586,000 1,615,964 1,646,100

3.2 Localități rurale m³/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Volumul de apă infiltrată determinat 

în baza ratei de infiltrare

4.1 Volumul de apă infiltrată m³/an 164,766 169,516 173,811 177,652 181,038 147,175 109,673 92,970 101,029 109,517 118,443 127,820 137,656 147,963 158,750 170,030 181,811 185,971 190,157 194,369 198,606 202,869 207,158 211,472 215,813 220,179 224,570 228,988 233,431 237,900 242,395 246,915

5

Debitul de apă uzată luînd în 

considerație coeficienții de 

neuniformitate  

5.1
Debitul mediu de apă uzată (în timpul 

secetei)
m³/an 494,297 517,240 539,730 561,764 583,343 567,674 548,366 712,767 774,554 839,627 908,065 979,950 1,055,361 1,134,380 1,217,086 1,303,561 1,393,884 1,425,778 1,457,870 1,490,159 1,522,645 1,555,329 1,588,210 1,621,288 1,654,563 1,688,036 1,721,706 1,755,573 1,789,638 1,823,900 1,858,359 1,893,015

5.2
Debitul zilnic maxim de apă uzată  (în 

timpul secetei) 
m³/zi 1,445 1,512 1,579 1,644 1,708 1,670 1,623 2,123 2,307 2,500 2,704 2,918 3,143 3,378 3,624 3,882 4,151 4,246 4,341 4,438 4,534 4,632 4,730 4,828 4,927 5,027 5,127 5,228 5,329 5,432 5,534 5,637

5.3
Debitul orar maxim de apă uzată (în 

timpul secetei) 
m³/h 93 98 103 107 112 112 112 151 164 178 192 207 223 240 257 276 295 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364 371 378 386 393 400

5.4 Debitul orar maxim de ape meteorice m³/h 121 127 133 139 145 145 145 196 213 231 250 269 290 312 335 358 383 392 401 410 419 428 437 446 455 464 473 483 492 501 511 520

6 Populația echivalentă (PE)

6.1 Populația totală echivalentă PE60 14,507 14,572 14,637 14,702 14,767 14,832 14,897 20,298 21,305 22,339 23,401 24,491 25,609 26,755 27,929 29,133 30,365 30,478 30,590 30,703 30,815 30,928 31,040 31,153 31,265 31,377 31,490 31,602 31,715 31,827 31,940 32,052

6.2 Consumatori rezidențiali PE60 12,501 12,501 12,501 12,501 12,501 12,501 12,501 16,959 17,723 18,503 19,300 20,112 20,940 21,785 22,645 23,522 24,414 24,505 24,595 24,686 24,776 24,866 24,957 25,047 25,138 25,228 25,319 25,409 25,499 25,590 25,680 25,771

6.3
Agenții economici și instituțiile 

publice 
PE60 2,006 2,071 2,136 2,201 2,266 2,331 2,396 3,339 3,582 3,836 4,101 4,379 4,668 4,970 5,284 5,611 5,951 5,973 5,995 6,017 6,039 6,061 6,083 6,105 6,127 6,149 6,171 6,193 6,215 6,238 6,260 6,282

7 Consumul biochimic de oxigen (CBO)

7.1
Total - Consumul biochimic de oxigen 

CBO5
kg/zi 870 874 878 882 886 890 894 1,218 1,278 1,340 1,404 1,469 1,537 1,605 1,676 1,748 1,822 1,829 1,835 1,842 1,849 1,856 1,862 1,869 1,876 1,883 1,889 1,896 1,903 1,910 1,916 1,923

7.2 Consumatori rezidențiali kg/zi 750 750 750 750 750 750 750 1,018 1,063 1,110 1,158 1,207 1,256 1,307 1,359 1,411 1,465 1,470 1,476 1,481 1,487 1,492 1,497 1,503 1,508 1,514 1,519 1,525 1,530 1,535 1,541 1,546

7.3
Agenții economici și instituțiile 

publice 
kg/zi 120 124 128 132 136 140 144 200 215 230 246 263 280 298 317 337 357 358 360 361 362 364 365 366 368 369 370 372 373 374 376 377

*situația actuală

** primul an de funcționare după Faza 1 de investiții

*** primul an de funcționare după Faza 2 de investiții

Consumatorii din aria de prestare a serviciilor de 

Volumul total de apă uzată, pe categorii de 

Volumul total de apă uzată, pentru localitățile 

N° Localitatea 2014* 2015 2016 2017 2018** 2019 2020 2021*** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

1 Edinet 80% 80% 80% 80% 84% 84% 84% 93% 94% 95% 95% 96% 97% 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Cupcini 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 88% 90% 91% 92% 94% 95% 96% 97% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOT Total 77% 77% 77% 77% 80% 80% 80% 92% 93% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N° Localitatea 2014* 2015 2016 2017 2018** 2019 2020 2021*** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

1 Edinet 14,507 14,507 14,507 14,507 15,257 15,257 15,257 16,971 17,108 17,246 17,384 17,521 17,659 17,797 17,935 18,073 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211 18,211

2 Cupcini 6,439 6,439 6,439 6,439 6,439 6,439 6,439 7,888 8,002 8,116 8,231 8,345 8,459 8,573 8,688 8,802 8,916 8,916 8,916 8,916 8,916 8,916 8,916 8,916 8,916 8,916 8,916 8,916 8,916 8,916 8,916 8,916

TOT Total 20,946 20,946 20,946 20,946 21,696 21,696 21,696 24,859 25,111 25,362 25,614 25,866 26,118 26,370 26,622 26,875 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127 27,127
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Anexa 5-5: Evoluţia ratei de conectare la sistemul de canalizare (%) 

 

 

Anexa 5-6: Evoluţia numărului de populaţie, conectată la sistemul de canalizare (persoane 

 

 

 

N° Localitatea 2014* 2015 2016 2017 2018** 2019 2020 2021*** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

1 Edinet 46 46 46 46 46 46 46 57 60 64 67 71 75 78 82 86 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95

2 Cupcini 47 47 47 47 47 47 47 74 76 77 79 81 83 84 86 88 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95

TOT Total 46 46 46 46 46 46 46 63 65 68 71 74 77 80 83 87 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95

N° Localitatea 2014* 2015 2016 2017 2018** 2019 2020 2021*** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

1 Edinet 8,293 8,293 8,293 8,293 8,293 8,293 8,293 10,376 10,986 11,611 12,249 12,903 13,571 14,254 14,951 15,663 16,390 16,451 16,511 16,572 16,633 16,693 16,754 16,815 16,876 16,936 16,997 17,058 17,118 17,179 17,240 17,300

2 Cupcini 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 4,208 6,582 6,737 6,893 7,050 7,209 7,369 7,531 7,694 7,859 8,024 8,054 8,084 8,114 8,143 8,173 8,203 8,232 8,262 8,292 8,322 8,351 8,381 8,411 8,440 8,470

TOT Total 12,501 12,501 12,501 12,501 12,501 12,501 12,501 16,959 17,723 18,503 19,300 20,112 20,940 21,785 22,645 23,522 24,414 24,505 24,595 24,686 24,776 24,866 24,957 25,047 25,138 25,228 25,319 25,409 25,499 25,590 25,680 25,771
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Anexa 6: Analiza economico-financiară 

 

Tabelul 6-1: Prognoză macroeconomică  

 

 

 

 

Indicator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Creşterea reala a salariilor 1.50% 3.00% 4.60% 4.30% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Scenariul de bază 1.50% 3.00% 4.60% 4.30% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Scenariul pesimist 0.75% 1.50% 2.30% 2.15% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

Scenariul optimist 3.50% 5.00% 6.60% 6.30% 5.00% 5.00% 5.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Creşterea reală a PIB -2.00% 1.50% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Scenariul de bază -2.00% 1.50% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Scenariul pesimist -2.00% 0.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

Scenariul optimist -2.00% 3.00% 4.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Costurile privind energia  electrică 0.0% 37.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.5% 2.5% 2.5%

Scenariul de bază 0.0% 37.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.5% 2.5% 2.5%

Scenariul pesimist 0.0% 37.0% 2.3% 2.4% 2.3% 2.4% 2.4% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Scenariul optimist 0.0% 37.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Indicator 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Creşterea reala a salariilor 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Scenariul de bază 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Scenariul pesimist 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

Scenariul optimist 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Creşterea reală a PIB 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Scenariul de bază 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Scenariul pesimist 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

Scenariul optimist 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Costurile privind energia  electrică 2.5% 2.5% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Scenariul de bază 2.5% 2.5% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Scenariul pesimist 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Scenariul optimist 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
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Tabelul 6-2: Costuri de investiții privind seviciul de alimentare cu apă  

 

 

Tabelul 6-3: Ratele de amortizare (serviciul de alimentare cu apă) 

 

 

 

TOTAL 1 2 3 4 5

Echipament și instrumente MDL M 4.16 0.42 2.08 1.66

Conducte MDL M 39.23 3.92 19.61 15.69

Turnuri de apă 

Rezervoare din beton armat

Staţii de pompare 

Staţii de tratare a apelor 

TOTAL lucrari de construcție și instalare MDL M 43.38 4.34 21.69 17.35 0.00 0.00

Proiecte tehnice și de design MDL M 5.21 0.52 2.60 2.08 0.00 0.00

Asistență tehnică MDL M 6.23 0.62 3.12 2.49 0.00 0.00

Cheltuieli neprevazute și alte cheltuieli MDL M 5.48 0.55 2.74 2.19 0.00 0.00

TOTAL Investment Costs MDL M 60.31 6.03 30.15 24.12 0.00 0.00

Ani %

1 Conducte 50 2.0%

2 Turnuri de apă 16 6.3%

3 Rezervoare beton 20 5.0%

4 Staţii de pompare 20 5.0%

5 Equipment and tools 10 10.0%

6 Staţii de tratare a apelor 35 2.9%

7 Achiziţia de terenuri 99999999 0.0%

8 Asistenţă tehnică 50 2.0%

9 Cheltuieli neprevazute 50 2.0%
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Tabelul 6-4: Sumarul costurilor de investiții (serviciul de alimentare cu apă) 

 

 

Tabelul 6-5: Uzura mijloacelor fixe (serviciul de alimentare cu apă) 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1 2 3 4 5 6

1 Conducte MDL M 39.2 3.9 19.6 15.7 0.0 0.0 0.0

2 Turnuri de apă MDL M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 Rezervoare din beton armat MDL M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Staţii de pompare MDL M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 Echipament și instrumente MDL M 4.2 0.4 2.1 1.7 0.0 0.0 0.0

6 Staţii de tratare a apelor MDL M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 Terenuri achiziționate MDL M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 Asistenţă tehnică MDL M 11.4 1.1 5.7 4.6 0.0 0.0 0.0

9 Cheltuieli neprevăzute MDL M 5.5 0.5 2.7 2.2 0.0 0.0 0.0

TOTAL MDL M 60.3 6.0 30.2 24.1 0.0 0.0 0.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Conducte MDL M 0.1 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

5 Echipament și instrumente MDL M 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

8 Asistenţă tehnică MDL M 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

9 Cheltuieli neprevăzute MDL M 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

TOTAL MDL M 0.0 0.2 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Conducte MDL M 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

5 Echipament și instrumente MDL M 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

8 Asistenţă tehnică MDL M 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

9 Cheltuieli neprevăzute MDL M 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

TOTAL MDL M 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
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Tabelul 6-6: Valoarea brută a activelor (serviciul de alimentare cu apă) 

 

 

 

Tabelul 6-7: Active nete (serviciul de alimentare cu apă) 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Conducte MDL M 3.9 23.5 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2

4 Staţii de pompare MDL M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 Echipament și instrumente MDL M 0.4 2.5 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

8 Asistenţă tehnică MDL M 1.1 6.9 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4

9 Cheltuieli neprevăzute MDL M 0.5 3.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

TOTAL MDL M 6.0 36.2 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Conducte MDL M 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2

4 Staţii de pompare MDL M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 Echipament și instrumente MDL M 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

8 Asistenţă tehnică MDL M 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4

9 Cheltuieli neprevăzute MDL M 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

TOTAL MDL M 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Conducte MDL M 3.9 23.5 38.7 37.9 37.1 36.3 35.5 34.8 34.0 33.2 32.4 31.6 30.8 30.0 29.3

5 Echipament și instrumente MDL M 0.4 2.5 3.9 3.4 3.0 2.6 2.2 1.8 1.4 1.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0

8 Asistenţă tehnică MDL M 1.1 6.8 11.2 10.9 10.6 10.3 10.0 9.6 9.3 9.0 8.7 8.4 8.1 7.7 7.4

9 Cheltuieli neprevăzute MDL M 0.5 3.3 5.4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.6 4.5 4.3 4.2 4.0 3.9 3.7 3.6

TOTAL MDL M 6.0 36.0 59.1 57.5 55.8 54.1 52.5 50.8 49.1 47.5 45.8 44.1 42.7 41.5 40.2

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Conducte MDL M 28.5 27.7 26.9 26.1 25.3 24.6 23.8 23.0 22.2 21.4 20.6 19.8 19.1 18.3 17.5

5 Echipament și instrumente MDL M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 Asistenţă tehnică MDL M 7.1 6.8 6.5 6.2 5.8 5.5 5.2 4.9 4.6 4.3 3.9 3.6 3.3 3.0 2.7

9 Cheltuieli neprevăzute MDL M 3.4 3.3 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7 1.6 1.4 1.3

TOTAL MDL M 39.0 37.7 36.5 35.2 34.0 32.7 31.5 30.2 29.0 27.7 26.5 25.2 24.0 22.7 21.5
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Tabelul 6-8: Costuri de amortizare (serviciul de alimentare cu apă) 

 

 

 

Tabelul 6-9: Costuri variabile – sumar  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Conducte MDL M 0.1 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

5 Echipament și instrumente MDL M 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0

8 Asistenţă tehnică MDL M 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

9 Cheltuieli neprevăzute MDL M 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

TOTAL MDL M 0.2 1.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.4 1.3 1.3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Conducte MDL M 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

5 Echipament și instrumente MDL M 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 Asistenţă tehnică MDL M 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

9 Cheltuieli neprevăzute MDL M 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

TOTAL MDL M 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Serviciul de alimentare cu apă

1 Energie electrică utilizată pentru pomparea apei MDL M 4.14 5.11 4.74 4.62 4.56 4.56 4.39 4.68 4.98 5.30 5.62 5.96 6.29 6.62 6.96

2 Costuri de tratare a apei MDL M 0.51 0.46 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.39 0.40 0.42 0.43 0.44 0.45 0.47 0.48

Total costuri variabile MDL M 4.654 5.572 5.164 5.029 4.963 4.951 4.763 5.068 5.384 5.712 6.052 6.405 6.740 7.086 7.443

Serviciul de canalizare

1 Energie electrică utilizată pentru pomparea apelor uzateMDL M 0.370 0.529 0.556 0.583 0.573 0.559 0.842 0.915 0.993 1.077 1.165 1.259 1.352 1.451 1.554

2 Costuri de tratare a apelor uzate MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total costuri variabile MDL M 0.370 0.529 0.556 0.583 0.573 0.559 0.842 0.915 0.993 1.077 1.165 1.259 1.352 1.451 1.554

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Serviciul de alimentare cu apă

1 Energie electrică utilizată pentru pomparea apei MDL M 7.32 7.56 8.01 8.47 8.96 9.48 10.02 10.49 10.98 11.50 12.03 12.59 13.04 13.51 13.99

2 Costuri de tratare a apei MDL M 0.49 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51 0.51 0.52 0.52 0.52 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54

Total costuri variabile MDL M 7.811 8.060 8.505 8.974 9.468 9.988 10.535 11.010 11.505 12.021 12.558 13.117 13.574 14.044 14.529

Serviciul de canalizare

1 Energie electrică utilizată pentru pomparea apelor uzateMDL M 1.664 1.742 1.869 2.004 2.147 2.301 2.465 2.614 2.772 2.938 3.113 3.298 3.460 3.629 3.804

2 Costuri de tratare a apelor uzate MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total costuri variabile MDL M 1.664 1.742 1.869 2.004 2.147 2.301 2.465 2.614 2.772 2.938 3.113 3.298 3.460 3.629 3.804
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Tabelul 6-10: Costurile fixe  

 

 

 

 

 

Serviciul de alimentare cu apă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Întreţinere – mijloace fixe în exploatare MDL M 0.00 0.00 0.00 2.00 2.04 2.08 2.12 2.16 2.21 2.25 2.30 2.34 2.39 2.44 2.49

2 Întreţinere – mijloace fixe noi MDL M 0.00 0.06 0.36 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

3 Salarii şi costuri asociate MDL M 3.13 3.22 3.37 2.51 2.61 2.72 2.83 2.94 3.06 3.18 3.30 3.44 3.57 3.72 3.87

4 Combustibil MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Cheltuieli generale şi administrative MDL M 1.11 1.13 1.18 1.02 1.06 1.11 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.46 1.52 1.58

6 Alte cheltuieli  MDL M 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

TOTAL costuri fixe pentru serviciul de alimetare cu apăMDL M 5.202 5.373 5.868 7.097 7.279 7.467 7.661 7.863 8.071 8.288 8.512 8.744 8.984 9.233 9.491

Serviciul de canalizare

1 Întreţinere – mijloace fixe în exploatare MDL M 0.00 0.00 0.00 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.59 0.60 0.61 0.62

2 Întreţinere – mijloace fixe noi MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Salarii şi costuri asociate MDL M 1.94 2.00 2.09 1.17 1.22 1.27 1.51 1.57 1.63 1.69 1.76 1.83 1.91 1.98 2.06

4 Combustibil MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Cheltuieli generale şi administrative MDL M 0.78 0.79 0.82 0.72 0.75 0.78 0.81 0.84 0.87 0.91 0.94 0.98 1.02 1.06 1.11

6 Alte cheltuieli  MDL M 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

TOTAL costuri fixe pentru serviciul de canalizareMDL M 3.360 3.430 3.553 3.038 3.124 3.212 3.493 3.596 3.703 3.814 3.930 4.050 4.174 4.303 4.437

Serviciul de alimentare cu apă 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Întreţinere – mijloace fixe în exploatare MDL M 2.54 2.59 2.64 2.69 2.75 2.80 2.84 2.89 2.93 2.97 3.02 3.06 3.11 3.15 3.20

2 Întreţinere – mijloace fixe noi MDL M 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

3 Salarii şi costuri asociate MDL M 4.02 4.18 4.35 4.52 4.70 4.89 5.04 5.19 5.35 5.51 5.67 5.84 6.02 6.20 6.38

4 Combustibil MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Cheltuieli generale şi administrative MDL M 1.64 1.70 1.77 1.84 1.92 1.99 2.05 2.12 2.18 2.24 2.31 2.38 2.45 2.53 2.60

6 Alte cheltuieli  MDL M 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

TOTAL costuri fixe pentru serviciul de alimetare cu apăMDL M 9.759 10.036 10.323 10.621 10.929 11.249 11.498 11.753 12.015 12.285 12.562 12.847 13.140 13.440 13.749

Serviciul de canalizare

1 Întreţinere – mijloace fixe în exploatare MDL M 0.63 0.65 0.66 0.67 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.77 0.78 0.79 0.80

2 Întreţinere – mijloace fixe noi MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Salarii şi costuri asociate MDL M 2.14 2.23 2.32 2.41 2.51 2.61 2.69 2.77 2.85 2.94 3.02 3.12 3.21 3.31 3.40

4 Combustibil MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Cheltuieli generale şi administrative MDL M 1.15 1.20 1.24 1.29 1.34 1.40 1.44 1.48 1.53 1.57 1.62 1.67 1.72 1.77 1.82

6 Alte cheltuieli  MDL M 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

TOTAL costuri fixe pentru serviciul de canalizareMDL M 4.576 4.721 4.870 5.026 5.188 5.356 5.486 5.621 5.759 5.902 6.048 6.199 6.354 6.513 6.677
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Tabelul 6-11: Costurile totale  

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Costuri variabile MDL M 5.02 6.10 5.72 5.61 5.54 5.51 5.60 5.98 6.38 6.79 7.22 7.66 8.09 8.54 9.00

2 Costuri fixe MDL M 8.56 8.80 9.42 10.14 10.40 10.68 11.15 11.46 11.77 12.10 12.44 12.79 13.16 13.54 13.93

3 Amortizarea mijloacelor fixe MDL M 1.30 1.47 2.30 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.68 2.55 2.55

TOTAL costuri MDL M 14.886 16.370 17.442 18.716 18.907 19.157 19.727 20.410 21.120 21.859 22.627 23.425 23.928 24.626 25.478

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Costuri variabile MDL M 9.47 9.80 10.37 10.98 11.62 12.29 13.00 13.62 14.28 14.96 15.67 16.42 17.03 17.67 18.33

2 Costuri fixe MDL M 14.33 14.76 15.19 15.65 16.12 16.60 16.98 17.37 17.77 18.19 18.61 19.05 19.49 19.95 20.43

3 Amortizarea mijloacelor fixe MDL M 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

TOTAL costuri MDL M 26.361 27.111 28.120 29.177 30.285 31.446 31.237 32.251 33.304 34.398 35.534 36.714 37.780 38.879 40.013
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Tabelul 6-12: Calcularea tarifelor pentru apă și canalizare  

 

 

Alimentare cu Apă 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Costuri variabile şi fixe MDL M 9.58 9.86 10.94 11.03 12.13 12.24 12.42 12.42 12.93 13.46 14.00 14.56 15.15 15.72 16.32 16.93

2 Uzura mijloacelor fixe MDL M 0.67 0.67 0.83 1.67 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.04 1.92 1.92

3 Dobînzi şi costuri financiare  MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Rezerve privind datoriile dubioase MDL M 0.00 0.53 0.53 0.51 0.51 0.44 0.37 0.37 0.38 0.39 0.41 0.42 0.44 0.44 0.46 0.47

5 Volumul de apă facturat m3 444,747 472,817 500,888 528,958 576,966 606,041 635,116 649,750 682,946 716,540 750,532 784,924 819,714 854,902 890,489 926,475

6 Tariful fără uzura mijloacelor fixe MDL M/m3 21.54 21.96 22.91 21.82 21.89 20.92 20.13 19.69 19.49 19.33 19.20 19.09 19.01 18.91 18.84 18.79

7 Tariful cu uzura mijloacelor fixe MDL M/m3 23.04 23.37 24.57 24.97 25.94 24.78 23.81 23.28 22.91 22.59 22.31 22.07 21.86 21.30 20.99 20.86

8 Tariful propus MDL/m3 15.57 23.00 23.00 22.00 22.00 20.92 20.13 19.69 19.49 19.33 19.20 19.09 19.01 18.91 18.84 18.79

Servicii de Canalizare   

1 Costuri variabile şi fixe MDL M 3.71 3.73 3.96 4.11 3.62 3.70 3.77 4.33 4.51 4.70 4.89 5.09 5.31 5.53 5.75 5.99

2 Uzura mijloacelor fixe MDL M 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

3 Dobînzi şi costuri financiare  MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Rezerve privind datoriile dubioase MDL M 0.00 0.22 0.21 0.19 0.15 0.13 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17

5 Volumul de ape uzate facturat m3 329,531 347,725 365,918 384,112 402,306 420,499 438,693 710,655 750,198 790,603 831,869 873,996 916,985 960,834 1,005,545 1,051,118

6 Tariful fără uzura mijloacelor fixe MDL M/m3 11.27 11.35 11.38 11.19 9.37 9.10 8.85 6.27 6.19 6.11 6.05 5.99 5.95 5.91 5.88 5.86

7 Tariful cu uzura mijloacelor fixe MDL M/m3 13.19 13.17 13.11 12.84 10.94 10.61 10.29 7.16 7.03 6.91 6.81 6.72 6.64 6.57 6.51 6.46

8 Tariful propus MDL/m3 13.17 13.17 13.00 12.00 10.94 10.61 10.29 7.16 7.03 6.91 6.81 6.72 6.64 6.57 6.51 6.46

Costuri directe dinamice pentru apă MDL/m3 24.18

Costuri directe dinamice pentru canalizare MDL/m3 6.74

Alimentare cu Apă 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Costuri variabile şi fixe MDL M 17.57 18.10 18.83 19.60 20.40 21.24 22.03 22.76 23.52 24.31 25.12 25.96 26.71 27.48 28.28

2 Uzura mijloacelor fixe MDL M 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92

3 Dobînzi şi costuri financiare  MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Rezerve privind datoriile dubioase MDL M 0.49 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.75

5 Volumul de apă facturat m3 962,859 983,769 1,004,678 1,025,587 1,046,497 1,067,406 1,088,315 1,109,224 1,130,134 1,151,043 1,171,952 1,192,862 1,213,771 1,234,680 1,255,590

6 Tariful fără uzura mijloacelor fixe MDL M/m3 18.75 18.90 19.26 19.63 20.02 20.44 20.80 21.08 21.37 21.69 22.01 22.35 22.60 22.86 23.12

7 Tariful cu uzura mijloacelor fixe MDL M/m3 20.75 20.85 21.17 21.50 21.86 22.24 22.56 22.81 23.07 23.35 23.65 23.96 24.18 24.41 24.65

8 Tariful propus MDL/m3 18.75 18.90 21.17 21.50 21.86 22.24 22.56 22.81 23.07 23.35 23.65 23.96 24.18 24.41 24.65

Servicii de Canalizare

1 Costuri variabile şi fixe MDL M 6.24 6.46 6.74 7.03 7.34 7.66 7.95 8.23 8.53 8.84 9.16 9.50 9.81 10.14 10.48

2 Uzura mijloacelor fixe MDL M 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

3 Dobînzi şi costuri financiare  MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Rezerve privind datoriile dubioase MDL M 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28

5 Volumul de ape uzate facturat m3 1,097,551 1,121,511 1,145,583 1,169,767 1,194,063 1,218,471 1,242,991 1,267,624 1,292,368 1,317,225 1,342,193 1,367,274 1,392,466 1,417,771 1,443,188

6 Tariful fără uzura mijloacelor fixe MDL M/m3 5.84 5.92 6.04 6.17 6.31 6.45 6.57 6.67 6.78 6.89 7.01 7.13 7.24 7.34 7.46

7 Tariful cu uzura mijloacelor fixe MDL M/m3 6.42 6.49 6.60 6.71 6.84 6.97 7.08 7.17 7.27 7.37 7.48 7.59 7.69 7.79 7.89

8 Tariful propus MDL/m3 6.42 6.49 6.60 6.71 6.84 6.97 7.08 7.17 7.27 7.37 7.48 7.59 7.69 7.79 7.89
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Tabelul 6-13: Suportabilitatea tarifului  

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Valoare medie facturată pentru apă (per persoană)MDL/lunar 23.34 25.10 25.68 27.36 27.61 28.10 28.98 30.18 31.40 32.64 33.92 35.23 36.48 37.77 39.10

2 Valoarea medie facturată pentru canalizare (per persoană)MDL/lunar 13.37 14.18 14.01 13.61 13.99 14.36 10.55 10.88 11.22 11.57 11.93 12.31 12.67 13.05 13.44

3 Valoarea medie facturată pentru apă și canalizare (per persoană)MDL/lunar 36.71 39.28 39.69 40.96 41.60 42.46 39.53 41.06 42.62 44.22 45.85 47.53 49.16 50.83 52.55

4 Venitul mediu disponibil al populației (per persoană)MDL/lunar 1876.51 1932.81 2021.72 2108.65 2193.00 2280.72 2371.95 2466.82 2565.50 2668.12 2774.84 2885.84 3001.27 3121.32 3246.17

5 Suportabilitatea tarifului % 2.0% 2.0% 2.0% 1.9% 1.9% 1.9% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%

6 Limita de suportabilitate % 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Valoare medie facturată pentru apă (per persoană)MDL/lunar 40.46 42.22 48.89 51.30 53.82 56.44 58.98 61.37 63.84 66.39 69.04 71.77 74.27 76.84 79.47

2 Valoarea medie facturată pentru canalizare (per persoană)MDL/lunar 13.85 14.49 15.24 16.02 16.84 17.70 18.51 19.29 20.11 20.96 21.83 22.75 23.62 24.52 25.45

3 Valoarea medie facturată pentru apă și canalizare (per persoană)MDL/lunar 54.31 56.71 64.13 67.32 70.66 74.14 77.49 80.66 83.95 87.35 90.87 94.52 97.89 101.36 104.92

4 Venitul mediu disponibil al populației (per persoană)MDL/lunar 3376.02 3511.06 3651.50 3797.56 3949.46 4107.44 4230.67 4357.59 4488.31 4622.96 4761.65 4904.50 5051.64 5203.19 5359.28

5 Suportabilitatea tarifului % 1.6% 1.6% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 2.0%

6 Limita de suportabilitate % 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
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Tabelul 6-14: Profit și pierderi – cu proiect 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Volumul de apă facturat MDL M 10.87 11.52 11.64 12.69 12.68 12.79 12.79 13.31 13.85 14.41 14.99 15.59 16.17 16.78 17.41

2 Volumul apelor uzate facturat MDL M 4.58 4.76 4.61 4.40 4.46 4.51 5.09 5.27 5.46 5.66 5.87 6.09 6.31 6.55 6.79

3 Alte venituri MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Venituri totale MDL M 15.45 16.28 16.25 17.10 17.14 17.30 17.88 18.58 19.31 20.07 20.86 21.68 22.48 23.32 24.20

5 Costuri privind serviciile de alimentare cu apă MDL M 10.52 11.78 12.70 14.46 14.58 14.75 14.76 15.27 15.79 16.33 16.90 17.48 17.77 18.24 18.85

Costuri variable MDL M 4.65 5.57 5.16 5.03 4.96 4.95 4.76 5.07 5.38 5.71 6.05 6.40 6.74 7.09 7.44

Costuri fixe MDL M 5.20 5.37 5.87 7.10 7.28 7.47 7.66 7.86 8.07 8.29 8.51 8.74 8.98 9.23 9.49

Uzura mijloacelor fixe MDL M 0.67 0.83 1.67 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.04 1.92 1.92

6 Costuri privind serviciile de canalizare MDL M 4.36 4.59 4.74 4.25 4.33 4.40 4.97 5.14 5.33 5.52 5.73 5.94 6.16 6.39 6.62

Costuri variable MDL M 0.37 0.53 0.56 0.58 0.57 0.56 0.84 0.92 0.99 1.08 1.17 1.26 1.35 1.45 1.55

Costuri fixe MDL M 3.36 3.43 3.55 3.04 3.12 3.21 3.49 3.60 3.70 3.81 3.93 4.05 4.17 4.30 4.44

Uzura mijloacelor fixe MDL M 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

7 Dobînzi şi costuri financiare  MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Costuri generale și alte cheltuieli MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Costuri totale MDL M 14.89 16.37 17.44 18.72 18.91 19.16 19.73 20.41 21.12 21.86 22.63 23.43 23.93 24.63 25.48

10 Profit brut MDL M 0.57 -0.09 -1.20 -1.62 -1.77 -1.86 -1.84 -1.83 -1.81 -1.79 -1.77 -1.75 -1.45 -1.30 -1.28

11 Impozitul pe venit MDL M 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 Profit net MDL M 0.50 -0.09 -1.20 -1.62 -1.77 -1.86 -1.84 -1.83 -1.81 -1.79 -1.77 -1.75 -1.45 -1.30 -1.28

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Volumul de apă facturat MDL M 18.06 18.60 21.27 22.05 22.88 23.74 24.55 25.30 26.08 26.88 27.72 28.58 29.35 30.14 30.95

2 Volumul apelor uzate facturat MDL M 7.04 7.27 7.56 7.85 8.17 8.50 8.80 9.09 9.39 9.71 10.04 10.38 10.71 11.04 11.39

3 Alte venituri MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Venituri totale MDL M 25.10 25.87 28.82 29.91 31.04 32.23 33.35 34.39 35.47 36.59 37.75 38.96 40.06 41.18 42.35

5 Costuri privind serviciile de alimentare cu apă MDL M 19.49 20.02 20.75 21.51 22.32 23.16 23.95 24.68 25.44 26.23 27.04 27.88 28.63 29.40 30.20

Costuri variable MDL M 7.81 8.06 8.51 8.97 9.47 9.99 10.54 11.01 11.51 12.02 12.56 13.12 13.57 14.04 14.53

Costuri fixe MDL M 9.76 10.04 10.32 10.62 10.93 11.25 11.50 11.75 12.02 12.29 12.56 12.85 13.14 13.44 13.75

Uzura mijloacelor fixe MDL M 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92

6 Costuri privind serviciile de canalizare MDL M 6.87 7.10 7.37 7.66 7.97 8.29 8.58 8.87 9.16 9.47 9.79 10.13 10.45 10.77 11.11

Costuri variable MDL M 1.66 1.74 1.87 2.00 2.15 2.30 2.46 2.61 2.77 2.94 3.11 3.30 3.46 3.63 3.80

Costuri fixe MDL M 4.58 4.72 4.87 5.03 5.19 5.36 5.49 5.62 5.76 5.90 6.05 6.20 6.35 6.51 6.68

Uzura mijloacelor fixe MDL M 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

7 Dobînzi şi costuri financiare  MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Costuri generale și alte cheltuieli MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Costuri totale MDL M 26.36 27.11 28.12 29.18 30.29 31.45 32.54 33.55 34.60 35.70 36.83 38.01 39.08 40.18 41.31

10 Profit brut MDL M -1.26 -1.24 0.70 0.73 0.76 0.79 0.81 0.84 0.87 0.89 0.92 0.95 0.98 1.00 1.03

11 Impozitul pe venit MDL M 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

12 Profit net MDL M -1.26 -1.24 0.62 0.64 0.67 0.69 0.72 0.74 0.76 0.79 0.81 0.84 0.86 0.88 0.91
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Tabelul 6-15: Profit și pierderi – fără proiect  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Volumul de apă facturat MDL M 10.87 11.52 11.64 12.25 12.90 13.45 14.14 14.98 15.86 16.78 17.75 18.76 19.76 20.79 21.87

2 Volumul apelor uzate facturat MDL M 4.58 4.76 4.61 3.91 4.00 4.10 4.45 4.61 4.78 4.96 5.15 5.34 5.55 5.76 5.98

3 Alte venituri MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Venituri totale MDL M 15.45 16.28 16.25 16.16 16.90 17.55 18.58 19.59 20.64 21.74 22.90 24.10 25.30 26.55 27.85

5 Costuri privind serviciile de alimentare cu apă MDL M 10.52 12.53 13.16 12.58 13.17 13.77 14.44 15.26 16.12 17.02 17.97 18.95 19.92 20.94 21.99

Costuri variable MDL M 4.65 6.55 6.98 7.42 7.87 8.32 8.84 9.50 10.20 10.93 11.69 12.49 13.27 14.08 14.92

Costuri fixe MDL M 5.20 5.31 5.51 4.49 4.64 4.78 4.94 5.09 5.26 5.43 5.61 5.80 5.99 6.19 6.40

Uzura mijloacelor fixe MDL M 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

6 Costuri privind serviciile de canalizare MDL M 4.37 4.60 4.76 3.77 3.88 4.00 4.34 4.50 4.66 4.84 5.02 5.21 5.41 5.62 5.83

Costuri variable MDL M 0.37 0.54 0.57 0.60 0.64 0.67 0.74 0.81 0.88 0.95 1.03 1.12 1.20 1.29 1.38

Costuri fixe MDL M 3.36 3.43 3.55 2.54 2.61 2.69 2.96 3.05 3.15 3.25 3.36 3.46 3.58 3.69 3.82

Uzura mijloacelor fixe MDL M 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

7 Dobînzi şi costuri financiare  MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Costuri generale și alte cheltuieli MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Costuri totale MDL M 14.89 17.13 17.91 16.36 17.05 17.77 18.78 19.76 20.79 21.86 22.99 24.17 25.34 26.55 27.82

10 Profit brut MDL M 0.57 -0.86 -1.67 -0.20 -0.16 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03

11 Impozitul pe venit MDL M 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 Profit net MDL M 0.50 -0.86 -1.67 -0.20 -0.16 -0.22 -0.20 -0.17 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.02

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Volumul de apă facturat MDL M 22.99 23.97 26.04 27.54 29.13 30.81 32.53 34.11 35.78 37.52 39.36 41.28 42.99 44.77 46.62

2 Volumul apelor uzate facturat MDL M 6.21 6.42 6.67 6.95 7.23 7.53 7.81 8.07 8.35 8.64 8.95 9.26 9.56 9.87 10.19

3 Alte venituri MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Venituri totale MDL M 29.20 30.38 32.72 34.49 36.36 38.34 40.33 42.19 44.13 46.17 48.30 50.54 52.55 54.64 56.81

5 Costuri privind serviciile de alimentare cu apă MDL M 23.08 24.03 25.41 26.87 28.42 30.06 31.73 33.28 34.90 36.61 38.40 40.27 41.94 43.68 45.48

Costuri variable MDL M 15.80 16.52 17.66 18.88 20.17 21.55 23.01 24.35 25.75 27.23 28.79 30.42 31.85 33.33 34.87

Costuri fixe MDL M 6.62 6.85 7.08 7.33 7.58 7.85 8.05 8.26 8.48 8.71 8.94 9.18 9.43 9.68 9.94

Uzura mijloacelor fixe MDL M 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67

6 Costuri privind serviciile de canalizare MDL M 6.06 6.26 6.51 6.78 7.05 7.35 7.62 7.88 8.15 8.43 8.73 9.04 9.33 9.63 9.95

Costuri variable MDL M 1.48 1.55 1.67 1.79 1.92 2.06 2.21 2.34 2.49 2.64 2.80 2.97 3.12 3.27 3.44

Costuri fixe MDL M 3.94 4.07 4.21 4.35 4.50 4.66 4.78 4.90 5.03 5.16 5.29 5.43 5.58 5.72 5.88

Uzura mijloacelor fixe MDL M 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

7 Dobînzi şi costuri financiare  MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Costuri generale și alte cheltuieli MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Costuri totale MDL M 29.14 30.29 31.92 33.65 35.47 37.41 39.35 41.16 43.05 45.04 47.12 49.31 51.27 53.31 55.43

10 Profit brut MDL M 0.06 0.09 0.80 0.84 0.89 0.94 0.98 1.03 1.08 1.13 1.18 1.23 1.28 1.33 1.39

11 Impozitul pe venit MDL M 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

12 Profit net MDL M 0.05 0.08 0.70 0.74 0.78 0.82 0.87 0.91 0.95 0.99 1.04 1.08 1.13 1.17 1.22
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Tabelul 6-16: Capitalul circulant – cu proiect  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Active curente MDL M 4.58 1.44 1.51 1.54 1.78 1.79 1.81 1.87 1.93 2.00 2.07 2.14 2.22 2.29 2.37 2.45

1 Stocuri  MDL M 0.91 0.17 0.18 0.21 0.38 0.38 0.39 0.40 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44 0.45 0.46

2 Conturi de creanţe MDL M 3.68 1.27 1.34 1.34 1.41 1.41 1.42 1.47 1.53 1.59 1.65 1.71 1.78 1.85 1.92 1.99

Creşterea activelor curente MDL M -3.14 0.07 0.03 0.24 0.01 0.02 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08

B Datorii curente MDL M 7.30 5.00 1.65 1.69 1.60 1.62 1.66 1.73 1.80 1.88 1.95 2.03 2.11 2.20 2.28 2.37

1 Datorii față de furnizori MDL M 3.01 1.12 1.22 1.24 1.29 1.31 1.33 1.38 1.43 1.49 1.55 1.62 1.68 1.75 1.81 1.88

2 Datorii faţă de personal MDL M 4.29 3.89 0.43 0.45 0.30 0.31 0.33 0.36 0.37 0.39 0.40 0.42 0.43 0.45 0.47 0.49

3 Creșterea datoriilor curente MDL M -2.30 -3.35 0.04 -0.10 0.03 0.03 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A Active curente MDL M 2.53 2.61 2.86 2.96 3.06 3.17 3.27 3.37 3.46 3.56 3.67 3.78 3.88 3.98 4.09

1 Stocuri  MDL M 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61

2 Conturi de creanţe MDL M 2.06 2.13 2.37 2.46 2.55 2.65 2.74 2.83 2.92 3.01 3.10 3.20 3.29 3.38 3.48

Creşterea activelor curente MDL M 0.08 0.07 0.25 0.10 0.10 0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11

B Datorii curente MDL M 2.46 2.55 2.65 2.76 2.87 2.99 3.10 3.20 3.31 3.42 3.53 3.65 3.76 3.87 3.99

1 Datorii față de furnizori MDL M 1.96 2.02 2.10 2.19 2.28 2.37 2.46 2.55 2.63 2.72 2.82 2.91 3.00 3.09 3.19

2 Datorii faţă de personal MDL M 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.62 0.64 0.65 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76 0.78 0.80

3 Creșterea datoriilor curente MDL M 0.09 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12
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Tabelul 6-17: Capitalul circulant – fără proiect  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Active curente MDL M 4.58 1.44 1.51 1.51 1.49 1.56 1.61 1.70 1.79 1.88 1.97 2.07 2.18 2.28 2.39 2.50

1 Stocuri  MDL M 0.91 0.17 0.17 0.18 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21

2 Conturi de creanţe MDL M 3.68 1.27 1.34 1.34 1.33 1.39 1.44 1.53 1.61 1.70 1.79 1.88 1.98 2.08 2.18 2.29

Creşterea activelor curente MDL M -3.14 0.07 0.00 -0.02 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11

B Datorii curente MDL M 7.30 5.00 1.73 1.81 1.54 1.61 1.68 1.79 1.89 1.99 2.09 2.20 2.31 2.43 2.54 2.67

1 Datorii față de furnizori MDL M 3.01 1.12 1.30 1.37 1.24 1.29 1.35 1.44 1.52 1.60 1.69 1.78 1.88 1.98 2.08 2.18

2 Datorii faţă de personal MDL M 4.29 3.89 0.43 0.45 0.30 0.31 0.33 0.36 0.37 0.39 0.40 0.42 0.43 0.45 0.47 0.49

3 Creșterea datoriilor curente MDL M -2.30 -3.27 0.08 -0.27 0.07 0.07 0.11 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A Active curente MDL M 2.61 2.72 2.91 3.07 3.23 3.39 3.56 3.72 3.88 4.06 4.24 4.43 4.60 4.78 4.96

1 Stocuri  MDL M 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29

2 Conturi de creanţe MDL M 2.40 2.50 2.69 2.83 2.99 3.15 3.32 3.47 3.63 3.79 3.97 4.15 4.32 4.49 4.67

Creşterea activelor curente MDL M 0.12 0.10 0.20 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19 0.17 0.18 0.18

B Datorii curente MDL M 2.80 2.91 3.06 3.23 3.40 3.58 3.76 3.93 4.11 4.29 4.48 4.68 4.87 5.06 5.25

1 Datorii față de furnizori MDL M 2.29 2.38 2.52 2.66 2.81 2.97 3.13 3.28 3.43 3.60 3.77 3.95 4.11 4.27 4.45

2 Datorii faţă de personal MDL M 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.62 0.64 0.65 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76 0.78 0.80

3 Creșterea datoriilor curente MDL M 0.13 0.11 0.16 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.18 0.19 0.20
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Tabelul 6-18: Bilanțul contabil – cu proiect 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Active MDL M 33.04 36.77 63.48 86.45 84.73 82.99 81.17 79.40 77.65 75.91 74.20 72.51 70.84 69.48 68.26 67.07

1 Mijloace fixe MDL M 28.26 32.99 61.67 83.49 80.53 77.56 74.59 71.62 68.65 65.69 62.72 59.75 56.78 54.10 51.55 49.00

2 Active curente MDL M 4.78 3.78 1.81 2.95 4.21 5.43 6.58 7.78 8.99 10.23 11.48 12.76 14.06 15.38 16.71 18.07

3 Stocuri MDL M 0.91 0.17 0.18 0.21 0.38 0.38 0.39 0.40 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44 0.45 0.46

4 Creanțe pe termen scurt MDL M 3.68 1.27 1.34 1.34 1.41 1.41 1.42 1.47 1.53 1.59 1.65 1.71 1.78 1.85 1.92 1.99

5 Mijloace bănești și alte active financiare MDL M 0.18 2.32 0.27 1.39 2.40 3.62 4.74 5.89 7.04 8.20 9.39 10.59 11.82 13.06 14.31 15.59

6 Alte active curente MDL M 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

B Pasive MDL M 33.04 36.77 63.48 86.45 84.73 82.99 81.17 79.40 77.65 75.91 74.20 72.51 70.84 69.48 68.26 67.07

1 Capital social/ statutar MDL M 24.62 25.12 25.03 23.83 22.21 20.44 18.59 16.75 14.92 13.11 11.32 9.55 7.81 6.36 5.05 3.77

2 Datorii pe termen lung MDL M 1.12 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62

3 Împrumuturi  pe termen lung MDL M 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Datorii pe termen scurt MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Împrumuturi pe termen scurt MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Datorii curente către furnizori MDL M 3.01 1.12 1.22 1.24 1.29 1.31 1.33 1.38 1.43 1.49 1.55 1.62 1.68 1.75 1.81 1.88

7 Datorii curente MDL M 4.29 3.89 0.43 0.45 0.30 0.31 0.33 0.36 0.37 0.39 0.40 0.42 0.43 0.45 0.47 0.49

8 Datorii pe termen lung calculate MDL M 0.00 6.03 36.18 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A Active MDL M 65.90 64.74 65.46 66.21 66.99 67.80 68.63 69.47 70.33 71.23 72.15 73.11 74.08 75.08 76.10

1 Mijloace fixe MDL M 46.45 43.89 41.34 38.79 36.24 33.68 31.13 28.58 26.03 23.47 20.92 18.37 15.82 13.26 10.71

2 Active curente MDL M 19.45 20.84 24.12 27.42 30.75 34.12 37.49 40.89 44.31 47.76 51.23 54.74 58.26 61.81 65.39

3 Stocuri MDL M 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61

4 Creanțe pe termen scurt MDL M 2.06 2.13 2.37 2.46 2.55 2.65 2.74 2.83 2.92 3.01 3.10 3.20 3.29 3.38 3.48

5 Mijloace bănești și alte active financiare MDL M 16.89 18.21 21.23 24.44 27.67 30.92 34.20 37.50 40.82 44.17 47.54 50.94 54.36 57.81 61.28

6 Alte active curente MDL M 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

B Pasive MDL M 65.90 64.74 65.46 66.21 66.99 67.80 68.63 69.47 70.33 71.23 72.15 73.11 74.08 75.08 76.10

1 Capital social/ statutar MDL M 2.51 1.27 1.89 2.53 3.20 3.89 4.60 5.34 6.10 6.89 7.70 8.54 9.39 10.28 11.19

2 Datorii pe termen lung MDL M 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62

3 Împrumuturi  pe termen lung MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Datorii pe termen scurt MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Împrumuturi pe termen scurt MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Datorii curente către furnizori MDL M 1.96 2.02 2.10 2.19 2.28 2.37 2.46 2.55 2.63 2.72 2.82 2.91 3.00 3.09 3.19

7 Datorii curente MDL M 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.62 0.64 0.65 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76 0.78 0.80

8 Datorii pe termen lung calculate MDL M 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31 60.31
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Tabelul 6-19: Bilanțul contabil – fără proiect 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Active MDL M 33.04 30.74 26.61 25.03 24.55 24.47 24.32 24.23 24.15 24.10 24.09 24.10 24.15 24.23 24.35 24.50

1 Mijloace fixe MDL M 28.26 26.96 25.66 24.36 23.06 21.76 20.46 19.16 17.86 16.56 15.26 13.96 12.66 11.36 10.06 8.76

2 Active curente MDL M 4.78 3.78 0.95 0.67 1.50 2.71 3.86 5.07 6.29 7.55 8.83 10.15 11.50 12.88 14.29 15.74

3 Stocuri MDL M 0.91 0.17 0.17 0.18 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21

4 Creanțe pe termen scurt MDL M 3.68 1.27 1.34 1.34 1.33 1.39 1.44 1.53 1.61 1.70 1.79 1.88 1.98 2.08 2.18 2.29

5 Mijloace bănești și alte active financiare MDL M 0.18 2.32 -0.58 -0.87 -0.02 1.13 2.22 3.35 4.48 5.64 6.83 8.05 9.30 10.57 11.88 13.21

6 Alte active curente MDL M 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

B Pasive MDL M 33.04 30.74 26.61 25.03 24.55 24.47 24.32 24.23 24.15 24.10 24.09 24.10 24.15 24.23 24.35 24.50

1 Capital social/ statutar MDL M 24.62 25.12 24.26 22.59 22.40 22.24 22.02 21.82 21.65 21.50 21.38 21.29 21.22 21.19 21.19 21.21

2 Datorii pe termen lung MDL M 1.12 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62

3 Împrumuturi  pe termen lung MDL M 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Datorii pe termen scurt MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Împrumuturi pe termen scurt MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Datorii curente către furnizori MDL M 3.01 1.12 1.30 1.37 1.24 1.29 1.35 1.44 1.52 1.60 1.69 1.78 1.88 1.98 2.08 2.18

7 Datorii curente MDL M 4.29 3.89 0.43 0.45 0.30 0.31 0.33 0.36 0.37 0.39 0.40 0.42 0.43 0.45 0.47 0.49

8 Datorii pe termen lung calculate MDL M 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A Active MDL M 24.68 24.87 25.73 26.63 27.59 28.59 29.64 30.71 31.83 33.01 34.24 35.52 36.83 38.20 39.61

1 Mijloace fixe MDL M 7.46 6.16 4.86 3.56 2.26 0.96 -0.34 -1.64 -2.94 -4.24 -5.54 -6.84 -8.14 -9.44 -10.74

2 Active curente MDL M 17.22 18.71 20.87 23.07 25.33 27.63 29.98 32.35 34.77 37.25 39.78 42.36 44.97 47.63 50.35

3 Stocuri MDL M 0.21 0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.29 0.29

4 Creanțe pe termen scurt MDL M 2.40 2.50 2.69 2.83 2.99 3.15 3.32 3.47 3.63 3.79 3.97 4.15 4.32 4.49 4.67

5 Mijloace bănești și alte active financiare MDL M 14.58 15.97 17.93 19.98 22.08 24.21 26.39 28.60 30.86 33.16 35.51 37.91 40.35 42.83 45.36

6 Alte active curente MDL M 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

B Pasive MDL M 24.68 24.87 25.73 26.63 27.59 28.59 29.64 30.71 31.83 33.01 34.24 35.52 36.83 38.20 39.61

1 Capital social/ statutar MDL M 21.27 21.35 22.05 22.79 23.57 24.39 25.26 26.16 27.11 28.10 29.14 30.22 31.35 32.52 33.74

2 Datorii pe termen lung MDL M 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62

3 Împrumuturi  pe termen lung MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Datorii pe termen scurt MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Împrumuturi pe termen scurt MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Datorii curente către furnizori MDL M 2.29 2.38 2.52 2.66 2.81 2.97 3.13 3.28 3.43 3.60 3.77 3.95 4.11 4.27 4.45

7 Datorii curente MDL M 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.62 0.64 0.65 0.67 0.69 0.71 0.74 0.76 0.78 0.80

8 Datorii pe termen lung calculate MDL M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tabelul 6-20: Fluxul de numerar – cu proiect 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Fluxuri  financiare de intrare MDL M 19.19 43.08 40.41 17.00 17.17 17.33 17.96 18.66 19.39 20.15 20.94 21.76 22.56 23.41 24.28

1 Debursarea  împrumutului MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Contribuția donatorilor (grant) MDL M 4.60 22.99 18.39 0.00 0.00

3 Contribuţia proprie MDL M 1.43 7.16 5.73 0.00 0.00

4 Venituri din vînzări MDL M 15.45 16.28 16.25 17.10 17.14 17.30 17.88 18.58 19.31 20.07 20.86 21.68 22.48 23.32 24.20

5 Creșterea datoriilor curente MDL M -2.30 -3.35 0.04 -0.10 0.03 0.03 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09

B Fluxuri financiare de ieșire MDL M 17.04 45.13 39.29 15.99 15.95 16.21 16.81 17.51 18.22 18.96 19.73 20.53 21.33 22.15 23.01

1 Costuri de investiţii MDL M 6.03 30.15 24.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Costuri privind prestarea serviciilor MDL M 13.59 14.90 15.14 15.75 15.94 16.19 16.76 17.44 18.15 18.89 19.66 20.46 21.25 22.07 22.93

3 Rambursarea creditelor pe termen lung MDL M 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Creșterea activelor curente MDL M -3.14 0.07 0.03 0.24 0.01 0.02 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08

5 Impozitul pe venit MDL M 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C Fluxul de numerar net (intrare - ieșire) MDL M 2.14 -2.05 1.12 1.01 1.22 1.12 1.15 1.15 1.17 1.19 1.20 1.23 1.24 1.26 1.28

D Flux de numerar  cumulat MDL M 0.18 2.32 0.27 1.39 2.40 3.62 4.74 5.89 7.04 8.20 9.39 10.59 11.82 13.06 14.31 15.59

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A Fluxuri  financiare de intrare MDL M 25.19 25.95 28.93 30.02 31.16 32.35 33.46 34.49 35.58 36.70 37.87 39.08 40.17 41.30 42.46

1 Debursarea  împrumutului MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Contribuția donatorilor (grant) MDL M

3 Contribuţia proprie MDL M

4 Venituri din vînzări MDL M 25.10 25.87 28.82 29.91 31.04 32.23 33.35 34.39 35.47 36.59 37.75 38.96 40.06 41.18 42.35

5 Creșterea datoriilor curente MDL M 0.09 0.08 0.10 0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12

B Fluxuri financiare de ieșire MDL M 23.89 24.63 25.90 26.81 27.93 29.10 30.18 31.19 32.25 33.35 34.50 35.68 36.74 37.85 38.99

1 Costuri de investiţii MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Costuri privind prestarea serviciilor MDL M 23.81 24.56 25.57 26.62 27.73 28.89 29.98 31.00 32.05 33.15 34.28 35.46 36.53 37.63 38.76

3 Rambursarea creditelor pe termen lung MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Creșterea activelor curente MDL M 0.08 0.07 0.25 0.10 0.10 0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11

5 Impozitul pe venit MDL M 0.00 0.00 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12

C Fluxul de numerar net (intrare - ieșire) MDL M 1.30 1.32 3.02 3.20 3.23 3.25 3.28 3.30 3.32 3.35 3.37 3.40 3.42 3.45 3.47

D Flux de numerar  cumulat MDL M 16.89 18.21 21.23 24.44 27.67 30.92 34.20 37.50 40.82 44.17 47.54 50.94 54.36 57.81 61.28
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Tabelul 6-21: Fluxul de numerar – fără proiect 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Fluxuri  financiare de intrare MDL M 13.16 13.00 16.33 15.89 16.97 17.62 18.69 19.68 20.74 21.85 23.00 24.22 25.41 26.67 27.97

1 Debursarea  împrumutului MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Contribuția donatorilor (grant) MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Contribuţia proprie MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Venituri din vînzări MDL M 15.45 16.28 16.25 16.16 16.90 17.55 18.58 19.59 20.64 21.74 22.90 24.10 25.30 26.55 27.85

5 Creșterea datoriilor curente MDL M -2.30 -3.27 0.08 -0.27 0.07 0.07 0.11 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12

B Fluxuri financiare de ieșire MDL M 11.02 15.90 16.62 15.04 15.82 16.52 17.57 18.55 19.58 20.66 21.79 22.97 24.14 25.36 26.64

1 Costuri de investiţii MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Costuri privind prestarea serviciilor MDL M 13.59 15.83 16.61 15.06 15.75 16.47 17.48 18.46 19.49 20.56 21.69 22.87 24.04 25.25 26.52

3 Rambursarea creditelor pe termen lung MDL M 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Creșterea activelor curente MDL M -3.14 0.07 0.00 -0.02 0.06 0.06 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11

Impozitul pe venit 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C Fluxul de numerar net (intrare - ieșire) MDL M 2.14 -2.90 -0.29 0.85 1.15 1.09 1.13 1.14 1.16 1.19 1.22 1.25 1.28 1.31 1.34

D Flux de numerar  cumulat MDL M 0.18 2.32 -0.58 -0.87 -0.02 1.13 2.22 3.35 4.48 5.64 6.83 8.05 9.30 10.57 11.88 13.21

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A Fluxuri  financiare de intrare MDL M 29.33 30.50 32.87 34.65 36.53 38.53 40.51 42.35 44.30 46.35 48.49 50.74 52.74 54.83 57.01

1 Debursarea  împrumutului MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Contribuția donatorilor (grant) MDL M

3 Contribuţia proprie MDL M

4 Venituri din vînzări MDL M 29.20 30.38 32.72 34.49 36.36 38.34 40.33 42.19 44.13 46.17 48.30 50.54 52.55 54.64 56.81

5 Creșterea datoriilor curente MDL M 0.13 0.11 0.16 0.16 0.17 0.18 0.18 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.18 0.19 0.20

B Fluxuri financiare de ieșire MDL M 27.96 29.10 30.91 32.60 34.44 36.39 38.34 40.14 42.05 44.05 46.15 48.35 50.30 52.35 54.48

1 Costuri de investiţii MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Costuri privind prestarea serviciilor MDL M 27.84 28.99 30.62 32.35 34.17 36.11 38.05 39.86 41.75 43.74 45.82 48.01 49.97 52.01 54.13

3 Rambursarea creditelor pe termen lung MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Creșterea activelor curente MDL M 0.12 0.10 0.20 0.15 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19 0.17 0.18 0.18

Impozitul pe venit 0.01 0.01 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17

C Fluxul de numerar net (intrare - ieșire) MDL M 1.37 1.39 1.96 2.05 2.09 2.14 2.18 2.22 2.26 2.30 2.35 2.40 2.44 2.49 2.53

D Flux de numerar  cumulat MDL M 14.58 15.97 17.93 19.98 22.08 24.21 26.39 28.60 30.86 33.16 35.51 37.91 40.35 42.83 45.36
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Tabelul 6-22: Analiza financiară privind rentabilitatea investiției  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Fluxuri financiare de intrare MDL M 0.00 -0.08 -0.04 1.11 0.20 -0.28 -0.73 -1.03 -1.35 -1.70 -2.07 -2.46 -2.85 -3.26 -3.69

1 Venituri incrementale din vînzări MDL M 0.00 0.00 0.00 0.94 0.24 -0.24 -0.70 -1.00 -1.33 -1.67 -2.04 -2.43 -2.82 -3.23 -3.65

2 Creşterea incrementală a datoriilor curente MDL M 0.00 -0.08 -0.04 0.18 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03

3 Valoare reziduală MDL M

B Fluxuri financiare  de ieșire MDL M 2.89 29.30 22.68 0.93 0.19 -0.26 -0.67 -0.95 -1.27 -1.60 -1.96 -2.33 -2.71 -3.10 -3.51

1 Costuri de investiţii MDL M 6.03 30.15 24.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Costuri de exploatare incrementale de prestare a serviciilor MDL M 0.00 -0.93 -1.47 0.69 0.18 -0.28 -0.72 -1.02 -1.34 -1.67 -2.03 -2.41 -2.78 -3.18 -3.59

3 Creşterea incrementală  a activelor curente MDL M -3.14 0.07 0.03 0.24 0.01 0.02 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08

C Fluxul net de numerar (intrare – ieşire) MDL M -2.89 -29.37 -22.72 0.18 0.00 -0.02 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17

D FNPV(C) - Valoarea actualizată netă financiară a investitieiMDL M -41.12

E FRR(C) - Rata de rentabilitate financiara  a investiţiei % -2%

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A Fluxuri financiare de intrare MDL M -4.14 -4.55 -3.95 -4.64 -5.38 -6.18 -7.05 -7.86 -8.73 -9.65 -10.62 -11.66 -12.57 -13.54 6.90

1 Venituri incrementale din vînzări MDL M -4.10 -4.51 -3.90 -4.58 -5.32 -6.11 -6.98 -7.80 -8.66 -9.57 -10.55 -11.58 -12.50 -13.46 -14.47

2 Creşterea incrementală a datoriilor curente MDL M -0.04 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08

3 Valoare reziduală MDL M 21.45

B Fluxuri financiare  de ieșire MDL M -3.95 -4.36 -4.80 -5.62 -6.34 -7.11 -7.97 -8.76 -9.60 -10.49 -11.44 -12.44 -13.34 -14.28 -15.26

1 Costuri de investiţii MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Costuri de exploatare incrementale de prestare a serviciilor MDL M -4.03 -4.43 -5.05 -5.72 -6.44 -7.22 -8.07 -8.86 -9.70 -10.59 -11.54 -12.55 -13.44 -14.38 -15.37

3 Creşterea incrementală  a activelor curente MDL M 0.08 0.07 0.25 0.10 0.10 0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11

C Fluxul net de numerar (intrare – ieşire) MDL M -0.19 -0.19 0.85 0.99 0.96 0.93 0.91 0.90 0.87 0.84 0.81 0.78 0.77 0.74 22.16
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Tabelul 6-23: Calcularea VAN ( valorii actualizate nete a capitalului) 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Fluxuri financiare de intrare MDL M 4.60 22.92 18.35 1.11 0.20 -0.28 -0.73 -1.03 -1.35 -1.70 -2.07 -2.46 -2.85 -3.26 -3.69

1 Venituri incrementale din vînzări MDL M 0.00 0.00 0.00 0.94 0.24 -0.24 -0.70 -1.00 -1.33 -1.67 -2.04 -2.43 -2.82 -3.23 -3.65

2 Creşterea incrementală a datoriilor curente MDL M 0.00 -0.08 -0.04 0.18 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03

3 Contribuția donatorilor (grant) MDL M 4.60 22.99 18.39 0.00 0.00

4 Valoare reziduală MDL M

B Fluxuri financiare  de ieșire MDL M 2.89 29.30 22.68 0.93 0.19 -0.26 -0.67 -0.95 -1.27 -1.60 -1.96 -2.33 -2.71 -3.10 -3.51

1 Costuri de investiţii MDL M 6.03 30.15 24.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Costuri de exploatare incrementale de prestare a serviciilor MDL M 0.00 -0.93 -1.47 0.69 0.18 -0.28 -0.72 -1.02 -1.34 -1.67 -2.03 -2.41 -2.78 -3.18 -3.59

3 Creşterea incrementală  a activelor curente MDL M -3.14 0.07 0.03 0.24 0.01 0.02 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08

C Fluxul net de numerar (intrare – ieşire) MDL M 1.71 -6.38 -4.33 0.18 0.00 -0.02 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17

D FNPV(K) - Valoarea actualizată netă financiară a capitaluluiMDL M 0.00

E FRR(K) - Rata de rentabilitate financiară  a capitalului % 5%

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A Fluxuri financiare de intrare MDL M -4.14 -4.55 -3.95 -4.64 -5.38 -6.18 -7.05 -7.86 -8.73 -9.65 -10.62 -11.66 -12.57 -13.54 6.90

1 Venituri incrementale din vînzări MDL M -4.10 -4.51 -3.90 -4.58 -5.32 -6.11 -6.98 -7.80 -8.66 -9.57 -10.55 -11.58 -12.50 -13.46 -14.47

2 Creşterea incrementală a datoriilor curente MDL M -0.04 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08

3 Contribuția donatorilor (grant) MDL M

4 Valoare reziduală MDL M 21.45

B Fluxuri financiare  de ieșire MDL M -3.95 -4.36 -4.80 -5.62 -6.34 -7.11 -7.97 -8.76 -9.60 -10.49 -11.44 -12.44 -13.34 -14.28 -15.26

1 Costuri de investiţii MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Costuri de exploatare incrementale de prestare a serviciilor MDL M -4.03 -4.43 -5.05 -5.72 -6.44 -7.22 -8.07 -8.86 -9.70 -10.59 -11.54 -12.55 -13.44 -14.38 -15.37

3 Creşterea incrementală  a activelor curente MDL M 0.08 0.07 0.25 0.10 0.10 0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11

C Fluxul net de numerar (intrare – ieşire) MDL M -0.19 -0.19 0.85 0.99 0.96 0.93 0.91 0.90 0.87 0.84 0.81 0.78 0.77 0.74 22.16
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Tabelul 6-24: Analiza economică  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Fluxul de numerar net (intrari - iesiri) MDL M -2.89 -29.37 -22.72 0.18 0.00 -0.02 -0.07 -0.07 -0.08 -0.10 -0.11 -0.13 -0.14 -0.16 -0.17

1 Costuri sociale MDL M 0.00 -0.08 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27 -0.33 -0.35 -0.39 -0.42 -0.45 -0.49 -0.52 -0.56 -0.60

2 Preturi umbră - energie electrica MDL M 0.00 -0.08 -0.15 -0.19 -0.23 -0.27 -0.33 -0.35 -0.39 -0.42 -0.45 -0.49 -0.52 -0.56 -0.60

B Beneficii sociale MDL M 2.71 13.57 10.85 4.28 4.28 4.29 7.30 7.45 7.59 7.74 7.89 8.04 8.20 8.35 8.52

1 Corectii fiscale - TVA MDL M 1.21 6.03 4.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Beneficii sociale rezultate din angajari suplimentare MDL M 1.51 7.54 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Preturi umbră - business MDL M 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.24 3.26 3.40 3.54 3.69 3.84 3.99 4.15 4.31 4.47

4 Beneficii privind evitarea bolilor aferente utilizării apei MDL M 0.00 0.00 0.00 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05

C Flux de numerar net  (intrari - iesiri) MDL M -0.17 -15.72 -11.72 4.65 4.52 4.53 7.56 7.73 7.89 8.06 8.23 8.40 8.58 8.75 8.94

D ENPV Valoarea economică netă actualizata MDL M 86.46

E ERR  Rata de rentabilitate economică % 21%

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A Fluxul de numerar net (intrari - iesiri) MDL M -0.19 -0.19 0.85 0.99 0.96 0.93 0.91 0.90 0.87 0.84 0.81 0.78 0.77 0.74 22.16

1 Costuri sociale MDL M -0.64 -0.68 -0.73 -0.79 -0.86 -0.92 -1.00 -1.07 -1.14 -1.22 -1.30 -1.38 -1.46 -1.54 -1.63

2 Preturi umbră - energie electrica MDL M -0.64 -0.68 -0.73 -0.79 -0.86 -0.92 -1.00 -1.07 -1.14 -1.22 -1.30 -1.38 -1.46 -1.54 -1.63

B Beneficii sociale MDL M 8.68 8.68 8.68 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.71 8.71

1 Corectii fiscale - TVA MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Beneficii sociale rezultate din angajari suplimentare MDL M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Preturi umbră - business MDL M 4.63 4.63 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 4.66 4.66 4.66

4 Beneficii privind evitarea bolilor aferente utilizării apei MDL M 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05

C Flux de numerar net  (intrari - iesiri) MDL M 9.13 9.17 10.27 10.47 10.50 10.55 10.60 10.66 10.71 10.76 10.81 10.87 10.94 10.99 32.50
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Tabelul 6-25: Analiza sensibilității 

 

 

 

 

A Costuri de investiții % 100% 105% 110.00% 115.00% 120.00% 125.00%

1 VANF (C) MDL M -41.12 -36.14 -38.07 -39.99 -41.92 -43.85

2 RIRF (C) % -2.14% -1.06% -1.10% -1.13% -1.16% -1.19%

3 VANF (K) MDL M 0.00 -0.42 -0.84 -1.26 -1.68 -2.10

4 RIR (K) % 5.0% 4.8% 4.7% 4.6% 4.5% 4.4%

5 Sustenabilitatea financiară Adevărat Adevărat Adevărat Adevărat Adevărat Adevărat

B Creşterea reala a salariilor Scenariul de bază Scenariul de bază Scenariul pesimist Scenariul optimist 

1 1 2 3

1 VANF (C) MDL M -41.12 -34.22 -30.93 -37.21

2 RIRF (C) % -2.1% -1.02% -0.66% -1.29%

3 VANF (K) MDL M 0.00 0.00 3.29 -3.00

4 RIR (K) % 5.0% 5.0% 6.4% 4.0%

5 Sustenabilitatea financiară Adevărat Adevărat Adevărat Adevărat

C Creşterea reală a PIB Scenariul de bază Scenariul de bază Scenariul pesimist Scenariul optimist 

1 1 2 3

1 VANF (C) MDL M -41.12 -34.22 -33.03 -35.08

2 RIRF (C) % -2.1% -1.02% -0.88% -1.12%

3 VANF (K) MDL M 0.00 0.00 1.18 -0.87

4 RIR (K) % 5.0% 5.0% 5.5% 4.7%

5 Sustenabilitatea financiară Adevărat Adevărat Adevărat Adevărat

D Costurile privind energia  electrică Scenariul de bază Scenariul de bază Scenariul pesimist Scenariul optimist 

1 1 2 3

1 VANF (C) MDL M -41.12 -34.22 -38.61 -33.24

2 RIRF (C) % -2.1% -1.02% -1.54% -0.96%

3 VANF (K) MDL M 0.00 0.00 -4.39 0.97

4 RIR (K) % 5.0% 5.0% 3.5% 5.4%

5 Sustenabilitatea financiară Adevărat Adevărat Adevărat Adevărat
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Anexa 8: Evaluarea impactului asupra mediului și aspecte de gen 

 

8.1 Sumar privind cadrul național legislativ EES și EIA în sectorul AAC 

Baza legală pentru evaluarea impactului asupra mediului este prevăzută în trei legi 
principale. În procesul armonizării legislației Republicii Moldova la acquis-ul comunitar, 
aceste legi vor fi supuse modificărilor și/sau ajustărilor în viitorul apropiat, după cum 
urmează: 

 Legea privind protecția mediului înconjurător cu modificări ulterioare; 

 Legea privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului încon-
jurător cu modificări ulterioare; 

 Legea privind evaluarea impactului asupra mediului. 

 

Legea privind protecția mediului înconjurător1 constituie cadrul juridic de bază pentru 
elaborarea actelor normative speciale şi instrucţiunilor din domeniul protecţiei mediului 
în vederea asigurării unui mediu de viață sănătos, conservării mediului natural, restabi-
lirii ecosistemelor etc. 

Legea privind expertiza ecologică2 descrie conceptul de Expertiză Ecologică de Stat 
(EES) care precede luarea deciziilor privind activităţile care ar putea avea un impact 
negativ asupra mediului. Această expertiză este obligatorie pentru toate activitățile 
economice cu potențial impact negativ asupra mediului, indiferent de destinația, propri-
etatea, investiții, locație, sursa de finanțare etc. 

Legea privind evaluarea impactului3 asupra mediului descrie procedurile și cerințele 
pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) la nivel național.  

Drept urmare a studiilor de fezabilitate vor fi elaborate proiecte tehnice, care în proce-
sul planificării regionale și locale din sectorul AAC (Alimentarea cu Apă și de Canaliza-
re) vor fi supuse EES, iar documentele corespunzătoare trebuie să fie pregătite și pre-
zentate autorităților competente împreună cu documentația tehnică de proiect. 

Autoritatea națională responsabilă de EES în Republica Moldova este Inspectoratul 
Ecologic de Stat (IES), care este o subdiviziune a Ministerului Mediului (MM). Toate 
procedurile juridice privind sistemul expertizei ecologice de stat sunt descrise în Capi-
tolul II al Legii privind expertiza ecologică, iar organizarea EES este detaliată în Capito-
lul V. 

De asemenea, procedurile de efectuare a SEE sunt enunțate în Ghidul pentru realiza-
rea SEE (2002). Ele definesc în detaliu scopurile, obiectivele și principiile pentru stabili-
rea procedurilor de depunere a documentației de proiect, precum și de examinare a 
acestora. 

Prin urmare, la nivel național pot fi distinse două categorii de proiecte: 

                                                 
1
 Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător, publicată în Monitorul Parlamentului nr. 10 din 

01.10.1993, art. 283, modificată ultima dată prin Legea Parlamentului nr. 153 din 30.07.2015. 

2
 Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, publi-

cată în Monitorul Oficial nr. 52-53 din 08.08.1996, art. 494, modificată ultima dată prin Legea Parlamentului nr153 din 
30.07.2015. 

3
 Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial nr. 174-177 

din 04.07.2014, art. 393. Data intrării în vigoare: 04.01.2015. 
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 Proiecte care necesită doar efectuarea EES;  

 Proiecte care necesită efectuarea EES și EIM. 

 

În concluzie, EES trebuie efectuată pentru toate proiectele selectate cu statut CPV 
(Concept de Proiect Viabil) ca parte a PRS (Programul Regional Sectorial) din sectorul 
AAC.  

Cu privire la procedurile naționale de autorizare în domeniul protecției mediului pentru 
diferite tipuri de proiecte sau activități, se aplică EES și EIM. Procedurile, cerințele și 
întreg procesul de EIM pentru activitățile proiectelor AAC sunt detaliate în noua Lege 
nr. 86 privind evaluarea impactului asupra mediului. 

În continuare sunt enumerate categoriile de activități planificate care trebuie supuse în 
mod obligatoriu EIM și pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării im-
pactului asupra mediului în sectorul AAC. 

Conform noii Legi nr. 86 privind EIM, pentru următoarele instalații apeducte sunt aplica-
te procedurilor de EIM: 

 Sisteme de captare a apelor subterane sau de reîncărcare artificială a apei freati-
ce în care volumul anual de apă captată sau reîncărcată atinge sau depăşeşte 
10 milioane de metri cubi; 

 Foraj pentru alimentarea cu apă (5.000 de metri cubi pe zi şi mai mult). 

 

Sunt incluse în Anexa 2: 

 Instalaţii de apeducte pe distanţe lungi (magistrale de 5 km şi mai mult); 

 Sisteme de captare şi de reîncărcare artificială a apei subterane (neincluse în 
Anexa nr. 1, cu un volum de captare sau reîncărcare de 1 milion de metri cubi pe 
an şi mai mult). 

 

Pe lîngă aceasta, staţiile de tratare a apei uzate cu o capacitate superioară celei pre-
văzute pentru un echivalent de 150.000 de locuitori sunt supuse în mod obligatoriu 
evaluării impactului asupra mediului (Anexa 1 la noua Lege nr. 86 privind EIM). 

Staţiile de tratare a apei uzate (neincluse în Anexa nr. 1, cu o capacitate superioară ce-
lei prevăzute pentru un echivalent de la 50.000 la 150.000 de locuitori) sunt incluse în 
Anexa 2 a noii Legii nr. 86 și pentru care este necesară identificarea nevoilor de efec-
tuare a evaluării impactului asupra mediului. 

Toate CPV selectate în sectorul AAC necesită doar îmbunătățiri la instalațiile existente, 
cum ar fi repararea și reabilitarea rețelelor. Potrivit legislației naționale, aceste tipuri de 
proiecte nu se încadrează în categoriile care necesită o evaluare în mod obligatoriu 
asupra impactului mediului. Prin urmare, acest proiect nu cade sub incidența noii Legi 
nr. 86 și nu necesită o efectuare EIM.  

În concluzie, finanțarea programelor și proiectelor poate fi realizată doar după obține-
rea unei decizii pozitive SEE, precum și în acord cu cerințelor stabilite de IFI / donatori-
lor internaționali. 
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8.2 Evaluarea aspectelor sociale și de gen în Strășeni 

8.2.1 Abordarea metodologică 

Scopul principal al studiului a constat în evaluarea dimensiunii sociale și de gen a pro-
iectului AAC din Regiunea de Dezvoltare Centru. Obiectivul studiului a vizat analiza si-
tuației sociale și de gen în Republica Moldova și în cadrul ariei de proiect, precum și 
formularea de recomandări pentru planul de acțiuni referitor la aceste aspecte.  

Principalele instrumente utilizate pentru această evaluare au fost atît de măsură canti-
tativă cît și calitativă. A fost folosită o revizuire documentară primară pentru colectarea 
datelor secundare cu privire la diferite aspecte și particularități între la bărbați și femei 
atît la nivel național cît și la cel al ariei de proiect. Majoritatea datelor colectate4 au avut 
ca reper datele statistice ale Biroului Național de Statistică și Ministerului Economiei, 
datele administrative ale administrațiilor publice locale de nivelul I și II, cît și studiile și 
rapoartele elaborate de organizațiile internaționale. 

Abordarea aplicată la evaluarea aspectelor sociale și de gen pentru prezentul proiect a 
fost elaborată și analizată în cadrul unui studiu pilot efectuat în luna mai 2015 în orașul 
Strășeni. Constatările obținute au fost integrate în studiul de fezabilitate al proiectului 
respectiv. Dat fiind scopul proiectului propus (măsuri cu rezultat sigur de îmbunătățire a 
serviciilor oferite ca parte a programului pe termen mediu) și luînd în considerare că 
nevoile și caracteristicile sociale și de gen nu diferă mult de la un oraș/proiect la altul, 
concluziile definite în rezultatul vizitei pe teren în orașul Strășeni sunt aplicate și pentru 
proiectele altor raioane/orașe din Republica Moldova. Metodele aplicate în cadrul vizitei 
pe teren au constat în: întrevederi cu actori cheie și discuții în grupuri țintă repartizate 
pe gen cu potențialii beneficiari. Pe baza constatările efectuate a fost elaborat un plan 
de acțiuni privind aspectele sociale și de gen. 

Participanții la grupurile țintă au fost selectați pe baza următoarelor criterii: dimensiu-
nea de gen (bărbați/femei), nivelul de școlaritate (înalt/scăzut), nivelul de bunăstare 
(scăzut, mediu, înalt), tipul de locuință (casă pe pămînt/apartament) și conectarea la 
sistemul de alimentare cu apă. În final, au organizate 4 grupuri țintă: 1)un grup-țintă 
format din femei cu un grad de bunăstare scăzut (femei cu dizabilități, neangajate în 
cîmpul muncii, pensionare); 2) un grup-țintă alcătuit din bărbați cu un grad de bunăsta-
re scăzut (bărbați cu dizabilități, neangajați în cîmpul muncii, pensionari); 3) un grup-
țintă compus din femei cu un grad de bunăstare de la mediu la înalt; 5) un grup-țintă 
format din bărbați cu un grad de bunăstare de la mediu la înalt. În total, 28 de persoane 
(18 femei și 10 bărbați) au participat la discuțiile din cadrul grupurilor țintă.  

Actorii cheie intervievați au fost selectați pe baza grupurilor interesate în implementa-
rea proiectului. În total, șapte actori cheie au fost intervievați, și anume: vice-primarul 
orașului Strășeni, directorul spitalului raional, arhitectul orașului Strășeni, un reprezen-
tant al primăriei responsabil de atragerea investițiilor în Strășeni, directorul spitalului ra-
ional, o femeie de afaceri, inspectorul principal al Inspecției Ecologice Strășeni și direc-
torul Întreprinderii Municipale ”Apă-Canal Strășeni”. 

8.2.2 Beneficiarii, nevoile și prioritățile acestora în funcție de gen 

În cadrul întrevederilor cu grupurile țintă și pe baza abordărilor care au avut loc în Stră-
șeni, s-a constat că femeile și bărbații utilizează apa în diverse scopuri și pentru nevoi 
diferite. Utilizarea apei depinde de repartizarea rolurilor între bărbați și femei în gospo-
dării. Potrivit tabelului de mai jos rezultă că distribuția pe activitățile casnice (în cazul în 

                                                 
4
 Informația prezentată nu include datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului și municipiul Bender. 
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care se utilizează apa) între bărbați și femei în aria proiectului este inegală, ca urmare 
a constatărilor obținute pe baza întrevederilor cu grupurile țintă. 

Tabel 8-1:  Utilizarea apei de către femei și bărbați 

Activități casnice care necesită utiliza-
rea apei 

Bărbați  Femei  Copii  

Prepararea mîncării  X  

Spălarea rufelor  X  

Spălarea vaselor  X X 

Scăldatul copiilor  X  

Irigarea culturilor X X  

Menajul casei  X X 

Udatul florilor  X  

Curățarea și întreținerea grupului sanitar 
(baie sau cabină de duș)  

X X X 

Curățarea grădinii X X  

Grădinăritul X X  

Spălarea mașinii  X   

Curățarea covoarelor  X  

Curățarea haznalei X   

Curățarea cuștilor animalelor  X X  

Adăparea animalelor domestice  X X 

 

Astfel, din lista activităților abordate cu participanții la grupurile țintă, un număr mic de 
activități sunt realizate doar de bărbați – spălarea mașinii și curățarea haznalei. Mai 
mult de jumătate din activități sunt efectuate în mare parte de femei, și uneori cu su-
port,mic din partea copiilor. Aceste activități includ: prepararea mîncării, spălarea rufe-
lor, spălarea vaselor, scăldatul copiilor, udarea plantelor, menajul casei, curățirea co-
voarelor, adăparea animalelor domestice. Unele activități, cum ar fi: irigarea culturilor, 
curățarea grădinii, curățarea cuștilor la animale, grădinăritul, sunt împărțite între femei 
și bărbați. În gospodăriile conectate la sistemul centralizat de apă, femeile sunt cele ca-
re curăță baia și grupul sanitar. În gospodăriile cu grup sanitar afară, rolurile dintre fe-
mei și bărbați sunt divizate. Femeile, de obicei, se ocupă zilnic de curățarea și întreți-
nerea grupului sanitar, pe cînd bărbații sunt responsabili de evacuarea a apelor uzate 
și curățirea din haznale. 

Evaluarea nevoilor beneficiarilor și priorităților în funcție de gen arată că bărbații 
și femeile au necesități și obișnuințe diferite în utilizarea apei și a instalațiilor sa-
nitare. Din acest motiv, discrepanțele și lacunele trebuie luate în considerație la elabo-
rarea și implementarea proiectului. 

Percepțiile bărbaților și femeilor referitor la impactul viitorului proiect. Atît femeile 
cît și bărbații consideră că toată populația orașului va beneficia de ACC în urma im-
plementării proiectului. La nivel local, se consideră că impactul pozitiv al proiectului va 
determina următoarele:  

 Dezvoltarea mai multor activități de antreprenoriat și, ulterior crearea mai multor 
locuri de muncă; 

 Îmbunătățirea calității apei și, prin urmare, a stării sănătății populației;  

 Îmbunătățirea situației ecologice;  

 Creșterea transparenței în utilizarea apei;  

 Îmbunătățirea managementului serviciilor de alimentare cu apă și a canalizare;  
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 Femeile vor avea mai mult timp să petreacă cu copii cît și pentru necesitățile lor 
personale;  

 Bărbații vor avea mai mult timp să își ajute soțiile în activitățile casnice;  

 Copii vor avea mai mult timp pentru pregătirea temelor pentru acasă, vizionarea 
televizorului, joacă etc.;  

 Va spori numărul femeilor în utilizarea mașinii de spălat automată și astfel 
utilizînd timpul pentru alte activități. 

 

Cu toate acestea, atît femeile cît și bărbații consideră că implementarea proiectului ar 
putea cauza probleme și conflicte sociale în comunitate, cum ar fi:  

 Cccesul limitat continuu al grupurilor vulnerabile (pensionarii, femeile singure, 
familiile cu mulți copii, familiile cu persoane cu dizabilități) la sistemul de alimen-
tare cu apă și canalizare datorită lipsei mijloacelor financiare privind conectarea 
individuală și plata serviciilor;  

 Beneficiarii nu vor dori să plătească tariful pentru AAC astfel încît ei nu știu cum a 
fost format acesta sau nu cunosc factorii care influențează calcularea tarifului;  

 Multe gospodării vor refuza să se conecteze la sistemul de canalizare deoarece 
vor fi nevoiți să plătească mai mult pentru serviciile de AAC cît și din cauza lipsei 
de informație referitor la impactul pozitiv al proiectului asupra stării sănătății lor;  

 Unele gospodării vor folosi în paralel fîntînile și vor plăti mai puțin pentru canali-
zare;  

 Conectarea unor întreprinderi la sistemul de canalizare va determina creșterea 
costului produselor finale;  

 Sistemele de epurare a apei ar putea fi plasate în apropierea gospodăriilor și po-
pulația va afectată de mirosul neplăcut;  

 Străzile pe care locuiesc majoritatea grupurilor vulnerabile ar putea fi excluse din 
proiect;  

 Ar putea apărea conflicte de interese între primărie și compania de construcție, 
fapt ce va cauza o creștere substanțială a costului proiectului; 

 Selectarea personalului pentru o nouă unitate de gestionare a serviciilor de AAC 
ar putea fi făcută într-o manieră ce exclude competitivitatea și astfel persoanele 
calificate vor avea oportunități limitate de angajare. 

 

De aceea, în procesul de elaborare și implementare a proiectului este necesar de a ți-
ne cont de aspectele menționate de către participanți și de a evita sau preveni apariția 
disputelor sociale. 

8.2.3 Planul de acțiuni privind aspectele sociale și de gen 

Planul de acțiuni privind aspectele sociale și de gen (PASG) se bazează pe sinteza 
constatărilor rezultate în urma evaluării aspectelor sociale și de gen în cadrul proiectu-
lui AAC și prevede măsuri de creștere a participării egale a femeilor și a bărbaților la 
toate etapele proiectului. Planul include următoarelor activități: 
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 Informarea personalului ADR despre constatările evaluării aspectelor de sociale 
și de gen și încorporarea acestora în planul de activități al agenției; 

 Desemnarea unei persoane pe probleme sociale și de gen în cadrul ADR respec-
tiv; 

 Consolidarea capacităților personalului ADR referitor la integrarea dimensiunii 
sociale și de gen în cadrul proiectului AAC; 

 Încorporarea constatărilor și recomandărilor rezultate în urma evaluării sociale și 
de gen în termenii de referință ai companiei care va elabora proiectul tehnic; 

 Consultarea proiectului tehnic AAC în mod separat cu femeile și bărbații, în func-
ție de venitul acestora, dizabilitate sau vîrstă. Femeile trebuie să constituie cel 
puțin 40% din participanți la consultări; 

 Consolidarea capacităților APL-urilor (consiliului raional și local, primăriei) referi-
tor la următoarele aspecte: egalitatea de gen, integrarea dimensiunii de gen în 
ciclul proiectului, crearea unui sistem AAC instituționalizat, calitativ, cu prețuri ac-
cesibile cu asigurarea accesului la informare și comunicare; 

 Stabilirea comitetelor de monitorizare la nivel local și consolidarea capacităților 
acestora în privința aspectelor sociale și de gen și comunicare/informare. Cel pu-
țin 40% din membrii comitetului trebuie să fie femei; 

 Desfășurarea campaniilor de informare la nivel local referitor la proiectul de AAC, 
inclusiv informarea comunităților despre planul de acțiuni social și de gen care se 
referă la femei, bărbați, persoane cu dizabilități, persoane sărace. 40% din parti-
cipanți în diverse campanii de informare vor fi femei; 

 Creșterea accesului grupurilor vulnerabile ale populației la AAC prin implicarea 
lor la diferite etape de pregătire și implementare a proiectului, mobilizarea comu-
nității pentru a susține proiectul și acordarea suportului financiar direct; 

 Schimbarea atitudinii și comportamentului populației referitor la următoarele as-
pecte: folosirea apei potabile pentru irigare, folosirea haznalelor ce rezultă în pă-
trunderea apelor uzate în pămînt, durabilitatea serviciilor de AAC etc. Cel puțin 
40% din participanți la aceste activități trebuie să fie femei. 
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