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ABREVIERI 
 
SDSE – Strategia de Dezvoltare Socio-Economică  
AAC – Aprovizionarea cu apă şi servicii de canalizare 
APL – Administraţia Publică Locală 
 
 
Introducere 
 

Scopul actualizării Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Rîşcani este 
identificarea unor căi clare de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare în 
raionul Rîşcani pentru a asigura accesul populaţiei la servicii calitative şi accesibile. 

A fost utilizată o metodologie de planificare inovativă, avînd la bază principiul compilării 
priorităţilor naţionale de dezvoltare a sectorului cu priorităţile locale ale raionului Rîşcani. 
Actualizarea documentului s-a desfăşurat într-o manieră participativă asigurînd implicarea 
activă a reprezentanţilor autorităţilor publice de nivelul I şi II, a instituţiilor de stat abilitate cu 
atribuţii în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare, a instituţiilor sociale şi a sectorului 
asociativ. Componenţa Grupului Local, creat prin dispoziţia preşedintelui raionului este în 
Anexa 1.  

Procesul de planificare a fost coordonat de către Agenţia de Dezvoltare Regională 
Nord, care a asigurat promovarea politicilor regionale in domeniu, a asigurat relaţiile de 
colaborare cu Ministerele de ramură şi instituţiile specializate din acest sector. 

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a oferit asistenţă plenară la 
toate etapele procesului, in special expertiza tehnică prin experţii naţionali şi internaţionali. 
Colaborarea GIZ cu Universitatea Humboldt din Germania a făcut posibilă aplicarea 
metodei participative şi implicarea tuturor persoanelor interesate în procesul de identificare a 
necesităţilor şi a stabilirii opţiunilor de dezvoltare.  
 
I. Informaţii generale 
1.1 Referire la partea general a SDSE 
 

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Rîşcani reprezintă un document 
complex elaborate în scopul identificării potenţialului uman, social, economic şi a 
oportunităţilor de dezvoltare a raionului precum şi trasării vectorului de dezvoltare 
armonioasă a localităţilor pentru perioada 2010 – 2014.  

Prezentul document este elaborat în scopul actualizării strategiei în sectorul de 
aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare şi este ataşat la SDSE sub formă de anexă. La 
stabilirea direcţiilor de dezvoltare a sectorului AAC s-a ţinut cont de prevederile generale ale 
SDSE a raionului Rîşcani.  

Componenta AAC este elaborată pentru perioada 2012 – 2017 şi depăşeşte termenii 
generali ai SDSE.  
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1.2 Metodologia de actualizare a SDSE, componenta aprovizionarea cu apă şi servicii de 
canalizare 
 

Metodologia participativă de planificare permite să se facă o prioritizare a investiţiilor 
într-o manieră mai responsabilă şi mai aproape de necesităţile realie ale populaţiei. 

Metodologia utilizată în procesul de actuaşizare a SDSE a raionului Rîşcani, component 
aprovizionare cu apă potabilă şi servicii de canalizare a constat din ciţiva paşi: 

• Crearea consensului la nivel local. Metodologia a fost discutată cu reprezentanţii 
consiliului raional Rîşcani, a fost acceptată şi s-a creat structura de lucru la nivel 
local – Grupul Local, care include reprezentanţi ai APL I şi II, operatori AAC, 
societatea civilă, structurile desconcentrate in teritoriu; 

• Stabilirea priorităţilor naţionale s-a realizat reieşind din politicile publice 
naţionale pentru sectorul AAC; 

• Priorităţile locale au fost identificate în mod participativ în cadrul a mai multor 
activităţi - discuţii în focus-group, Masa Rotundă Nr.1, Nr.2 şi Nr.3. ceea ce a 
asigurat implicarea activă a actorilor locali şi a asigurat scoaterea în evidenţă a 
necesităţilor reale şi stringente ale comunităţilor.  

• Colectarea datelor necesare s-a desfăşurat paralel cu activităţile participative  
organizate pentru a oferi suportul necesar aplicării criteriilor de prioritizare 
stabilite. La această etapă au fost antrenate instituţii locale (APL, Centrul de 
Sănătate Publică, Agenţia Ecologică), dar şi instituţii naţionale (Centrul Naţional de 
Sănătate Publică, Agenţia pentru Resurse Geodezice şi Cadastru); 

• Etapa de analiză a avut scopul final să stabilească opţiuni de prioritizare a 
investiţiilor în conformitate cu priorităţile stabilite, cu posibilităţile tehnice şi 
tehnologice, dar şi reieşind din raţiunea gestionării eficiente a serviciului AAC. 
Analiza datelor s-a efectuat de către o echipă de experţi tehnici naţionali şi 
internaţionali în domeniul AAC. 

• Pentru discutarea opţiunilor de aprovizionare cu apă şi canalizare s-a organizat o 
discuţie (MasaRotundăNr.4) cu Grupul Local şi cu toţi primarii din raion. S-au 
propus opţiuni de aprovizionare cu apare ieşind din posibilităţile de conectare la 
surse sigure de apă potabilă şi soluţii de management eficient al serviciului AAC 
bazat pe cooperarea intercomunitară în acest domeniu. 

• Obiectivele pe termen lung şi mediu, Planul de acţiuni pentru perioada 2012 – 
2017 au fost elaborate de către Grupul Local fiind asistaţi de către 
experţiîncadrulMeseiRotundeNr.5. La această etapă a fost important să se identifice 
activităţile de pregătire a tuturor actorilor în domeniu (APL I şi II, operatorii 
economici şi consumatorii) pentru punerea în aplicare a componentei AAC a SDSE 
a raionului. 

Abordarea utilizată în procesul de definitivare a clusterelor (aglomeraţii de localităţi unde 
se poate organiza un serviciu AAC eficient şi durabil) a fost construită pe următoarele 
ipoteze: 

• Zona de operare optimal pentru un serviciu de aprovizionare cu apă a fost stabilită 
în baza necesităţilor în acest serviciu. Se presupune că serviciile de canalizare şi 
epurare a apelor uzate vor urma organizarea serviciului de aprovizionare cu apă;  
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• Primul pas în definirea opţiunilor optimal a fost inventarierea detaliată a 
surselor de apă existente şi a infrastructurii AAC;  

• Avînd suportul informaţional colectat, experţii au propus cîteva opţiuni de 
rezolvare a problemei pentru întreg raionul. În primul rind s-a luat în considerare 
imposibilitatea utilizării surselor de apă existente din cauza calităţii joase a apei şi 
s-au făcut propuneri pentru conectarea la surse de apă de suprafaţă; 

• Pentru fiecare opţiune necesităţile de infrastructură (staţii de pompare, reţele, 
rezervoare de apă) au fost calculate în baza modelării hidraulice; 

• Au fost calculate costuri investiţionale pentru fiecare opţiune; 

• Pentru  selectarea opţiunilor optimale a fost utilizată analiza cost-beneficiu. 
 
1.3 Cadrul naţional legal şi instituţional în domeniul AAC 
 

Cadrul legal. Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor din 
Republica Moldova, Indicatorii – ţintă privind apa şi sănătatea aprobaţi prin  în cadrul 
acţiunilor de aderare la Protocolul de la Londra plasează serviciile de alimentare cu apă şi de 
canalizare în sfera activităţilor de interes economic general şi încearcă să alinieze aceste 
servicii la conceptul european, avînd în bază următoarele obiective fundamentale: 

• descentralizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi creşterea 
responsabilităţilor autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate 
populaţiei; 

• extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare şi creşterea gradului de 
acces al populaţiei la aceste servicii; 

• promovarea principiilor economice de piaţă şi reducerea gradului de monopol; 
În acelaşi timp necesită de menţionat că legislaţia nu s-a dezvoltat în următoarele direcţii, cum 
ar fi: 

• redefinirea conceptelor şi mecanidmelor de protecţie socială a segmentelor 
defavorizate ale populaţiei şi reconsiderarea raportului preţ/calitate; 

• atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniul infrastructurii 
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare; 

• instituţionalizarea creditului local şi extinderea contribuţiei acestuiea la finanţarea 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. 

 
Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea 1188 din  02.11.2004 cu privire la 

Planul de acţiuni privind funcţionarea apeductului" Soroca-Bălţi" şi alimentarea cu apă 
a unor localităţi din ţară prin care raionul Rîşcani face parte din proiectul Soroca – Bălţi. 

Aceasta prevede următoarele activităţi: 
1. Elaborarea documentaţiei de proiect privind construcţia ramificaţiilor de la 

apeductul „Soroca-Bălţi" spre localităţile Floreşti, Drochia, Sîngerei, Rîşcani şi 
Teleneşti; 

2. Realizarea proiectului privind construcţia ramificaţiilor de la apeductul „Soroca-
Bălţi" spre localităţile menţionate 

Administraţiile raioanelor menţionate mai sus au semnat un memorandum privind 
colaborarea în comun pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, utilizînd ca sursă 
aducţiunea Soroca – Bălţi. Există deja câteva studii şi documente elaborate pentru asigurarea 
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cu apă a oraşului Rîşcani şi a localităţilor din jurul oraşului prin intermediul apeductului 
Soroca-Bălţi.  

Activitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare la nivel local sunt reglementate 
de acte normative cadru care necesită să fie adaptate şi aprobate la nivel local. Cele mai 
relevante acte normative pentru serviciul AAC sunt menţionate în Anexa 2.  

Cadrul instituţional. La nivel naţional, autorităţile ale administraţiei centrale cu 
responsabilitzăţi în zona serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare sunt Ministerul 
Mediului şi Ministerul Sănătăţii. Domeniul de intervenţie al acestor instituţii ţine de 
elaborarea politicilor publice în domeniu şi reglementarea activităţii în sector.  

Un număr de servicii de stat subordonate Ministerelor şi desconcentrate în raionul 
Rişcani monitorizează la nivel local aprovizionarea cu servicii de apă şi canalizare a 
locuitorilor.  
 
1.4 Informaţii generale despre raionul Rîşcani 
 

Unitatea administrativ-teritorială raionul Rîşcani este situată la Nord -Vestul Republicii 
Moldova. La Nord raionul se învecinează   cu raionul Edineţ, la Est cu raionul Drochia şi 
municipiul Bălţi, la Sud-Vest cu raionul Glodeni, la Vest - cu România. 

Teritoriul raionului are o suprafaţă de 936,03 km2 Altitudinile reliefului variază între 
280m (Pociumbeni) şi 115m (Corlăteni). 

La 01.01.2011 populaţia raionului constituia 70mii locuitori din care 15,9mii locuitori sau 
22,7% este populaţia urbană şi 54,1mii persoane sau 77,3% este populaţia rurală.  Densitatea 
populaţiei - 96 oameni pe 1km2. Raionul Rîşcani are 55 localităţi dintre care: 2 oraşe, 26 
comune şi 27 sate.  

Altitudinile reliefului variază între 280m (Pociumbeni) şi 115m (Corlăteni). 
Clima raionului este temperat - continentală, influenţată de masele de aer atlantice din 

Vest, mediteraniene Sud - Vest şi continental - excesive din Nord - Est. Temperatura medie în 
luna ianuarie este de minus 8-10oC,iar în  luna iulie 20-25°C. 

Cantitatea anuală de precipitaţii constituie circa 600 mm/m2. Apele raionului fac parte din 
bazinul Mării Negre. Pe teritoriul raionului curg rîurile Prut (rîu de frontieră cu România), 
rîuleţele Răut, Ciuhur, Copăceanca, Racoveţ, Pamerniţa, Camencuţa.  

Nodul hidrotehnic „Costeşti-Stînca" (construcţie comună URSS şi România) cu 
capacitate de 32MGW, Suprafaţa bazinului acvatic, care deserveşte staţia hidroelectrică e de 
59km2 şi volumul de apă 1280mln m3. 

Raionul mai dispune de terenuri acvatice cu suprafaţa totală de 4007ha, inclusiv:  iazuri - 
3780ha. Pe o suprafaţă de circa 4,5 mii ha se întind păduri. 

Resursele naturale de pe teritoriul raionului sînt reprezentate prin materialele de 
construcţie: calcar, argila, nisip, prundiş care se află în apropierea satelor Druţa, Corlăteni, 
Branişte, Şaptebani. 

Raionul Rîşcani este format din 54 localităţi, 28 primării. Suprafaţa totală a raionului 
constitue 93602,92ha, inclusiv terenuri agricole 76592,25ha, arabile 58292,61ha, plantaţii 
multianuale 5293,73ha, dintre care livezi - 4061,98ha, vii - 430,22ha, paşuni - 12655,08ha, 
terenuri împădurite - 5052,81ha.  
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II. Situaţia curentă privind aprovizionarea cu apă şi servicii de canalizare a 
raionului 
 
2.1  Resursele de apă. Calitatea apei 
 

Reţeaua hidrografică a raionului Rîşcani este determinată de bazinele hidrografice ale 
rîului Prut şi a rîului Răut, care face parte din bazinul hidrografic al rîului Nistru, fiind şi cel 
mai mare afluient. Alimentarea cu apă a localităţilor din raionul Rîşcani se face din surse de 
apă subterane de adîncime, din fîntîni mină şi din izvoare. Apele subterane de adîncime din 
teritoriul raionului Rîşcani se repartizează în 2 bazine acvifere: 

1. Sectorul nr.1: Bazinul Dunării - r.Prut de la frontieră cu Ucraina pînă la or. Ungheni, 
cu o suprafaţă de repartiţie de 4475km2; 

2. Sectorul nr.8: r.Răut, izvor – or.Floreşti, cu o suprafaţă de repartiţie de 3225km2; 
Studiul stării tehnice a puţurilor a identificat existenţa a aproximativ 201 de puţuri 

arteziene, dintre care au fost cercetate în teren 157, inclusiv 86 publice şi 71în proprietate 
privată. În toate puţurile cercetate calitatea apei nu corespunde normativelor sanitare pentru 
apa potabilă prin depăşirea concentraţiei de amoniu, NH+

4 si fluor F.  Pentru indicele NH+4 

depăşirile ating valorile de 3,5 ÷3,8 mg/dm3 comparativ cu normativul de 0,5 mg/dm3, pentru 
indicile de fluor, (F) depăşirile ating valorile de 2,89mg/dm3 faţă de normativul 1,5mg/dm3. 
Astfel în 24% din puţuri apa nu corespunde la 1 component, 39% - la două componente şi 37 
% la 3 componente (Anexa 3). Cca jumătate din puţuri conţin concentraţii de amoniu mai 
mari de 6 ori faţă de normative. Apele subterane de adîncime şi apele subterane de adîncime 
mică de calitate se întîlnesc numai în zona localităţii Branişte, Reteni Vasileuţi, Avrameni, 
Vaseliuţi. 

Repartizarea puţurilor după calitatea apelor subterane de adîncime este redată în 
diagramele de mai jos şi în harta calităţii apelor subterane redată în anexă. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Calitatea apei în sondele arteziene 
Fig. 2 Depăşirea ionilor de amoniu în sondele 
arteziene 
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Majoritatea populaţiei se alimentează cu apă din fîntînile mină şi izvoare. În cadrul 

studiului a fost identificate 7329 surse de apă de adîncime mică, dintre care 7248 fîntîni mină 
şi 81 de izvoare. Conform datelor din teren calitatea apei în aceste surse este reprezentată în 
felul următor: 2018 surse (27,8%) corespund standardelor de calitate, 1255 surse (17,12%) nu 
corespund la 1 indice, 4056 surse (55,3%) nu corespund la 2 indici şi mai mult. Analiza 
situaţiei a arătat că este necesar de a face o inventariere a surselor de apă de mică adîncime şi 
paşaportizarea lor. De asemenea necesită de petrecut inventarierea şi restabilirea paşapoartelor 
tehnice a puţurilor de adîncime mare şi a lucrărilor de etanşare. În caz de necesitate unele 
puţuri vor fi conservate sau lichidate. 

 
  2.2 Infrastructura  de aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare 
  

Situaţia la zi privind infrastructura serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în baza 
studiului a fost apreciată ca insuficientă unei dezvoltări durabile. Infrastructura sistemelor de 
alimentare cu apă a raionului are  236,2 km de reţele apă. Din cele 55 localităţi 23 beneficiază 
de sisteme de alimentare cu apă şi 5 sisteme centralizate de canalizare şi de staţii de epurare. 
Sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din localităţile rurale sunt construite curînd şi au 
un grad de uzură neînsemnat. Sistemele de alimentare cu apă a oraşelor Rîşcani şi Costeşti au 
un grad avansat de uzură. Pierderile de apă  depăşesc 30% şi consumul de apă specific este de 
38,9l/per/zi. Majoritatea populaţiei, 63,3%,  utilizează pentru consum apa din fîntînile mină şi 
izvoare. 

Infrastructura sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate este formată din staţiile de 
epurare din oraşele Rîşcani şi Costeşti cu o capacitate de 2,4mii m3/zi şi 1,1mii m3/zi. În 
localitatea Văratic şi Aluniş este construită o staţie de epurare cu capacitatea de 15 m3/zi. 
Lungimea reţelelor şi colectoarelor de canalizare sunt de 27,7km. Sistemul de canalizare a 
oraşului Rîşcani dispune de 2 staţii de pompare a apelor uzate. 

Staţiile de epurare sunt intr-o stare avariată şi nu funcţionează. Conforn datelor statistice 
capacităţile de epurare sunt  utilizare la 10,6%. Calitatea apelor trecute prin staţia de epurare 
în volum de 99,8 mii m3/an sunt calificate ca „epurate insuficient”. În procesul de epurare se 
sedimentează peste 150tone de nămol anual. 

Pentru staţia de epurare din or. Costeşti este elaborat un proiect de execuţie care prevede 
reconstrucţia şi optimizarea capacităţilor de epurare. Managementul serviciilor de canalizare 
prevede de a utiliza capacităţile acestei staţii şi pentru epurarea apelor uzate provenite din 
localităţile limitrofe şi atribuindu-i o funcţionalitate regională. 

 
2.3. Accesibilitatea serviciilor 
 

2.3.1 Serviciul de alimentare cu apă 

În raionul Rîşcani aproximativ 36,7% din numărul total al locuitorilor au acces la servicii 
de aprovizionare cu apă potabilă prin sisteme centralizate. În oraşul Rîşcani populaţia 
asigurată cu apă constituie 83,0% din numărul total şi în oraşul Costeşti 53,9%.  Din totalul 
populaţiei rurale din raionul Rîşcani de 51,2mii persoane 40,51mii sau 79% locuiesc în 
localităţi cu sisteme de alimentare cu apă. 
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Localităţile rurale cu sisteme de alimentare cu apă, în proporţie de 100% sunt reşedinţe de 
comune.  Cele  21 de localităţi sunt: Pociumbeni, Pociumbăuţi, Horodişte, Boroşenii Noi, 
Mihăileni, Singureni, Corlăteni, Hiliuţi, Nihoreni, Recea, Şaptebani, Duruitoarea Nouă, 
Varatic, Zăicani, Sturzeni, Petruşeni, Pîrjota, Malinovscoe, Răcăria, Avrămeni şi Branişte.  

Localităţile cu sistem de alimentare cu apă au, în medie 1929 persoane populaţie, 
localitatea cu cel mai mare număr de populaţie este Corlăteni cu 5 501 persoane, şi Avrameni 
cu cel mai mic număr de populaţie - 485 de locuitori.  

Numărul mediu de gospodării per 1km de stradă este de 28,6gospod/1km.  Ponderea 
lungimii străzilor fără reţele din total lungimea străzilor din localitate constituie în medie 
45%. Valoarea maximă a acestui indicator este la Mihăileni cu 95%, iar valoarea minimă la 
Nihoreni 21%.   

Ponderea gospodăriilor conectate la sistemul de alimentare cu apă din total constituie, în 
medie,  30%. Valoarea maximă a acestui indicator este la Singureni 74%, iar valoarea minimă 
la Mihăileni 8%.  

În localităţile cu sistem de alimentare cu apă numărul mediu de persoane per gospodărie 
este de 2,4persoane per gospodărie. Numărul maxim de persoane per gospodărie este la 
Singureni 3,1pers/gospodărie şi minim este la Pociumbeni cu 1,4pers/gospodărie.  

Per total pentru cele 21 de localităţi sunt 16 825 de gospodării şi 15 629familii. În medie 
într-o gospodărie rurală din raionul Rîşcani locuiesc 2,4persoane. Faptul că sunt mai multe 
gospodării decât familii demonstrează cu în localităţile rurale analizate există gospodării 
nelocuibile. Per total în aceste localităţi sunt plecaţi peste hotare 3 643persoane sau 9% din 
totalul de locuitori.    

 
Nr. 
d/o 

Denumirea indicatorilor UM Raion Urban Rural 
Comune Sate 

1 Total localităţi Nr 55 2 26 27 
2 Localităţi ce beneficiază de 

servicii de alimentare cu apă 
Nr 23 2 19 2 

3 Total populaţie Mii pers 70 15,9 39,9 14,2 
4 Populaţie ce beneficiază de 

servicii de alimentare cu apă 
din reţeaua publică 

Mii pers 25,7 12,9 12,0 0,8 
% 36,7 81,1 30,0 5,6 

 
În baza cercetărilor făcute s-a constatat că în ultimii ani în raion au fost întreprinse unele 

acţiuni privind ameliorarea situaţiei privind alimentarea populaţiei cu apă prin intermediul 
sistemelor centralizate 

Analiza datelor privind accesibilitatea populaţiei la servicii de alimentare cu apă 
demonstrează că situaţia din raion este sub nivelul indicatorilor - ţintă stipulaţi în Protocolul 
Apa şi Sănătatea semnat de R. Moldova la 10 martie anul 2000 şi la care a devenit parte la 15 
decembrie 2005. În conformitate cu ordinul comun al ministerelor Mediului şi Sănătăţii, 
semnat la 20 octombrie 2010 a fost aprobată lista indicatorilor care prevede asigurarea 
accesului la surse îmbunătăţite de apă a 35% din populaţia rurală pînă în anul 2015 şi a 45% 
pînă în anul 2020. În cadrul raionului se observă tendinţa unui progres a dezvoltării serviciilor 
de alimentare cu apă în localităţile de reşedinţă a comunei şi în satele mari (30,0%) şi mai 
puţin în satele din componenţa comunei sau cele cu un număr mic de populaţie (5,6%). În 
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concluzie se poate de accentuat că administraţia raionului şi a comunelor necesită să depună 
eforturi semnificative ca să se alinieze la indicatorii – ţintă. 

 
2.3.2. Serviciul de canalizare şi epurare a apelor uzate 

În oraşul Rîşcani 55,8% din totalul consumatorilor de apă sunt conecţaţi la sistemul de 
canalizare, în oraşul Costeşti procentul acestora este de 67,4%. În localităţile rurale, satele 
Văratic şi Aluniş la servicii de canalizare sunt conectate numai instituţiile publice. 

Tabelul de mai jos reflectă situaţia privind accesul populaţiei la servicii de canalizare: 
Nr. 
d/o 

 UM Raion Urban Rural 
Comune Sate 

1 Total localităţi  Nr 55 2 26 27 
2 Localităţi ce beneficiază 

de servicii de canalizare  
Nr 5 2 2 1 

3  Total populaţie Mii 
pers 

70 15,9 39,9 14,2 

4 Populaţie ce beneficiază de 
servicii de canalizare din 
reţeaua publică 

Mii 
pers 

8,226 8,2 0,024 0,002 

% 11,8 51,6 0,6 0,02 
 

Analiza situaţiei privind asigurarea populaţiei cu sisteme centralizate de canalizare din 
punct de vedere al accesibilităţii şi calităţii acestor servicii ne permite să facem următoarele 
concluzii: 

1. Sistemele de canalizare existente sunt deteriorate şi nu îndeplinesc cerinţele legale 
privind funcţionarea lor şi a celor de protecţie a mediului; 

2. Locurile de deversare a apelor uzate neepurate  sau epurate insuficient şi fără 
dezinfectare pot deveni un focar de infecţii şi de poluare a mediului; 

3. Nămolul provenit de la staţiile de epurare în cantităţi de peste 150tone/an va aduce 
la poluarea emisarului. 

4. Populaţia utilizează, din lipsa sistemului de canalizare, haznale sau rezervoare de 
stocare a apelor uzate neetanşate, care aduc la poluarea apelor subterane de 
adincime mică ţi în timp şi a celor de adîncime mare (sonde arteziene). 

Statistica sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a oraşului Rîşcani ne arată că din 
235,3 mii m3/an de apă dobîndită numai 92,8 mii m3/an (sau 39,4%) sun canalizate şi trec 
prin staţia de epurare.  

 
2.4 Cadrul instituţional  

Serviciile de alimentare cu apă şi canalizare sunt de interes local şi sunt organizate de 
autorităţile administraţiei publice locale competente.  

Responsabilităţile înfiinţării, administrării, gestionării şi finanţării serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare revine, conform legislaţiei în vigoare, autorităţilor 
administraţiei publice locale- consiliilor orăşeneşti, comunale şi consiliului raional Rîşcani. 
De competenţa acestora ţine crearea serviciului de alimentare cu apă şi servicii de canalizare, 
aprobarea tarifelor pentru serviciu şi monitorizarea activităţii acestora. 

În raionul Rîşcani funcţionează 16 operatori în baza a două forme de organizare juridică: 
Întreprindere Municipală şi Asociaţie Obştească. În 5 primării serviciul este prestat direct de 
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primărie. Formă de bază de organizare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare este cea 
de Întreprindere municipală, urmată de asociaţii obşteşti. Forma “secţie pe lîngă primărie” nu 
corespunde formelor de organizare stabilite în Codul Civil, cea ce poate aduce la divergenţe 
privind atribuirea responsabilităţilor. În Anexa 4 este lista tuturor operatorilor de apă din 
raionul Rîşcani. 

Este necesar de menţionat că cadrul instituţional al operatorilor serviciilor este la un nivel 
incipient de dezvoltare. Studiul efectuat a arătat că multe din documentele de reglementare a 
serviciului sunt lipsă sau nu sunt adaptate la specificul întreprinderii. Astfel este necesar de 
elaborat: Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, 
Regulamentul privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi canalizare, 
Regulament privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor 
de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii (după caz). 

 
2.5 Finanţarea sectorului 
 

Conform Strategiei  de dezvoltare  socio-economică a raionului pe perioada 2009-2014 pe 
parcursul anilor 2009-2011 au prevăzut de însuşit în alimentare cu apă şi canalizare a 13 
localităţi în sumă de 18220 mii lei din care din bugetele locale 6308 mii lei şi din resurse 
externe 11912 mii lei în localităţile Nihoreni – apeduct şi canalizare, Branişte -  apeduct, 
Şaptebani – apeduct, canalizare, Răcăria – apeduct, Horodişte – apeduct, Pîrjota – apeduct, 
fîntînă arteziană şi canalizare , Alexandreşti – apeduct şi repararea sondelor, Rîşcani – 
canalizare, Corlăteni – apeduct, canalizare, Singureni – apeduct, Zăicani – apeduct, canalizare, 
Recea, apeduct, canalizare, or.Costeşti – apeduct, canalizare. 

În realitate în ultimii 3 ani au fost construite şi reparate reţele de alimentare cu apă şi 
canalizare, construite fîntîni arteziene în 12 localităţi Nihoreni – reţele de apeduct şi staţia de 
epurare, Şaptebani – reţele de apeduct, şi fîntîna arteziană, Răcăria – apeduct, Horodişte – 
apeduct, Pîrjota – apeduct şi fîntîna arteziană, Rîşcani – apeduct, Hiliuţi – fîntîna arteziană şi 
apeduct, Corlăteni – apeduct, Recea – apeduct, oraşul Costeşti – apeduct, Duruitoarea – 
apeduct, Borpsenii Noi – apeduct,  Gălăşeni – apeduct. În total a fost valorificată suma de 18 
118,0 mii lei, din care din bugetele locale 3497,0 mii lei, bugetul de stat 1150,0 mii lei şi 
resurse externe 1347,0 mii lei. 

 
2.6 Planificarea în sector 
 

Planificarea sectorului de alimentare cu apă şi servicii de canalizare la moment nu este o 
prioritate a autorităţilor publice locale de nivelul I, această declaraţie fiind susţinută de analiza 
documentelor de planificare a investiţiilor în raionul Rîşcani.  Chiar daca unele din primăriile 
raionului au elaborată Strategia de dezvoltare socio-economică a localităţii, domeniul 
aprovizionare cu apă şi canalizare este relatat superficial, fără direcţii şi soluţii clare de 
implementare. Această afirmaţie este valabilă şi pentru documentul strategic raional. 

Planificarea la nivel de sector se face haotic. Fiecare primărie elaborează proiecte de 
execuţie fără a avea un suport orientativ pentru dezvoltarea sectorului cel puţin la nivel de 
raion.  

Lichidarea acestor neajunsuri cade în sarcina secţiei construcţie, gospodărie comunală şi 
drumuri. 

La momentul efectuării studiului 4 localităţi (Sverdic, Petruşeni, Corlăteni şi Aluniş) 
dispun de proiecte de execuţie pentru reţele de apă, satele Petruşeni şi Corlăteni – pentru 
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reţele de canalizare şi staţii de epurare. Primăria Costeşti dispune de un proiect de renovare a 
staţiei de epurare. Există proiectul branşamentului spre localităţile raionului Rîşcani la 
apeductul Soroca-Bălţi. Documentele tehnice existente la moment în raionul Rîşcani permit 
valorificarea a 285 mln lei. 
 
2.7 Analiza SWOT a sectorului  

Studiul asupra situaţiei de aprovizionare cu servicii de apă şi canalizare în raionul 
Rîşcani scoate în evidenţă unele momente importante, listate în tabelul de mai jos: 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Implicarea consiliului raional în 
demararea unor proiecte de dezvoltare a 
sistemelor de apă; acest domeniu este 
considerat prioritar pentru administraţia 
publică. 

Grad scăzut de acces a populaţiei , la 
serviciu de alimentare cu apă si in special 
la serviciu de canalizare; 

Existenţa unei infrastructuri aferente 
alimentării cu apă şi canalizare care 
acoperă o parte din localităţile raionului; 

Existenţa unor parametri de calitate ai 
apei potabile neconforme cu normele in 
vigoare; raionul Rîşcani nu are surse 
proprii de apă potabilă. 

Existenţa unei documentaţii tehnice 
premergătoare demarării unor proiecte de 
investiţii; 

Pierderi mari in reţeaua de transport şi 
distribuţie 

 Infrastructură cu grad ridicat de uzură  
 Nerespectarea legislaţiei specifice privind 

gestionarea serviciului 
 Lipsa unei strategii de dezvoltare a 

serviciului pe termen mediu şi lung; 
 Capacitatea scăzută a populaţiei de a 

prelua costurile de utilizare şi întreţinere; 
 Capacitate limitată a autorităţii locale de 

a cofinanţa proiectele de investiţii in 
domeniu; 

 Slaba conştientizare a populaţiei cu 
privire la necesitatea racordării la reţelele 
edilitare; 

 Lipsa unui operator regional pentru 
gestionarea serviciului de apă şi 
canalizare, necesar pentru o accesare mai 
eficientă a fondurilor şi cu o credibilitate 
mai avansată faţă de donatorii externi. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
Realizarea de parteneriat public/privat 
pentru clusterul „Nistru” 

Imposibilitatea suportării contravalorii 
serviciilor de alimentare cu apă şi 
canalizare datorită mijloacelor financiare 
foarte scăzute; 
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Existenţa unor documentaţii tehnice oferă 
posibilitatea demarării mai rapide a 
proiectelor de investiţii 

Imposibilitatea continuării cofinanţării 
unor proiecte poate duce la deteriorarea 
lucrărilor efectuate; 

Posibilitatea accesării mai multor surse 
de finanţare pentru infrastructura de apă 
potabilă, creşterea suportului financiar 
din partea donatorilor externi (BERD, 
BEI, Comisiile UE) 

Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane 
prin depozitare necontrolată a deşeurilor 
menajere, dejecţiilor animaliere, folosirea 
foselor septice improvizate;  

Posibilitatea implementării proiectelor de 
investiţii prin FNDR; 

Gradul ridicat de sărăcie poate face ca 
sistemele de alimentare cu apă şi 
canalizare să fie ineficiente 

Existenţa infrastructurii de apă şi 
canalizare poate contribui la dezvoltarea 
unor activităţi economice productive, cu 
impact major asupra dezvoltării de 
ansamblu a raionului 

Dificultăţi de natură organizatorică şi 
financiară determinate de procesul 
regionalizării. Întârzieri în aprobarea unor 
proiecte majore ; 

Pentru clusterul „Prut” este important 
dezvoltarea potenţialului turistic; 

Costuri ridicate pentru conformarea cu 
standardele europene de calitate 

Creşterea gradului de confort şi sănătate 
al locuitorilor; 

Dificultate în susţinerea financiară a 
proiectelor de investiţii ; 

Reducerea poluării mediului şi a riscului 
de îmbolnăvire a populaţiei prin 
înfiinţarea sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare; 

 

Acces la tehnologii noi pentru 
modernizarea şi eficientizarea sistemelor 
de apă potabilă; 

 

Realizarea unui sistem regional de 
alimentare cu apă; 

 

Realizarea si implementarea unui Studiu 
de Fezabilitate  privind alimentarea cu 
apă si canalizare 

 

Posibilitatea valorificării nămolului de la 
staţia de epurare a apelor uzate 

 

Asistenţa tehnică executată de 
consorţiumul GOPA în cadrul 
proiectului: ”Modermizarea serviciilor 
publice locale în Republica Moldova"  
finanţat de GIZ 
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III Direcţiile strategice de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare 
 
3.1 Criterii de prioritizare a localităţilor şi cluster-izarea 
 

Cluster-izarea privind aprovizionarea cu apă potabilă 
Cluster-izarea presupune gruparea localităţilor în aglomeraţii justificate din punct de 

vedere al optimizării costurilor pentru furnizarea apei potabile. În raionul Rîşcani argumentul 
de bază care a stat la definirea cluster-elor este calitatea joasă a apei conform rezultatului 
inventarierii surselor de apă existentă. Inventarierea a arătat că calitatea apei în fântâni este 
foarte joasă pe întreg teritoriu al raionului. Apele subterane sunt poluate; ele conţin un nivel 
înalt de amoniac, substanţe solide în suspensie şi fluor. Doar în trei localităţi (Reteni, 
Branişte, Avrameni) apa din fântâni (sursa) Branişte ste de calitate bună. Dar volumul surselor 
de apă din aceste localităţi este insuficient pentru a asigura un grup mare de localităţi. Astfel, 
unica soluţie pentru raion este să folosească apele de suprafaţă, atît din râul Prut cît şi din 
Nistru, inclusiv prin intermediul apeductului Soroca-Bălţi. Studiul privind gruparea surselor 
de apă şi a serviciilor comunale de canalizare în Cahul şi Rîşcani, elaborat în cadrul 
proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale din Republica Molova” a propus 2 
clustere  (Anexa 5) pentru Raionul Rîşcani. Clusterul 1 va asigura partea de vest a raionului 
(în jurul or.Costeşti) din rîul Prut şi Clusterul 2 va asigura partea de vest a raionului 
(or.Rîşcani şi localităţile din jur) din apeductul Soroca-Bălţi. Reieşind din rezultatele 
clasamentului, clusterul Costeşti are cel mai înalt grad (4.2 puncte vis-à-vis de 2.1 pentru 
clusterul Rîşcani).  

 
Cluster-izarea privind aprovizionarea cu servicii de canalizare 

Reţeaua de canalizare şi staţia de epurare a apei necesită o altă abordare decât cea de 
aprovizionare cu apă. Cu scopul de a dezvolta eficient reţeaua de canalizare, următoarele 
criterii urmează a fi luate în consideraţie: 

- Aglomeraţiile de localităţi trebuie să fie destul de mari pentru a putea suporta 
cheltuielile de operare a staţiei de epurare. În conformitate cu standardele europene un 
nivel suportabil al costurilor se obţine începînd cu aglomeraţii de cel puţin 2000 persoane; 
- Sistemele de canalizare cu staţii de pompare necesită costuri mari, astfel sistemele 

trebuie să fie construite luînd în consideraţie posibilitatea de construcţie a sistemelor 
gravitaţionale; 
- Este necesar de a identifica suprafeţe potrivite pentru amplasarea staţiilor de epurare 

în locuri cu nivele joase, care să permită utilizarea sistemelor gravitaţionale de canalizare. 
Studiul efectuat în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova” propune  6 clustere pentru serviciile de canalizare şi epurare a apelor 
uzate (Anexa 6). 

 
3.2  Soluţii tehnice şi tehnologice. Opţiuni de dezvoltare a sistemelor AAC. Investiţii 
necesare. 
 

Realizarea dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă a raionului se planifică pe principii  
de management la nivel de bazine hidrografice ale rîurilor Prut şi Râut.  
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Strategia elaborată prevede alimentarea localităţilor cu apă potabilă din 2 surse: 
Aducţiunea Soroca – Bălţi, (clusterul “Nistru”) prin construcţia reţelelor de aducţiune 
Elizavetovca – Rîşcani şi sursa de apă de suprafaţă a rîului Prut (clusterul “Prut”) prin 
construcţia Staţiei de tratare a apei în zona s.Văratic sau construcţia aducţiunii Cupcin – 
Zăicani. Clusterul “Prut” va asigura alimentarea cu apă a următoarelor localităţi: or.Costeşti, 
Proscureni, Păscăuţi, Duruitoarea Veche, Damaşcani, Petruşeni, Mălăeşti, Gălăşeni,  
Şaptebani, Hiliuţi, Sturzeni, Alexandreşti, Ivaneşti, Cucuieţii Noi, Cucuieţii Vechi, Horodişte, 
Zăicani, Varatic, Dumeni, Druţa, Duruitoarea Nouă, Pociumbeni, Pocimbăuţi, Pîrjota,  

Clusterul “Nistru” va prevedea alimentarea cu apă din sursa “Aducţiunea Soroca – Bălţi). 
Dezvoltarea clusterului va permite asigurarea alimentării cu apă potabilă a localităţilor: 

or.Rîşcani, s-lor.Nihoreni,  Corlăteni, Singureni, Grinăuţi, Sverdiac, Ciobanovca, Răcăria, 
Recea, Slobozia Recea, Aluniş, Ciubara, Bulhac, Ceparia, Ramazan, Balanul Nou, Mihailenii 
Noi, Mihaileni, Borosenii Noi, Ştiubeni, Uşurei, Malinovscoie, Moşeni, Lupăria, Şumna, 
Vasileuţi. 

Pentru satele Branişte, Avrameni, Reteni, luînd în consideraţie că calitatea apei la sursă 
corespunde normativelor,  se prevede o dezvoltare separată. Aceasta necesită de confirmat 
prin studii hidrologice privind rezervele surselor de apă existente.  

Consiliile locale trebuie să asigure punerea in practică a unei gestiuni eficace, 
performante şi durabile, orientată asupra rezultatelor.  În acest scop dezvoltarea instituţională 
a serviciului de aprovizionare cu apă şi canalizare va fi efectuată în baza principiilor de 
cooperare intercomunitară. 

Pentru furnizarea / prestarea unor servicii publice performante, rentabile din punct de 
vedere economico-financiar se propune dezvoltarea serviciului de aprovizionare cu apă şi 
canalizare în două aglomeraţii: clusterul “Prut” şi clusterul “Nistru”, aşa cum se vede din 
harta de mai jos. 
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Alimentare cu apă. Clusterul “Prut” 
Schema de alimentare cu apă a localităţilor din clusterul Prut se prevede din sursă de 

suprafaşă a rîului Prut. Aceasta prevede selectarea terenului pentru amplasarea staţiei de 
tratare în zona lacului de acumulare Stînca – Costeşti, de unde apa va fi transportată prin 
intermediul staţiilor de pompare şi a conductei de aducţiune spre localităţile din componenţa 
clusterului „Prut”. Reţelele de aducţiune se vor împărţi în două zone de presiune care 
funcţionează  în serie.  

Prima zonă de presiune cuprinde traseul conductei de aducţiune r. Prut –ramificaţia spre 
satele  Varatic – Pocimbauti  

A doua zonă de presiune cuprinde traseul conductei de aducţiune r.Prut – Zăicani, 
Alexandreşti. 

Pentru clusterul Prut situaţia privind necesarul fizic de investiţii în infrastructură este de 
303 km de reţele din intravilanul localităţilor, 73,5 km de reţele de aducţiune, 8 staţii de 
pompare, rezervoare de apă şi castele(turnuri) de apă,  şi o staţie de tratare a apei de suprafaţă. 
O altă variantă prevede utilizarea capacităţilor de producere a apei de la staţia de tratare a apei 
a oraşului Edineţ. Oportunitatea acestei scheme de alimentare cu apă va fi studiată în cadrul 
unui studiu de fezabilitate. 
Alimentarea cu apă. Clusterul „Nistru” 

Pentru clusterul Nistru necesarul de investiţii este de 343,4km de reţele din intravilanul 
localităţilor, 44,34km de conducte de aducţiune, 2 rezervoare de apă potabilă (RAP) cu un 
volum de a cîte 2000m3 cu staţie de clorinare cu o productivitate de 2kg de clor pe oră. 
Această schemă de alimentare cu apă este justificată prin proiectul de execuţie elaborat de 
institutul „ACVAPROIECT” în anul 2008. Cerea de apă indicată în calculile din proiect, 
pentru tranşa I, care include alimentarea cu apă a oraşului Rîşcani şi a satului Nihoreni,  este 
estimată la nivelul de 1227m3/zi. Proiectul nu prevede executarea ramificărilor pentru 
asigurarea cu apă a localităţilor din clusterul „Nistru” ş nu prevede executarea reţelelor de 
alimentare cu apă in intravilanul localităţilor. 
Sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate 

Este destul de deficil de a previziona o dezvoltare a sistemelor de canalizare şi epurare a 
apelor uzate în condiţiile unui deficit de capacităţi financiare. În acelaşi timp este necesar de 
eficientiza utilizarea resurselor financiare destinate construcţiei sistemelor de canalizare prin 
stabilirea unor priorităţi la nivel de raion şi selectarea spre implementare a unor tehnologii 
care ar respecta relaţia cost-calitate. Una din modalităţi de rezolvare este cerinţa de a petrece 
licitaţia pentru construcţia sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare după modelul 
“fidecul galben” sau în conformitate cu prevederile modelului “Sub cheie”. Aceasta va 
permite creşterea responsabilităţii părţilor implicate şi va impune respectarea relaţiei cost-
calitate. 
Canalizarea şi epurarea apelor uzate în clusterul „Prut” 

Dezvoltarea sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate va prevedea utilizarea 
schemei pe bazine hidrografice a rîurilor mici din teritoriul raionului. În acest sens se propune 
formarea a 5 clustere pentru realizarea serviciilor de canalizare şi epurare a apelor uzate.  
Datele privind localităţile care sunt în componenţa acestor clustere sunt redate în anexa 6. În 
general aceste scheme prevăd următoarele: 

1. Studiul de oportunitate în cadrul fiecărui localităţi cu scopul de a determina cererea 
populaţiei privind serviciile de canalizare; 
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2. Trasarea conductelor de canalizare din interiorul localităţii; 
3. Trasarea conductelor colectoare dintre localităţi şi a staţiilor de pompare după caz; 
4. Selectarea terenului pentru amplasarea staţiei de epurare şi selectarea tehnologiei 

optime. 
Canalizarea şi epurarea apelor uzate în clusterul „Nistru” 

Schema optimă pentru dezvoltare a sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate din 
clusterul „Rîşcani” ar fi de colectare a acestor ape din localităţile componente şi transportarea 
lor spre epurare la staţia din oraşul Bălţi. Eficienţa acestei scheme poate fi afirmată în cadrul 
unui studiu de oportunitate. Schema prevede reabilitarea staţiei orăşeneşti din Rîşcani şi 
transportarea apelor uzate spre epurare din localităţile limitrofe. Localităţile din periferia 
oraşului Bălţi vor transporta apele în sistemul de canalizare a oraşului Bălţi. 

Alte localităţi vor prevedea construcţia staţiilor de epurare pentru un grup de sate sau 
organizarea transportării apelor uzate cu automobile specializate la alte staţii apropiate. 
 
Evaluarea necesarului de investiţii 

Necesarul de investiţii aferent infrastructurii tehnico-edilitare a unităţii administrativ-
teritoriale se fundamentează prin studii de fezabilitate, elaborate şi aprobate potrivit legii de 
către Consiliul local in subordinea/coordonarea căruia funcţionează serviciile de alimentare cu 
apă şi canalizare. 
Stabilirea necesarului de investiţii trebuie să cuprindă următoarele etape: 

• analiza situaţiei existente a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare şi a necesităţilor 
obiective ale comunităţilor locale; 

• elaborarea şi aprobarea unor strategii proprii, locale, privind dezvoltarea serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare; 

• identificarea obiectivelor de investiţii necesare la nivelul fiecărei comunităţi locale; 

• prioritizarea obiectivelor de investiţii; 

• identificarea resurselor - umane, materiale ăi financiare - necesare pentru realizarea 
proiectelor; 

 
Evaluarea necesarului de investiţii pentru  alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea 
apei uzate, perioada 2012-2025 

Problematica dezvoltării sistemului de alimentare cu apă si canalizare in raionul Rîşcani  
este legată de o zonă de operare care include oraşul Costeşti şi 26 de localităţi rurale (clusterul 
« Prut »)  pentru teritoriul amplasat în bazinul hidrografic al rîului Prut şi o zonă de operare 
care include oraşul Rîşcani şi 23 de localităţi rurale (clusterul « Nistru » pentru teritoriul 
amplasat în bazinul hidrografic al rîului Răut/Nistru. 

Clusterul « Prut » este prevăzut să fie deservit de un operator de servicii şi are ca sursă de 
apă brută : sursa de apă a rîului Prut (lacul de acumulare Costeşti – Stînca) caracterizată ca 
având apă suficientă şi conformă din punct de vedere calitativ. 

Clusterul « Nistru » se prevede să aibă un management privat, în cadrul unui parteneriat 
public – privat. 

Se are in vedere ca pe termen mediu şi lung să se asigure realizarea de proiecte de investiţii 
care să asigure realizarea ţintelor stabilite pentru conformarea cu Directivele europene şi cu 
planurile şi strategiile locale /raionale/regionale şi naţionale.  Pentru calculul necesarului de 
investiţii sunt propuşi indicatorii – ţintă privind dezvoltarea serviciile de alimentare cu apă şi 
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canalizare, corelaţi cu Indicatorii stabiliţi prin Ordinul comun al  Ministerului Mediului şi 
Ministerul Sănătăţii  întru  îndeplinirea Protocolului Apa şi Sănătatea.                   
 

Din punct de vedere strategic, luînd în consideraţie calitatea necorespunzătoare a apelor 
subterane de adîncime, se urmăreşte pentru raionul Rîşcani aplicarea alternativei privind 
implementarea in mod prioritar in primă fază , a unor proiecte investiţionale prin care să se 
asigure şi să se îmbunătăţească sistemul de alimentare cu apă existent prin reabilitarea şi 
modernizarea acestuia şi extinderea lui în intravilanul localităţilor, urmând ca in faza a două să 
se realizeze proiecte de extindere regională  a sistemului pentru a asigura accesul populaţiei din 
clusterele Prut şi Nistru la apă potabilă. 

De aceea, principala investiţie pentru oraşele Rîşcani şi Costeşti va fi orientată spre 
reabilitarea sistemului existent, luând imediat măsurile necesare (măsuri necesare pentru 
menţinerea in funcţiune a instalaţiilor pană la sfârşitul duratei de viaţă) şi un program pe termen 
lung de înlocuire şi modernizare (înlocuirea progresivă a părţilor vechi ale reţelei şi facilităţi 
care să atingă finalul duratei de funcţionare, protejarea resurselor de apă). 

O altă parte a investiţiei va acoperi extinderea reţelei existente în hotarele intravilanului 
oraşelor pentru asigurarea accesului a întregii populaţii la sistemul public de apă şi de 
canalizare. 

Investiţiile generale necesare pentru extinderea şi reabilitarea a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare a clusterului Prut, pe termen mediu şi lung, conform studiului de oportunitate, 
pot fi rezumate după cum urmează: 

Necesarul de investiţii pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în 
clusterul „Prut” 

Valoarea investiţiilor  clusterul "Prut"
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Total necesarul de investiţii pentru clusterul „Prut” se estimează aproximativ la 316,6 mil lei. 
 

Necesarul de investiţii pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în 
clusterul „Nistru”. 
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Valoarea investiţiilor cluster  "Nistru"
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    Totalul necesarului de investiţii pentru clusterul „Nistru” se estimează cu la 395,3 mil lei. 

 
 

3.3 Obiective şi priorităţi în dezvoltarea sectorului 
 

Viziunea raionului Rîşcani este de a asigura condiţii de acces la servicii accesibile şi 
suportabile de aprovizionare cu apă şi sanitaţie pentru toată populaţia, agenţii economici din 
raion.  Raionul va proteja sursele de apă potabilă şi va reduce impactul negativ asupra 
mediului prin îmbunătăţirea facilităţilor de colectare şi tratare a apelor reziduale. 

 
Pe termen lung ne propunem următorul obiectiv: de a  îmbunătăţi condiţiile de trai şi de 

a reduce disparităţile de dezvoltare între mediul urban şi rural prin îmbunătăţirea serviciului 
de aprovizionare cu apă şi de a reduce impactul negativ asupra mediului prin îmbunătăţirea 
sisstemului de colectare şi epurare a apelor uzate. 
 
Priorităţi în dezvoltarea sectorului 

Prioritizarea necesităţilor de investiţii  în raion s-a făcut cu scopul de a face o clasificare a 
localităţilor reieşind din nivelul de urgenţă a necesităţilor acestora şi de a combina această 
clasificare cu principiul de eficientizare, regionalizare a serviciului AAC  pentru a stabili unde 
trebuie de plasat mai întîi investiţiile.  Metoda de prioritizare reflect atît priorităţile naţionale 
în sector, cît şi cele locale, la nivel de raion. Astfel, o metodă de combinare a acestor priorităţi 
a fost identificată şi aplicată.  

Reieşind din documentele de politici publice naţionale, au fost luate în consideraţie 
următoarele priorităţi la nivel de ţară: 

• Reducerea morbidităţii cauzate de apă; 

• Extinderea serviciilor de aprovizionare centralizată cu apă a populaţiei; 

• Asigurarea neîntreruptă a furnizării ape către populaţie; 

• Extinderea serviciilor de sanitaţie şi reducerea poluării ; 

• Stoparea deteriorării infrastructurii existente; 
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• Acces îmbunătăţit la serviciile de apă şi sanitaţie pentru instituţiile şcolare şi 
preşcolare. 

 
Priorităţile locale au fost identificate în mod participatoriu. Participanţii la masa rotundă nr.2 
au propus mai multe priorităţi locale, ca, fiind unite în 6 grupuri după criterii de similaritate. 
La masa rotundă nr.3 s-a utilizat un sistem de ponderare care a permis să se reducă priorităţile 
locale la un număr de 4 şi să se efectueze clasificarea lor în funcţie de importanţă: 

• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor existente 

• Îmbunătăţirea condiţiilor de trai în localităţile 
defavorizate 

• Îmbunătăţirea accesului la servii AAC pentru 
instuţiile publice (cu excepţia şcolilor,  şcolile fiind o prioritate naţională) 

• Extinderea infrastructurii existente 
În Anexa 7 sunt prezentate priorităţile naţionale şi locale cu informaţii despre criteriile 
fiecărei priorităţi şi indicatorii utilizaţi.  
 
Obiectivele pe termen mediu 
Obiectivele pe termen mediu au fost divizate în 4 compartimente, care reflect principalele 
direcţii de dezvoltare în acest sector: 

1. Îmbunătăţirea managementului serviciului AAC; 
2. Informarea şi conştientizarea populaţiei; 
3. Îmbunătăţirea infrastructurii existente; 
4. Dezvoltarea sistemelor noi regionale de AAC; 

 
Pentru fiecare compartiment au fost stabilite următoarele obiective: 

 
1. Îmbunătăţirea managementului serviciului AAC 

1.1. Dezvoltarea capacităţilor locale pentru asigurarea unui nivel înalt de management al 
serviciului; 

1.2. Dezvoltarea capacităţilor locale pentru aplicarea cooperării intercomunitare în 
prestarea serviciului AAC; 

1.3. De a spori potenţialul investiţional al autorităţilor publice locale şi al operatorilor 
serviciului AAC; 

1.4. De a îmbunătăţi serviciile existente prin dezvoltarea capacităţilor operatorilor de 
AAC;  

2. Informarea şi conştientizarea populaţiei 
2.1. Sporirea nivelului de transparenţă în serviciile AAC; 
2.2. Ridicarea nivelului de conştientizare şi responsabilitate a consumatorilor; 

3.  Îmbunătăţirea infrastructurii existente 
3.1.  Identificarea şe pregătirea ideilor de proiecte pentru îmbunătăţirea infrastructurii 

existente; 
3.2. Reducerea pierderilor de apă în reţele din Rîşcani şi Costeşti 

4. Dezvoltarea sistemelor noi regionale de AAC 
4.1.  Pregătirea proiectelor investiţionale pentru 2 clustere formate pe principia de 

cooperare intercomunitară;  
4.2. Creşterea nivelului de accesibilitate a populaţiei la sursă sigură de apă potabilă din 

resursele acvatice de suprafaţă (Nistru şi Prut) prin extinderea reţelelor de conducte 
subterane  
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Indicatorii – ţintă pe termen mediu şi lung  stabiliţi în conformitate cu Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului 

 
 UM Situaţia 

la zi 
2015 2017 2025 

Rata de acces a 
populaţiei la sisteme 
îmbunătăţite de 
alimentare cu apă 
potabilă: 

     

Populaţie urbană % 79,5 83,5 88,5 > 95 
Populaţie rurală % 25,6 35,0 40,0 > 65 
Rata de acces a 
populaţiei la sisteme 
îmbunătăţite de sanitaţie  

     

Populaţie urbană % 49,35 55,5 60,0 > 75 
Populaţie rurală % 0 3,0 10,0 > 35 
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3.4 Măsuri pentru atingerea obiectivelor 
 
Pentru atingerea obiectivelor sunt propuse 3 grupuri de măsuri: 

• Acţiuni investiţionale, necesare pentru atingerea obiectivelor trasate. În acest grup sunt 
incluse activităţi de pregătire a documentelor pentru proiectele investiţionale din 
clusterele planificate. 

Pentru clusterul “Prut” este necesar de început cu elaborarea studiului de fezabilitate, care 
să definească mai clar opţiunea optimă de conectare la sursa de apă potabilă şi valoarea 
concretă a investiţiilor. De asemenea să identifice ordinea de elaborare şi implementare a 
proiectelor investiţionale, luînd în calcul prioritizarea necesităţilor localităţilor descrisă în 
anexa nr.XX. 

Pentru clusterul “Nistru” este important de monitorizat dezvoltarea proiectului Sprpca-
Bălţi şi de pregătit documentaţia tehnică pentru reţelele interioare din localităţile care fac parte 
din această aglomeraţie. 
 

• Un grup important de activităţi, numite activităţi de pregătire (activităţi 
neinvestiţionale) includ acoperirea necesităţilor ce ţin de îmbunătăţirea 
managementului serviciului, informarea şi conştientizarea populaţiei.  

Aceste activităţi trebuie să contribuie la crearea unui mediu propice dezvoltării sistemelor 
de ACC pe întreg raionul. În primul rînd autorităţile publice locale au nevoie de capacităţi 
suplimentare pentru a realiza proiecte investiţionale de valoare mare, de asemenea asigurarea 
unui management regional al serviciului presupune existenţa cunoştinţelor suplimentare în 
domeniul cooperării intercomunitare, managementului în comun al serviciului AAC. La acest 
capitol autorităţile publice locale au nevoie şi de susţinerea statului în reglementarea clară a 
cooperării intercomunitare. 
 

• Al treilea grup conţine intervenţii urgente care să îmbunătăţească infrastructura 
existentă de AAC. 

Starea deplorabilă şi pierderile mari în sistemele de apă, în special în oraşele Costeşti şi 
Rîşcani, pot împiedica realizarea eficientă a proiectelor investiţionale. În acest grup de măsuri 
se propun activităţi de identificare a problemelor majore, de modernizare a infrastructurii 
existente, de dotare cu echipamentul şi utilajul necesar. 

Măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor sunt indicate în (Anexa 8). 
 

3.5 Monitorizare şi evaluare 
 

Monitorizarea adecvată a realizării planurilor propuse este o condiţie esenţială a calităţii 
de punere în aplicare a acestora. Se propun acţiuni de monitorizarea a întregului proces de 
implementare a SDSE, componenta aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare. 

Aceasta se va realize prin discutarea la anumite perioade a procesului de implementare de 
către persoanele responsabile. Rolul de monitor îi revine Consiliului Raional, care prin 
instituţiile sale va urmări şi va lua măsuri de redresare atunci cînd e cazul, pentru a anticipa 
problemele şi a reduce riscul de a suporta costuri suplimentare. Acesta are drept scop 
îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii procesului de aprovizionare cu apă şi servicii de 
canalizare. 
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Procesul de monitorizarea va presupune colectarea şi analiza sistematică a informaţiilor 
necesare pentru urmărirea progresului. Evaluarea este compararea impactului real al 
proiectului vis-à-vis de planurile iniţiale: ce s-a stabilit să se realizeze, la ce nivel s-a realizat 
şi modul în care s-a produs procesul. Evaluarea va lua în consideraţie criteriile de eficacitate, 
de implicare a actorilor responsabili, de transparenţă a procesului).  

Următoarea procedură va fi aplicată pentru monitorizarea componentei AAC din 
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului: 

1. Responsabil de monitorizarea SDSE va fi Secţia de Economie a Consiliului 
Raional, care va colecta date lunar despre progresele înregistrate. Grupul de lucru creat 
pentru elaborarea strategiei se va întruni în şedinţe lunare; 

2. În fiecare an, în luna iunie Secţia Economie va pregăti un raport de monitorizare. 
Raportul va conţine constatări referitor la realizarea fiecărei activităţi din Planul de 
acţiuni (Anexa 8). Raportul de monitorizare va indica nivelul de realizare a acţiunii, 
termenii d realizare, cheltuieli, rezultatele atinse. Vor fi descrise devierile de la planul 
de acţiuni şi propunerile de ajustare şi corectare. Formularul care va fi utilizat de 
Secţia Economie este prezentat în Anexa 9 

3. Grupul Local de Lucru, în baza raportului de monitorizare, va propune soluţii de 
actualizare a SDSE, component AAC.  

4. Consiliul Raional Rîşcani va audia raportul de monitorizare şi va decide asupra 
actualizării Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică, anual. 
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Anexa 1 

 

 
       REPUBLICA  MOLDOVA                              РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 

CONSILIUL   RAIONAL RÎŞCANI                         РЫШКАНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

         P R E Ş E D I N T E L E                                                  П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  
R A IO N UL UI   RÎŞC A N I                                      РЫШКАНСКОĂО РАЙОНА 
 
 

DISPOZIŢIE 
Or.Rîşcani 

 
Nr.   87                                        „ 14  ”               iulie               2011 

 

 

Cu privire la  constituirea Grupului de lucru  

pentru Actualizarea Strategiei de Dezvoltare  

Socio-Economică a raionului Riscani,  

componenta Aprovizionare cu apă si canalizare. 

 

    În scopul demarării procesului de actualizare a strategiei socio-economice a raionului 
Rоşcani pentru perioada 2009-2014, aprobată de  Consiliul raional Rîşcani prin Decizia 
nr.03/01 din 29 aprilie 2010, cu suportul Agenţiei de Cooperare Internaţională  a Germaniei 
(GIZ) care acordă asistenţă tehnică prin intermediul proiectului “Modernizarea serviciile 
publice locale în Republica Moldova”(MSPL), la actualizarea Strategiei Socio-Economice la 
capitolul Apă şi Canalizare în raionului Rîşcani şi aplicarea testării pilot a metodologiei de 
prioritizare a investiţiilor în sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare în comunităţile rurale 
din Moldova. 

Dispun: 
       A constitui Grupului de lucru pentru actualizarea Strategiei de Dezvoltare  
Socio-Economică a raionului Riscani, componenta Aprovizionare cu apă şi canalizare оn 
următoarea componenţă: 
 
Alexandru Cheptănaru - vicepreşedinte al raionului, preşedinte al grupului  
Igor Frecăuţan - şef al Secţiei Economie 
Ion Costeţchi - şef al Secţiei Construcţie, Gospodărie Comunală şi Drumuri 
Cezar Salagor - şef al Secţiei Administraţie Publică 
Viorel Dandara - şef al Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport 
Galina Tăbîrţă - şef al Direcţiei Generale Finanţe 
Mariana Turea- şef al Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 
Denis Ţurcanu – Centrul de Resurse şi Asigurare a Durabilităţii Investiţiilor 
Vasile Grozavu – Inspector- Şef  al Inspecţia Ecologică Rîşcani 
Virgil Manole – Medic-Şef sanitar de stat,Centrul de Sănătate Publică Rîşcani 
Alexei Sîrbu – Inginer-Şef, ÎM “Apă-Canal Rîşcani” 
Aurora Serediuc – Asociaţia Obştească “BAŞTINA” 
Aliona Cechină – Asociaţia Obştească “Generaţia Viitorului” 
 

 

Preşedinte       Ion P AREA 
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Anexa 2 

 

Cadrul legal al serviciului de aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare 
 
Activitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare sunt reglementate de următoarele legi, 
hotărîri de guvern şi acte normative: 
• Codul apelor, nr 1532-XII din 22 iunie 1993;(se înlocuieşte cu legea apelor din 2012 
• Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţia mediului; 
• Legea nr.272-XIV din 10 februarie 199 cu privire la apa potabilă; 
• Legea nr.1402-XV din 26 octombrie 2002 cu privire la serviciile publice de gospodărie 

comunală; 
• Legea nr.803-XIV din 11.02.2000 privind securitatea industrială la obiectele industriale 

periculoase; 
• Legea nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor, 

rîurilor şi bazinelor de apă; 
• Legea nr.1513-XII din 16 iunie 1993 cu privire la asigurarea sanitaro-epidemiologică a 

populaţiei; 
• Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1076  din 16 noiembrie 2010 „Cu privire la 

clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor 
în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale; 

• Hotărîrea Guvernului nr.619 din 16.08.94 „Despre reglementarea relaţiilor din domeniul 
gospodăriei apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova”; 

• Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului 
informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile  
şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” 

• Regulamentul –cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi 
canalizare. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.656 din 27 mai 
2002; 

• Regulament igienic. Protecţia bazinelor de apă contra poluării; 
• Regulament igienic. Cerinţe privind proiectarea, construcţia şi exploatarea apeductelor 

de apă potabilă, aprobate de Consiliul de expertiză a Ministerului sănătăţii Republicii 
Moldova, Proces-verbal nr.5 din 31.10.1995; 

• Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare  cu apă şi 
canalizare. Ordin nr.6 din 24.01.2006 ADR. 

• Metodica elaborării normativelor de consum tehnologic al apei la întreprinderile 
prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizări a Republicii Moldova. Aprobate de 
MDT, C şi GC al RM cu ordinul nr. 163 din 27.10.1999; 

• Instrucţiuni privind evidenţa surselor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor şi 
supravegherea după starea lor pe teritoriul RM. Aprobate de DCşiDT al RM cu ordinal 
nr. 25 din 28.04.2004; 

• Regulament-Cadru privind recepţionarea apelor uzate , eliberarea condiţiilor tehnice şi 
autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor. 
Ordinul nr.40 din 18.02.2005 al Departamentului Construcţiilor şi Dezvoltării 
Teritoriului. 

Regulamentul securităţii tehnice la exploatarea gospodăriei apeduct şi canalizare. Aprobat de 
MGC şi L cu ordinul nr.69 din 11 martie 1990. 

 



 

26 

 

 

Anexa 3 

 
 
 
 
 
 
 

Harta calităţii apei în raionul Rîşcani 
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Anexa 4 

 
 

Lista operatorilor AAC în raionul Rîşcani 
 
 
 
Clusterul “Nistru” 
 
Categoria 
serviciului 
comunitar de 
utilitate publică 

Denumirea 
operatorului de 
serviciu 

Localizare Forma de 
organizare 

Alimentare cu apă, 
canalizare, 
salubrizare 

Î.M. “Gospodăria 
Comunală” 

Or.Rîşcani Întreprindere 
municipală 

Alimentare cu apă Î.M.”ComunServi
ce” 

s.Nihoreni Întreprindere 
municipală 

Alimentare cu apă Î.M.”Serv-Com” s.Corlăteni Întreprindere 
municipală 

Alimentare cu apă Î.M. “Prim-
Service” 

s.Malinovsco
ie 

Întreprindere 
municipală 

Alimentare cu apă Î.M. “Prim-
Service” 

s.Răcăria Întreprindere 
municipală 

Alimentare cu apă Î.M. Mihaileni 
Service 

s.Mihaileni Întreprindere 
municipală 

Alimentare cu apă A.O. Asociaţia 
Utilizatorilor de 
Apă  

s.Recea Asociaţie 
obştească 

Alimentare cu apă Secţie pe lîngă 
primărie 

s.Boroseni  

Alimentare cu apă Secţie pe lîngă 
primărie 

s.Vasileuţi  

 
 
Clusterul “Prut” 
 
Categoria serviciului 
comunitar de utilitate 
publică 

Denumirea 
operatorului de 
serviciu 

Localizare Forma de 
organizare 

Alimentare cu apă, 
canalizare, salubrizare 

Î.M. “Apă Canal” Or.Costeşti Întreprindere 
municipală 

Alimentare cu apă Î.M. “Apă Canal” s.Branişte Întreprindere 
municipală 

Alimentare cu apă Î.M.”Spirevlad-
service” 

s.Horodişte Întreprindere 
municipală 

Alimentare cu apă Î.M. “Moara Ladului” s.Zăicani Întreprindere 
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municipală 
Alimentare cu apă Î.M. “Apă Canal” s.Sturzeni Întreprindere 

municipală 
Alimentare cu apă Î.M.”Pro Varatic” s.Varatic Întreprindere 

municipală 
Alimentare cu apă Î.M.“Duruitoarea 

Nouă" 
s.Duruitoarea 
Nouă 

Întreprindere 
municipală 

Alimentare cu apă A.O. Ciuguraş  s.Pocimbăuţi Asociaţie 
obştească 

Alimentare cu apă A.O. Izvoraş s.Hiliuţi Asociaţie 
obştească 

Alimentare cu apă Secţie pe lîngă 
primărie 

s.Pîrjota  

Alimentare cu apă Secţie pe lîngă 
primărie 

s.Pociumbeni  

Alimentare cu apă Secţie pe lîngă 
primărie 

s.Petruşeni  
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Anexa 5. Componenţa clusterelor pentru aprovizionarea cu apă

Cluster 1, Aprovizionarea cu apă 

No Localităţi 

1 Alexandresti 
2 Avrameni 
3 Braniste 
4 Costesti 
5 CucuietiiNoi 
6 CucuietiiVechi 
7 Damascani 
8 Druta 
9 Dumeni 
10 DuruitoareaNoua 
11 DuruitoareaVeche 
12 Galaseni 
13 Hiliuti 
14 Horodiste 
15 Ivanesti 
16 Malaiesti 
17 Pascauti 
18 Petruseni 
19 Pirjota 
20 Pociumbauti 
21 Pociumbeni 
22 Proscureni 
23 Reteni 
24 Reteni-Vasileuti 
25 Saptebani 
26 Varatic 
27 Zaicani 

 

Cluster 2 Aprovizionarea cu apă 

No Localităţi 

1 Alunis 
2 BalanulNou 
3 BoroseniiNoi 
4 Bulhac 
5 Ceparia 
6 Ciubara 
7 Corlateni 
8 Grinauti 
9 Luparia 
10 Malinovscoe 
11 Mihaileni 
12 MihaileniiNoi 
13 Moseni 
14 Nihoreni 
15 Racaria 
16 Ramazani 
17 Recea 
18 Riscani 
19 Singureni 
20 SloboziaRecea 
21 Stiubeieni 
22 Sturzeni 
23 Sumna 
24 Sverdiac 
25 Usurei 
26 Vasileuti 
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Anexa 6 Componenţa clusterelor pentru servicii de canalizare 

Cluster 1 

or.Costesti 
Proscureni 
Pascauti 
Damascani 
DuruitoareaVeche 

Cluster 2 

Zăicani 
Pîrjota 
Hiliuţi 
Sturzeni 
Alexandresti 
CucuietiiNoi 
CucuietiiVechi 
Ivanesti 

Cluster 3 

Saptebani 
Galaseni 
Malaiesti 
Petruşeni 

 

Cluster 4 

Pociumbeni 
Pociumbauti 
Druta 
DuruitoareaNoua 
Dumeni 
Văratic 
Horodişte 

Cluster 5 

Reteni 
ReteniVasiliuţi 
Branişte 
Avrameni 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

31 

 

Anexa 7. Priorităţile naţionale şi locale 
 
Priorităţile naţionale, criterii şi indicatori 
Prioritate  De a reduce nivelul îmbolnăvirii cauzate de apă. 
Criteriile propuse  Se acordă prioritate localităţilor cu cea mai mare pondere a fântânilor 

arteziene în care calitatea apei nu corespunde standardelor GOST cu 
privire la “apa potabilă”  

Indicatori  Numărul fântânilor (inclusiv arteziene) şi izvoarelor în localităţile în 
care calitatea apei:  

• Nu corespunde la 3 sau mai mulţi indici conform standardelor 
de “apă potabilă”: 1 punct pentru la 10% din fântâni/izvoare 

• Nu corespunde la 2 indici: un punct la fiecare 20%  

• Nu corespunde la 1 indice: un punct la fiecare 30%  
Exemplu: sunt 30 de fântâni în localitate, 25% din ele nu corespund la 3 
sau mai mulţi indici conform standardelor de “apă potabilă” GOST, 25% 
din ele nu corespund la 2 indici şi restul nu corespund la 1 indiciu. 
Localitatea va primi 5.4 puncte (25%/10% + 25%/20% + 50%/30%) 
pentru ai determina prioritatea. 
 
Numărul maximal de puncte: 10 (când toate fântânele nu corespund la 3 
sau mai mulţi indici). 

 
 
Prioritate  A creşte numărul populaţiei asigurate cu apă prin apeduct. 
Criteriile propuse Este dat prioritate localităţilor cu cea mai mica pondere a populaţiei 

conectate la apeduct. 
Indicatori Reţea de aprovizionare cu apă în localitate fără apeduct: 10  

Existenţa reţelei de apă prin apeduct în localitate, localitatea primeşte 1 
punct mai puţin pentru fiecare 10% din acoperirea localităţii cu 
apeduct.Acoperirea cu apeduct este calculată din numărul de 
gospodăriiconectatei la apeduct împărţit la numărul total de gospodării 
din localitate. 
 
Examplu: o localitate cu 400 de gospodării are o acoperire cu apeduct la 
100 de gospodării. Astfel, localitatea primeşte 7.5 puncte (10 – 
10*100/400) 

 
Prioritate De a asigura cu apă potabilă 24 de ore din  
Criteriile propuse Este dat prioritate localităţilor în care aprovizionarea cu apă potabilă 

are loc cu intreruperi. 
Indicatori Numărul de zile pe an cînd aprovizionarea cu apă a fost întreruptă: 

Mai puţin de 5 ziles: 0 puncte 
5-9 zile: 2 puncte 
10-19 zile: 4 puncte 
20-29 zile: 6 puncte 



 

32 

 

30-39 zile: 8 puncte 
40 şi mai multe zile: 10 puncte 

 
Prioritate De a creşte acoperirea cu sistem sanitar 
Criteriile propuse Este dat prioritate localităţilor unde nu există sistem sanitar sau cu cel 

mai mic nivel de acoperire cu sistem sanitar. 
Indicatori Existenţa sistemului sanitar şi acoperitea lui în localitate:  

Dacă sistemul de canalizare există şi acoperirea sa este > 90% din 
gospodării: 0 puncte 
Dacă sistemul de canalizare există şi acoperirea sa este > 75% din 
gospodării: 2 puncte 
Dacă sistemul de canalizare există şi acoperirea sa este < 75% din 
gospodării din localitate cu populaţie mai mică de 2000 persoane: 4 
puncte 
Dacă sistemul de canalizare există şi acoperirea sa este < 75%din 
gospodării din localitate cu populaţie mai mică de 2000 persoane: 6 
puncte 
Dacă nu există sistem de canalizare în localitate cu populaţie mai mica 
de 2000 persoane: 8 puncte 
Dacă nu există sistem de canalizare în localitate cu populaţie mai mare 
de 2000 persoane: 10 puncte 

 
Prioritate De a opri deteriorarea sistemului de aprovizionare cu apă şi cel sanitar. 
Criteriile propuse Este dat prioritate localităţilor unde sistemul de aprovizionare cu apă şi 

cel sanitar este degradat. 
Indicatori Sistemul de aprovizionare cu apă şi cel sanitar din localitate: 

Nu există infrastructură: 0 puncte 
1 punct pentru fiecare 10% din apeduct construit mai devreme de 1995.  
 
Ponderea apeductelor construite înainte de 1995 este calculate ca suma 
lungimii reţelei de apeduct construită înainte de 1995 plus lungimea 
totală a reţelei de apeduct din localitate. 

 
Prioritate  De a îmbunătăţi accesul (pre-)şcolarilor la sistemul de aprovizionare cu 

apă şi sanitar îmbunătăţit. 
Indicatori Şcolile din localitate: 

Dacă şcoala din localitate nu are sistem de aprovizionare cu apă şi 
sanitar: 10 puncte 
Dacă şcoala din localitate are sistem de aprovizionare cu apă dar nu are 
sistem sanitar(ori are sistem sanitar dar nu are sistem de aprovizionare cu 
apă): 5 puncte 
Dacă în localitate nu există şcoală sau şcoala are sistem de aprovizionare 
cu apă şi sanitar: 0 puncte 
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Tabelul-1. Priorităţile locale pentru Raionul Râşcani 
Prioritate De a îmbunătăţi sistemul existent de  
Criteriile propuse Este dat prioritate localităţilor care au experienţă în îmbunătăţirea 

serviciilor Apă-Canal (furnizorii de servicii de canalizare şi 
aprovizionare cu apă) 

Indicatori Numărul de acţiuni întreprinse de Apă-Canal sau APL: 
Cooperare dintre localităţi şi furnizori de servicii: 2 puncte 
Reguli de organizare şi funcţionare a serviciilor: 1 punct 
Contract de prestări de servicii cu APL de nivelul 1: 1 punct 
Fişa de post: 1 punct 
Siguranţă internă şi serviciu de prevenire : 1 punct 
Termenul de prelevare a probelor pentru analiza chimică / analiza 
bacteriologică: 1 punct 

 
Prioritate De a îmbunătăţi condiţiile de viaţă în localităţile dezavantajate 
Criteriile propuse Este dat prioritate localităţilor mici dezavantajate cu venituri  
Indicatori Punctele sunt oferite pentru: 

Numărul de pensionari> 40%: 1 punct 
Populaţia din localitate < 500: 1 punct 
Numărul agenţilor economici (companiilor) din localitate<5: 1 punct 

 
Prioritate De a îmbunătăţi accesul la serviciile de canalizare şi apeduct  a 

instituţiilor publice (cu excepţia şcolilor) 
Criteriile propuse Prioritate este dat localităţilor cu cel mai mare număr de instituţii 

publice  fără acces la serviciile de canalizare si apeduct. 
Indicatori Punctele sânt însumate pentru fiecare instituţie publică (cum a fost 

definit anterior) şi apoi împărţite la numărul de locuitori înmulţit la 100: 
Instituţiile medicale (centrele de sănătate şi centrele medicilor de 
familie):  
2 puncte dacă nu există sistem de canalizare şi apeduct 
1 punct dacă există sistem de apeduct dar nu există sistem de de 
canalizare 
Centre comunitare:  
2 puncte dacă nu există sistem de canalizare şi apeduct  
1 punctdacă există sistem de apeduct dar nu există sistem de canalizare 
Instituţiile de asistenţă (centrele de reabilitare): 
2 puncte dacă nu există sistem de apeduct şi canalizare 
1 punct dacă există sistem de apeduct dar nu există sistem de canalizare  
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Prioritate De a extinde sistemul de apeduct şi canalizare 
Criteriile propuse  Prioritate este dat localităţilor în care există sistem de canalizare şi 

apeduct dar nu are acoperire 100%  
Indicatori Pentru fiecare 10% din rata de conectare la apă: 1 punct 

Pentru mai mult de 90% din rata de conectare1: 0 puncte 
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Anexa 8 Planul de acţiuni 
 

# Acţiuni Termenul 
limită 

Responsabil Obiective 

Acţiuni soft 
I Acţiuni legate de managementul serviciilor de AAC 
1 Aprobarea politicii 

privind tariful sectorial, 
racordarea tarifului la 
apă şi sanitaţie în fiecare 
an. 

12 luni, anual 
 

APL 1.1 

2 Aprobarea suprafeţei de 
protecţie din jurul 
fîntînilor.  

Decembrie 
2013 

APL 1.1 

3 Dotarea întreprinderilor 
Apă Canal cu program 
de ducere a evidenţei 
contabile şi serviciile de 
facturare. 

Iunie 2013 APL, Ministerul 
Mediului (MM) 

1.1 

4 Dotarea întreprinderilor 
Apă Canal cu 
echipament necesar. 

Decembrie2013 APL, finanţare din 
bugetul local, 
Ministerul Mediului 
(fondul de mediu) 

1.1 

5 Elaborarea şi aprobarea 
contractelor pentru a 
delega managementul 
serviciilor publice 
prestatorilor de servicii 
şi APL-urilor. 

Iunie 2013 APL 1.1 

6 Îmbunătăţirea 
managementului 
serviciilor de 
aprovizionare cu apă şi 
sanitaţie în blocurile 
locative şi reducerea 
furtului de apă. 

Iunie 2014 Ministerul Mediului 
(MM), APL, 
Asociaţiile de 
locatari 

1.1 

7 Înregistrarea la Cadastru  
a obiectelor de 
infrastructură a 
primăriilor – reţele, 
sonde, staţii de pompare, 
rezervoare de depozitare. 

Iunie 2014 Ministerul Mediului, 
APL 

1.1 

8 O legislaţie clară în 
domeniul apei şi 
sanitaţiei – aprobarea 
tuturor documentelor ale 
MM şi APL. 

Iunie 2013 MM, APL 1.1 
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9 Crearea grupurilor de 
lucru locale pentru 
implementarea/monitori
zarea proiectelor de 
infrastructură – training 
pentru membrii APL în 
domeniul monitorizării 
proiectelor de 
infrastructură. 

Daca este 
necesar 

APL 1.1 

10. Crearea asociaţiilor 
inter-comunitare având 
la bază cluster-urile 
propuse (pentru 
serviciile de 
monitorizare) 

2012-2013 APL I, APL II 1.2 

11. Promovarea cooperării 
inter-comunitare. 

2012-2014 APL I, APL II, 
Secretariatul 
preşedintelui 
raionului 

1.2 

12 Dotarea cu capacităţi 
sporite în planificarea 
bugetară pentru a sprijini 
proiectele de investiţii. 

2012-2017 Secţia Finanţe 1.3 

13 Consolidarea 
capacităţilor de a 
dezvolta propuneri de 
proiecte şi de a le 
gestiona 

permanent CRADI 1.3 

14 Asigurarea transparenţei 
utilizării fondurilor 
publice, inclusiv pentru 
apă şi canalizare - 
specialişti de formare, 
dezvoltarea de activităţi 
de PR 

Trimestrial, la 
sfîrşitul 

implementării 

APL, Secţia Finanţe 
 

Finanţat din bugetul 
raionului 

1.4 

II Acţiunile legate de furnizarea de informaţii şi de sensibilizare 
15 Activităţi de informare şi 

educaţie organizate în 
licee, echipe de 
profesionişti 

2012 - 2017 APL 2.2 

16 Scrierea de articole în 
ziarul raional 
"Evenimentul Actual" 

2012 - 2017 APL, ONG-uri 2.2 

17 Elaborarea şi distribuirea 
a materialilor 
educaţionale şi 
promoţionale.  

2012 - 2017 Serviciile 
desconcentrate, 
ONG-uri 

2.1 
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18 Activităţi – concurs 
privind promovarea 
importanţei apei pentru 
sănătate. 

2012 - 2017 APL 2.1 

19 Instalarea standuri de 
informare într-un loc 
public cu privire la 
importanţa calităţii apei 
şi starea de calitate a 
apei în localitate 

2012 - 2017 APL 2.1 

20 Promovarea ideii de 
cooperare inter-
comunitară, training 
pentru ONG-uri.   

2012 - 2017 LPA, NGO 2.2 

21 Dezvoltarea unei reţele 
de ONG-uri specializate 
pe probleme de mediu 

2013 ONG 2.1 

22 Promovarea activităţilor 
şi conceptul de 
organizare eficientă a 
apei şi canalizare prin 
intermediul reţelelor 
sociale 

2012 – 2017 ONG 2.1 

23 Crearea unui grup de 
ONG-uri pentru a 
monitoriza 
implementarea strategiei 
în domeniul apă şi 
sanitaţie, training pentru 
ONG-uri în 
monitorizarea politicilor 
publice. 

2013 ONG 2.1 

III Acţiunile legate de pregătirea de proiecte de investitii pentru cluster-uri 
24. Pregătirea studiului de 

fezabilitate pentru 
cluster-ul vest. 

A doua 
jumatate 2012 

APL II – secţia 
construcţii, donatori 

4.1 

25. Pregătirea pachetului 
financiar pentru cluster-
ul vest. 

Primul 
semestru 2013 

APL II– secţia 
construcţii, donatori 

4.1 

26. Pregătirea proiectului 
tehnic pentru cluster-ul 
vest. 

2013 APL II– secţia 
construcţii, donatori 

4.1 

27. Monitorizarea 
construcţiei apeductului 
Soroca-Bălţi. 

2012 - 2013 LPA II– secţia 
construcţii, donatori 

4.1 

28. Revezuirea şi racordarea 
documentelor existente 

2013-2014 LPA II– secţia 
construcţii, donatori 

4.1 
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pentru cluster-ul din est. 
     
IV Acţiunile legate de intervenţii rapide 
29 Inventarierea reţelelor şi 

detectare a scurgerilor de 
apă în oraşele Rîşcani şi 
Costeşti. 

2013 APL, finanţat de 
MM (fondul pentru 
mediu) 

3.2 

30. Identificarea nevoilor de 
intervenţie rapidă. 

Anual Întreprinderile Apă 
Canal şi APL II în 
cooperare cu APL I 

3.1 

31. Prioritizarea 
intervenţiilor rapide. 

Anual APL II 3.1 

32. Pregătirea documentaţiei 
de proiect (studii de 
fezabilitate) pentru 
interventii rapide. 

2012-2017 Întreprinderile Apă 
Canal şi APL II în 
cooperare cu APL I 

3.1 

33 Modernizarea reţelelor 
existente de apă şi 
canalizare 

2015 APL, finanţat de 
MM (fondul pentru 
mediu) 

3.2 

     
Proiecte de investiţii 

31. Investiţii alimentare cu 
apă pentru cluster Prut 

2017+ APL I, APL II 
Costul 
investiţiei:103 
473,90 mii MDL 
(59652,22 mii MDL 
pînă la  2017) 
Nr. de gospodării 
conectate: 7433 
(5102,3 până la 
2017) 
Lungimea reţelei: 
303 km (247,7 pînă 
în 2017) 

4.2 

32. Investiţii alimentare cu 
apă pentru cluster Nistru 

2017+ Urmează să fie 
determinat 

4.2 

33. Ape uzate (reţea 
canalizare şi STAU) 

2017+ APL I, APL II 
Costul 
investiţiei:132419 
mii MDL pentru 
sistemul de 
canalizare şi 170252 
mii MDL STAU 
(87879 mii MDL 
până la  2017) 
Nr. de gospodării 
conectate: 12557 

4.3 
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(1533 by 2017) 
Lungimea reţelei: 
191 km (64 pînă în 
2017) 

 

Acţiuni non-investiţionale 

 
# Acţiune Scopul acţiunii 

1 Aprobarea politicii 
tarifare sectoriale, anual 
actualizarea tarifelor 
pentru apă şi canalizare 

Tarifele sunt importante pentru a face sectorul AAC 
eficient dar la moment politica de stabilire a tarifului 
este politizată. Este necesar de a elabora o politică clară 
de stabilire a tarifului – ce fel de costuri de operare şi 
de întreţinere trebuie să includă tariful la apă şi apă 
uzată, de asemenea, şi ce parte din costurile de 
investiţii ar trebui să includă. 
 

2 Aprobarea zonelor de 
protecţie necesare în 
jurul fîntînilor de mină. 

Majoritatea fîntînilor de mină nu sunt protejate, 
cîteodată ele sunt deschise pentru accesul public şi prin 
urmare sunt poluate. Aprobarea zonelor de protecţie în 
jurul fîntînilor  va contribui la stabilirea zonelor de 
protecţie şi la protecţia eficientă a surselor e apă. 

3 Dotarea întreprinderile 
Apă Canal cu soft pentru 
ducerea evidenţei 
contabile şi serviciile de 
facturare.  

Scopul acţiunii este de a oferi suport întreprinderilor 
Apă Canal. Una din cele mai mari necesităţi este un 
soft bun pentru contabilitate şi pentru serviciile de 
facturare (emiterea de facturi şi de control de plată). 

4 Dotarea întreprinderilor 
Apă Canal cu 
echipament necesar. 

Apă Canal duce lipsă de echipament necesar. Acesta 
include excavatoare, echipament de detectare a 
scurgerilor şi multe altele. Reieşind din acţiunea dată, 
APL împreună cu prestatorii de servicii vor analiza 
necesităţile existente ale Apă Canal şi împreună cu 
administraţia raionului vor aborda instituţiile donatoare 
(posibile surse de finanţare).  

5 Elaborarea şi aprobarea 
contractelor pentru 
delegarea 
managementului 
serviciilor publice către 
prestatorii de servicii şi 
APL-uri.  

Contractele de servicii publice sunt un instrument de a 
introduce practici comerciale bazate pe o relaţie 
contractuală în relaţiile dintre fondator (APL), a 
furnizorului de servicii şi furnizorul de servicii în sine. 
Contractele de servicii publice sunt pentru a înlocui 
relaţiile politice ad-hoc care prevalează de obicei în 
furnizarea de servicii. Scopul acţiunii este de a pregăti 
şi de a sprijini APL în elaborarea şi aprobarea unor 
astfel de contracte. 

6 Îmbunătăţirea 
managementului 
serviciilor de 
aprovizionare cu apă şi 

Scopul acestei acţiuni este de a îmbunătăţi 
managementul serviciilor publice din blocurile 
locative. Acest scop poate cere diferite activităţi care 
vor fi determinate de Apă Canal împreună cu APL şi 
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sanitaţie în blocurile 
locative şi reducerea 
furtului de apă. 

Asociaţiile în Condominiu (Asociaţiile de locatari). 

7 Înregistrarea la Cadastru  
a obiectelor de 
infrastructură a 
primăriilor – reţele, 
sonde, staţii de pompare, 
rezervoare de depozitare. 

Scopul acţiunii este de a înregistra în registrul cadastral 
toate obiectele legate de infrastructura AAC. 

8 O legislaţie clară în 
domeniul apei şi 
sanitaţiei – aprobarea 
tuturor documentelor ale 
MM şi APL. 

Scopul acţiunii este de a pregăti şi aproba 
reglementările necesare pentru AAC.  

9 Crearea grupurilor de 
lucru locale pentru 
implementarea/monitori
zarea proiectelor de 
infrastructură – training 
pentru membrii APL în 
domeniul monitorizării 
proiectelor de 
infrastructură. 

Proiecte mari de investiţii necesită o monitorizare buna. 
O parte se va face prin raion (în special la etapa de 
tranzitie), dar o mulţime de proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii se va face în interiorul localităţilor. În 
acest scop, APL I pot monitoriza punerea în aplicare, 
dar este nevoie de a instrui personalul responsabil. 

10. Crearea asociaţiilor 
inter-comunitare având 
la bază cluster-urile 
propuse (pentru 
serviciile de 
monitorizare) 

Indiferent de aranjamentele de cooperare inter-
comunitară, este nevoie ca primăriile să aibă un 
instrument de monitorizare a serviciilor iar asocierea 
este cel mai bun instrument. 

11. Promovarea cooperării 
inter-comunitare. 

Chiar şi SDSE propune că AAC să fie dezvoltat 
folosind conceptul de cluster, încă mai există o nevoie 
de a promova cooperarea inter-comunitară între 
primării. Scopul acţiunii este de a implica APL I 

12 Dotarea cu capacităţi 
sporite în planificarea 
bugetară pentru 
susţinerea proiectelor de 
investiţii. 

Proiecte mari de investiţii va necesita o capacitate 
sporită în planificarea bugetară, în special pentru 
investiţii capitale. APL va trebui să decidă pe care 
proiect să-şi concentreze resursele lor financiare, şi din 
cauza naturii pe termen lung a proiectelor de investiţii, 
este necesar de a planifica pentru cîţiva ani înainte. 
Astfel, scopul acţiunii este de a creşte capacitatea APL 
în dezvoltarea competenţelor necesare pentru 
planificarea bugetară. 

13 Consolidarea 
capacităţilor de a 
dezvolta propuneri de 
proiecte şi de a le 
gestiona. 

Scopul acţiunii este de a creşte capacitatea de a 
dezvolta propuneri de proiecte şi de a le gestiona. 
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14 Asigurarea transparenţei 
utilizării fondurilor 
publice, inclusiv pentru 
apă şi canalizare - 
specialisti de formare, 
dezvoltarea de activităţi 
de PR. 

Proiecte mari de investiţii vor solicita transparenţă în 
utilizarea fondurilor publice. Astfel, o mulţime de 
informaţii trebuie să fie pregătite şi publicate pentru ca 
societatea locală să înţeleagă şi să monitorizeze. Scopul 
acţiunii este de a pregăti specialişti pentru această 
sarcină. 

15 Activităţi de informare şi 
educaţie organizate în 
licee, echipe de 
profesionisti 

Sectorul AAC,  mai ales atunci când implementarea 
proiectelor mari de investiții, necesită sprijin din partea 
comunităţii. Deosebit de importante sunt două grupuri: 
elevi de liceu și profesioniștii. Scopul acțiunii este de a 
oferi informații relevante și de a organiza activități de 
educație pentru aceste grupuri. 

16 Scrierea de articole în 
ziarul raional 
"Evenimentul Actual" 

Scopul acțiunii este de a oferi publicații în ziar: 
• Situația generală în AAC; 
• Problemele de sănătate cauzate de apa potabilă 
poluată; 
• Problemele de mediu legate de apele uzate; 
• CIC în AAC; 
• Altele legate de AAC.  

17 Elaborarea şi distribuirea 
a materialilor 
educaţionale şi 
promoţionale.  

Scopul acțiunii este de a pregăti broșuri și materiale 
educaționale pe temele enumerate în acțiunea 
anterioară. Broșurile și materialele educaționale vor fi 
folosite pentru a aborda comunitatea și școlile. 
 

18 Activităţi – concurs 
privind promovarea 
importanţei apei pentru 
sănătate. 

Scopul acțiunii este de a organiza concursuri cu scopul 
de a promova importanța apei pentru sănătate. 

19 Instalarea standuri de 
informare într-un loc 
public cu privire la 
importanţa calităţii apei 
şi starea de calitate a 
apei în localitate 

Scopul acțiunii este de a aborda cetățenii prin standuri 
informaționale cu privire la importanța calității apei. 
Standurile vor fi instalate în fiecare localitate. 
 

20 Promovarea ideii de 
cooperare inter-
comunitară, training 
pentru ONG-uri.   

Chiar şi SDSE propune ca AAC să fie dezvoltat 
folosind conceptul de cluster, încă mai există o nevoie 
de a promova cooperarea inter-comunitară între 
primării.Scopul acţiunii este de a implica ONG-urilor 
în promovarea cooperării intercomunitare (CIC), prin 
urmare, ONG-urile au nevoie de o formare adecvată şi 
reprezentanţi ai ONG-urilor trebuie să înţeleagă 
conceptul de CIC. 

21 Dezvoltarea unei reţele 
de ONG-uri specializate 
pe probleme de mediu 

Multe ONG-uri au obiective statutare referitoare la 
AAC, dacă nu direct, atunci prin abordarea problemelor 
de mediu (sau de sănătate). Aceste ONG-uri sunt 
interesate în creşterea gradului de conştientizare 
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referitor la aceste aspecte. Scopul acţiunii este de a 
sprijini ONG-urile pentru a dezvolta o reţea şi să 
alăture alte forţe de ceea ce este important mai ales 
atunci când un mare proiect de infrastructură  este pus 
în aplicare. 

22 Promovarea activităţilor 
şi conceptul de 
organizare eficientă a 
apei şi canalizare prin 
intermediul reţelelor 
sociale 

Reţelele sociale pot fi un instrument util de informare şi 
sensibilizare a oamenilor despre problemele AAC. 
Aceasta este o acţiune complementară altor acţiuni de 
informare. 

23 Crearea unui grup de 
ONG-uri pentru a 
monitoriza 
implementarea strategiei 
în domeniul apă şi 
sanitaţie, training pentru 
ONG-uri în 
monitorizarea politicilor 
publice. 

SDSE necesită monitorizare. Chiar şi acest capitol 
propune planul de monitorizare şi de evaluare, este 
important să se implice în societatea locală de 
monitorizare. ONG-urile sunt deosebit de importante în 
monitorizarea punerii în aplicare a SDSE, astfel, vor fi 
invitaţi în grupul de lucru. Scopul acţiunii este de a 
instrui ONG-urile în monitorizarea punerii în aplicare a 
SDSE 

24. Pregătirea studiilor de 
fezabilitate pentru 
cluster vest. 

Scopul acţiunii este în cazul în care se va pregăti 
studiul de fezabilitate pentru un proiect regional. 
Studiile de fezabilitate sunt importante pentru a alege 
soluţiile tehnice şi organizatorice. De asemenea, este 
important să comunice cu instituţiile donatoare, care 
vor oferi finanţare. 

25. Pregătirea pachetului 
financiar pentru cluster 
vest. 

Pachetul financiar este o decizie finală care va sprijini 
financiar proiectul de investiţii. Este nevoie de 
contactat donatorii şi / sau instituţiile financiare, de 
întîlnit cu ei cu scopul de atragerea a investiţiilor pentru 
proiect. Dacă decizia de finanţare împrumut este luată, 
această acţiune să includă, de asemenea, analiza 
solvabilităţii. 

26. Pregătirea proiectului 
tehnic  pentru cluster 
vest. 

Pentru proiectul tehnic este necesar de organizat un 
tender şi de început lucrările de construcţie. 

27. Monitorizarea derulării 
proiectului de 
construcţie a apeductului 
Soroca-Bălţi. 

Apeductul Soroca-Balti va fi o sursă de apă potabilă 
pentru cluster Est.Proiectul de modernizare a 
apeductului este în curs de pregătire şi necesită 
monitorizare. 

28. Revizuirea şi adaptarea 
documentaţiei existente 
pentru cluster de Est 

Unele documente (studiu de fezabilitate, design), 
pentru alimentarea cu apă pentru cel puţin o parte a 
cluster de est a fost deja pregătită. Este nevoie de 
revizuire şi de dezvoltare în continuare. 

   
29 Inventarierea reţelelor şi 

detectare a scurgerilor de 
Scurgerile de apă este o problemă importantă pentru 
reţeaua de apă existente, în special în oraşe. În scopul 



 

43 

 

apă în oraşele Rîşcani şi 
Costeşti 

de a rezolva problema, este necesar inventarierea şi 
detectarea scurgerilor de apă. 

30. Identificarea 
necesităţilor urgente  

Există o nevoie pentru punerea în aplicare a proiectelor 
de investiţii mai mici, special legate de infrastructura 
existentă (cum ar fi de detectare a scurgerilor, 
înlocuirea celor mai defectate conducte, modernizarea 
staţiilor de tratare a apelor uzate, etc). Aceste proiecte 
nu sunt identificate la stadiul actual, astfel, există o 
nevoie de a le identifica. 

31. Prioritizarea 
intervenţiilor rapide. 

Atunci când sunt identificate intervenţii rapide, este 
necesar să fie prioritizate, în scopul de a decide cu 
privire la ce să pună în aplicare prima. 

32. Pregatirea documentatiei 
de proiect pentru 
interventii rapide 

Intervenţiile rapide, ca şi alte proiecte de investiţii, 
necesită pregătire. Nu este posibil să se decidă la 
stadiul actual ce fel de documentaţie va fi nevoie 
(interventiile rapide sunt mai mici, astfel este posibil să 
nu fie necesar studiu de fezabilitate) 

33 Modernizarea reţelelor 
existente de apă şi 
canalizare 

Unele dintre reţelele existente (pentru alimentarea cu 
apă şi de canalizare), necesită modernizare. Scopul 
acţiunii este de a identifica şi lansa proiecte de 
modernizare, astfel încât atunci când conducta de 
alimentare cu apă de tranzit va fi gata, nu va exista nici 
o problemă cu reţeaua internă 
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Acţiuni investiţionale 

 

Nr. 
Denumirea 
proiectului 

Costurileproiectului [MDL milioane] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

anii Total 

următori   

A.1 cluster 1 (Prut)   4738,25 4137,8 10622,4 19932,2 
20 

221,6 
43 

821,67 103 473,90 
A.2 cluster2 (Nistru)         
  TOTAL         

 
 

Nr. 
Denumirea 
proiectului 

Costurile proiectului [MDL milioane]  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
anii Total Total 

următori canalizare 
Cu 

epurare 
A Aglomeraţia nr.1          
 1 Canalizare  2 987,02     5 703,95 8691,0  
2 Cu epurare  15 547,7     0,0  15547,7 
B  Aglomeraţia nr.2          

1 Canalizare  
   9 944,99 

9 
945,05 

41 
420,75 61 310,8  

2 Cu epurare  
   22 177,30 

9 
944,99 41420,8  

73 
543,1 

  Aglomeraţia nr.3          

1 Canalizare  
  

9 
374,29   

19 
542,91 28 917,2  

2 Cu epurare  
  

15 
781,69   19542,9  

35 
324,6 

  Aglomeraţia nr.4          

1 Canalizare  
 

10 
036,37    

20 
935,06 27 179,0  

2 Cu epurare  
 

20 
932,4    17142,6  

38 
075,0 

  Aglomeraţia nr.5          

1 Canalizare     
2 

054,10   4 266,60 6 320,7  

2 Cu epurare     
3 

495,30   4266,6  7 761,9 

  TOTAL   
15 

547,70 
20 

932,40 
19 

276,99 
22 177,30 

9 
944,90 

  
132 

418,67 
170 

252,26 
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Anexa 9. Forma de monitorizare 

Acţiunea (din 
planul de 
acţiuni) 

Acţiunea Scurtă 
descriere 

a 
activităţii 

Rezultatele 
principale 

ale 
activităţii 

Data 
activităţii 

Costurile 
activităţii/acţiunii 

Devieri de la 
implementarea 

acţiunii  

Posibilile 
rectificări 
la acţiuni 

1. 
actualizarea 
datelor 
statistice în 
domenoul 
AAC 

1.       

 2.       
 3.       
     Costul total a 

acţiunii: 
  

2. Evaluarea 
şi 
monitorizarea 
stării de 
sănătate a 
populaţiei în 
dependenţă 
de mediu / 
apa 

1.       

 2.       
 3.       
     Costul total a 

acţiunii: 
  

3. 
Organizarea 
meselor 
rotunde pe 
tema AAC 

1.       

 2.       
     Costul total a 

acţiunii: 
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# Acţiune Întrebare de ghidare / Indicator / datele care 
urmează să fie furnizate 

1 Aprobarea politicii tarifare 
sectoriale, anual actualizarea 
tarifelor pentru apă şi 
canalizare 

Este pregătit documentul privind politica tarifară 
sectorială? 
Este adoptat documentul privind politica tarifară 
sectorială? 
Cîte APL-uri şi-au schimbat tariful? 

2 Aprobarea zonelor de 
protecţie necesare în jurul 
fîntînilor de mină. 

Câte yone de protecție în jurul puțurilor de apă au fost 
aprobate? 
Câte mai trebuie să fie aprobate? 

3 Dotarea întreprinderile Apă 
Canal cu soft pentru ducerea 
evidenţei contabile şi 
serviciile de facturare.  

Numărul de utilităţi prevăzute cu un nou software 
pentru contabilitate. 
Numărul de utilităţi prevăzute cu un nou software de 
facturare. 

4 Dotarea întreprinderilor Apă 
Canal cu echipament 
necesar. 

Valoare (lei) a echipamentului nou cumpărat pe 
parcursul anului. 
Lista noilor echipamente furnizate către Apă Canal. 

5 Elaborarea şi aprobarea 
contractelor pentru delegarea 
managementului serviciilor 
publice către prestatorii de 
servicii şi APL-uri.  

Numărul de contracte de a delega gestionarea 
serviciilor publice furnizorilor de servicii: 
- Dezvoltat 
- Aprobat 

6 Îmbunătăţirea 
managementului serviciilor 
de aprovizionare cu apă şi 
sanitaţie în blocurile locative 
şi reducerea furtului de apă. 

Numărul de blocuri de apartamente incluse în acţiuni 
de îmbunătăţire a apei şi de salubritate, gestionarea 
serviciului public în blocuri de locuinţe şi de reducere 
a furtului de apă. 
Vă rugăm să descrieţi acţiunile. 

7 Înregistrarea la Cadastru  a 
obiectelor de infrastructură a 
primăriilor – reţele, sonde, 
staţii de pompare, rezervoare 
de depozitare. 

Numărul de obiecte înregistrate în cursul anului 
Numărul estimat de obiecte rămase să fie înregistrate 

8 O legislaţie clară în domeniul 
apei şi sanitaţiei – aprobarea 
tuturor documentelor ale 
MM şi APL. 

Numărul de documente aprobate în cursul anului. 
Numărul estimat de documente rămase a fi aprobat. 

9 Crearea grupurilor de lucru 
locale pentru 
implementarea/monitorizarea 
proiectelor de infrastructură 
– training pentru membrii 
APL în domeniul 
monitorizării proiectelor de 
infrastructură. 

Numărul de cursuri de instruire organizate de APL pe 
proiecte de infrastructură de monitorizare 
Numărul de participanţi la cursuri organizate de APL 
pe proiecte de infrastructură de monitorizare 

10. Crearea asociaţiilor inter-
comunitare având la bază 
cluster-urile propuse (pentru 

Numărul de asociaţii create 
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serviciile de monitorizare) 
11. Promovarea cooperării inter-

comunitare. 
Numărul şi tipul de evenimente de promovare 
(reuniuni, mass-media de informare, broşuri) pentru a 
promova cooperarea inter-comunitară 

12 Dotarea cu capacităţi sporite 
în planificarea bugetară 
pentru susţinerea proiectelor 
de investiţii. 

Numărul de cursuri de instruire pentru personalul 
financiar de la APL, pe bună planificare bugetară 
Numărul de participanţi la aceste cursuri 

13 Consolidarea capacităţilor de 
a dezvolta propuneri de 
proiecte şi de a le gestiona. 

Numărul de cursuri de instruire pentru personalul de 
la APL, privind  dezvoltarea proiectelor 
Numărul de participanţi la aceste cursuri 

14 Asigurarea transparenţei 
utilizării fondurilor publice, 
inclusiv pentru apă şi 
canalizare - specialişti de 
formare, dezvoltarea de 
activităţi de PR. 

Numărul de cursuri de instruire pentru personalul de 
la APL, pe activităţi de PR 
Numărul de participanţi la aceste cursuri 

15 Activităţi de informare şi 
educaţie organizate în licee, 
echipe de profesionişti 

Numărul de evenimente, training-uri şi acţiuni 
similare de învăţământ organizat la licee în ceea ce 
priveşte sectorul apei. 

16 Scrierea de articole în ziarul 
raional "Evenimentul 
Actual" 

Numărul de articole publicate în domeniul apei 

17 Elaborarea şi distribuirea a 
materialilor educaţionale şi 
promoţionale.  

Numărul de materiale promoţionale şi educaţionale 
(broşuri) pregătite 
Numărul de exemplare distribuite 

18 Activităţi – concurs privind 
promovarea importanţei apei 
pentru sănătate. 

Numărul de concursuri organizate pentru a promova 
"apă pentru sănătate" 
Numărul de participanţi la aceste concursuri 

19 Instalarea standuri de 
informare într-un loc public 
cu privire la importanţa 
calităţii apei şi starea de 
calitate a apei în localitate 

Numărul de panouri informaţionale pregătite şi 
instalate. 

20 Promovarea ideii de 
cooperare intercomunitară, 
training pentru ONG-uri.   

Numărul de traininguri privind cooperarea inter-
comunitară organizate pentru ONG-uri 
Numărul de ONG-urile participante la cursuri 

21 Dezvoltarea unei reţele de 
ONG-uri specializate pe 
probleme de mediu 

A fost organizată reţeaua de ONG-uri pe probleme de 
mediu? 
Numărul de ONG-uri participante in reţea? 
Ce formă are această reţea? 

22 Promovarea activităţilor şi 
conceptul de organizare 
eficientă a apei şi canalizare 
prin intermediul reţelelor 
sociale 

A fost pregătită pagina de Facebook pentru probleme 
de apă şi canalizare din raion? 
Numărul de activităţi mediatizate prin intermediul 
Facebook 

23 Crearea unui grup de ONG- Numărul de instruiri de monitorizare a politicilor 



 

48 

 

uri pentru a monitoriza 
implementarea strategiei în 
domeniul apă şi sanitaţie, 
training pentru ONG-uri în 
monitorizarea politicilor 
publice. 

publice organizate de ONG-uri. 
Numărul de ONG-urile participante la cursuri 

24. Pregătirea studiilor de 
fezabilitate pentru cluster 
vest. 

Este studiu de fezabilitate pregătit. 
Etapa de pregătire a studiului de fezabilitate. 

25. Pregătirea pachetului 
financiar pentru cluster vest. 

Sunt surse financiare pentru investiţiile identificate?  
Sunt pregătite documentele pentru aplicaţie? 

26. Pregătirea proiectului tehnic  
pentru cluster vest. 

Este pregătit proiectul tehnic? 
Starea de pregătire a proiectului tehnic. 

27. Monitorizarea derulării 
proiectului de construcţie a 
apeductului Soroca-Bălţi. 

Vă rugăm să oferiţi informaţie deplină privind 
derularea construcţiei apeductului Soroca-Bălţi  

28. Revizuirea şi adaptarea 
documentaţiei existente 
pentru cluster de Est 

Care sunt cerinţele pentru revizuirea şi adaptarea 
documentelor existente pentru cluster Est? 
Ce documente au fost actualizate ori pregătite? 

   
29 Inventarierea reţelelor şi 

detectare a scurgerilor de apă 
în oraşele Rîşcani şi Costeşti 

Lungimea reţelelor care au fost incluse în programul 
de detectare a scurgerilor de apă. 

30. Identificarea necesităţilor 
urgente  

Numărul de mici proiecte de investiţii identificate. 

31. Prioritizarea intervenţiilor 
rapide. 

Au fost intervenţiile rapide prioritizate? 

32. Pregătirea documentaţiei de 
proiect pentru intervenţii 
rapide 

Ce documentaţie tehnică pentru intervenţii rapide a 
fost pregătit? 

33 Modernizarea reţelelor 
existente de apă şi canalizare 

Au fost identificate nevoile de modernizare a reţelelor 
existente (pentru alimentarea cu apă şi de canalizare)? 
Ce documentaţie tehnică a fost pregătită? 

 
  


